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		Plano de Execucao de Projeto (PEP) 
													Moneda de pais	BRL
													Cambio	3.9
				Is there more than one Executing Agency:					1				Fecha de cambio	30/10/2015
																						Cronograma Fisico					Cronograma Financeiro - em USD (Y1-S1 = first 6th months of Year 1, counting from Contract Signature)
		ID	Task Type	Activity for 1st 18 mths (POA/PA)	Description of Item	Unit Responsible
guillermina perla: guillermina perla:
Unidad del ejecutor encargada de realizar la actividad/proceso, etc.
Responsable	Unidad de medida	Physical Units due to Program	% complete
guillermina perla: guillermina perla:
como calcularlo?	Dependencies with other items	Total Cost (USD)	 IDB Cost (USD)	Local Counterpart Cost (USD)	Total Local Currency	Total moneda local	Item requires procurement process?	Procurement Type	Procurement Method	Start Date of Selection Process	Start Date of Contract (Est) 
Test: Test:
fecha de inicio de la ejecucion aunque no cincida con la fecha de firma	Duration of Contract (months)
Test: Test:
duracion de la ejecuion del contrato, vigencia del contrato firmado….alerta/warning cuando se alcance el vencimiento del contrato	
guillermina perla: guillermina perla:
Unidad del ejecutor encargada de realizar la actividad/proceso, etc.
Responsable			
guillermina perla: guillermina perla:
como calcularlo?													Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Y1 - S1 - BID (financiamento retroactivo *)	Y1 - S1 - Local (reconhecimento retroativo)	Y1 - S2 - BID	Y1 - S2 - Local	Y2 - S1 - BID	Y2 - S1 - Local	Y2 - S2 - BID	Y2 - S2 - Local	Y3 - BID	Y3 - Local	Y4 - BID	Y4 - Local	Y5 - BID	Y5 - Local	TOTAL
(needs to equal  column K)
		1	Componente		Componente 1: Produto turístico competitivo e socialmente inclusivo						$81,560,000	$41,650,000	$39,910,000	316,452,800													$0	$5,087,411	$1,235,000	$12,952,751	$3,255,000	$13,639,838	$7,720,000	$2,000,000	$7,480,000	$400,000	$14,880,000	$900,000	$7,080,000	$4,930,000	$81,560,000		 
		1.01	Produto		Orla costeira reformada e equipamentos turísticos instalados		m2	773,206			$48,350,000	$24,000,000	$24,350,000	187,598,000								60,862	423,000	28,344	261,000	0	$0	$3,620,300	$500,000	$10,579,700	$1,250,000	$10,150,000	$2,500,000	$0	$3,500,000	$0	$11,000,000	$0	$5,250,000	$0	$48,350,000		 
		1.01.1	Sub-Produto		Urbanização do Rio Vermelho 			423,000			$23,000,000	$0	$23,000,000	89,240,000
		1.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Urbanização do Rio Vermelho  - Obra						$23,000,000	$0	$23,000,000			a	Obras	National System					423,000					$2,570,300		$10,429,700		$10,000,000									$23,000,000		 
		1.01.2	Sub-Produto		Requalificação da orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga			261,000			$12,300,000	$12,000,000	$300,000	47,724,000
		1.01.2.1	Actividades/ Contratos	a	Atividade financiada por contrapartida						$300,000	$0	$300,000				Consultoria	National System												$150,000		$150,000									$300,000		 
		1.01.2.2	Actividades/ Contratos	a	Orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga - Implantacao da Obra		1.01.2.1				$12,000,000	$12,000,000	$0			a	Obras	LPN							261,000						$500,000		$1,000,000		$1,500,000		$5,000,000		$4,000,000		$12,000,000		 
		1.01.3	Sub-Produto		Urbanização Orla Itapuã			60,862			$1,050,000	$0	$1,050,000	4,074,000
		1.01.3.1	Actividades/ Contratos	a	Urbanização Orla Itapuã - Obra						$1,050,000	$0	$1,050,000			a	Obras	National System				60,862						$1,050,000													$1,050,000		 
		1.01.4	Sub-Produto		Requalificação Orla Barra - Ondina			28,344			$12,000,000	$12,000,000	$0	46,560,000
		1.01.4.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificação Orla Barra - Ondina - Obra						$12,000,000	$12,000,000	$0			a	Obras	LPN						28,344					$500,000		$750,000		$1,500,000		$2,000,000		$6,000,000		$1,250,000		$12,000,000		 
		1.02	Produto		Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais		Rua	1			$8,170,000	$8,000,000	$170,000	31,699,600								0	1	0	0	0	$0	$0	$0	$85,000	$1,000,000	$85,000	$2,500,000	$0	$2,500,000	$0	$2,000,000	$0	$0	$0	$8,170,000		 
		1.02.1	Sub-Produto		Melhorias urbanas Centro Antigo - Av. Sete de Setembro						$8,170,000	$8,000,000	$170,000	31,699,600
		1.02.1.1	Actividades/ Contratos	a	Atividade financiada por contrapartida						$170,000	$0	$170,000				Consultoria	National System												$85,000		$85,000									$170,000		 
		1.02.1.2	Actividades/ Contratos	a	Av. Sete de Setembro - Obra			1			$8,000,000	$8,000,000	$0			a	Obras	LPN					1								$1,000,000		$2,500,000		$2,500,000		$2,000,000				$8,000,000		 
		1.03	Produto		Museus modernizados e abertos ao público		Museus	3			$10,110,000	$3,100,000	$7,010,000	39,226,800								0	3	0	0	0	$0	$935,162	$400,000	$1,120,000	$700,000	$3,204,838	$2,000,000	$1,750,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,110,000		 
		1.03.1	Sub-Produto		Criação do Museu Casa da Historia de Salvador			1			$8,500,000	$3,000,000	$5,500,000	32,980,000									1
		1.03.1.1	Actividades/ Contratos	a	Restauração do patrimonio histórico						$5,500,000	$0	$5,500,000			a	Obras	National System												$1,000,000		$2,750,000		$1,750,000							$5,500,000		 
		1.03.1.2	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do seu plano de gestão						$100,000	$100,000	$0			a	Consultoria	SQC											$100,000												$100,000		 
		1.03.1.3	Actividades/ Contratos	a	Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - conceitualizacao						$200,000	$200,000	$0			a	Consultoria	SQC											$200,000												$200,000		 
		1.03.1.4	Actividades/ Contratos	a	Interpretação museuografica/conteúdo - desenvolvimento do conteudo (preparacao, restauracao, ect) e implantacao						$1,700,000	$1,700,000	$0			a	Consultoria	SBQC													$700,000		$1,000,000								$1,700,000		 
		1.03.1.5	Actividades/ Contratos		Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - equipamento						$1,000,000	$1,000,000	$0			a	Servicios	National System (PE)															$1,000,000								$1,000,000		 
		1.03.2	Sub-Produto		Museu Forte Santa Maria/Pierre Verger			1			$860,000	$50,000	$810,000	3,336,800									1
		1.03.2.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificao do forte						$750,000	$0	$750,000			a	Obras	National System										$535,162				$214,838									$750,000		 
		1.03.2.2	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do seu plano de gestão						$20,000	$0	$20,000			a	Consultoria	National System												$20,000											$20,000		 
		1.03.2.3	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento						$40,000	$25,000	$15,000			a	Consultoria	SQC											$25,000	$15,000											$40,000		 
		1.03.2.4	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos						$50,000	$25,000	$25,000			a	Servicios	National System (CP)											$25,000	$25,000											$50,000		 
		1.03.3	Sub-Produto		Museu do Forte São Diogo/Carybé			1			$750,000	$50,000	$700,000	2,910,000									1
		1.03.3.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificao do forte						$640,000	$0	$640,000			a	Obras	National System										$400,000				$240,000									$640,000		 
		1.03.3.2	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do seu plano de gestão						$20,000	$0	$20,000			a	Consultoria	National System												$20,000											$20,000		 
		1.03.3.3	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento						$40,000	$25,000	$15,000			a	Consultoria	SQC											$25,000	$15,000											$40,000		 
		1.03.3.4	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos						$50,000	$25,000	$25,000			a	Servicios	National System (CP)											$25,000	$25,000											$50,000		 
		1.04	Produto		Sistema comum para gestão da qualidade e comercialização da rede de museus e espaços culturais de Salvador implementados pela SECULT/FGM		Sistema	1			$180,000	$0	$180,000	698,400								1	0	0	0	0	$0	$0	$0	$180,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$180,000		 
		1.04.1	Sub-Produto		Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador;			1			$180,000	$0	$180,000	698,400
		1.04.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do sistema comum de qualidade						$40,000	$0	$40,000			a	Consultoria	National System												$40,000											$40,000		 
		1.04.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantacao do sistema comum de qualidade						$140,000	$0	$140,000			a	Servicios	National System				1								$140,000											$140,000		 
		1.05	Produto		Mercados tradicionais reformados		Mercado	1			$1,050,000	$0	$1,050,000	4,074,000								1	0	0	0	0	$0	$331,949	$0	$718,051	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,050,000		 
		1.05.1	Sub-Produto		Requalificação do Mercado de Peixe/Rio Vermelho;			1			$1,050,000	$0	$1,050,000	4,074,000
		1.05.1.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificação do Mercado de Peixe - Obra						$1,050,000	$0	$1,050,000			a	Obras	National System				1						$331,949		$718,051											$1,050,000		 
		1.06	Produto		Câmaras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal		Câmara	40			$1,000,000	$1,000,000	$0	3,880,000								15	10	15			$0	$0	$150,000	$0	$0	$0	$200,000	$0	$350,000	$0	$150,000	$0	$150,000	$0	$1,000,000		 
		1.06.1	Sub-Produto		Ações de melhoria da segurança turística:						$1,000,000	$1,000,000	$0	3,880,000
		1.06.1.1	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de cameras de monitoramento						$400,000	$400,000	$0			a	Servicios	National System (CP)				15	10	15					$150,000				$100,000		$150,000						$400,000		 
		1.06.1.2	Actividades/ Contratos		Implantacao de atividades de monitoramento						$400,000	$400,000	$0			a	Servicios	LPN															$100,000		$100,000		$100,000		$100,000		$400,000		 
		1.06.1.3	Actividades/ Contratos		Outras acoes						$200,000	$200,000	$0				Otros																		$100,000		$50,000		$50,000		$200,000		 
		1.07	Produto		Placas de sinalização turística instaladas		Placas	400			$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000								50	100	100	100	50	$0	$200,000	$0	$100,000	$0	$50,000	$0	$100,000	$0	$200,000	$0	$200,000	$0	$150,000	$1,000,000		 
		1.07.1	Sub-Produto		Sinalização turística e ações relacionadas que facilitem a visita turística 						$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000
		1.07.1.1	Actividades/ Contratos	a	Instalação de Placas de Sinalização Turistica						$200,000	$0	$200,000			a	Otros	National System										$200,000													$200,000		 
		1.07.1.2	Actividades/ Contratos	a	Sinalização turística - desenho						$50,000	$0	$50,000			a	Consultoria	National System												$50,000											$50,000		 
		1.07.1.3	Actividades/ Contratos	a	Sinalização turística - instalacao						$400,000	$0	$400,000			a	Servicios	National System												$50,000		$50,000		$50,000		$100,000		$100,000		$50,000	$400,000		 
		1.07.1.4	Actividades/ Contratos		Acoes realcionadas						$350,000	$0	$350,000			a	Otros	National System																$50,000		$100,000		$100,000		$100,000	$350,000		 
		1.08	Produto		Plano de ação para as oportunidades de desenvolvimento de produtos de turismo étnico de matriz africana pela comunidade afro-brasileira desenvolvido e aprovado pelo SECULT		Plano	1			$500,000	$500,000	$0	1,940,000								0	1	0	0	0	$0	$0	$50,000	$0	$150,000	$0	$300,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$500,000		 
		1.08.1	Sub-Produto		TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - plano de acao			1			$500,000	$500,000	$0	1,940,000
		1.08.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do plano de acao						$500,000	$500,000	$0			a	Consultoria	SBQC					1						$50,000		$150,000		$300,000								$500,000		 
		1.09	Produto		Projetos de turismo étnico afro-brasileiro: desenvolvimento e marketing turístico 		Produto turístico	3		1.08	$3,500,000	$3,000,000	$500,000	13,580,000								0	0	0	0	3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$600,000	$0	$1,200,000	$500,000	$1,200,000	$0	$3,500,000		 
		1.09.1	Sub-Produto		TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - projetos			3			$3,500,000	$3,000,000	$500,000	13,580,000
		1.09.1.1	Actividades/ Contratos		Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 1						$1,100,000	$1,000,000	$100,000			a	Consultoria	SBQC																	$200,000		$400,000	$100,000	$400,000		$1,100,000		 
		1.09.1.2	Actividades/ Contratos		Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 2						$1,200,000	$1,000,000	$200,000			a	Consultoria	SBQC																	$200,000		$400,000	$200,000	$400,000		$1,200,000		 
		1.09.1.3	Actividades/ Contratos		Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 3						$1,200,000	$1,000,000	$200,000			a	Consultoria	SBQC																	$200,000		$400,000	$200,000	$400,000		$1,200,000		 
		1.10	Produto		Empreendedores informais das ACT´s capacitados e cadastrados/formalizados:		Pessoas	2,000			$750,000	$750,000	$0	2,910,000								100	500	500	500	400	$0	$0	$40,000	$0	$80,000	$0	$100,000	$0	$190,000	$0	$190,000	$0	$150,000	$0	$750,000		 
		1.10.1	Sub-Produto		Apoio e fomento ao empreendedorismo e sustentabilidade dos serviços informais vinculados ao turismo nas áreas de intervenção do Program						$750,000	$750,000	$0	2,910,000
		1.10.1.1	Actividades/ Contratos		Apoio com cadastro e formalizacao						$100,000	$100,000	$0			a	Servicios	National System (CP)															$20,000		$30,000		$30,000		$20,000		$100,000		 
		1.10.1.2	Actividades/ Contratos	a	Capacitacao de empreendedores						$650,000	$650,000	$0			a	Consultoria	SBQC				100	500	500	500	400			$40,000		$80,000		$80,000		$160,000		$160,000		$130,000		$650,000		 
		1.11	Produto		Pessoas empregadas no mercado formal das ACT capacitados/sensibilizadas:		Pessoas	5,500			$700,000	$700,000	$0	2,716,000								100	1,000	1,500	1,500	1,400	$0	$0	$35,000	$0	$35,000	$0	$60,000	$0	$190,000	$0	$190,000	$0	$190,000	$0	$700,000		 
		1.11.1	Sub-Produto		QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal.						$700,000	$700,000	$0	2,716,000
		1.11.1.1	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de programa de capacitacao e requalificacao de mao de obra						$700,000	$700,000	$0			a	Consultoria	SBQC				100	1,000	1,500	1,500	1,400			$35,000		$35,000		$60,000		$190,000		$190,000		$190,000		$700,000		 
		1.12	Produto		Pessoas empregadas no mercado formal das ACT certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ:		Pessoas	600			$600,000	$600,000	$0	2,328,000								100	100	150	100	150	$0	$0	$60,000	$0	$40,000	$0	$60,000	$0	$150,000	$0	$150,000	$0	$140,000	$0	$600,000		 
		1.12.1	Sub-Produto		QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal.						$600,000	$600,000	$0	2,328,000
		1.12.1.1	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de programa de capacitacao de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ						$600,000	$600,000	$0			a	Consultoria	SBQC				100	100	150	100	150			$60,000		$40,000		$60,000		$150,000		$150,000		$140,000		$600,000		 
		1.13	Produto		Empresas turísticas formais certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ		Empresa	120			$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000								20	30	20	30	20	$0	$0	$0	$170,000	$0	$150,000	$0	$150,000	$0	$200,000	$0	$200,000	$0	$130,000	$1,000,000		 
		1.13.1	Sub-Produto		QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal.						$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000
		1.13.1.1	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de programa de certificacao de empresas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ						$1,000,000	$0	$1,000,000			a	Servicios	National System				20	30	20	30	20				$170,000		$150,000		$150,000		$200,000		$200,000		$130,000	$1,000,000		 
		1.14	Other		Imprevisto Componente 1						$4,650,000	$0	$4,650,000	18,042,000								20	30	20	30	20														$4,650,000	$4,650,000		 
		2	Componente		Componente 2: Comercializacão turística						$5,300,000	$2,000,000	$3,300,000	20,564,000													$0	$0	$0	$60,000	$200,000	$0	$300,000	$60,000	$500,000	$1,060,000	$500,000	$1,060,000	$500,000	$1,060,000	$5,300,000		 
		2.01	Produto		Plano Operativo Anual de Marketing Turístico implementado com base no Plano Estratégico de Salvador		Plano	3			$5,000,000	$2,000,000	$3,000,000	19,400,000								0	0	1	1	1	$0	$0	$0	$0	$200,000	$0	$300,000	$0	$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$5,000,000		 
		2.01.1	Sub-Produto		Promoção Salvador com foco em turismo cultural e de sol e praia						$5,000,000	$2,000,000	$3,000,000	19,400,000
		2.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Elaboração da estratégia de marketing						$500,000	$500,000	$0			a	Consultoria	SBQC													$200,000		$300,000								$500,000		 
		2.01.1.2	Actividades/ Contratos		Implementacao da acoes prioritarias						$4,500,000	$1,500,000	$3,000,000			a	Servicios	LPN						1	1	1									$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$4,500,000		 
		2.02	Produto		Agentes de Turismo nos principais mercados nacionais e internacionais, capacitados para a comercialização dos produtos turísticos de Salvador		Pessoas	1,000			$300,000	$0	$300,000	1,164,000								200	200	200	200	200	$0	$0	$0	$60,000	$0	$0	$0	$60,000	$0	$60,000	$0	$60,000	$0	$60,000	$300,000		 
		2.02.1	Sub-Produto		Capacitacao dos agentes do turismo nos principais mercados emissores para a venda do produto Salvador						$300,000	$0	$300,000	1,164,000
		2.02.1.1	Actividades/ Contratos	a	Capacitacao de agentes						$300,000	$0	$300,000			a	Consultoria	National System												$60,000				$60,000		$60,000		$60,000		$60,000	$300,000		 
		3	Componente		Componente 3: Fortalecimento institucional						$6,100,000	$1,650,000	$4,450,000	23,668,000													$0	$74,500	$0	$390,000	$200,000	$240,000	$125,000	$550,000	$650,000	$722,500	$350,000	$850,000	$150,000	$1,798,000	$6,100,000		 
		3.01	Produto		Entidades públicas vinculadas à atividade turística municipal que participam do plano de fortalecimento institucional voltado para planejamento e gestão turística, elaborado e aprovado pela SECULT,  a ser implantado na SECULT, SALTUR, FGM, SEMUR, FMLF, SEMOP, SECIS E SUCOM		Plano	1			$300,000	$0	$300,000	1,164,000								0	1	0	0	0	$0	$0	$0	$150,000	$0	$75,000	$0	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300,000		 
		3.01.1	Sub-Produto		Diagnóstico e plano de necessidades de fortalecimento institucional do município – enfoque: planejamento e gestão turística (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos,  SEMPS, SEMOP e FMLF) 						$300,000	$0	$300,000	1,164,000
		3.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do diagnostico e plano de necessidades						$300,000	$0	$300,000			a	Consultoria	National System												$150,000		$75,000		$75,000							$300,000		 
		3.02	Produto		Profissionais/ funcionários destas entidades municipais dotadas de novos equipamentos e capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística		Pessoas	140		3.01	$1,000,000	$300,000	$700,000	3,880,000								0	0	40	60	40	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$375,000	$0	$0	$375,000	$0	$250,000	$1,000,000		 
		3.02.1	Sub-Produto		Fortalecimento institucional conforme plano de necessidades – inclusive capacitação de gestores e técnicos e aquisição de equipamentos e material  (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos, SEMPS, SUCOM, SEMOP e FMLF) 			140			$1,000,000	$300,000	$700,000	3,880,000
		3.02.1.1	Actividades/ Contratos		Fortalecimento SECULT, FGM, SALTUR			50			$250,000	$100,000	$150,000			a	Consultoria	SBQC																	$100,000			$100,000		$50,000	$250,000		 
		3.02.1.2	Actividades/ Contratos		Fortalecimento SEMUR e conselhos participativos			40			$250,000	$100,000	$150,000			a	Consultoria	SBQC																	$100,000			$100,000		$50,000	$250,000		 
		3.02.1.3	Actividades/ Contratos		Fortalecimento SEMPS, SUCOM, SEMOP, FMLF			50			$250,000	$100,000	$150,000			a	Consultoria	SBQC																	$100,000			$100,000		$50,000	$250,000		 
		3.02.1.4	Actividades/ Contratos		Equipamento e material conforme plano de necessidades						$250,000	$0	$250,000			a	Servicios	National System																	$75,000			$75,000		$100,000	$250,000		 
		3.03	Produto		Plano Operativo Anual para o fortalecimento do Comité de PPP e a SECULT: desenvolver e implementar uma PPP para projetos turísticos 		Plano	1			$1,300,000	$800,000	$500,000	5,044,000								0	0	0	0	1	$0	$0	$0	$0	$200,000	$0	$75,000	$75,000	$150,000	$150,000	$225,000	$175,000	$150,000	$100,000	$1,300,000		 
		3.03.1	Sub-Produto		Fortalecimento do Comité de PPP e municipio para estruturar, analisar, negociar e supervisar PPP em projetos turísticos						$1,300,000	$800,000	$500,000	5,044,000
		3.03.1.1	Actividades/ Contratos	a	Diagnostico e plano de fortalecimento						$200,000	$200,000	$0			a	Consultoria	SQC													$200,000										$200,000		 
		3.03.1.2	Actividades/ Contratos		Implantacao do plano de fortalecimento			1			$1,100,000	$600,000	$500,000			a	Consultoria	SBQC								1							$75,000	$75,000	$150,000	$150,000	$225,000	$175,000	$150,000	$100,000	$1,100,000		 
		3.04	Produto		Implementação do Plano Operativo Anual para a promoção dos produtos turísticos e culturais e captação de investimentos privados para o Frontispício e Casa dos Azulejos 		Plano	1		3.03	$750,000	$500,000	$250,000	2,910,000								0	0	0	1	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000	$125,000	$75,000	$175,000	$125,000	$200,000	$0	$0	$750,000		 
		3.04.1	Sub-Produto		Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos						$750,000	$500,000	$250,000	2,910,000
		3.04.1.1	Actividades/ Contratos		Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos (estudos, disenhos, projetos executivos, captação de investidores, etc.)			1			$750,000	$500,000	$250,000			a	Consultoria	SBQC															$50,000	$125,000	$75,000	$175,000	$125,000	$200,000			$750,000		 
		3.05	Produto		Boletim anual de estatística turística: fatos e dados, bem como os impactos socioeconómicos das diversas motivações de viagem para Salvador, elaborado pelo Observatório de Turismo e publicado pela SECULT		Boletim	4			$600,000	$0	$600,000	2,328,000								0	1	1	1	1	$0	$72,000	$0	$80,000	$0	$50,000	$0	$50,000	$0	$150,000	$0	$100,000	$0	$98,000	$600,000		 
		3.05.1	Sub-Produto		Fortalecimento da estrutura de pesquisa e monitoramento - Observatório do Turismo						$600,000	$0	$600,000	2,328,000
		3.05.1.1	Actividades/ Contratos	a	Pesquisa de Turismo Receptivo			4			$600,000	$0	$600,000			a	Consultoria	National System										$72,000		$80,000		$50,000		$50,000		$150,000		$100,000		$98,000	$600,000		 
		3.06	Produto		Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré, elaborado e aprovado pela SECULT		Plano	1			$150,000	$50,000	$100,000	582,000								0	0	1	0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000	$100,000	$0	$0	$0	$0	$150,000		 
		3.06.1	Sub-Produto		Elaborar um plano desenvolvimento turístico sustentável para destinos emergentes: Ilha de Maré.						$150,000	$50,000	$100,000	582,000
		3.06.1.1	Actividades/ Contratos		PDITS Ilha de Maré			1			$150,000	$50,000	$100,000			a	Consultoria	SQC																	$50,000	$100,000					$150,000		 
		3.07	Produto		Sistema Interativo de comunicação com o turista instalado		Sistema	1			$500,000	$0	$500,000	1,940,000								0	0	1	0	0	$0	$2,500	$0	$100,000	$0	$100,000	$0	$150,000	$0	$147,500	$0	$0	$0	$0	$500,000		 
		3.07.1	Sub-Produto		Sistema Interativo de Comunicação com o Turista			1			$500,000	$0	$500,000	1,940,000
		3.07.1.1	Actividades/ Contratos	a	Conceitualizacao do sistema						$75,000	$0	$75,000			a	Consultoria	National System												$75,000											$75,000		 
		3.07.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de conteúdo e capacidades técnicas						$125,000	$0	$125,000			a	Consultoria	National System														$50,000		$50,000		$25,000					$125,000		 
		3.07.1.3	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de equipamentos						$300,000	$0	$300,000			a	Servicios	National System										$2,500		$25,000		$50,000		$100,000		$122,500					$300,000		 
		3.08	Produto		Centros de Atendimento ao Turista: novo equipamento instalado		Centro de Atendimento	2			$150,000	$0	$150,000	582,000								1	1	0	0	0	$0	$0	$0	$60,000	$0	$15,000	$0	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$150,000		 
		3.08.1	Sub-Produto		Reestruturação dos Postos de Informação do Elevador Lacerda, Mercado Modelo para transforma-los em CAT´s						$150,000	$0	$150,000	582,000
		3.08.1.1	Actividades/ Contratos	a	Pequenas reformas e ajustes fisicos dos espaco						$50,000	$0	$50,000			a	Obras	National System												$10,000		$15,000		$25,000							$50,000		 
		3.08.1.2	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de equipamentos						$100,000	$0	$100,000			a	Servicios	National System												$50,000				$50,000							$100,000		 
		3.09	Other		Imprevisto Componente 3						$1,350,000	$0	$1,350,000	5,238,000								20	30	20	30	20	$0													$1,350,000	$1,350,000		 
		4	Componente		Componente 4. Gestao Ambiental						$5,460,000	$800,000	$4,660,000	21,184,800													$0	$0	$0	$530,000	$0	$200,000	$30,000	$405,000	$635,000	$485,000	$260,000	$885,000	$50,000	$1,980,000	$5,460,000		 
		4.01	Produto		Conteiner subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa		Conteiner	6			$1,350,000	$0	$1,350,000	5,238,000								2	2	1	1	0	$0	$0	$0	$500,000	$0	$200,000	$0	$200,000	$0	$225,000	$0	$225,000	$0	$0	$1,350,000		 
		4.01.1	Sub-Produto		MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção- containers subterraneos						$1,350,000	$0	$1,350,000	5,238,000
		4.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de containers subterraneos			6			$1,350,000	$0	$1,350,000			a	Servicios	National System				2	2	1	1			$0		$500,000		$200,000		$200,000		$225,000		$225,000			$1,350,000		 
		4.02	Produto		Campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusive para a população local, turistas e empresários realizados nas 3 áreas turísticas do programa		Campanha	5			$150,000	$0	$150,000	582,000								1	1	1	1	1	$0	$0	$0	$30,000	$0	$0	$0	$30,000	$0	$30,000	$0	$30,000	$0	$30,000	$150,000		 
		4.02.1	Sub-Produto		MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção  -campanha de educação ambiental						$150,000	$0	$150,000	582,000
		4.02.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento de campanha de educacao						$20,000	$0	$20,000			a	Consultoria	National System												$20,000											$20,000		 
		4.02.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de campanha de educacao			5			$130,000	$0	$130,000			a	Servicios	National System				1	1	1	1	1				$10,000				$30,000		$30,000		$30,000		$30,000	$130,000		 
		4.03	Produto		Apoio a cooperativas de coletores de materiais recicláveis através de campanhas educacionais de assistência técnica para incremento de 10% de cooperados que atuam nas 3 áreas turísticas do programa		Cooperados	3			$100,000	$0	$100,000	388,000								0	0	1	1	1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30,000	$0	$40,000	$0	$30,000	$100,000		 
		4.03.1	Sub-Produto		MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção -  apoio às cooperativas de catadores						$100,000	$0	$100,000	388,000
		4.03.1.1	Actividades/ Contratos		Assistência técnica a cooperativas de coletoras			3			$100,000	$0	$100,000			a	Consultoria	National System						1	1	1										$30,000		$40,000		$30,000	$100,000		 
		4.04	Produto		Plano de mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS		Plano	1			$400,000	$200,000	$200,000	1,552,000								0	0	1	0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		 
		4.04.1	Sub-Produto		Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador						$400,000	$200,000	$200,000	1,552,000
		4.04.1.1	Actividades/ Contratos		Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador			1			$400,000	$200,000	$200,000			a	Consultoria	SBQC						1											$400,000						$400,000		 
		4.05	Produto		Plano de gerenciamento costeiro para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS		Plano	1			$600,000	$200,000	$400,000	2,328,000								0	0	0	1	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75,000	$75,000	$100,000	$50,000	$300,000	$0	$0	$600,000		 
		4.05.1	Sub-Produto		Ações para gestão ambiental costeira nas áreas de intervençao do programa: elaboracao e apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador 						$600,000	$200,000	$400,000	2,328,000
		4.05.1.1	Actividades/ Contratos		Elaboracao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador 						$150,000	$150,000	$0			a	Consultoria	SQC																$75,000	$75,000						$150,000		 
		4.05.1.2	Actividades/ Contratos		Apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador 			1			$450,000	$50,000	$400,000			a	Consultoria	SBQC																		$100,000	$50,000	$300,000			$450,000		 
		4.06	Produto		Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa  Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa		m2	13,050			$710,000	$100,000	$610,000	2,754,800										550	8,500	4,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30,000	$0	$35,000	$100,000	$35,000	$290,000	$0	$220,000	$710,000		 
		4.06.1	Sub-Produto		Revitalização ambiental e turística de áreas protegidas e/ou áreas de especial valor/interesse natural nas 3 áreas turísticas, através do replantio da vegetação nativa. 						$710,000	$100,000	$610,000	2,754,800										550	8,500	4,000
		4.06.1.1	Actividades/ Contratos		Plano de revitalizacao						$30,000	$30,000	$0			a	Consultoria	Consultor Individual															$30,000								$30,000		 
		4.06.1.2	Actividades/ Contratos		Projeto de revitalizacao - area 1						$80,000	$0	$80,000			a	Servicios	National System (CP)																		$20,000		$60,000			$80,000		 
		4.06.1.3	Actividades/ Contratos		Projeto de revitalizacao - area 2						$200,000	$0	$200,000			a	Servicios	National System (CP)																				$100,000		$100,000	$200,000		 
		4.06.1.4	Actividades/ Contratos		Projeto de revitalizacao - area 3						$400,000	$70,000	$330,000			a	Servicios	National System (CP)																	$35,000	$80,000	$35,000	$130,000		$120,000	$400,000		 
		4.07	Produto		Praias turísticas na Costa Atlântica Norte : certificação a Bandeira Azul		Praia	3			$150,000	$100,000	$50,000	582,000								0	0	1	1	1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000	$0	$50,000	$0	$50,000	$0	$150,000		 
		4.07.1	Sub-Produto		Apoio para a certificação de praias (p. ex. Certificação Bandeira Azul ) 						$150,000	$100,000	$50,000	582,000
		4.07.1.1	Actividades/ Contratos		Assistencia técnica para certificação de praias			3			$150,000	$150,000	$0			a	Servicios	National System (CP)																	$50,000		$50,000		$50,000		$150,000		 
		4.08	Produto		Regulamentos muncipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaboradas e apresentadas a SUCOM para aprovação		Regulamentos	1			$300,000	$0	$300,000	1,164,000								0	0	0	1	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000	$75,000	$0	$125,000	$0	$0	$0	$300,000		 
		4.08.1	Sub-Produto		Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador						$200,000	$0	$200,000	776,000
		4.08.1.1	Actividades/ Contratos		Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador						$200,000	$0	$200,000			a	Consultoria	SQC							1										$75,000		$125,000				$200,000		 
		4.09.1	Sub-Produto		Implementacao del sistema de indicadores e monitoreo social e ambiental do turismo em Salvador definidos por la AAE para la operacao						$100,000	$0	$100,000	388,000
		4.09.1.1	Actividades/ Contratos		Apoio com a estruturacao e implementacao do sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo de Salvador						$100,000	$0	$100,000			a	Consultoria	SQC																$100,000							$100,000		 
		4.10	Other		Imprevisto Componente 4						$1,700,000	$200,000	$1,500,000	6,596,000																										$1,700,000	$1,700,000		 
		5	Componente		Administracao do Programa						$6,604,682	$6,412,341	$192,341	25,626,166													$0	$141,000	$900,000	$12,000	$940,000	$0	$860,000	$12,000	$1,405,000	$10,000	$955,000	$10,000	$1,352,341	$7,341	$6,604,682		 
		5.01	Produto		Administracao do Programa						$6,604,682	$6,412,341	$192,341	25,626,166													$0	$141,000	$900,000	$12,000	$940,000	$0	$860,000	$12,000	$1,405,000	$10,000	$955,000	$10,000	$1,352,341	$7,341	$6,604,682		 
		5.01.1	Sub-Produto		Funcionamento da UCP						$3,551,341	$3,500,000	$51,341	$13,779,203
		5.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Reunioes/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID						$51,341	$0	$51,341	199,203																$12,000				$12,000		$10,000		$10,000		$7,341	$51,341		 
		5.01.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do Programa - Servico técnico						$300,000	$300,000	$0	1,164,000		a	Servicios	LPN											$150,000		$150,000										$300,000		 
		5.01.1.3	Actividades/ Contratos	a	Apoio ao gerenciamento do Programa  - Consultoria						$3,200,000	$3,200,000	$0	12,416,000		a	Consultoria	SBQC											$350,000		$350,000		$360,000		$715,000		$715,000		$710,000		$3,200,000		 
		5.01.2	Sub-Produto		Supervisão das obras						$2,000,000	$2,000,000	$0	7,760,000
		5.01.2.1	Actividades/ Contratos	a	Supervisão das obras - Consultoria						$2,000,000	$2,000,000	$0	7,760,000		a	Consultoria	SBQC											$400,000		$400,000		$400,000		$600,000		$200,000				$2,000,000		 
		5.01.3	Sub-Produto		Avaliaçoes do Programa						$1,053,341	$912,341	$141,000	$4,634,043
		5.01.3.1	Actividades/ Contratos	a	Avaliação intermediária						$150,000	$150,000	$0	582,000		a	Consultoria	SQC															$100,000		$50,000						$150,000		 
		5.01.3.2	Actividades/ Contratos		Avaliação final						$250,000	$250,000	$0	970,000		a	Consultoria	SBQC																					$250,000		$250,000		 
		5.01.3.3	Actividades/ Contratos		Avaliação de impacto						$312,341	$312,341	$0	1,211,883		a	Consultoria	SBQC																					$312,341		$312,341		 
		5.01.3.4	Actividades/ Contratos	a	Auditoria externa						$200,000	$200,000	$0	776,000		a	Servicios	LPN													$40,000				$40,000		$40,000		$80,000		$200,000		 
		5.01.3.5	Actividades/ Contratos	a	Avaliação Ambiental Estrategica (AAE)						$141,000	$0	$141,000	547,080		a	Consultoria	National System (CP)										$141,000													$141,000		 
			TOTAL								$105,024,682	$52,512,341	$52,512,341	$407,495,766													$0	$5,302,911	$2,135,000	$13,944,751	$4,595,000	$14,079,838	$9,035,000	$3,027,000	$10,670,000	$2,677,500	$16,945,000	$3,705,000	$9,132,341	$9,775,341	$105,024,682		 
																											* reconhecimento ainda depende da avaliacao e aprovacao do Banco																 
																																								TOTAL BID	52,512,341		 
																																								TOTAL LOCAL	52,512,341		 
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PEP

		Plano de Execucao de Projeto (PEP) 
													Moneda de pais	BRL
													Cambio	3.9
				Is there more than one Executing Agency:					1				Fecha de cambio	30/10/2015
																						Cronograma Fisico					Cronograma Financeiro - em USD (Y1-S1 = first 6th months of Year 1, counting from Contract Signature)
		ID	Task Type	Activity for 1st 18 mths (POA/PA)	Description of Item	Unit Responsible
guillermina perla: guillermina perla:
Unidad del ejecutor encargada de realizar la actividad/proceso, etc.
Responsable	Unidad de medida	Physical Units due to Program	% complete
guillermina perla: guillermina perla:
como calcularlo?	Dependencies with other items	Total Cost (USD)	 IDB Cost (USD)	Local Counterpart Cost (USD)	Total Local Currency	Total moneda local	Item requires procurement process?	Procurement Type	Procurement Method	Start Date of Selection Process	Start Date of Contract (Est) 
Test: Test:
fecha de inicio de la ejecucion aunque no cincida con la fecha de firma	Duration of Contract (months)
Test: Test:
duracion de la ejecuion del contrato, vigencia del contrato firmado….alerta/warning cuando se alcance el vencimiento del contrato	
guillermina perla: guillermina perla:
Unidad del ejecutor encargada de realizar la actividad/proceso, etc.
Responsable			
guillermina perla: guillermina perla:
como calcularlo?													Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Y1 - S1 - BID (financiamento retroactivo *)	Y1 - S1 - Local (reconhecimento retroativo)	Y1 - S2 - BID	Y1 - S2 - Local	Y2 - S1 - BID	Y2 - S1 - Local	Y2 - S2 - BID	Y2 - S2 - Local	Y3 - BID	Y3 - Local	Y4 - BID	Y4 - Local	Y5 - BID	Y5 - Local	TOTAL
(needs to equal  column K)
		1	Componente		Componente 1: Produto turístico competitivo e socialmente inclusivo						$81,560,000	$41,650,000	$39,910,000	316,452,800													$0	$5,087,411	$1,235,000	$12,952,751	$3,255,000	$13,639,838	$7,720,000	$2,000,000	$7,480,000	$400,000	$14,880,000	$900,000	$7,080,000	$4,930,000	$81,560,000		 
		1.01	Produto		Orla costeira reformada e equipamentos turísticos instalados		m2	773,206			$48,350,000	$24,000,000	$24,350,000	187,598,000								60,862	423,000	28,344	261,000	0	$0	$3,620,300	$500,000	$10,579,700	$1,250,000	$10,150,000	$2,500,000	$0	$3,500,000	$0	$11,000,000	$0	$5,250,000	$0	$48,350,000		 
		1.01.1	Sub-Produto		Urbanização do Rio Vermelho 			423,000			$23,000,000	$0	$23,000,000	89,240,000
		1.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Urbanização do Rio Vermelho  - Obra						$23,000,000	$0	$23,000,000			a	Obras	National System					423,000					$2,570,300		$10,429,700		$10,000,000									$23,000,000		 
		1.01.2	Sub-Produto		Requalificação da orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga			261,000			$12,300,000	$12,000,000	$300,000	47,724,000
		1.01.2.1	Actividades/ Contratos	a	Atividade financiada por contrapartida						$300,000	$0	$300,000				Consultoria	National System												$150,000		$150,000									$300,000		 
		1.01.2.2	Actividades/ Contratos	a	Orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga - Implantacao da Obra		1.01.2.1				$12,000,000	$12,000,000	$0			a	Obras	LPN							261,000						$500,000		$1,000,000		$1,500,000		$5,000,000		$4,000,000		$12,000,000		 
		1.01.3	Sub-Produto		Urbanização Orla Itapuã			60,862			$1,050,000	$0	$1,050,000	4,074,000
		1.01.3.1	Actividades/ Contratos	a	Urbanização Orla Itapuã - Obra						$1,050,000	$0	$1,050,000			a	Obras	National System				60,862						$1,050,000													$1,050,000		 
		1.01.4	Sub-Produto		Requalificação Orla Barra - Ondina			28,344			$12,000,000	$12,000,000	$0	46,560,000
		1.01.4.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificação Orla Barra - Ondina - Obra						$12,000,000	$12,000,000	$0			a	Obras	LPN						28,344					$500,000		$750,000		$1,500,000		$2,000,000		$6,000,000		$1,250,000		$12,000,000		 
		1.02	Produto		Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais		Rua	1			$8,170,000	$8,000,000	$170,000	31,699,600								0	1	0	0	0	$0	$0	$0	$85,000	$1,000,000	$85,000	$2,500,000	$0	$2,500,000	$0	$2,000,000	$0	$0	$0	$8,170,000		 
		1.02.1	Sub-Produto		Melhorias urbanas Centro Antigo - Av. Sete de Setembro						$8,170,000	$8,000,000	$170,000	31,699,600
		1.02.1.1	Actividades/ Contratos	a	Atividade financiada por contrapartida						$170,000	$0	$170,000				Consultoria	National System												$85,000		$85,000									$170,000		 
		1.02.1.2	Actividades/ Contratos	a	Av. Sete de Setembro - Obra			1			$8,000,000	$8,000,000	$0			a	Obras	LPN					1								$1,000,000		$2,500,000		$2,500,000		$2,000,000				$8,000,000		 
		1.03	Produto		Museus modernizados e abertos ao público		Museus	3			$10,110,000	$3,100,000	$7,010,000	39,226,800								0	3	0	0	0	$0	$935,162	$400,000	$1,120,000	$700,000	$3,204,838	$2,000,000	$1,750,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,110,000		 
		1.03.1	Sub-Produto		Criação do Museu Casa da Historia de Salvador			1			$8,500,000	$3,000,000	$5,500,000	32,980,000									1
		1.03.1.1	Actividades/ Contratos	a	Restauração do patrimonio histórico						$5,500,000	$0	$5,500,000			a	Obras	National System												$1,000,000		$2,750,000		$1,750,000							$5,500,000		 
		1.03.1.2	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do seu plano de gestão						$100,000	$100,000	$0			a	Consultoria	SQC											$100,000												$100,000		 
		1.03.1.3	Actividades/ Contratos	a	Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - conceitualizacao						$200,000	$200,000	$0			a	Consultoria	SQC											$200,000												$200,000		 
		1.03.1.4	Actividades/ Contratos	a	Interpretação museuografica/conteúdo - desenvolvimento do conteudo (preparacao, restauracao, ect) e implantacao						$1,700,000	$1,700,000	$0			a	Consultoria	SBQC													$700,000		$1,000,000								$1,700,000		 
		1.03.1.5	Actividades/ Contratos		Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - equipamento						$1,000,000	$1,000,000	$0			a	Servicios	National System (PE)															$1,000,000								$1,000,000		 
		1.03.2	Sub-Produto		Museu Forte Santa Maria/Pierre Verger			1			$860,000	$50,000	$810,000	3,336,800									1
		1.03.2.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificao do forte						$750,000	$0	$750,000			a	Obras	National System										$535,162				$214,838									$750,000		 
		1.03.2.2	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do seu plano de gestão						$20,000	$0	$20,000			a	Consultoria	National System												$20,000											$20,000		 
		1.03.2.3	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento						$40,000	$25,000	$15,000			a	Consultoria	SQC											$25,000	$15,000											$40,000		 
		1.03.2.4	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos						$50,000	$25,000	$25,000			a	Servicios	National System (CP)											$25,000	$25,000											$50,000		 
		1.03.3	Sub-Produto		Museu do Forte São Diogo/Carybé			1			$750,000	$50,000	$700,000	2,910,000									1
		1.03.3.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificao do forte						$640,000	$0	$640,000			a	Obras	National System										$400,000				$240,000									$640,000		 
		1.03.3.2	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do seu plano de gestão						$20,000	$0	$20,000			a	Consultoria	National System												$20,000											$20,000		 
		1.03.3.3	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento						$40,000	$25,000	$15,000			a	Consultoria	SQC											$25,000	$15,000											$40,000		 
		1.03.3.4	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos						$50,000	$25,000	$25,000			a	Servicios	National System (CP)											$25,000	$25,000											$50,000		 
		1.04	Produto		Sistema comum para gestão da qualidade e comercialização da rede de museus e espaços culturais de Salvador implementados pela SECULT/FGM		Sistema	1			$180,000	$0	$180,000	698,400								1	0	0	0	0	$0	$0	$0	$180,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$180,000		 
		1.04.1	Sub-Produto		Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador;			1			$180,000	$0	$180,000	698,400
		1.04.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do sistema comum de qualidade						$40,000	$0	$40,000			a	Consultoria	National System												$40,000											$40,000		 
		1.04.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantacao do sistema comum de qualidade						$140,000	$0	$140,000			a	Servicios	National System				1								$140,000											$140,000		 
		1.05	Produto		Mercados tradicionais reformados		Mercado	1			$1,050,000	$0	$1,050,000	4,074,000								1	0	0	0	0	$0	$331,949	$0	$718,051	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,050,000		 
		1.05.1	Sub-Produto		Requalificação do Mercado de Peixe/Rio Vermelho;			1			$1,050,000	$0	$1,050,000	4,074,000
		1.05.1.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificação do Mercado de Peixe - Obra						$1,050,000	$0	$1,050,000			a	Obras	National System				1						$331,949		$718,051											$1,050,000		 
		1.06	Produto		Câmaras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal		Câmara	40			$1,000,000	$1,000,000	$0	3,880,000								15	10	15			$0	$0	$150,000	$0	$0	$0	$200,000	$0	$350,000	$0	$150,000	$0	$150,000	$0	$1,000,000		 
		1.06.1	Sub-Produto		Ações de melhoria da segurança turística:						$1,000,000	$1,000,000	$0	3,880,000
		1.06.1.1	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de cameras de monitoramento						$400,000	$400,000	$0			a	Servicios	National System (CP)				15	10	15					$150,000				$100,000		$150,000						$400,000		 
		1.06.1.2	Actividades/ Contratos		Implantacao de atividades de monitoramento						$400,000	$400,000	$0			a	Servicios	LPN															$100,000		$100,000		$100,000		$100,000		$400,000		 
		1.06.1.3	Actividades/ Contratos		Outras acoes						$200,000	$200,000	$0				Otros																		$100,000		$50,000		$50,000		$200,000		 
		1.07	Produto		Placas de sinalização turística instaladas		Placas	400			$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000								50	100	100	100	50	$0	$200,000	$0	$100,000	$0	$50,000	$0	$100,000	$0	$200,000	$0	$200,000	$0	$150,000	$1,000,000		 
		1.07.1	Sub-Produto		Sinalização turística e ações relacionadas que facilitem a visita turística 						$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000
		1.07.1.1	Actividades/ Contratos	a	Instalação de Placas de Sinalização Turistica						$200,000	$0	$200,000			a	Otros	National System										$200,000													$200,000		 
		1.07.1.2	Actividades/ Contratos	a	Sinalização turística - desenho						$50,000	$0	$50,000			a	Consultoria	National System												$50,000											$50,000		 
		1.07.1.3	Actividades/ Contratos	a	Sinalização turística - instalacao						$400,000	$0	$400,000			a	Servicios	National System												$50,000		$50,000		$50,000		$100,000		$100,000		$50,000	$400,000		 
		1.07.1.4	Actividades/ Contratos		Acoes realcionadas						$350,000	$0	$350,000			a	Otros	National System																$50,000		$100,000		$100,000		$100,000	$350,000		 
		1.08	Produto		Plano de ação para as oportunidades de desenvolvimento de produtos de turismo étnico de matriz africana pela comunidade afro-brasileira desenvolvido e aprovado pelo SECULT		Plano	1			$500,000	$500,000	$0	1,940,000								0	1	0	0	0	$0	$0	$50,000	$0	$150,000	$0	$300,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$500,000		 
		1.08.1	Sub-Produto		TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - plano de acao			1			$500,000	$500,000	$0	1,940,000
		1.08.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do plano de acao						$500,000	$500,000	$0			a	Consultoria	SBQC					1						$50,000		$150,000		$300,000								$500,000		 
		1.09	Produto		Projetos de turismo étnico afro-brasileiro: desenvolvimento e marketing turístico 		Produto turístico	3		1.08	$3,500,000	$3,000,000	$500,000	13,580,000								0	0	0	0	3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$600,000	$0	$1,200,000	$500,000	$1,200,000	$0	$3,500,000		 
		1.09.1	Sub-Produto		TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - projetos			3			$3,500,000	$3,000,000	$500,000	13,580,000
		1.09.1.1	Actividades/ Contratos		Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 1						$1,100,000	$1,000,000	$100,000			a	Consultoria	SBQC																	$200,000		$400,000	$100,000	$400,000		$1,100,000		 
		1.09.1.2	Actividades/ Contratos		Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 2						$1,200,000	$1,000,000	$200,000			a	Consultoria	SBQC																	$200,000		$400,000	$200,000	$400,000		$1,200,000		 
		1.09.1.3	Actividades/ Contratos		Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 3						$1,200,000	$1,000,000	$200,000			a	Consultoria	SBQC																	$200,000		$400,000	$200,000	$400,000		$1,200,000		 
		1.10	Produto		Empreendedores informais das ACT´s capacitados e cadastrados/formalizados:		Pessoas	2,000			$750,000	$750,000	$0	2,910,000								100	500	500	500	400	$0	$0	$40,000	$0	$80,000	$0	$100,000	$0	$190,000	$0	$190,000	$0	$150,000	$0	$750,000		 
		1.10.1	Sub-Produto		Apoio e fomento ao empreendedorismo e sustentabilidade dos serviços informais vinculados ao turismo nas áreas de intervenção do Program						$750,000	$750,000	$0	2,910,000
		1.10.1.1	Actividades/ Contratos		Apoio com cadastro e formalizacao						$100,000	$100,000	$0			a	Servicios	National System (CP)															$20,000		$30,000		$30,000		$20,000		$100,000		 
		1.10.1.2	Actividades/ Contratos	a	Capacitacao de empreendedores						$650,000	$650,000	$0			a	Consultoria	SBQC				100	500	500	500	400			$40,000		$80,000		$80,000		$160,000		$160,000		$130,000		$650,000		 
		1.11	Produto		Pessoas empregadas no mercado formal das ACT capacitados/sensibilizadas:		Pessoas	5,500			$700,000	$700,000	$0	2,716,000								100	1,000	1,500	1,500	1,400	$0	$0	$35,000	$0	$35,000	$0	$60,000	$0	$190,000	$0	$190,000	$0	$190,000	$0	$700,000		 
		1.11.1	Sub-Produto		QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal.						$700,000	$700,000	$0	2,716,000
		1.11.1.1	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de programa de capacitacao e requalificacao de mao de obra						$700,000	$700,000	$0			a	Consultoria	SBQC				100	1,000	1,500	1,500	1,400			$35,000		$35,000		$60,000		$190,000		$190,000		$190,000		$700,000		 
		1.12	Produto		Pessoas empregadas no mercado formal das ACT certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ:		Pessoas	600			$600,000	$600,000	$0	2,328,000								100	100	150	100	150	$0	$0	$60,000	$0	$40,000	$0	$60,000	$0	$150,000	$0	$150,000	$0	$140,000	$0	$600,000		 
		1.12.1	Sub-Produto		QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal.						$600,000	$600,000	$0	2,328,000
		1.12.1.1	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de programa de capacitacao de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ						$600,000	$600,000	$0			a	Consultoria	SBQC				100	100	150	100	150			$60,000		$40,000		$60,000		$150,000		$150,000		$140,000		$600,000		 
		1.13	Produto		Empresas turísticas formais certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ		Empresa	120			$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000								20	30	20	30	20	$0	$0	$0	$170,000	$0	$150,000	$0	$150,000	$0	$200,000	$0	$200,000	$0	$130,000	$1,000,000		 
		1.13.1	Sub-Produto		QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal.						$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000
		1.13.1.1	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de programa de certificacao de empresas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ						$1,000,000	$0	$1,000,000			a	Servicios	National System				20	30	20	30	20				$170,000		$150,000		$150,000		$200,000		$200,000		$130,000	$1,000,000		 
		1.14	Other		Imprevisto Componente 1						$4,650,000	$0	$4,650,000	18,042,000								20	30	20	30	20														$4,650,000	$4,650,000		 
		2	Componente		Componente 2: Comercializacão turística						$5,300,000	$2,000,000	$3,300,000	20,564,000													$0	$0	$0	$60,000	$200,000	$0	$300,000	$60,000	$500,000	$1,060,000	$500,000	$1,060,000	$500,000	$1,060,000	$5,300,000		 
		2.01	Produto		Plano Operativo Anual de Marketing Turístico implementado com base no Plano Estratégico de Salvador		Plano	3			$5,000,000	$2,000,000	$3,000,000	19,400,000								0	0	1	1	1	$0	$0	$0	$0	$200,000	$0	$300,000	$0	$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$5,000,000		 
		2.01.1	Sub-Produto		Promoção Salvador com foco em turismo cultural e de sol e praia						$5,000,000	$2,000,000	$3,000,000	19,400,000
		2.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Elaboração da estratégia de marketing						$500,000	$500,000	$0			a	Consultoria	SBQC													$200,000		$300,000								$500,000		 
		2.01.1.2	Actividades/ Contratos		Implementacao da acoes prioritarias						$4,500,000	$1,500,000	$3,000,000			a	Servicios	LPN						1	1	1									$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$4,500,000		 
		2.02	Produto		Agentes de Turismo nos principais mercados nacionais e internacionais, capacitados para a comercialização dos produtos turísticos de Salvador		Pessoas	1,000			$300,000	$0	$300,000	1,164,000								200	200	200	200	200	$0	$0	$0	$60,000	$0	$0	$0	$60,000	$0	$60,000	$0	$60,000	$0	$60,000	$300,000		 
		2.02.1	Sub-Produto		Capacitacao dos agentes do turismo nos principais mercados emissores para a venda do produto Salvador						$300,000	$0	$300,000	1,164,000
		2.02.1.1	Actividades/ Contratos	a	Capacitacao de agentes						$300,000	$0	$300,000			a	Consultoria	National System												$60,000				$60,000		$60,000		$60,000		$60,000	$300,000		 
		3	Componente		Componente 3: Fortalecimento institucional						$6,100,000	$1,650,000	$4,450,000	23,668,000													$0	$74,500	$0	$390,000	$200,000	$240,000	$125,000	$550,000	$650,000	$722,500	$350,000	$850,000	$150,000	$1,798,000	$6,100,000		 
		3.01	Produto		Entidades públicas vinculadas à atividade turística municipal que participam do plano de fortalecimento institucional voltado para planejamento e gestão turística, elaborado e aprovado pela SECULT,  a ser implantado na SECULT, SALTUR, FGM, SEMUR, FMLF, SEMOP, SECIS E SUCOM		Plano	1			$300,000	$0	$300,000	1,164,000								0	1	0	0	0	$0	$0	$0	$150,000	$0	$75,000	$0	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300,000		 
		3.01.1	Sub-Produto		Diagnóstico e plano de necessidades de fortalecimento institucional do município – enfoque: planejamento e gestão turística (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos,  SEMPS, SEMOP e FMLF) 						$300,000	$0	$300,000	1,164,000
		3.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do diagnostico e plano de necessidades						$300,000	$0	$300,000			a	Consultoria	National System												$150,000		$75,000		$75,000							$300,000		 
		3.02	Produto		Profissionais/ funcionários destas entidades municipais dotadas de novos equipamentos e capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística		Pessoas	140		3.01	$1,000,000	$300,000	$700,000	3,880,000								0	0	40	60	40	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$375,000	$0	$0	$375,000	$0	$250,000	$1,000,000		 
		3.02.1	Sub-Produto		Fortalecimento institucional conforme plano de necessidades – inclusive capacitação de gestores e técnicos e aquisição de equipamentos e material  (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos, SEMPS, SUCOM, SEMOP e FMLF) 			140			$1,000,000	$300,000	$700,000	3,880,000
		3.02.1.1	Actividades/ Contratos		Fortalecimento SECULT, FGM, SALTUR			50			$250,000	$100,000	$150,000			a	Consultoria	SBQC																	$100,000			$100,000		$50,000	$250,000		 
		3.02.1.2	Actividades/ Contratos		Fortalecimento SEMUR e conselhos participativos			40			$250,000	$100,000	$150,000			a	Consultoria	SBQC																	$100,000			$100,000		$50,000	$250,000		 
		3.02.1.3	Actividades/ Contratos		Fortalecimento SEMPS, SUCOM, SEMOP, FMLF			50			$250,000	$100,000	$150,000			a	Consultoria	SBQC																	$100,000			$100,000		$50,000	$250,000		 
		3.02.1.4	Actividades/ Contratos		Equipamento e material conforme plano de necessidades						$250,000	$0	$250,000			a	Servicios	National System																	$75,000			$75,000		$100,000	$250,000		 
		3.03	Produto		Plano Operativo Anual para o fortalecimento do Comité de PPP e a SECULT: desenvolver e implementar uma PPP para projetos turísticos 		Plano	1			$1,300,000	$800,000	$500,000	5,044,000								0	0	0	0	1	$0	$0	$0	$0	$200,000	$0	$75,000	$75,000	$150,000	$150,000	$225,000	$175,000	$150,000	$100,000	$1,300,000		 
		3.03.1	Sub-Produto		Fortalecimento do Comité de PPP e municipio para estruturar, analisar, negociar e supervisar PPP em projetos turísticos						$1,300,000	$800,000	$500,000	5,044,000
		3.03.1.1	Actividades/ Contratos	a	Diagnostico e plano de fortalecimento						$200,000	$200,000	$0			a	Consultoria	SQC													$200,000										$200,000		 
		3.03.1.2	Actividades/ Contratos		Implantacao do plano de fortalecimento			1			$1,100,000	$600,000	$500,000			a	Consultoria	SBQC								1							$75,000	$75,000	$150,000	$150,000	$225,000	$175,000	$150,000	$100,000	$1,100,000		 
		3.04	Produto		Implementação do Plano Operativo Anual para a promoção dos produtos turísticos e culturais e captação de investimentos privados para o Frontispício e Casa dos Azulejos 		Plano	1		3.03	$750,000	$500,000	$250,000	2,910,000								0	0	0	1	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000	$125,000	$75,000	$175,000	$125,000	$200,000	$0	$0	$750,000		 
		3.04.1	Sub-Produto		Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos						$750,000	$500,000	$250,000	2,910,000
		3.04.1.1	Actividades/ Contratos		Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos (estudos, disenhos, projetos executivos, captação de investidores, etc.)			1			$750,000	$500,000	$250,000			a	Consultoria	SBQC															$50,000	$125,000	$75,000	$175,000	$125,000	$200,000			$750,000		 
		3.05	Produto		Boletim anual de estatística turística: fatos e dados, bem como os impactos socioeconómicos das diversas motivações de viagem para Salvador, elaborado pelo Observatório de Turismo e publicado pela SECULT		Boletim	4			$600,000	$0	$600,000	2,328,000								0	1	1	1	1	$0	$72,000	$0	$80,000	$0	$50,000	$0	$50,000	$0	$150,000	$0	$100,000	$0	$98,000	$600,000		 
		3.05.1	Sub-Produto		Fortalecimento da estrutura de pesquisa e monitoramento - Observatório do Turismo						$600,000	$0	$600,000	2,328,000
		3.05.1.1	Actividades/ Contratos	a	Pesquisa de Turismo Receptivo			4			$600,000	$0	$600,000			a	Consultoria	National System										$72,000		$80,000		$50,000		$50,000		$150,000		$100,000		$98,000	$600,000		 
		3.06	Produto		Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré, elaborado e aprovado pela SECULT		Plano	1			$150,000	$50,000	$100,000	582,000								0	0	1	0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000	$100,000	$0	$0	$0	$0	$150,000		 
		3.06.1	Sub-Produto		Elaborar um plano desenvolvimento turístico sustentável para destinos emergentes: Ilha de Maré.						$150,000	$50,000	$100,000	582,000
		3.06.1.1	Actividades/ Contratos		PDITS Ilha de Maré			1			$150,000	$50,000	$100,000			a	Consultoria	SQC																	$50,000	$100,000					$150,000		 
		3.07	Produto		Sistema Interativo de comunicação com o turista instalado		Sistema	1			$500,000	$0	$500,000	1,940,000								0	0	1	0	0	$0	$2,500	$0	$100,000	$0	$100,000	$0	$150,000	$0	$147,500	$0	$0	$0	$0	$500,000		 
		3.07.1	Sub-Produto		Sistema Interativo de Comunicação com o Turista			1			$500,000	$0	$500,000	1,940,000
		3.07.1.1	Actividades/ Contratos	a	Conceitualizacao do sistema						$75,000	$0	$75,000			a	Consultoria	National System												$75,000											$75,000		 
		3.07.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de conteúdo e capacidades técnicas						$125,000	$0	$125,000			a	Consultoria	National System														$50,000		$50,000		$25,000					$125,000		 
		3.07.1.3	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de equipamentos						$300,000	$0	$300,000			a	Servicios	National System										$2,500		$25,000		$50,000		$100,000		$122,500					$300,000		 
		3.08	Produto		Centros de Atendimento ao Turista: novo equipamento instalado		Centro de Atendimento	2			$150,000	$0	$150,000	582,000								1	1	0	0	0	$0	$0	$0	$60,000	$0	$15,000	$0	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$150,000		 
		3.08.1	Sub-Produto		Reestruturação dos Postos de Informação do Elevador Lacerda, Mercado Modelo para transforma-los em CAT´s						$150,000	$0	$150,000	582,000
		3.08.1.1	Actividades/ Contratos	a	Pequenas reformas e ajustes fisicos dos espaco						$50,000	$0	$50,000			a	Obras	National System												$10,000		$15,000		$25,000							$50,000		 
		3.08.1.2	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de equipamentos						$100,000	$0	$100,000			a	Servicios	National System												$50,000				$50,000							$100,000		 
		3.09	Other		Imprevisto Componente 3						$1,350,000	$0	$1,350,000	5,238,000								20	30	20	30	20	$0													$1,350,000	$1,350,000		 
		4	Componente		Componente 4. Gestao Ambiental						$5,460,000	$800,000	$4,660,000	21,184,800													$0	$0	$0	$530,000	$0	$200,000	$30,000	$405,000	$635,000	$485,000	$260,000	$885,000	$50,000	$1,980,000	$5,460,000		 
		4.01	Produto		Conteiner subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa		Conteiner	6			$1,350,000	$0	$1,350,000	5,238,000								2	2	1	1	0	$0	$0	$0	$500,000	$0	$200,000	$0	$200,000	$0	$225,000	$0	$225,000	$0	$0	$1,350,000		 
		4.01.1	Sub-Produto		MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção- containers subterraneos						$1,350,000	$0	$1,350,000	5,238,000
		4.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de containers subterraneos			6			$1,350,000	$0	$1,350,000			a	Servicios	National System				2	2	1	1			$0		$500,000		$200,000		$200,000		$225,000		$225,000			$1,350,000		 
		4.02	Produto		Campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusive para a população local, turistas e empresários realizados nas 3 áreas turísticas do programa		Campanha	5			$150,000	$0	$150,000	582,000								1	1	1	1	1	$0	$0	$0	$30,000	$0	$0	$0	$30,000	$0	$30,000	$0	$30,000	$0	$30,000	$150,000		 
		4.02.1	Sub-Produto		MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção  -campanha de educação ambiental						$150,000	$0	$150,000	582,000
		4.02.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento de campanha de educacao						$20,000	$0	$20,000			a	Consultoria	National System												$20,000											$20,000		 
		4.02.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de campanha de educacao			5			$130,000	$0	$130,000			a	Servicios	National System				1	1	1	1	1				$10,000				$30,000		$30,000		$30,000		$30,000	$130,000		 
		4.03	Produto		Apoio a cooperativas de coletores de materiais recicláveis através de campanhas educacionais de assistência técnica para incremento de 10% de cooperados que atuam nas 3 áreas turísticas do programa		Cooperados	3			$100,000	$0	$100,000	388,000								0	0	1	1	1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30,000	$0	$40,000	$0	$30,000	$100,000		 
		4.03.1	Sub-Produto		MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção -  apoio às cooperativas de catadores						$100,000	$0	$100,000	388,000
		4.03.1.1	Actividades/ Contratos		Assistência técnica a cooperativas de coletoras			3			$100,000	$0	$100,000			a	Consultoria	National System						1	1	1										$30,000		$40,000		$30,000	$100,000		 
		4.04	Produto		Plano de mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS		Plano	1			$400,000	$200,000	$200,000	1,552,000								0	0	1	0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		 
		4.04.1	Sub-Produto		Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador						$400,000	$200,000	$200,000	1,552,000
		4.04.1.1	Actividades/ Contratos		Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador			1			$400,000	$200,000	$200,000			a	Consultoria	SBQC						1											$400,000						$400,000		 
		4.05	Produto		Plano de gerenciamento costeiro para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS		Plano	1			$600,000	$200,000	$400,000	2,328,000								0	0	0	1	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75,000	$75,000	$100,000	$50,000	$300,000	$0	$0	$600,000		 
		4.05.1	Sub-Produto		Ações para gestão ambiental costeira nas áreas de intervençao do programa: elaboracao e apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador 						$600,000	$200,000	$400,000	2,328,000
		4.05.1.1	Actividades/ Contratos		Elaboracao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador 						$150,000	$150,000	$0			a	Consultoria	SQC																$75,000	$75,000						$150,000		 
		4.05.1.2	Actividades/ Contratos		Apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador 			1			$450,000	$50,000	$400,000			a	Consultoria	SBQC																		$100,000	$50,000	$300,000			$450,000		 
		4.06	Produto		Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa  Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa		m2	13,050			$710,000	$100,000	$610,000	2,754,800										550	8,500	4,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30,000	$0	$35,000	$100,000	$35,000	$290,000	$0	$220,000	$710,000		 
		4.06.1	Sub-Produto		Revitalização ambiental e turística de áreas protegidas e/ou áreas de especial valor/interesse natural nas 3 áreas turísticas, através do replantio da vegetação nativa. 						$710,000	$100,000	$610,000	2,754,800										550	8,500	4,000
		4.06.1.1	Actividades/ Contratos		Plano de revitalizacao						$30,000	$30,000	$0			a	Consultoria	Consultor Individual															$30,000								$30,000		 
		4.06.1.2	Actividades/ Contratos		Projeto de revitalizacao - area 1						$80,000	$0	$80,000			a	Servicios	National System (CP)																		$20,000		$60,000			$80,000		 
		4.06.1.3	Actividades/ Contratos		Projeto de revitalizacao - area 2						$200,000	$0	$200,000			a	Servicios	National System (CP)																				$100,000		$100,000	$200,000		 
		4.06.1.4	Actividades/ Contratos		Projeto de revitalizacao - area 3						$400,000	$70,000	$330,000			a	Servicios	National System (CP)																	$35,000	$80,000	$35,000	$130,000		$120,000	$400,000		 
		4.07	Produto		Praias turísticas na Costa Atlântica Norte : certificação a Bandeira Azul		Praia	3			$150,000	$100,000	$50,000	582,000								0	0	1	1	1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000	$0	$50,000	$0	$50,000	$0	$150,000		 
		4.07.1	Sub-Produto		Apoio para a certificação de praias (p. ex. Certificação Bandeira Azul ) 						$150,000	$100,000	$50,000	582,000
		4.07.1.1	Actividades/ Contratos		Assistencia técnica para certificação de praias			3			$150,000	$150,000	$0			a	Servicios	National System (CP)																	$50,000		$50,000		$50,000		$150,000		 
		4.08	Produto		Regulamentos muncipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaboradas e apresentadas a SUCOM para aprovação		Regulamentos	1			$300,000	$0	$300,000	1,164,000								0	0	0	1	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000	$75,000	$0	$125,000	$0	$0	$0	$300,000		 
		4.08.1	Sub-Produto		Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador						$200,000	$0	$200,000	776,000
		4.08.1.1	Actividades/ Contratos		Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador						$200,000	$0	$200,000			a	Consultoria	SQC							1										$75,000		$125,000				$200,000		 
		4.09.1	Sub-Produto		Implementacao del sistema de indicadores e monitoreo social e ambiental do turismo em Salvador definidos por la AAE para la operacao						$100,000	$0	$100,000	388,000
		4.09.1.1	Actividades/ Contratos		Apoio com a estruturacao e implementacao do sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo de Salvador						$100,000	$0	$100,000			a	Consultoria	SQC																$100,000							$100,000		 
		4.10	Other		Imprevisto Componente 4						$1,700,000	$200,000	$1,500,000	6,596,000																										$1,700,000	$1,700,000		 
		5	Componente		Administracao do Programa						$6,604,682	$6,412,341	$192,341	25,626,166													$0	$141,000	$900,000	$12,000	$940,000	$0	$860,000	$12,000	$1,405,000	$10,000	$955,000	$10,000	$1,352,341	$7,341	$6,604,682		 
		5.01	Produto		Administracao do Programa						$6,604,682	$6,412,341	$192,341	25,626,166													$0	$141,000	$900,000	$12,000	$940,000	$0	$860,000	$12,000	$1,405,000	$10,000	$955,000	$10,000	$1,352,341	$7,341	$6,604,682		 
		5.01.1	Sub-Produto		Funcionamento da UCP						$3,551,341	$3,500,000	$51,341	$13,779,203
		5.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Reunioes/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID						$51,341	$0	$51,341	199,203																$12,000				$12,000		$10,000		$10,000		$7,341	$51,341		 
		5.01.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do Programa - Servico técnico						$300,000	$300,000	$0	1,164,000		a	Servicios	LPN											$150,000		$150,000										$300,000		 
		5.01.1.3	Actividades/ Contratos	a	Apoio ao gerenciamento do Programa  - Consultoria						$3,200,000	$3,200,000	$0	12,416,000		a	Consultoria	SBQC											$350,000		$350,000		$360,000		$715,000		$715,000		$710,000		$3,200,000		 
		5.01.2	Sub-Produto		Supervisão das obras						$2,000,000	$2,000,000	$0	7,760,000
		5.01.2.1	Actividades/ Contratos	a	Supervisão das obras - Consultoria						$2,000,000	$2,000,000	$0	7,760,000		a	Consultoria	SBQC											$400,000		$400,000		$400,000		$600,000		$200,000				$2,000,000		 
		5.01.3	Sub-Produto		Avaliaçoes do Programa						$1,053,341	$912,341	$141,000	$4,634,043
		5.01.3.1	Actividades/ Contratos	a	Avaliação intermediária						$150,000	$150,000	$0	582,000		a	Consultoria	SQC															$100,000		$50,000						$150,000		 
		5.01.3.2	Actividades/ Contratos		Avaliação final						$250,000	$250,000	$0	970,000		a	Consultoria	SBQC																					$250,000		$250,000		 
		5.01.3.3	Actividades/ Contratos		Avaliação de impacto						$312,341	$312,341	$0	1,211,883		a	Consultoria	SBQC																					$312,341		$312,341		 
		5.01.3.4	Actividades/ Contratos	a	Auditoria externa						$200,000	$200,000	$0	776,000		a	Servicios	LPN													$40,000				$40,000		$40,000		$80,000		$200,000		 
		5.01.3.5	Actividades/ Contratos	a	Avaliação Ambiental Estrategica (AAE)						$141,000	$0	$141,000	547,080		a	Consultoria	National System (CP)										$141,000													$141,000		 
			TOTAL								$105,024,682	$52,512,341	$52,512,341	$407,495,766													$0	$5,302,911	$2,135,000	$13,944,751	$4,595,000	$14,079,838	$9,035,000	$3,027,000	$10,670,000	$2,677,500	$16,945,000	$3,705,000	$9,132,341	$9,775,341	$105,024,682		 
																											* reconhecimento ainda depende da avaliacao e aprovacao do Banco																 
																																								TOTAL BID	52,512,341		 
																																								TOTAL LOCAL	52,512,341		 
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PA

		Plano de Execucao de Projeto (PEP) 
													Moneda de pais	BRL
													Cambio	3.9
				Is there more than one Executing Agency:					1				Fecha de cambio	30/10/2015
																						Cronograma Fisico					Cronograma Financeiro - em USD (Y1-S1 = first 6th months of Year 1, counting from Contract Signature)
		ID	Task Type	Activity for 1st 18 mths (POA/PA)	Description of Item	Unit Responsible
guillermina perla: guillermina perla:
Unidad del ejecutor encargada de realizar la actividad/proceso, etc.
Responsable	Unidad de medida	Physical Units due to Program	% complete
guillermina perla: guillermina perla:
como calcularlo?	Dependencies with other items	Total Cost (USD)	 IDB Cost (USD)	Local Counterpart Cost (USD)	Total Local Currency	Total moneda local	Item requires procurement process?	Procurement Type	Procurement Method	Start Date of Selection Process	Start Date of Contract (Est) 
Test: Test:
fecha de inicio de la ejecucion aunque no cincida con la fecha de firma	Duration of Contract (months)
Test: Test:
duracion de la ejecuion del contrato, vigencia del contrato firmado….alerta/warning cuando se alcance el vencimiento del contrato	
guillermina perla: guillermina perla:
Unidad del ejecutor encargada de realizar la actividad/proceso, etc.
Responsable			
guillermina perla: guillermina perla:
como calcularlo?													Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Y1 - S1 - BID (financiamento retroactivo *)	Y1 - S1 - Local (reconhecimento retroativo)	Y1 - S2 - BID	Y1 - S2 - Local	Y2 - S1 - BID	Y2 - S1 - Local	Y2 - S2 - BID	Y2 - S2 - Local	Y3 - BID	Y3 - Local	Y4 - BID	Y4 - Local	Y5 - BID	Y5 - Local	TOTAL
(needs to equal  column K)
		1	Componente		Componente 1: Produto turístico competitivo e socialmente inclusivo						$81,560,000	$41,650,000	$39,910,000	316,452,800													$0	$5,087,411	$1,235,000	$12,952,751	$3,255,000	$13,639,838	$7,720,000	$2,000,000	$7,480,000	$400,000	$14,880,000	$900,000	$7,080,000	$4,930,000	$81,560,000		 
		1.01	Produto		Orla costeira reformada e equipamentos turísticos instalados		m2	773,206			$48,350,000	$24,000,000	$24,350,000	187,598,000								60,862	423,000	28,344	261,000	0	$0	$3,620,300	$500,000	$10,579,700	$1,250,000	$10,150,000	$2,500,000	$0	$3,500,000	$0	$11,000,000	$0	$5,250,000	$0	$48,350,000		 
		1.01.1	Sub-Produto		Urbanização do Rio Vermelho 			423,000			$23,000,000	$0	$23,000,000	89,240,000
		1.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Urbanização do Rio Vermelho  - Obra						$23,000,000	$0	$23,000,000			a	Obras	National System					423,000					$2,570,300		$10,429,700		$10,000,000									$23,000,000		 
		1.01.2	Sub-Produto		Requalificação da orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga			261,000			$12,300,000	$12,000,000	$300,000	47,724,000
		1.01.2.1	Actividades/ Contratos	a	Atividade financiada por contrapartida						$300,000	$0	$300,000				Consultoria	National System												$150,000		$150,000									$300,000		 
		1.01.2.2	Actividades/ Contratos	a	Orla no trecho Stella Maris / Flamengo / Ipitanga - Implantacao da Obra		1.01.2.1				$12,000,000	$12,000,000	$0			a	Obras	LPN							261,000						$500,000		$1,000,000		$1,500,000		$5,000,000		$4,000,000		$12,000,000		 
		1.01.3	Sub-Produto		Urbanização Orla Itapuã			60,862			$1,050,000	$0	$1,050,000	4,074,000
		1.01.3.1	Actividades/ Contratos	a	Urbanização Orla Itapuã - Obra						$1,050,000	$0	$1,050,000			a	Obras	National System				60,862						$1,050,000													$1,050,000		 
		1.01.4	Sub-Produto		Requalificação Orla Barra - Ondina			28,344			$12,000,000	$12,000,000	$0	46,560,000
		1.01.4.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificação Orla Barra - Ondina - Obra						$12,000,000	$12,000,000	$0			a	Obras	LPN						28,344					$500,000		$750,000		$1,500,000		$2,000,000		$6,000,000		$1,250,000		$12,000,000		 
		1.02	Produto		Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais		Rua	1			$8,170,000	$8,000,000	$170,000	31,699,600								0	1	0	0	0	$0	$0	$0	$85,000	$1,000,000	$85,000	$2,500,000	$0	$2,500,000	$0	$2,000,000	$0	$0	$0	$8,170,000		 
		1.02.1	Sub-Produto		Melhorias urbanas Centro Antigo - Av. Sete de Setembro						$8,170,000	$8,000,000	$170,000	31,699,600
		1.02.1.1	Actividades/ Contratos	a	Atividade financiada por contrapartida						$170,000	$0	$170,000				Consultoria	National System												$85,000		$85,000									$170,000		 
		1.02.1.2	Actividades/ Contratos	a	Av. Sete de Setembro - Obra			1			$8,000,000	$8,000,000	$0			a	Obras	LPN					1								$1,000,000		$2,500,000		$2,500,000		$2,000,000				$8,000,000		 
		1.03	Produto		Museus modernizados e abertos ao público		Museus	3			$10,110,000	$3,100,000	$7,010,000	39,226,800								0	3	0	0	0	$0	$935,162	$400,000	$1,120,000	$700,000	$3,204,838	$2,000,000	$1,750,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,110,000		 
		1.03.1	Sub-Produto		Criação do Museu Casa da Historia de Salvador			1			$8,500,000	$3,000,000	$5,500,000	32,980,000									1
		1.03.1.1	Actividades/ Contratos	a	Restauração do patrimonio histórico						$5,500,000	$0	$5,500,000			a	Obras	National System												$1,000,000		$2,750,000		$1,750,000							$5,500,000		 
		1.03.1.2	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do seu plano de gestão						$100,000	$100,000	$0			a	Consultoria	SQC											$100,000												$100,000		 
		1.03.1.3	Actividades/ Contratos	a	Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - conceitualizacao						$200,000	$200,000	$0			a	Consultoria	SQC											$200,000												$200,000		 
		1.03.1.4	Actividades/ Contratos	a	Interpretação museuografica/conteúdo - desenvolvimento do conteudo (preparacao, restauracao, ect) e implantacao						$1,700,000	$1,700,000	$0			a	Consultoria	SBQC													$700,000		$1,000,000								$1,700,000		 
		1.03.1.5	Actividades/ Contratos		Interpretação museuografica/conteúdo para acesso público ao Arquivo Público Histórico Municipal - equipamento						$1,000,000	$1,000,000	$0			a	Servicios	National System (PE)															$1,000,000								$1,000,000		 
		1.03.2	Sub-Produto		Museu Forte Santa Maria/Pierre Verger			1			$860,000	$50,000	$810,000	3,336,800									1
		1.03.2.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificao do forte						$750,000	$0	$750,000			a	Obras	National System										$535,162				$214,838									$750,000		 
		1.03.2.2	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do seu plano de gestão						$20,000	$0	$20,000			a	Consultoria	National System												$20,000											$20,000		 
		1.03.2.3	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento						$40,000	$25,000	$15,000			a	Consultoria	SQC											$25,000	$15,000											$40,000		 
		1.03.2.4	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos						$50,000	$25,000	$25,000			a	Servicios	National System (CP)											$25,000	$25,000											$50,000		 
		1.03.3	Sub-Produto		Museu do Forte São Diogo/Carybé			1			$750,000	$50,000	$700,000	2,910,000									1
		1.03.3.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificao do forte						$640,000	$0	$640,000			a	Obras	National System										$400,000				$240,000									$640,000		 
		1.03.3.2	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do seu plano de gestão						$20,000	$0	$20,000			a	Consultoria	National System												$20,000											$20,000		 
		1.03.3.3	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - desenvolvimento						$40,000	$25,000	$15,000			a	Consultoria	SQC											$25,000	$15,000											$40,000		 
		1.03.3.4	Actividades/ Contratos	a	Interpretação do conteúdo museologico - equipamentos						$50,000	$25,000	$25,000			a	Servicios	National System (CP)											$25,000	$25,000											$50,000		 
		1.04	Produto		Sistema comum para gestão da qualidade e comercialização da rede de museus e espaços culturais de Salvador implementados pela SECULT/FGM		Sistema	1			$180,000	$0	$180,000	698,400								1	0	0	0	0	$0	$0	$0	$180,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$180,000		 
		1.04.1	Sub-Produto		Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador;			1			$180,000	$0	$180,000	698,400
		1.04.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do sistema comum de qualidade						$40,000	$0	$40,000			a	Consultoria	National System												$40,000											$40,000		 
		1.04.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantacao do sistema comum de qualidade						$140,000	$0	$140,000			a	Servicios	National System				1								$140,000											$140,000		 
		1.05	Produto		Mercados tradicionais reformados		Mercado	1			$1,050,000	$0	$1,050,000	4,074,000								1	0	0	0	0	$0	$331,949	$0	$718,051	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,050,000		 
		1.05.1	Sub-Produto		Requalificação do Mercado de Peixe/Rio Vermelho;			1			$1,050,000	$0	$1,050,000	4,074,000
		1.05.1.1	Actividades/ Contratos	a	Requalificação do Mercado de Peixe - Obra						$1,050,000	$0	$1,050,000			a	Obras	National System				1						$331,949		$718,051											$1,050,000		 
		1.06	Produto		Câmaras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal		Câmara	40			$1,000,000	$1,000,000	$0	3,880,000								15	10	15			$0	$0	$150,000	$0	$0	$0	$200,000	$0	$350,000	$0	$150,000	$0	$150,000	$0	$1,000,000		 
		1.06.1	Sub-Produto		Ações de melhoria da segurança turística:						$1,000,000	$1,000,000	$0	3,880,000
		1.06.1.1	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de cameras de monitoramento						$400,000	$400,000	$0			a	Servicios	National System (CP)				15	10	15					$150,000				$100,000		$150,000						$400,000		 
		1.06.1.2	Actividades/ Contratos		Implantacao de atividades de monitoramento						$400,000	$400,000	$0			a	Servicios	LPN															$100,000		$100,000		$100,000		$100,000		$400,000		 
		1.06.1.3	Actividades/ Contratos		Outras acoes						$200,000	$200,000	$0				Otros																		$100,000		$50,000		$50,000		$200,000		 
		1.07	Produto		Placas de sinalização turística instaladas		Placas	400			$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000								50	100	100	100	50	$0	$200,000	$0	$100,000	$0	$50,000	$0	$100,000	$0	$200,000	$0	$200,000	$0	$150,000	$1,000,000		 
		1.07.1	Sub-Produto		Sinalização turística e ações relacionadas que facilitem a visita turística 						$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000
		1.07.1.1	Actividades/ Contratos	a	Instalação de Placas de Sinalização Turistica						$200,000	$0	$200,000			a	Otros	National System										$200,000													$200,000		 
		1.07.1.2	Actividades/ Contratos	a	Sinalização turística - desenho						$50,000	$0	$50,000			a	Consultoria	National System												$50,000											$50,000		 
		1.07.1.3	Actividades/ Contratos	a	Sinalização turística - instalacao						$400,000	$0	$400,000			a	Servicios	National System												$50,000		$50,000		$50,000		$100,000		$100,000		$50,000	$400,000		 
		1.07.1.4	Actividades/ Contratos		Acoes realcionadas						$350,000	$0	$350,000			a	Otros	National System																$50,000		$100,000		$100,000		$100,000	$350,000		 
		1.08	Produto		Plano de ação para as oportunidades de desenvolvimento de produtos de turismo étnico de matriz africana pela comunidade afro-brasileira desenvolvido e aprovado pelo SECULT		Plano	1			$500,000	$500,000	$0	1,940,000								0	1	0	0	0	$0	$0	$50,000	$0	$150,000	$0	$300,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$500,000		 
		1.08.1	Sub-Produto		TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - plano de acao			1			$500,000	$500,000	$0	1,940,000
		1.08.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do plano de acao						$500,000	$500,000	$0			a	Consultoria	SBQC					1						$50,000		$150,000		$300,000								$500,000		 
		1.09	Produto		Projetos de turismo étnico afro-brasileiro: desenvolvimento e marketing turístico 		Produto turístico	3		1.08	$3,500,000	$3,000,000	$500,000	13,580,000								0	0	0	0	3	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$600,000	$0	$1,200,000	$500,000	$1,200,000	$0	$3,500,000		 
		1.09.1	Sub-Produto		TURISMO ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO: produtos e experiências - projetos			3			$3,500,000	$3,000,000	$500,000	13,580,000
		1.09.1.1	Actividades/ Contratos		Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 1						$1,100,000	$1,000,000	$100,000			a	Consultoria	SBQC																	$200,000		$400,000	$100,000	$400,000		$1,100,000		 
		1.09.1.2	Actividades/ Contratos		Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 2						$1,200,000	$1,000,000	$200,000			a	Consultoria	SBQC																	$200,000		$400,000	$200,000	$400,000		$1,200,000		 
		1.09.1.3	Actividades/ Contratos		Implantacao de desenvolvimento e marketing turistico de produtos de turismo étnico afro-brasileiro - Produto 3						$1,200,000	$1,000,000	$200,000			a	Consultoria	SBQC																	$200,000		$400,000	$200,000	$400,000		$1,200,000		 
		1.10	Produto		Empreendedores informais das ACT´s capacitados e cadastrados/formalizados:		Pessoas	2,000			$750,000	$750,000	$0	2,910,000								100	500	500	500	400	$0	$0	$40,000	$0	$80,000	$0	$100,000	$0	$190,000	$0	$190,000	$0	$150,000	$0	$750,000		 
		1.10.1	Sub-Produto		Apoio e fomento ao empreendedorismo e sustentabilidade dos serviços informais vinculados ao turismo nas áreas de intervenção do Program						$750,000	$750,000	$0	2,910,000
		1.10.1.1	Actividades/ Contratos		Apoio com cadastro e formalizacao						$100,000	$100,000	$0			a	Servicios	National System (CP)															$20,000		$30,000		$30,000		$20,000		$100,000		 
		1.10.1.2	Actividades/ Contratos	a	Capacitacao de empreendedores						$650,000	$650,000	$0			a	Consultoria	SBQC				100	500	500	500	400			$40,000		$80,000		$80,000		$160,000		$160,000		$130,000		$650,000		 
		1.11	Produto		Pessoas empregadas no mercado formal das ACT capacitados/sensibilizadas:		Pessoas	5,500			$700,000	$700,000	$0	2,716,000								100	1,000	1,500	1,500	1,400	$0	$0	$35,000	$0	$35,000	$0	$60,000	$0	$190,000	$0	$190,000	$0	$190,000	$0	$700,000		 
		1.11.1	Sub-Produto		QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal.						$700,000	$700,000	$0	2,716,000
		1.11.1.1	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de programa de capacitacao e requalificacao de mao de obra						$700,000	$700,000	$0			a	Consultoria	SBQC				100	1,000	1,500	1,500	1,400			$35,000		$35,000		$60,000		$190,000		$190,000		$190,000		$700,000		 
		1.12	Produto		Pessoas empregadas no mercado formal das ACT certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ:		Pessoas	600			$600,000	$600,000	$0	2,328,000								100	100	150	100	150	$0	$0	$60,000	$0	$40,000	$0	$60,000	$0	$150,000	$0	$150,000	$0	$140,000	$0	$600,000		 
		1.12.1	Sub-Produto		QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal.						$600,000	$600,000	$0	2,328,000
		1.12.1.1	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de programa de capacitacao de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ						$600,000	$600,000	$0			a	Consultoria	SBQC				100	100	150	100	150			$60,000		$40,000		$60,000		$150,000		$150,000		$140,000		$600,000		 
		1.13	Produto		Empresas turísticas formais certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ		Empresa	120			$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000								20	30	20	30	20	$0	$0	$0	$170,000	$0	$150,000	$0	$150,000	$0	$200,000	$0	$200,000	$0	$130,000	$1,000,000		 
		1.13.1	Sub-Produto		QUALISSA: Capacitação, requalificação de mão de obra e certificação de serviços turísticos do mercado formal.						$1,000,000	$0	$1,000,000	3,880,000
		1.13.1.1	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de programa de certificacao de empresas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ						$1,000,000	$0	$1,000,000			a	Servicios	National System				20	30	20	30	20				$170,000		$150,000		$150,000		$200,000		$200,000		$130,000	$1,000,000		 
		1.14	Other		Imprevisto Componente 1						$4,650,000	$0	$4,650,000	18,042,000								20	30	20	30	20														$4,650,000	$4,650,000		 
		2	Componente		Componente 2: Comercializacão turística						$5,300,000	$2,000,000	$3,300,000	20,564,000													$0	$0	$0	$60,000	$200,000	$0	$300,000	$60,000	$500,000	$1,060,000	$500,000	$1,060,000	$500,000	$1,060,000	$5,300,000		 
		2.01	Produto		Plano Operativo Anual de Marketing Turístico implementado com base no Plano Estratégico de Salvador		Plano	3			$5,000,000	$2,000,000	$3,000,000	19,400,000								0	0	1	1	1	$0	$0	$0	$0	$200,000	$0	$300,000	$0	$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$5,000,000		 
		2.01.1	Sub-Produto		Promoção Salvador com foco em turismo cultural e de sol e praia						$5,000,000	$2,000,000	$3,000,000	19,400,000
		2.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Elaboração da estratégia de marketing						$500,000	$500,000	$0			a	Consultoria	SBQC													$200,000		$300,000								$500,000		 
		2.01.1.2	Actividades/ Contratos		Implementacao da acoes prioritarias						$4,500,000	$1,500,000	$3,000,000			a	Servicios	LPN						1	1	1									$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$500,000	$1,000,000	$4,500,000		 
		2.02	Produto		Agentes de Turismo nos principais mercados nacionais e internacionais, capacitados para a comercialização dos produtos turísticos de Salvador		Pessoas	1,000			$300,000	$0	$300,000	1,164,000								200	200	200	200	200	$0	$0	$0	$60,000	$0	$0	$0	$60,000	$0	$60,000	$0	$60,000	$0	$60,000	$300,000		 
		2.02.1	Sub-Produto		Capacitacao dos agentes do turismo nos principais mercados emissores para a venda do produto Salvador						$300,000	$0	$300,000	1,164,000
		2.02.1.1	Actividades/ Contratos	a	Capacitacao de agentes						$300,000	$0	$300,000			a	Consultoria	National System												$60,000				$60,000		$60,000		$60,000		$60,000	$300,000		 
		3	Componente		Componente 3: Fortalecimento institucional						$6,100,000	$1,650,000	$4,450,000	23,668,000													$0	$74,500	$0	$390,000	$200,000	$240,000	$125,000	$550,000	$650,000	$722,500	$350,000	$850,000	$150,000	$1,798,000	$6,100,000		 
		3.01	Produto		Entidades públicas vinculadas à atividade turística municipal que participam do plano de fortalecimento institucional voltado para planejamento e gestão turística, elaborado e aprovado pela SECULT,  a ser implantado na SECULT, SALTUR, FGM, SEMUR, FMLF, SEMOP, SECIS E SUCOM		Plano	1			$300,000	$0	$300,000	1,164,000								0	1	0	0	0	$0	$0	$0	$150,000	$0	$75,000	$0	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$300,000		 
		3.01.1	Sub-Produto		Diagnóstico e plano de necessidades de fortalecimento institucional do município – enfoque: planejamento e gestão turística (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos,  SEMPS, SEMOP e FMLF) 						$300,000	$0	$300,000	1,164,000
		3.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento do diagnostico e plano de necessidades						$300,000	$0	$300,000			a	Consultoria	National System												$150,000		$75,000		$75,000							$300,000		 
		3.02	Produto		Profissionais/ funcionários destas entidades municipais dotadas de novos equipamentos e capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística		Pessoas	140		3.01	$1,000,000	$300,000	$700,000	3,880,000								0	0	40	60	40	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$375,000	$0	$0	$375,000	$0	$250,000	$1,000,000		 
		3.02.1	Sub-Produto		Fortalecimento institucional conforme plano de necessidades – inclusive capacitação de gestores e técnicos e aquisição de equipamentos e material  (SECULT, FGM, SALTUR, SEMUR, Conselhos participativos, SEMPS, SUCOM, SEMOP e FMLF) 			140			$1,000,000	$300,000	$700,000	3,880,000
		3.02.1.1	Actividades/ Contratos		Fortalecimento SECULT, FGM, SALTUR			50			$250,000	$100,000	$150,000			a	Consultoria	SBQC																	$100,000			$100,000		$50,000	$250,000		 
		3.02.1.2	Actividades/ Contratos		Fortalecimento SEMUR e conselhos participativos			40			$250,000	$100,000	$150,000			a	Consultoria	SBQC																	$100,000			$100,000		$50,000	$250,000		 
		3.02.1.3	Actividades/ Contratos		Fortalecimento SEMPS, SUCOM, SEMOP, FMLF			50			$250,000	$100,000	$150,000			a	Consultoria	SBQC																	$100,000			$100,000		$50,000	$250,000		 
		3.02.1.4	Actividades/ Contratos		Equipamento e material conforme plano de necessidades						$250,000	$0	$250,000			a	Servicios	National System																	$75,000			$75,000		$100,000	$250,000		 
		3.03	Produto		Plano Operativo Anual para o fortalecimento do Comité de PPP e a SECULT: desenvolver e implementar uma PPP para projetos turísticos 		Plano	1			$1,300,000	$800,000	$500,000	5,044,000								0	0	0	0	1	$0	$0	$0	$0	$200,000	$0	$75,000	$75,000	$150,000	$150,000	$225,000	$175,000	$150,000	$100,000	$1,300,000		 
		3.03.1	Sub-Produto		Fortalecimento do Comité de PPP e municipio para estruturar, analisar, negociar e supervisar PPP em projetos turísticos						$1,300,000	$800,000	$500,000	5,044,000
		3.03.1.1	Actividades/ Contratos	a	Diagnostico e plano de fortalecimento						$200,000	$200,000	$0			a	Consultoria	SQC													$200,000										$200,000		 
		3.03.1.2	Actividades/ Contratos		Implantacao do plano de fortalecimento			1			$1,100,000	$600,000	$500,000			a	Consultoria	SBQC								1							$75,000	$75,000	$150,000	$150,000	$225,000	$175,000	$150,000	$100,000	$1,100,000		 
		3.04	Produto		Implementação do Plano Operativo Anual para a promoção dos produtos turísticos e culturais e captação de investimentos privados para o Frontispício e Casa dos Azulejos 		Plano	1		3.03	$750,000	$500,000	$250,000	2,910,000								0	0	0	1	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000	$125,000	$75,000	$175,000	$125,000	$200,000	$0	$0	$750,000		 
		3.04.1	Sub-Produto		Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos						$750,000	$500,000	$250,000	2,910,000
		3.04.1.1	Actividades/ Contratos		Apoio para incentivar os investimentos privados no Frontispicio e na Casa dos Azulejos (estudos, disenhos, projetos executivos, captação de investidores, etc.)			1			$750,000	$500,000	$250,000			a	Consultoria	SBQC															$50,000	$125,000	$75,000	$175,000	$125,000	$200,000			$750,000		 
		3.05	Produto		Boletim anual de estatística turística: fatos e dados, bem como os impactos socioeconómicos das diversas motivações de viagem para Salvador, elaborado pelo Observatório de Turismo e publicado pela SECULT		Boletim	4			$600,000	$0	$600,000	2,328,000								0	1	1	1	1	$0	$72,000	$0	$80,000	$0	$50,000	$0	$50,000	$0	$150,000	$0	$100,000	$0	$98,000	$600,000		 
		3.05.1	Sub-Produto		Fortalecimento da estrutura de pesquisa e monitoramento - Observatório do Turismo						$600,000	$0	$600,000	2,328,000
		3.05.1.1	Actividades/ Contratos	a	Pesquisa de Turismo Receptivo			4			$600,000	$0	$600,000			a	Consultoria	National System										$72,000		$80,000		$50,000		$50,000		$150,000		$100,000		$98,000	$600,000		 
		3.06	Produto		Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré, elaborado e aprovado pela SECULT		Plano	1			$150,000	$50,000	$100,000	582,000								0	0	1	0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000	$100,000	$0	$0	$0	$0	$150,000		 
		3.06.1	Sub-Produto		Elaborar um plano desenvolvimento turístico sustentável para destinos emergentes: Ilha de Maré.						$150,000	$50,000	$100,000	582,000
		3.06.1.1	Actividades/ Contratos		PDITS Ilha de Maré			1			$150,000	$50,000	$100,000			a	Consultoria	SQC																	$50,000	$100,000					$150,000		 
		3.07	Produto		Sistema Interativo de comunicação com o turista instalado		Sistema	1			$500,000	$0	$500,000	1,940,000								0	0	1	0	0	$0	$2,500	$0	$100,000	$0	$100,000	$0	$150,000	$0	$147,500	$0	$0	$0	$0	$500,000		 
		3.07.1	Sub-Produto		Sistema Interativo de Comunicação com o Turista			1			$500,000	$0	$500,000	1,940,000
		3.07.1.1	Actividades/ Contratos	a	Conceitualizacao do sistema						$75,000	$0	$75,000			a	Consultoria	National System												$75,000											$75,000		 
		3.07.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de conteúdo e capacidades técnicas						$125,000	$0	$125,000			a	Consultoria	National System														$50,000		$50,000		$25,000					$125,000		 
		3.07.1.3	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de equipamentos						$300,000	$0	$300,000			a	Servicios	National System										$2,500		$25,000		$50,000		$100,000		$122,500					$300,000		 
		3.08	Produto		Centros de Atendimento ao Turista: novo equipamento instalado		Centro de Atendimento	2			$150,000	$0	$150,000	582,000								1	1	0	0	0	$0	$0	$0	$60,000	$0	$15,000	$0	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$150,000		 
		3.08.1	Sub-Produto		Reestruturação dos Postos de Informação do Elevador Lacerda, Mercado Modelo para transforma-los em CAT´s						$150,000	$0	$150,000	582,000
		3.08.1.1	Actividades/ Contratos	a	Pequenas reformas e ajustes fisicos dos espaco						$50,000	$0	$50,000			a	Obras	National System												$10,000		$15,000		$25,000							$50,000		 
		3.08.1.2	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de equipamentos						$100,000	$0	$100,000			a	Servicios	National System												$50,000				$50,000							$100,000		 
		3.09	Other		Imprevisto Componente 3						$1,350,000	$0	$1,350,000	5,238,000								20	30	20	30	20	$0													$1,350,000	$1,350,000		 
		4	Componente		Componente 4. Gestao Ambiental						$5,460,000	$800,000	$4,660,000	21,184,800													$0	$0	$0	$530,000	$0	$200,000	$30,000	$405,000	$635,000	$485,000	$260,000	$885,000	$50,000	$1,980,000	$5,460,000		 
		4.01	Produto		Conteiner subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa		Conteiner	6			$1,350,000	$0	$1,350,000	5,238,000								2	2	1	1	0	$0	$0	$0	$500,000	$0	$200,000	$0	$200,000	$0	$225,000	$0	$225,000	$0	$0	$1,350,000		 
		4.01.1	Sub-Produto		MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção- containers subterraneos						$1,350,000	$0	$1,350,000	5,238,000
		4.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Compra e instalacao de containers subterraneos			6			$1,350,000	$0	$1,350,000			a	Servicios	National System				2	2	1	1			$0		$500,000		$200,000		$200,000		$225,000		$225,000			$1,350,000		 
		4.02	Produto		Campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusive para a população local, turistas e empresários realizados nas 3 áreas turísticas do programa		Campanha	5			$150,000	$0	$150,000	582,000								1	1	1	1	1	$0	$0	$0	$30,000	$0	$0	$0	$30,000	$0	$30,000	$0	$30,000	$0	$30,000	$150,000		 
		4.02.1	Sub-Produto		MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção  -campanha de educação ambiental						$150,000	$0	$150,000	582,000
		4.02.1.1	Actividades/ Contratos	a	Desenvolvimento de campanha de educacao						$20,000	$0	$20,000			a	Consultoria	National System												$20,000											$20,000		 
		4.02.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantacao de campanha de educacao			5			$130,000	$0	$130,000			a	Servicios	National System				1	1	1	1	1				$10,000				$30,000		$30,000		$30,000		$30,000	$130,000		 
		4.03	Produto		Apoio a cooperativas de coletores de materiais recicláveis através de campanhas educacionais de assistência técnica para incremento de 10% de cooperados que atuam nas 3 áreas turísticas do programa		Cooperados	3			$100,000	$0	$100,000	388,000								0	0	1	1	1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30,000	$0	$40,000	$0	$30,000	$100,000		 
		4.03.1	Sub-Produto		MANEJO DE RESIDUOS: Ação para melhorar a limpeza e gestão de residuos sólidos nas 3 áreas de intervenção -  apoio às cooperativas de catadores						$100,000	$0	$100,000	388,000
		4.03.1.1	Actividades/ Contratos		Assistência técnica a cooperativas de coletoras			3			$100,000	$0	$100,000			a	Consultoria	National System						1	1	1										$30,000		$40,000		$30,000	$100,000		 
		4.04	Produto		Plano de mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS		Plano	1			$400,000	$200,000	$200,000	1,552,000								0	0	1	0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		 
		4.04.1	Sub-Produto		Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador						$400,000	$200,000	$200,000	1,552,000
		4.04.1.1	Actividades/ Contratos		Elaboração de plano de mudanças climáticas do Município de Salvador			1			$400,000	$200,000	$200,000			a	Consultoria	SBQC						1											$400,000						$400,000		 
		4.05	Produto		Plano de gerenciamento costeiro para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS		Plano	1			$600,000	$200,000	$400,000	2,328,000								0	0	0	1	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75,000	$75,000	$100,000	$50,000	$300,000	$0	$0	$600,000		 
		4.05.1	Sub-Produto		Ações para gestão ambiental costeira nas áreas de intervençao do programa: elaboracao e apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador 						$600,000	$200,000	$400,000	2,328,000
		4.05.1.1	Actividades/ Contratos		Elaboracao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador 						$150,000	$150,000	$0			a	Consultoria	SQC																$75,000	$75,000						$150,000		 
		4.05.1.2	Actividades/ Contratos		Apoio a la implementacao do Plano de gerenciamento costeiro de Salvador 			1			$450,000	$50,000	$400,000			a	Consultoria	SBQC																		$100,000	$50,000	$300,000			$450,000		 
		4.06	Produto		Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa  Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa		m2	13,050			$710,000	$100,000	$610,000	2,754,800										550	8,500	4,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$30,000	$0	$35,000	$100,000	$35,000	$290,000	$0	$220,000	$710,000		 
		4.06.1	Sub-Produto		Revitalização ambiental e turística de áreas protegidas e/ou áreas de especial valor/interesse natural nas 3 áreas turísticas, através do replantio da vegetação nativa. 						$710,000	$100,000	$610,000	2,754,800										550	8,500	4,000
		4.06.1.1	Actividades/ Contratos		Plano de revitalizacao						$30,000	$30,000	$0			a	Consultoria	Consultor Individual															$30,000								$30,000		 
		4.06.1.2	Actividades/ Contratos		Projeto de revitalizacao - area 1						$80,000	$0	$80,000			a	Servicios	National System (CP)																		$20,000		$60,000			$80,000		 
		4.06.1.3	Actividades/ Contratos		Projeto de revitalizacao - area 2						$200,000	$0	$200,000			a	Servicios	National System (CP)																				$100,000		$100,000	$200,000		 
		4.06.1.4	Actividades/ Contratos		Projeto de revitalizacao - area 3						$400,000	$70,000	$330,000			a	Servicios	National System (CP)																	$35,000	$80,000	$35,000	$130,000		$120,000	$400,000		 
		4.07	Produto		Praias turísticas na Costa Atlântica Norte : certificação a Bandeira Azul		Praia	3			$150,000	$100,000	$50,000	582,000								0	0	1	1	1	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$50,000	$0	$50,000	$0	$50,000	$0	$150,000		 
		4.07.1	Sub-Produto		Apoio para a certificação de praias (p. ex. Certificação Bandeira Azul ) 						$150,000	$100,000	$50,000	582,000
		4.07.1.1	Actividades/ Contratos		Assistencia técnica para certificação de praias			3			$150,000	$150,000	$0			a	Servicios	National System (CP)																	$50,000		$50,000		$50,000		$150,000		 
		4.08	Produto		Regulamentos muncipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaboradas e apresentadas a SUCOM para aprovação		Regulamentos	1			$300,000	$0	$300,000	1,164,000								0	0	0	1	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000	$75,000	$0	$125,000	$0	$0	$0	$300,000		 
		4.08.1	Sub-Produto		Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador						$200,000	$0	$200,000	776,000
		4.08.1.1	Actividades/ Contratos		Elaboração de normas e procedimentos para licenciamento e fiscalização ambiental do Município de Salvador						$200,000	$0	$200,000			a	Consultoria	SQC							1										$75,000		$125,000				$200,000		 
		4.09.1	Sub-Produto		Implementacao del sistema de indicadores e monitoreo social e ambiental do turismo em Salvador definidos por la AAE para la operacao						$100,000	$0	$100,000	388,000
		4.09.1.1	Actividades/ Contratos		Apoio com a estruturacao e implementacao do sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo de Salvador						$100,000	$0	$100,000			a	Consultoria	SQC																$100,000							$100,000		 
		4.10	Other		Imprevisto Componente 4						$1,700,000	$200,000	$1,500,000	6,596,000																										$1,700,000	$1,700,000		 
		5	Componente		Administracao do Programa						$6,604,682	$6,412,341	$192,341	25,626,166													$0	$141,000	$900,000	$12,000	$940,000	$0	$860,000	$12,000	$1,405,000	$10,000	$955,000	$10,000	$1,352,341	$7,341	$6,604,682		 
		5.01	Produto		Administracao do Programa						$6,604,682	$6,412,341	$192,341	25,626,166													$0	$141,000	$900,000	$12,000	$940,000	$0	$860,000	$12,000	$1,405,000	$10,000	$955,000	$10,000	$1,352,341	$7,341	$6,604,682		 
		5.01.1	Sub-Produto		Funcionamento da UCP						$3,551,341	$3,500,000	$51,341	$13,779,203
		5.01.1.1	Actividades/ Contratos	a	Reunioes/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID						$51,341	$0	$51,341	199,203																$12,000				$12,000		$10,000		$10,000		$7,341	$51,341		 
		5.01.1.2	Actividades/ Contratos	a	Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do Programa - Servico técnico						$300,000	$300,000	$0	1,164,000		a	Servicios	LPN											$150,000		$150,000										$300,000		 
		5.01.1.3	Actividades/ Contratos	a	Apoio ao gerenciamento do Programa  - Consultoria						$3,200,000	$3,200,000	$0	12,416,000		a	Consultoria	SBQC											$350,000		$350,000		$360,000		$715,000		$715,000		$710,000		$3,200,000		 
		5.01.2	Sub-Produto		Supervisão das obras						$2,000,000	$2,000,000	$0	7,760,000
		5.01.2.1	Actividades/ Contratos	a	Supervisão das obras - Consultoria						$2,000,000	$2,000,000	$0	7,760,000		a	Consultoria	SBQC											$400,000		$400,000		$400,000		$600,000		$200,000				$2,000,000		 
		5.01.3	Sub-Produto		Avaliaçoes do Programa						$1,053,341	$912,341	$141,000	$4,634,043
		5.01.3.1	Actividades/ Contratos	a	Avaliação intermediária						$150,000	$150,000	$0	582,000		a	Consultoria	SQC															$100,000		$50,000						$150,000		 
		5.01.3.2	Actividades/ Contratos		Avaliação final						$250,000	$250,000	$0	970,000		a	Consultoria	SBQC																					$250,000		$250,000		 
		5.01.3.3	Actividades/ Contratos		Avaliação de impacto						$312,341	$312,341	$0	1,211,883		a	Consultoria	SBQC																					$312,341		$312,341		 
		5.01.3.4	Actividades/ Contratos	a	Auditoria externa						$200,000	$200,000	$0	776,000		a	Servicios	LPN													$40,000				$40,000		$40,000		$80,000		$200,000		 
		5.01.3.5	Actividades/ Contratos	a	Avaliação Ambiental Estrategica (AAE)						$141,000	$0	$141,000	547,080		a	Consultoria	National System (CP)										$141,000													$141,000		 
			TOTAL								$105,024,682	$52,512,341	$52,512,341	$407,495,766													$0	$5,302,911	$2,135,000	$13,944,751	$4,595,000	$14,079,838	$9,035,000	$3,027,000	$10,670,000	$2,677,500	$16,945,000	$3,705,000	$9,132,341	$9,775,341	$105,024,682		 
																											* reconhecimento ainda depende da avaliacao e aprovacao do Banco																 
																																								TOTAL BID	52,512,341		 
																																								TOTAL LOCAL	52,512,341		 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































No
Yes

Desembolsos
		Fonte de Recurso 	Ano
		(e % do total por fonte)	1	2	3	4	5	Total
		Desembolsos Recurso BID	2,135,000	13,630,000	10,670,000	16,945,000	9,132,341	52,512,341
		(% do total BID)	4%	26%	20%	32%	17%	100%
		Disponibilidade Contrapartida	19,247,662	17,106,838	2,677,500	3,705,000	9,775,341	52,512,341
		(% do total contrapartida)	37%	33%	5%	7%	19%	100%


