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		BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
		GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS 


		REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD
		Nº	Componente/Producto	Tipo de Riesgo
Sanchez, Juan Carlos: Seleccione un tipo de riesgo de la lista
	Riesgo	Impacto	Factor de probabilidad
									Reputación
									Monitoreo y Rendición de Cuentas
									Fiduciarios



		1	III.2 Reducción del Riesgo 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la validación de la Guia  de Previnversión para el sector hidroeléctrico   por parte del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas 	3	Finalización de la Guía por parte del grupo consultor hacia finales de febrero. 
							Incertidumbre sobre los tiempos que puede llevar el visto bueno a la Guia por parte del Viceministerio de Electricidad y Energias alternativas. 








		2	III.1. Identificación del Riesgo y  III.2. Reducción del Riesgo 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la remisión de las directrices sobre identificación y reducción de riesgos de la infraestructura crítica 	2	Se demoró el inicio de la consultoría por dificultades para identificar candidatos aceptables para el VPD
							Hubo cambios recientes en las contrapartes del Viciministerio de Planificación con las cuales tiene que coordinar el consultor finalmente contratado.   








		3	II. Marco Rector 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la aprobación  de la Política Plurinacional de CC	1	Existe una intancia de consulta previa con el MPD que podría atrasar el proceso de aprobación por parte del MMAyA .









		4	II. Marco Rector 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la apertura de la cuenta del Fondo del Plurinacional en el Banco Central, y por ende, la transferencia de fondos para su habiltación 	1	A pesar que el Contrato de Fideicomiso con el Banco Central fue firmado en agosto de 2015 y el mismo explicita la necesidad de abrir una cuenta específica para el Fondo, a la fecha todavía no se aperturado dicha cuenta.
							Hubo cambio de autoridades en enero a nivel de la Dirección de Planificación y otras direcciones claves de la APMT. 
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MER

		                     BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
		                        GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS 						Calificación   (Probabilidad x Impacto)	Clasificación Riesgo
									Valor	Nivel
								9	3	Alto
								6	3	Alto
								4	2	Medio
								3	2	Medio
								2	1	Bajo
								1	1	Bajo

		             MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
		Nº	Componente/Producto	Tipo de Riesgo	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Calificación   (Probabilidad  Impacto)	Clasificación Riesgo
									Valor	Nivel
		1	III.2 Reducción del Riesgo 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la validación de la Guia  de Previnversión para el sector hidroeléctrico   por parte del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas 	3	1	3	2	Medio
		2	III.1. Identificación del Riesgo y  III.2. Reducción del Riesgo 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la remisión de las directrices sobre identificación y reducción de riesgos de la infraestructura crítica 	2	2	4	2	Medio
		3	II. Marco Rector 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la aprobación  de la Política Plurinacional de CC	2	1	2	1	Bajo
		4	II. Marco Rector 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la apertura de la cuenta del Fondo del Plurinacional en el Banco Central, y por ende, la transferencia de fondos para su habiltación 	2	1	2	1	Bajo
		5				3	1	3	2	Medio
		6				3	1	3	2	Medio
		7				3	1	3	2	Medio
		8				3	1	3	2	Medio
		9				3	1	3	2	Medio
		10				3	1	3	2	Medio
		11				3	1	3	2	Medio
		12				3	1	3	2	Medio
		13				3	1	3	2	Medio
		14				3	1	3	2	Medio
		15				3	1	3	2	Medio
		16				3	1	3	2	Medio
		17				3	1	3	2	Medio
		18				3	1	3	2	Medio
		19				3	1	3	2	Medio
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		BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
		GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS 





		Nº	Componente / Producto	Tipo de Riesgo	Riesgo	Clasificación Riesgo		MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
								Actividad 	Cómo se realizará la actividad?
veronicao: Describir la manera de llevar a cabo la actividad prevista como acción de mitigación. Ejemplo: contratación de consultor  para revisión ex-post. 
	Presupuesto	Fecha Inicio (DD.MM.AA)	Fecha Fin (DD.MM.AA)	Responsable		Indicador de Cumplimiento
jorgeq: Describir cómo se verificará que la actividad de mitigación fue realizada. El indicador de cumplimiento debe permitir medir la efectividad de la acción de mitigación. Ejemplo, informe de revisión ex-post del consultor, discutido y aceptado por el Cliente y el Banco.	Fecha Monitoreo (DD.MM.AA)
						Valor	Nivel						Nombre	Institución		Agencia Ejecutora	BID
		1	III.2 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la aprobación de la guia de preinversión del subsector hidro energetico por parte del Ministerio de Hidrocarburos y Energia. 	2	Medio	Facilitación del  proceso  de validación por parte del sector 	Se asignará un consultor de enlace con el Viceministerio de Electricidad para el envio de productos parciales sobre el avance de la guia y retroalimentar al equipo consultor encargado de la formularla 	BO-T1239	01.02.16	30.04.16	Juan Manuel Gonzalez	BID	Informe de las reuniones de seguimiento a  la validacion de los productos 	BID	Sergio Lacambra 



		2	III.1 y III.2 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la remisión de las directrices sobre identificación y reducción de riesgos de la infraestructura crítica 	2	Medio	Monitoreo de avance	Se ha asignado un punto focal dentro del VPC para facilitar la coordinación institucional que requiera el consultor encargado de generar las directrices en relación a la colecta de información y avance en sus productos parciales.	N/A	01.02.16	30.04.16	Daniel Vargas	Agencia Ejecutora	Comunicaciones quincenales a BID	VPC	Sergio Lacambra 



		3	II. Marco Rector 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la apertura de la cuenta del Fondo del Plurinacional en el Banco Central, y por ende, la transferencia de fondos para su habiltación 	1	Bajo



		4	II. Marco Rector 	Gestión Pública y Gobernabilidad	Se atrasa la aprobación de la Política Plurinacional de CC 	1	Bajo



		5				2	Medio



		6				2	Medio



		7				2	Medio



		8				2	Medio



		9				2	Medio



		10				2	Medio



		11				2	Medio



		12				2	Medio



		13				2	Medio



		14				2	Medio



		15				2	Medio



		16				2	Medio



		17				2	Medio



		18				2	Medio



		19				2	Medio





														Agencia Ejecutora
														BID
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	Type of Risk Label	Type of Risk
		Typeofrisk1
		Typeofrisk2
		Typeofrisk3
		Typeofrisk4
		Typeofrisk5
		Typeofrisk6
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		Typeofrisk8
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		Typeofrisk13
		Typeofrisk14
		Typeofrisk15
		Typeofrisk16
		Typeofrisk17
		Typeofrisk18
		Typeofrisk19
		Typeofrisk20
	RiskLabel	Risk
		Risk1
		Risk2
		Risk3
		Risk4
		Risk5
		Risk6
		Risk7
		Risk8
		Risk9
		Risk10
		Risk11
		Risk12
		Risk13
		Risk14
		Risk15
		Risk16
		Risk17
		Risk18
		Risk19
		Risk20
	Impact Statement Level	Impact Statement
	Probability Factor Statement Label	Probability Factor Statement
	Impact Value Label	Impact Value 
		Impact1
		Impact2
		Impact3
		Impact4
		Impact5
		Impact6
		Impact7
		Impact8
		Impact9
		Impact10
		Impact11
		Impact12
		Impact13
		Impact14
		Impact15
		Impact16
		Impact17
		Impact18
		Impact19
		Impact20
	Probability Value Label	Probability Value
		Probability1
		Probability2
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		Probability16
		Probability17
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		Probability19
		Probability20
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