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Information sur le Projet : CAMEROUN – PACRI- P178207
Agence d’exécution du Projet : 

- Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint (CPR-FC)
- Programme Spécial de Reconstruction et de Développement de la Région de 

l'Extrême-Nord (PSRDREN)

Date du plan de passation des marchés : 08 mai 2023
Période couverte par ce plan de passation des marchés : 08 mai 2023 - 07 novembre 2024

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des 
Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés 
publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et 
effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan 
de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de 
passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des 
marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans 
STEP. 

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour 
tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis 
à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : Non applicable. Les procédures de passation 
des marchés du pays ne sont pas encore conformes avec les principes fondamentaux de passation des 
marchés de la Banque.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-
bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans 
objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des 
Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans 
objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés 
(Fournitures et Travaux). 
Fournitures : [ne s’applique pas] 
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Travaux [ne s’applique pas] 

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés
D’autres procédures de passation, telles que les procédures de participation communautaire au 
développement (CDD), des procédures des accords cadre pour marchés à commandes seront utilisées. 
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PROCUREMENT
PLAN Cameroon : Enhancing Connectivity and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project
General Information
Country: Cameroon Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2023-07-18

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-10-25
Project ID: P178207 GPN Date:
Project Name: Enhancing Connectivity and Resilience in the Far North of Cameroon for Inclusiveness Project
Loan / Credit No: IDA / 73510, IDA / V4690
Executing Agency(ies):MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CM-MINEPAT-219-GO-RFQ /
Acquisition des fournitures d
e bureau et des consommabl
es informatiques pour l'UGP
du PACRI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 108,333.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-10-25 2024-01-24 2026-01-13

 CM-MINEPAT-218-GO-RFQ / F
ourniture du mobilier de bure
au pour l'archivage des docu
ments de l'UGP PACRI/PSRDR
EN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 8,333.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-11-13 2024-01-15 2024-03-15

 CM-MINEPAT-369293-GO-RF
Q / acquisition des véhicules
pour la coordination du Proje
t

IDA / V4690 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E

nvelope 110,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-05 2023-10-31 2024-04-28

 CM-MINEPAT-369303-GO-DI
R / acquisition de Tompro We
b auprès de TOMATE pour le
PACRI MDK

IDA / V4690
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré

Direct - Internation
al 30,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-13 2023-09-18 2023-10-23 2024-04-20

 CM-MINEPAT-217-GO-RFQ / F
ourniture et installation des é
quipements informatiques et
bureautiques pour l'UGP PAC
RI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 83,333.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-11-13 2024-01-22 2024-03-22

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-MINEPAT-208-NC-RFQ / S
ouscription d'une police d'ass
urance pour le personnel de l
'UGP PACRI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 125,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-10-30 2024-02-05 2026-01-25

 CM-MINEPAT-215-NC-RFQ / S
ouscription à une police d'ass
urance tout risque pour le m
atériel roulant pour l'UGP PA
CRI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 83,333.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-11-20 2024-01-15 2026-01-04

 CM-MINEPAT-213-NC-RFQ /
Gardiennage des locaux de l'
UGP du PACRI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 41,667.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-10-07 2024-01-06 2025-12-26

 CM-MINEPAT-214-NC-RFQ / S
écurité GPS pour matériels ro
ulants de l'UGP du PACRI/PSR
DREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 41,667.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-11-15 2024-01-24 2026-01-13

 CM-MINEPAT-210-NC-RFQ / C
onception et création des pro
duits de communication (age
nda, cartes de visite, déplian
ts, porte document, insertion
au réseaux sociaux, roll up, b
oîte à suggestion…)

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 33,333.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-11-17 2024-01-19 2026-01-08

 CM-MINEPAT-209-NC-RFQ / C
ontrat d'assistance et de mai
ntenance Tom Pro pour l'UGP
du PACRI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 16,667.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-29 2023-12-10 2025-11-29

 CM-MINEPAT-211-NC-RFQ / S
ouscription d'une police d'ass
urance pour les locaux de l'U
GP PACRI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 16,667.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-12-01 2024-02-02 2026-01-22

 CM-MINEPAT-216-NC-RFQ / S
ervice de maintenance des é
quipements informatiques de
l'UGP PACRI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 16,667.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-12-27 2024-02-28 2026-02-17

 CM-MINEPAT-212-NC-RFQ / E
ntretien des locaux de l'UGP
PACRI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-11-17 2024-01-19 2026-11-20

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 CM-MINEPAT-205-CS-QCBS /
Sélection d'un Consultant/ON
G pour la mise en œuvre des
plans d'action contre la viole
nce à l'égard du genre, l'expl
oitation sexuelle des enfants
et le VIH/SIDA

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 500,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-11-28 2023-12-19 2024-02-01 2024-02-29 2024-03-30 2024-05-04 2024-06-08 2024-09-06

 CM-MINEPAT-203-CS-CQS / E
tudes techniques détaillées d
es petites infrastructures y c
ompris les documents de ges
tion des risques environneme
ntaux et sociaux du projet

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 200,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-10-24 2023-11-14 2023-12-28 2024-01-27 2024-03-02 2024-05-31

 CM-MINEPAT-369290-CS-CQ
S / Recrutement d'une firme
de consultants pour la prépar
ation des documents de gesti
on des risques environnemen
taux et sociaux du Projet des
routes communales et secon
daires

IDA / V4690 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 299,999.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-08-07 2023-08-28 2023-10-11 2023-11-10 2023-12-15 2024-06-12

 CM-MINEPAT-369295-CS-CQ
S / recrutement d'une firme d
e consultants pour les études
d'identification APS et APD d
es infrastructures socio écon
omiques du Logone et Chari

IDA / V4690
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 200,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-08-14 2023-09-04 2023-10-18 2023-11-17 2023-12-22 2024-06-19

 CM-MINEPAT-369299-CS-CQ
S / recrutement d'une firme d
e consultants pour les études
d'identification APS et APD d
es infrastructures socio écon
omiques des autres départe
ments de la région de l'Extrê
me-Nord du Cameroun

IDA / V4690
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 299,999.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-08-21 2023-09-11 2023-10-25 2023-11-24 2023-12-29 2024-06-26

 CM-MINEPAT-369301-CS-CQ
S / recrutement d'une firme d
e consultants pour la prépara
tion, des documents de gesti
on des risques environnemen
taux et socio des infrastructu
res socio économiques

IDA / V4690
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 200,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-08-31 2023-09-21 2023-11-04 2023-12-04 2024-01-08 2024-07-06

 CM-MINEPAT-369302-CS-CQ
S / recrutement d'une firme d
e consultants pour l'élaborati
on du plan stratégique du PS
RDREN

IDA / V4690
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 200,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-09-08 2023-09-29 2023-11-12 2023-12-12 2024-01-16 2024-07-14

 CM-MINEPAT-369306-CS-CQ
S / recrutement d'une firme d
e consultants pour l'élaborati
on des manuels de procédur
es du PACRI MDK

IDA / V4690 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 140,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-09-22 2023-10-13 2023-11-26 2023-12-26 2024-01-30 2024-07-28

 CM-MINEPAT-387126-CS-CQ
S / Etude d’impact environne
mental et social (EIES) des tr
avaux d’aménagement des r
outes d’accès régionales et c
ommunales

IDA / V4690
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 333,333.34 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-10-30 2023-11-20 2024-01-03 2024-02-02 2024-03-08 2024-03-14

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-MINEPAT-204-CS-INDV /
Recrutement d'un consultant
individuel pour l'enquête sati
sfaction auprès des utilisateu
rs

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Individuel Open - National 30,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2025-03-10 2025-04-28 2025-05-19 2025-06-16 2026-11-10

 CM-MINEPAT-206-CS-INDV /
Sélection d'un consultant indi
viduel pour la traduction des
documents

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Individuel Open - National 27,500.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-08-03 2023-09-21 2023-10-12 2023-11-09 2026-04-15

 CM-MINEPAT-207-CS-INDV /
Sélection d'un consultant indi
viduel pour la maintenance e
t la mise à jour du site web d
e l'UGP PACRI/PSRDREN

IDA / 73510
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Individuel Open - National 8,333.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2024-03-04 2024-04-22 2024-05-13 2024-06-10 2026-10-20

 CM-MINEPAT-369285-CS-CD
S / Recrutement d'une firme
de consultants pour la réalisa
tion des études d'identificatio
n APS et APD de 200 Km de r
outes d'accès régionales et r
urales

IDA / V4690 Road Rehabilitation and Mai
ntenance Works A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 500,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-07-31 2023-08-10 2023-10-14 2024-04-11

 CM-MINEPAT-382770-CS-IND
V / Elaboration du Manuel de
Procédures Administratives,
Budgétaires, Financières et C
omptables du  PACRI- MDK M
INEPAT et l’actualisation du
Manuel de la Cellule des Proj
ets Routiers à Financement C
onjoint  – MINTP

IDA / V4690 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori Individuel Open - National 30,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-09-23 2023-10-12 2023-10-19 2023-11-02 2023-11-30 2023-12-30

 CM-MINEPAT-382778-CS-IND
V / Elaboration du Manuel  d’
Exécution du Projet pour l’A
mélioration de la Connectivit
é, la Résilience et l’Inclusion l
e long du corridor routier Mor
a-Dabanga-Kousséri dans la
Région de l’Extrême Nord « P
ACRI-MDK »

IDA / V4690 Transport Sector Institutiona
l Strengthening A posteriori Individuel Open - National 25,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2023-09-23 2023-10-12 2023-10-19 2023-11-02 2023-11-30 2023-12-30

 CM-MINEPAT-387101-CS-IND
V / Etude pour l’élaboration d
u plan de gestion de la biodiv
ersité des aires protégées se
trouvant dans la zone d’influ
ence du PACRI

IDA / V4690
Improved community infrast
ructure in selected areas an
d refugee host communities
of the Far North region

A posteriori Individuel Open - National 66,666.67 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-10-31 2023-12-19 2024-01-09 2024-02-13 2024-04-03


