PEP
								BR-L1408 - Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde no Estado do Ceará II
								PLANO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA (PEP)
								Versão 23 08 2015
		Cost						COMPONENTE / AÇÃO PROPOSTA	CUSTO ESTIMADO 
R$	CUSTO ESTIMADO
US$	FONTE		Ano
		Task 	Task  1	Task  2	Task  3	Task  4	Task  5				BID	Local	2016	2017	2018	2019	2020
		EAP_270515_luiz	EAP_270515_luiz						3.00	- 0			- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			PROSUS	PROSUS						- 0			- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS	COMPONENTE 1 - APOIO À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE SUS NA RMS			COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços 
						Contratação de consultoria para apoio do planejamento e acompanhamento do sistema de informação - SQC (1)		P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos
						Aquisição de Infraestrutura de teconologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total)		Contratar consultoria para Planejamento de Processos da SESA	8,400,000	2,800,000	100%		700,000	1,050,000	1,050,000	- 0	- 0
						Aquisição de equipamentos para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência)		P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos Total	8,400,000	2,800,000	100%		700,000	1,050,000	1,050,000	- 0	- 0
						Aquisição de Softwares para o sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema)		P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados
						Aquisição de Softwares para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência)		Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias	1,650,000	550,000	100%		350,000	200,000	- 0	- 0	- 0
						Contratação de serviços para Infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação para as unidades de saúde em rede (centros de referências de média complexidade e CIAS - 31 estabelecimentos no total)		P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados Total	1,650,000	550,000	100%		350,000	200,000	- 0	- 0	- 0
						Contratação de serviços (q não de consultoria) para sistema de informação em saúde (gerenciamento hospitalar, história clínica eletrônica, classificação de risco, produção de serviços, sistemas de custos e regulação do sistema)		P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas
						Contratação de serviços (q não de consultoria) para Integração das bases de dados existentes e das centrais de regulação (interoperabilidade)		Desenvolver protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários.	4,500,000	1,500,000	100%		650,000	850,000	- 0	- 0	- 0
						Contratação de serviços (q não de consultoria) para Sistema de informação da SESAB (datacenter principal e de contigência)		P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas Total	4,500,000	1,500,000	100%		650,000	850,000	- 0	- 0	- 0
					MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO Total	MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO Total	MODULOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SESAB INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO Total	P4. Linhas de Cuidado Implementadas
					MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS	MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS		Contratar consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário.	9,000,000	3,000,000	100%		1,000,000	600,000	600,000	800,000	- 0
								P4. Linhas de Cuidado Implementadas Total	9,000,000	3,000,000	100%		1,000,000	600,000	600,000	800,000	- 0
								P5. Capacitação SESA
						Contratação de consultoria para definição e alcance das diferentes linhas de cuidado no marco das redes de atenção (serviços, protocolos e guias de prática clínica ->> hipertensão e diabetes) e Modelagem das Redes de Saúde da RMS - SQC(2)		Outras capacitações e formação da Equipe SESA	5,364,605	1,788,202	100%		536,460	357,640	357,640	357,640	178,822
					MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS Total	MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS Total	MODELAGEM DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA RMS Total	P5. Capacitação SESA Total	5,364,605	1,788,202	100%		536,460	357,640	357,640	357,640	178,822
					EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO	EQUIPAMENTO PARA A REDE DE ATENÇÃO		P6. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas
						Aquisição de equipamentos para o Fortalecimento do observatório da violência e de acidentes		Construir novas instalações para a SESA e Adequar Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.	27,000,000	9,000,000	100%		200,000	2,800,000	4,060,000	1,940,000	- 0
						Aquisição de Equipamentos para COMPLEXO REGULADOR REGIONAL e MACRORREGIONAL DO ESTADO - CP(9)		P6. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas Total	27,000,000	9,000,000	100%		200,000	2,800,000	4,060,000	1,940,000	- 0
								P7. Centro de logística Implantado
								Implantar Centro de logística (Infrestrutura)	15,000,000	5,000,000	100%		- 0	1,000,000	2,500,000	1,500,000	- 0
								P7. Centro de logística Implantado Total	15,000,000	5,000,000	100%		- 0	1,000,000	2,500,000	1,500,000	- 0
								P8. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados
								Informatizar e melhorar os processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado	6,600,000	2,200,000	100%		2,200,000	- 0	- 0	- 0	- 0
								P8. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados Total	6,600,000	2,200,000	100%		2,200,000	- 0	- 0	- 0	- 0
								P9. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade
								Certificar 29 unidades de saúde de média complexidade *(policlínicas e CEOS)	4,500,000	1,500,000	100%		200,000	450,000	450,000	200,000	200,000
								P9. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade Total	4,500,000	1,500,000	100%		200,000	450,000	450,000	200,000	200,000
								COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços Total	82,014,606	27,338,202	100%		5,836,460	7,307,640	9,017,640	4,797,640	378,822
				COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS	COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS	COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS	COMPONENTE 2 - FORTALECIMENTO DAS REDES INTEGRADAS DE SAÚDE NA RMS	COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS	0	0			0	0	0	0	0
					LIBERAÇÃO FÍSICA E LEGAL DE TERRENOS	LIBERAÇÃO FÍSICA E LEGAL DE TERRENOS		P10. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido e equipado
						Ano 01 - Aceleração		Elaborar projeto para o Hospital Regional do Jaguaribe	4,500,000	1,500,000	100%		1,500,000	- 0	- 0	- 0	- 0
						Contratar Serviços de Topografia - CP(7)		Construir Hospital Regional de Jaguaribe	89,999,999	30,000,000	0%		3,011,494	2,988,506	9,000,000	9,000,000	6,000,000
						Ano 02 - Continuidade		Adquirir Equipamentos para o Hospital Regional de Jaguaribe	45,000,000	15,000,000	0%		- 0	- 0	6,000,000	7,500,000	1,500,000
					LIBERAÇÃO FÍSICA E LEGAL DE TERRENOS Total	LIBERAÇÃO FÍSICA E LEGAL DE TERRENOS Total	LIBERAÇÃO FÍSICA E LEGAL DE TERRENOS Total	P10. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido e equipado Total	139,500,000	46,500,000	100%		4,511,494	2,988,506	15,000,000	16,500,000	7,500,000
					PROJETOS EXECUTIVOS	PROJETOS EXECUTIVOS	PROJETOS EXECUTIVOS	P11. Policlínica de Fortaleza construida e equipada
						Contratar Projetos Executivos e complementares - SBQC (5)		Elaborar projeto para Policlinica de Fortaleza	1,500,000	500,000	100%		500,000	- 0	- 0	- 0	- 0
					PROJETOS EXECUTIVOS Total	PROJETOS EXECUTIVOS Total	PROJETOS EXECUTIVOS Total	Construir Policlínica Fortaleza	9,000,000	3,000,000	100%		500,000	500,000	1,700,000	300,000	- 0
					OBRAS	OBRAS		Adquirir Equipamentos para Policlínica Fortaleza	11,000,000	3,666,667	100%		- 0	- 0	2,200,000	1,466,667	- 0
						UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS	P11. Policlínica de Fortaleza construida e equipada Total	21,500,000	7,166,667	100%		1,000,000	500,000	3,900,000	1,766,667	- 0
							SALVADOR / UBS URUGUAI (DISTRITO ITAPAGIPE) PORTE IV	P12. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados
							SALVADOR / UBS PIRAJÁ I(DISTRITO SÃO CAETANO/VALÉRIA) PORTE III	Adequação física para serviços de parto no Estado	18,000,000	6,000,000	100%		702,682	2,497,318	2,303,846	496,154	- 0
							SALVADOR / UBS PIRAJÁ II (DISTRITO SÃO CAETANO/VALERIA) PORTE III	Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado	25,500,000	8,500,000	100%		- 0	- 0	5,100,000	3,400,000	- 0
							SALVADOR / UBS IAPI(DISTRITO LIBERDADE) PORTE IV	P12. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados Total	43,500,000	14,500,000	100%		702,682	2,497,318	7,403,846	3,896,154	- 0
							SALVADOR / UBS VIVER MELHOR (DISTRITO BROTAS) PORTE III	P13. Hospital Metropolitano construido e equipado
							SALVADOR / UBS ALTO DE ONDINA(DISTRITO BARRA/RIO VERMELHO) PORTE III	Realizar Etapa 02 da PPP - Serviços de limpeza do terreno e terraplanagem do Hospital Metropolitano	18,285,390	6,095,130	100%		6,095,130	- 0	- 0	- 0	- 0
							CAMAÇARI / UBS – PORTE II - VERDE HORIZONTE	Construir Hospital Metropolitano (HRM) PPP	34,500,000	11,500,000	100%		- 0	2,863,985	8,636,015	- 0	- 0
							CAMAÇARI / UBS – PORTE II - ESTIVAS DE BURIS DE ABRANTES	Adquirir Equipamentos para o Hospital Metropolitano (Contraparte do Estado para PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos HRM) - SPE	166,500,003	55,500,001	100%		9,881,174	30,589,822	15,029,005	- 0	- 0
							CANDEIAS / UBS – PORTE II	P13. Hospital Metropolitano construido e equipado Total	219,285,393	73,095,131	100%		15,976,304	33,453,807	23,665,020	- 0	- 0
							DIAS D'AVILA / UBS – PORTE II	COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS Total	423,785,393	141,261,798	100%		22,190,480	39,439,630	49,968,866	22,162,821	7,500,000
							SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / UBS – PORTE II	Componente 3 - Administração, Avaliação e Auditoria -Total	2084123.91	694707.97	1		2292.77	584655.22	107759.98	0	0
							Aquisição de Equipamentos para as UBS	P14. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP
						UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS Total	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÍDAS E EQUIPADAS Total	Constituir equipe de gestão do programa	25,500,000	8,500,000	100%		1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
						CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ	CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL e UAIJ	Apoiar eventos e Fortalecimento da UGP	1,500,000	500,000	100%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
							SALVADOR / CAPS ADIII ( )	P14. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP Total	27,000,000	9,000,000	100%		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
							SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / CAPS I ( )	P15.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas
							MADRE DE DEUS / CAPS I ( )	Avaliação Intermediária	90,000	30,000	100%		- 0	- 0	30,000	- 0	- 0
							SÃO FRANCISCO DO CONDE / CAPS I ( )	Avaliação Final	210,000	70,000	100%		- 0	- 0	- 0	- 0	70,000
							CANDEIAS / CAPS AD ( )	P15.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas Total	300,000	100,000	100%		- 0	- 0	30,000	- 0	70,000
							CAMAÇARI / CAPS III ( RUA DAS BEGÔNIAS - GLEBA C)	P16. Avaliação de impacto realizada
								Realizar monitoramento do Programa 	1,500,000	500,000	100%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
								P.16 Monitoramento do Programa realizado Total	1,500,000	500,000	100%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
							SIMÕES FILHO / CAPS AD ( )	Realizar Avaliação de Impacto 	900,000	300,000	100%		80,000	- 0	80,000	- 0	140,000
							ITAPARICA / CAPS I ( )	P16. Avaliação de impacto realizada Total	900,000	300,000	100%		80,000	- 0	80,000		140,000
							LAURO DE FREITAS / UA IJ ( )	COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação Total	29,700,000	9,900,000	100%		1,980,000	1,900,000	2,010,000	1,900,000	2,110,000
							Aquisição de Equipamentos para os Centros de Atenção Psicossocial	Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II Total	534,000,000	178,500,000	100%		30,006,940	48,647,270	60,996,506	28,860,460	9,988,822
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Chart1

BR-L1408 - Cash Flow Report
Cost	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	0	10164901.630000001	5891214.9899999993	6966369.669999999	6966369.669999999	12697315.67	12697315.67	11505361.660000002	11505361.660000002	15268274.119999997	15508924.599999998	16004191.529999997	13845115.599999998	7850203.2799999993	7336845.879999999	7106076.6400000025	6778100.9300000025	2529288.52	2517050.63	2450281.34	2411435.2799999998	0	Cumulative Cost	2015 Q4	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	0	10164901.605389342	16056116.524715792	23022486.174369391	29988855.82402299	42686171.515593871	55383487.20716475	66888848.875747129	78394210.544329509	93662484.833097711	109171409.59661123	125175601.29997544	139020717.02384615	146870920.39307693	154207766.37384614	161313843.12384614	168091944.15352491	170621232.67754495	173138283.24931037	175588564.59030652	177999999.87	177999999.87	
Cost

Cumulative Cost




Task Usage
	Tasks	All
			Data
	Year	Quarter	Cost	Cumulative Cost
	2015	Q4	0	0
	2015 Total		0	0
	2016	Q1	10164901.63	10164901.6053893
		Q2	5891214.99	16056116.5247158
		Q3	6966369.67	23022486.1743694
		Q4	6966369.67	29988855.824023
	2016 Total		29988855.96	29988855.824023
	2017	Q1	12697315.67	42686171.5155939
		Q2	12697315.67	55383487.2071647
		Q3	11505361.66	66888848.8757471
		Q4	11505361.66	78394210.5443295
	2017 Total		48405354.66	78394210.5443295
	2018	Q1	15268274.12	93662484.8330977
		Q2	15508924.6	109171409.596611
		Q3	16004191.53	125175601.299975
		Q4	13845115.6	139020717.023846
	2018 Total		60626505.85	139020717.023846
	2019	Q1	7850203.28	146870920.393077
		Q2	7336845.88	154207766.373846
		Q3	7106076.64	161313843.123846
		Q4	6778100.93	168091944.153525
	2019 Total		29071226.73	168091944.153525
	2020	Q1	2529288.52	170621232.677545
		Q2	2517050.63	173138283.24931
		Q3	2450281.34	175588564.590307
		Q4	2411435.28	177999999.87
	2020 Total		9908055.76999999	177999999.87
	2021	Q1	0	177999999.87
	2021 Total		0	177999999.87
	Total Geral		177999998.970001	177999999.87


AUXILIAR
	Cost					Year
	Task 	Task  1	Task  2	Task  3	Task  4	2016	2017	2018	2019	2020	Total Geral
	PEP PROEXMAES II	PEP PROEXMAES II				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II	Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II			- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos	P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Contratar consultoria para Planejamento de Processos da SESA	1,020,670	1,016,760	762,570	- 0	- 0	2,800,000
				P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos Total	P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos Total	1,020,670	1,016,760	762,570	- 0	- 0	2,800,000
				P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados	P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias	440,337	109,663	- 0	- 0	- 0	550,000
				P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados Total	P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados Total	440,337	109,663	- 0	- 0	- 0	550,000
				P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas	P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Desenvolver protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários.	751,440	748,560	- 0	- 0	- 0	1,500,000
				P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas Total	P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas Total	751,440	748,560	- 0	- 0	- 0	1,500,000
				P4. Linhas de Cuidado Implementadas	P4. Linhas de Cuidado Implementadas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Contratar consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário.	750,719	747,843	750,719	750,719	- 0	3,000,000
					Outras capacitações e formação da Equipe SESA	199,366	395,687	397,209	397,209	398,731	1,788,203
				P4. Linhas de Cuidado Implementadas Total	P4. Linhas de Cuidado Implementadas Total	950,085	1,143,530	1,147,928	1,147,928	398,731	4,788,203
				P5. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas	P5. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Construir novas instalações para a SESA e Adequar Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.	2,252,157	2,243,528	2,252,157	2,252,157	- 0	9,000,000
				P5. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas Total	P5. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas Total	2,252,157	2,243,528	2,252,157	2,252,157	- 0	9,000,000
				P6. Centro de logística Implantado	P6. Centro de logística Implantado	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Implantar Centro de logística (Infrestrutura)	- 0	1,662,404	1,668,798	1,668,798	- 0	5,000,000
				P6. Centro de logística Implantado Total	P6. Centro de logística Implantado Total	- 0	1,662,404	1,668,798	1,668,798	- 0	5,000,000
				P7. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados	P7. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Informatizar e melhorar os processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado	2,200,000	- 0	- 0	- 0	- 0	2,200,000
				P7. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados Total	P7. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados Total	2,200,000	- 0	- 0	- 0	- 0	2,200,000
				P8. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade	P8. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Certificar 29 unidades de saúde de média complexidade *(policlínicas e CEOS)	99,795	399,181	400,716	400,716	199,591	1,500,000
				P8. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade Total	P8. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade Total	99,795	399,181	400,716	400,716	199,591	1,500,000
			COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços Total		COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços Total	7,714,484	7,323,627	6,232,170	5,469,600	598,322	27,338,203
			COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS	COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS	COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				P9. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido y equipado	P9. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido e equipado	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Elaborar projeto para o Hospital Regional do Jaguaribe	1,500,000	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000
					Construir Hospital Regional de Jaguaribe	3,344,681	6,638,298	6,663,830	6,663,830	6,689,362	30,000,000
					Adquirir Equipamentos para o Hospital Regional de Jaguaribe	- 0	- 0	3,004,587	5,986,239	6,009,174	15,000,000
				P9. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido e equipado Total	P9. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido e equipado Total	4,844,681	6,638,298	9,668,417	12,650,068	12,698,536	46,500,000
				P10. Policlínica de Fortaleza construida e equipada	P10. Policlínica de Fortaleza construida e equipada	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Elaborar projeto para Policlinica de Fortaleza	500,000	- 0	- 0	- 0	- 0	500,000
					Construir Policlínica Fortaleza	752,874	1,494,253	752,874	- 0	- 0	3,000,000
					Adquirir Equipamentos para Policlínica Fortaleza	- 0	- 0	1,833,333	1,833,333	- 0	3,666,667
				P10. Policlínica de Fortaleza construida e equipada Total	P10. Policlínica de Fortaleza construida e equipada Total	1,252,874	1,494,253	2,586,207	1,833,333	- 0	7,166,667
				P11. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados	P11. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Adequação física para serviços de parto no Estado	- 0	1,196,319	2,401,840	2,401,840	- 0	6,000,000
					Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado	- 0	- 0	4,250,000	4,250,000	- 0	8,500,000
				P11. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados Total	P11. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados Total	- 0	1,196,319	6,651,840	6,651,840	- 0	14,500,000
				P12. Hospital Metropolitano construido e equipado	P12. Hospital Metropolitano construido e equipado	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Realizar Etapa 02 da PPP - Serviços de limpeza do terreno e terraplanagem do Hospital Metropolitano	6,095,130	- 0	- 0	- 0	- 0	6,095,130
					Construir Hospital Metropolitano (HRM) PPP	19,778,325	23,481,117	11,740,558	- 0	- 0	55,000,000
					Adquirir Equipamentos para o Hospital Metropolitano (Contraparte do Estado para PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos HRM) - SPE	- 0	2,875,000	8,625,000	- 0	- 0	11,500,000
				P12. Hospital Metropolitano construido e equipado Total	P12. Hospital Metropolitano construido e equipado Total	25,873,455	26,356,117	20,365,558	- 0	- 0	72,595,130
			COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS Total		COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS Total	31,971,010	35,684,986	39,272,023	21,135,242	12,698,536	140,761,797
			COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação	COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação	COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				P13. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP	P13. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Constituir equipe de gestão do programa	1,700,000	1,693,487	1,700,000	1,700,000	1,706,513	8,500,000
					Apoiar eventos e Fortalecimento da UGP	55,745	110,638	111,064	111,064	111,489	500,000
				P13. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP Total	P13. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP Total	1,755,745	1,804,125	1,811,064	1,811,064	1,818,003	9,000,000
				P14.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas	P14.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Avaliação Intermediária	- 0	- 0	30,000	- 0	- 0	30,000
					Avaliação Final	- 0	- 0	- 0	- 0	70,000	70,000
				P14.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas Total	P14.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas Total	- 0	- 0	30,000	- 0	70,000	100,000
				P15. Avaliação de impacto realizada	P15. Avaliação de impacto realizada	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Realizar Avaliação de Impacto e Monitoramento	89,191	177,021	177,702	177,702	178,383	800,000
				P15. Avaliação de impacto realizada Total	P15. Avaliação de impacto realizada Total	89,191	177,021	177,702	177,702	178,383	800,000
			COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação Total		COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação Total	1,844,936	1,981,146	2,018,766	1,988,766	2,066,386	9,900,000
		Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II Total			Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II Total	41,530,430	44,989,759	47,522,959	28,593,608	15,363,244	178,000,000
	PEP PROEXMAES II Total					41,530,430	44,989,759	47,522,959	28,593,608	15,363,244	178,000,000
	Total Geral					41,530,430	44,989,759	47,522,959	28,593,608	15,363,244	178,000,000


Plan1
	Cost					Year
	Task 	Task  1	Task  2	Task  3	Task  4	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	EAP PROEXMAES II	EAP PROEXMAES II				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II	Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II			- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos	P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Contratar consultoria para Planejamento de Processos da SESA	- 0	700,000	1,050,000	1,050,000	- 0	- 0	- 0	2,800,000
				P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos Total		- 0	700,000	1,050,000	1,050,000	- 0	- 0	- 0	2,800,000
				P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados	P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias	- 0	350,000	200,000	- 0	- 0	- 0	- 0	550,000
				P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados Total		- 0	350,000	200,000	- 0	- 0	- 0	- 0	550,000
				P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas	P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Desenvolver protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários.	- 0	650,000	850,000	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000
				P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas Total		- 0	650,000	850,000	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000
				P4. Linhas de Cuidado Implementadas	P4. Linhas de Cuidado Implementadas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Contratar consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário.	- 0	1,000,000	600,000	600,000	800,000	- 0	- 0	3,000,000
				P4. Linhas de Cuidado Implementadas Total		- 0	1,000,000	600,000	600,000	800,000	- 0	- 0	3,000,000
				P5. Capacitação SESA	P5. Capacitação SESA	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Outras capacitações e formação da Equipe SESA	- 0	536,460	357,640	357,640	357,640	178,822	- 0	1,788,202
				P5. Capacitação SESA Total		- 0	536,460	357,640	357,640	357,640	178,822	- 0	1,788,202
				P6. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas	P6. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Construir novas instalações para a SESA e Adequar Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.	- 0	200,000	2,800,000	4,060,000	1,940,000	- 0	- 0	9,000,000
				P6. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas Total		- 0	200,000	2,800,000	4,060,000	1,940,000	- 0	- 0	9,000,000
				P7. Centro de logística Implantado	P7. Centro de logística Implantado	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Implantar Centro de logística (Infrestrutura)	- 0	- 0	1,000,000	2,500,000	1,500,000	- 0	- 0	5,000,000
				P7. Centro de logística Implantado Total		- 0	- 0	1,000,000	2,500,000	1,500,000	- 0	- 0	5,000,000
				P8. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados	P8. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Informatizar e melhorar os processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado	- 0	2,200,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,200,000
				P8. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados Total		- 0	2,200,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,200,000
				P9. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade	P9. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Certificar 29 unidades de saúde de média complexidade *(policlínicas e CEOS)	- 0	200,000	450,000	450,000	200,000	200,000	- 0	1,500,000
				P9. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade Total		- 0	200,000	450,000	450,000	200,000	200,000	- 0	1,500,000
			COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços Total			- 0	5,836,460	7,307,640	9,017,640	4,797,640	378,822	- 0	27,338,201
			COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS	COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				P10. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido e equipado	P10. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido e equipado	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Elaborar Projeto Executivo	- 0	1,500,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000
					Construir Hospital Regional de Jaguaribe	- 0	3,011,494	2,988,506	9,000,000	9,000,000	6,000,000	- 0	30,000,000
					Adquirir Equipamentos para o Hospital Regional de Jaguaribe	- 0	- 0	- 0	6,000,000	7,500,000	1,500,000	- 0	15,000,000
				P10. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido e equipado Total		- 0	4,511,494	2,988,506	15,000,000	16,500,000	7,500,000	- 0	46,500,000
				P11. Policlínica de Fortaleza construida e equipada	P11. Policlínica de Fortaleza construida e equipada	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Elaborar Projeto Executivo	- 0	500,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	500,000
					Construir Policlínica Fortaleza	- 0	500,000	500,000	1,700,000	300,000	- 0	- 0	3,000,000
					Adquirir Equipamentos para Policlínica Fortaleza	- 0	- 0	- 0	2,200,000	1,466,667	- 0	- 0	3,666,667
				P11. Policlínica de Fortaleza construida e equipada Total		- 0	1,001,916	498,084	3,900,000	1,766,667	- 0	- 0	7,166,667
				P12. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados	P12. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Adequação física para serviços de parto no Estado	- 0	702,682	2,497,318	2,303,846	496,154	- 0	- 0	6,000,000
					Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado	- 0	- 0	- 0	5,100,000	3,400,000	- 0	- 0	8,500,000
				P12. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados Total		- 0	702,682	2,497,318	7,403,846	3,896,154	- 0	- 0	14,500,000
				P13. Hospital Metropolitano construido e equipado	P13. Hospital Metropolitano construido e equipado	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Adequar terreno	- 0	6,095,130	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,095,130
					Construir Hospital Metropolitano (HRM) PPP	- 0	- 0	2,863,985	8,636,015	- 0	- 0	- 0	11,500,000
					Adquirir Equipamentos para o Hospital Metropolitano (Contraparte do Estado para PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos HRM) - SPE	- 0	9,881,174	30,289,822	14,829,005	- 0	- 0	- 0	55,000,001
				P13. Hospital Metropolitano construido e equipado Total		- 0	15,976,304	33,153,807	23,465,020	- 0	- 0	- 0	72,595,131
			COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS Total			- 0	22,192,396	39,137,715	49,768,866	22,162,821	7,500,000	- 0	140,761,798
			COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação	COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				P14. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP	P14. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Constituir equipe de gestão do programa	- 0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	- 0	8,500,000
					Apoiar eventos e Fortalecimento da UGP	- 0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	- 0	500,000
				P14. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP Total		- 0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	- 0	9,000,000
				P15.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas	P15.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Avaliação Intermediária	- 0	- 0	- 0	30,000	- 0	- 0	- 0	30,000
					Avaliação Final	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	70,000	- 0	70,000
				P15.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas Total		- 0	- 0	- 0	30,000	- 0	70,000	- 0	100,000
				P16. Avaliação de impacto realizada	P16. Avaliação de impacto realizada	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
					Realizar Avaliação de Impacto e Monitoramento	- 0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	- 0	800,000
				P16. Avaliação de impacto realizada Total		- 0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	- 0	800,000
			COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação Total			- 0	1,960,000	1,960,000	1,840,000	2,110,766	2,029,234	- 0	9,900,000
		Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II Total				- 0	29,988,856	48,405,355	60,626,506	29,071,227	9,908,056	- 0	177,999,999
	EAP PROEXMAES II Total					- 0	29,988,856	48,405,355	60,626,506	29,071,227	9,908,056	- 0	177,999,999
	Total Geral					- 0	29,988,856	48,405,355	60,626,506	29,071,227	9,908,056	- 0	177,999,999
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1 - Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II 

1.1 - COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços

1.1.1 - P1. Estudos de Consultoria Desenvolvidos

1.1.1.1 - Contratar consultoria para Planejamento de Processos da SESA

1.1.2 - P2. Sistemas de regulação de acesso e auditorias reforçados

1.1.2.1 - Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias

1.1.3 - P3. Protocolos clínicos e linhas de cuidados desenvolvidas

1.1.3.1 - Desenvolver protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários.

1.1.4 - P4. Linhas de Cuidado Implementadas

1.1.4.1 - Contratar consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário.

1.1.5 - P5. Capacitação SESA

1.1.5.1 - Outras capacitações e formação da Equipe SESA

1.1.6 - P6. Novas instalações (sede) da SESA construídas e equipadas

1.1.6.1 - Construir novas instalações para a SESA e Adequar Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES.

1.1.7 - P7. Centro de logística Implantado

1.1.7.1 - Implantar Centro de logística (Infrestrutura)

1.1.8 - P8. Hospitais da Rede Pública com sistema de informática de gestão implementados

1.1.8.1 - Informatizar e melhorar os processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado

1.1.9 - P9. Estabelecimentos de saúde (media complexidade e hospitais) certificados em qualidade

1.1.9.1 - Certificar 29 unidades de saúde de média complexidade *(policlínicas e CEOS)

1.2 - COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS

1.2.1 - P10. Hospital Regional Litoral-Jaguaribe construido e equipado

1.2.1.1 - Elaborar Projeto Executivo

1.2.1.1.1 - Elaborar projeto para o Hospital Regional do Jaguaribe

1.2.1.2 - Construir Hospital Regional de Jaguaribe

1.2.1.3 - Adquirir Equipamentos para o Hospital Regional de Jaguaribe

1.2.2 - P11. Policlínica de Fortaleza construida e equipada

1.2.2.1 - Elaborar Projeto Executivo

1.2.2.1.1 - Elaborar projeto para Policlinica de Fortaleza

1.2.2.2 - Construir Policlínica Fortaleza

1.2.2.3 - Adquirir Equipamentos para Policlínica Fortaleza

1.2.3 - P12. Serviços de atenção ao parto reformados e equipados

1.2.3.1 - Adequação física para serviços de parto no Estado

1.2.3.2 - Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado

1.2.4 - P13. Hospital Metropolitano construido e equipado

1.2.4.1 - Adequar terreno

1.2.4.1.1 - Realizar Etapa 02 da PPP - Serviços de limpeza do terreno e terraplanagem do Hospital Metropolitano

1.2.4.2 - Construir Hospital Metropolitano (HRM) PPP

1.2.4.3 - Adquirir Equipamentos para o Hospital Metropolitano (Contraparte do Estado para PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos HRM) - SPE

1.3 - COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação

1.3.1 - P14. Unidade Gestora do Programa Constituída - UGP

1.3.1.1 - Constituir equipe de gestão do programa

1.3.1.2 - Apoiar eventos e Fortalecimento da UGP

1.3.2 - P15.Avaliaçoes intermediária e final desenvolvidas

1.3.2.1 - Avaliação Intermediária

1.3.2.2 - Avaliação Final

1.3.3 - P16. Avaliação de impacto realizada

1.3.3.1 - Realizar Avaliação de Impacto e Monitoramento


