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Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. Bank’s approval Date of the procurement Plan

3. Date of General Procurement Notice:

4. Period covered by this procurement plan: Year 2017.

Il. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for

Procurement:
Mandatory
Type of Procurement threshold to Prior Review
use Thresholds in
t
procuremen methods Procurement UsD
method in USD
Works (including ICB =
turnkey, supply 5.000.000 | All contract with
& installation of | NCB < 5.000.000 | estimated cost
plant and Shopping < 200.000 | equal or above
equipment, and | Direct 10 million
PPP) contracting No threshold
>
Goods, ICB 1.000.000 | All contract with
technoloav and NCB < 1.000.000 | estimated cost
non-cons%slltin Shopping < 100.000 | equal or above 2
services ) Direct No threshold million
contracting
2. Prequalification. Not applicable
3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph.

3.17 of the Guidelines: Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4, Any Other Special Procurement Arrangements: Not applicable
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Summary of the Procurement Packages planned during the first 18

months after project effectiveness: This Project is implementing since
2013. This Procurement plan is only for the current year.

1 2 3 4 5 [ 7
Ref. | Descripti | Estimat | Packages | Dome Review Comme
No. on ed stic by Bank nts

Cost Prefe (Prior /

US$ rence Post)

(yes/
no)

Summary | There is no contracts to be led under ICB
(Works)
S:T]macry There is no contracts to be led under ICB
of the ICB
(Goods) Goods
S;Jr?]milrgB There is no contracts to be led under NCB
of the Work
(Works) ories
S;Jr?]marcy There is no contracts to be led under NCB
of the NCB
(Goods) Goods
ngm?éé There is no contracts to be led under ICB Non
of the i

nsultin
(Nom- consulting
Consultant
Services)

I1l. Selection of Consultants

1.

Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review

by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and
Employment of Consultants:

Type of
procurement

Procurement
methods

Mandatory
threshold to
use
Procurement
method in USD

Prior Review
Thresholds in
usb

Consultants:
firms

QCBS; QBS; FBS;
LCS; SSS

No threshold

CQs

< 300.000

All contract with
estimated cost
equal or above
Imillion

Consultants:
individuals

Competitive and
SSS

No threshold

All contract with
estimated cost
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equal or above
0.3 million

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of
consultants for services, estimated to cost less than
$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description | Estimat | Package | Review | Comment
of ed s by Bank | s
Assignmen | Cost (Prior /
t uUs$ Post)

Summary | There is no contracts to be led under
of number | QCBS

of
contracts
that will
be let
under
QCBS
Summary | 443,47 |14 Post
of number | 0
of
contracts
that will
be let
under
other
methods
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PROCUREMENT
PLAI

Burkina Faso : Social Safety Net Project

General Information

Country: Burkina Faso Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-10-04
Project ID: P124015 GPN Date: 2020-02-25
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Cre N IDA /54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760
Executing Agency(i Project Coordination Unit of Social Nets
WORKS
- P Estimated | Actual Am — - - - . —— TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U [ ount (US$ ! oo ! uren ; " and Recommendation| ~ Signed Contract °
o. h cess (YIN) isk ocument Type | “ G ¥ ) atus ation Report ent/Justification Notice / Invitation Opening / Minutes for Award ion
Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned |
I I I I I I I I )
GOODS
A““"‘g;ecfre"f,';e No- /1 L oan / Credit N Component Review Type Method Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / :r'f; i":c';:::"e‘nzea’:?o“" Y pe——
TP o. 2 s h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus Documents ation Report ent/Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes oo & B
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BF-PFS-17932-GO-RFQ / Con Single Stage - One E|
sommables informatiques et |IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited "veg‘ape o 14,000.00 13,323.37 | Achevé 2017-09-04 2017-09-04 | 2018-06-20 | 2017-09-04 | 2016-06-14
de reprographie
BF-PFS-17939-GO-RFQ / Joue Cash transfers and awarene Single Stage - One £
ts pour enfants Groupes d'éd | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 36,000.00 33,927.84 | Achevé 2017-10-02 2017-10-02 | 2018-12-28 | 2017-10-02 | 2019-06-15
ucation nerable households
BF-PFS-17929-GO-RFQ / Mob "
iliers de bureau pour le perso | DA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One E| 90,000.00 0.00 | En cours d'ex 2017-07-15 2017-07-15 2017-07-15
nnel complémentaire nvelope écution
BF-PFS-17928-GO-RFQ / Mat Laying the foundations for a Single Stage - One E
ériel ciinscription des bénéric | IDA / 54290 basic national safety net sys | A Posteriori Demande de prix | Limited nvelope 40,000.00 25,582.09 [ signé 2017-05-30 2017-07-03 | 2017-11-08 [ 2017-07-03
iaires tem
BF-PFS-17535-GO-RFQ / 200 Single st OneE
baites 3 image au proft des | IDA/54290 | project management | A posterion Demande de prix | Limite Singe Stage - one 500000 616354 |signe 2017:10.04 | 2017.09:20 2017-11.29 | 20171105 | 2018.05.28
FACOM et Travailleurs Sociau
x
o e e 0 siz00 (KA o [aposeton[oomane e s oo | zucsss [acne
iaires (imprimantes, cartes d tom y netsys |Ap P nvelope g g
© bénéficiaires....
BF-PFS-17573-GO-RFQ / Cart Cash transfers and awarene Single Stage - One £
es conseils petit forma pour | | IDA / 54290 s programs for poor and vul | A posteriori Demande de prix | Limited nveltope 93,000.00 85,155.85 | Achevé 2017-10-04 [ 2017-09-05 2017-11-29 | 2017-12-07 | 2018-05-28 | 2018-03-12
es bénéficiaires nerable households
BF-PFS-30236-GO-RFQ / Mat Laying the foundations for a Single Stage - One E
ériel de sonorisation pour les | IDA / 54290 basic national safety net sys | A posteriori Demande de prix | Limited nveg‘m 9 70,000.00 41,414.91 | Achevé 2017-10-28 | 2018-09-03 2017-12-23 | 2018-12-28 | 2018-06-21 | 2019-03-25
mobilisations communautair tem
es
BF-PFS-41091-GO-RFQ / réali Single st One E
sation du cablage réseau et |IDA /54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited nll"jnzs age - One 34,000.00 24,816.49 | Achevé 2018-01-20 | 2018-04-30 2018-03-17 | 2018-06-13 | 2018-09-13 | 2018-10-01
du contréle d'accés au siege
BF-PFS-49339-GO-RFB / Mat Laying the foundations for a Single Stage - One £
ériel informatique et peri-info | IDA / 54290 basic national safety net sys [A posteriori Appel d'offres Open - National M:‘ope 9 110,000.00 87,712.65 | Signé 2018-04-09 | 2018-09-11 | 2018-04-19 | 2019-02-19 2018-05-19 [ 2019-03-11 | 2018-05-26 | 2019-08-27 | 2018-06-24 | 2019-11-29 | 2018-08-23
rmatique au profit du Profit d
u Projet
BF-PFS-49325-GO-RFQ / Acq Single Stage - One E
uisition de plaques et sacs so | IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited vjws 9 69,760.00 58,150.06 | Achevé 2018-04-07 | 2018-09-03 2018-05-27 | 2018-12-06 | 2018-07-26 | 2019-01-17
laires au profit du projet
BF-PFS-49654-GO-RFQ / Con Single Stage - One £
fection de plaques pour les n | IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited nveg\ope 9 14,000.00 12,255.87 | Achevé 2018-03-24 | 2018-12-14 2018-05-13 | 2019-01-30 | 2018-06-12 | 2019-02-25
ouvelles communes du projet
o out! | 1oA 1 54290 Project management A posteriori Demande de prix [Limited Sngle Stage -One & 10,000.00 9,620.52 [signé 2018-04-04 | 2018-07-11 2018-05-24 | 2018-10-08 | 2018-08-22
tau PFS
BF-PFS-30891-GO-RFQ / Acq
o e e ara o [10a 54290 Project management Aposteriori Demande de prix [Limited g 2ge - 0ne £ 19,600.00 15,162.22 | Achevé 2018.04-15 | 2018.08-07 2018-05-21 | 2018-10-10 | 2018-08-19 | 2018-11-22
e terrain du PFS (CRO et FAC
oM)
BF-PFS-22747-GO-RFQ / 35 k
its de dissémination audiovis Laying the foundations for a Single Stage - One E
el (Projecteurs PICO, encei| IDA /54290 | bosic haional safey et sys | posterior Demande de prix |Limite ingl Stage - one s0000.00 | 4102043 [acheve 20180407 | 20180903 2018.05.27 | 2011205 | 2018.08:25 | 2010.06.14
ntes, cartes mémoires et ad tem
aptateurs) pour la sensibilisa
BF-PFS-57177-GO-RFB / Acq Laying the foundations for a '
uisition de tablettes et de tél | IDA /54290 basic national safety net sys | A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One 196,200.00 0.00 [ En cours d'ex 2018-04-16 | 2018-05-04 | 2018-04-21 2018-06-02 | 2018-09-28 | 2018-06-17 | 2018-09-28 | 2018-07-22 2018-10-20
‘éphone au profit du Projet Fil tem nvelope écution
ets Sociaux
BF-PFS-57291-GO-RFQ / Joue
4 Laying the foundations for a
ts pourenfants au DO 06 |1 54500 [ sodc etenal ety ne oy |4 posterior oemande de prix [open -atonal | gl Stage-one e 3600000 | 3375649 [acheve 20180623 2015.08.26 | 20181228 | 2018.10.27 | 2015.06.15
et du Nord (Loroum et Passor tem
é)
BF-PFS-68463-GO-RFQ / Acq Cash transfers and awarene Single Stage - One £
uisition de kits complémentai | TF / A3975 s5 programs for poor and vul | A posteriori Demande de prix | Limited We‘/’mps 9 12,000.00 10.216.74 | Achevé 2018-08-11 | 2018-10-11 2018-10-06 | 2018-11-09 | 2018-12-05 | 2018-12-20
res AVEC nerable households
BF-PFS-68683-GO-DIR / Acqu
isition d'un logiciel de gestio Passation de marc "
n comptable et des ressourc IDA /54290 Project management A posteriori hé de gré a gré Direct 94,000.00 78,354.47 | Achevé 2018-07-16 | 2018-07-11 | 2018-07-31 | 2018-08-08 2018-08-29 | 2018-12-28 | 2018-10-28 | 2019-07-15
es humaines (TOM2 PRO et T
OM-Paie)
BF-PFS-53859-GO-DIR / Acqu
isition d'un logiciel de gestio |, ; 54290 Project management Apriori Passation de marc | oy 140,000.00 0.00 | Annuié 2018-03-19 [ 2018-07-11 | 2018-04-03 2018-05-02 2018.07-01

n comptable et des ressourc.
es humaines (TOM2 PRO et T
OM-Paie)

hé de gré a gré
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BF-PFS-49385-GO-RFB / Mat
ériel roulant (véhicule et mot
ocyclettes) au profit du Proje
t

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Appel d'offres

Open - National

single Stage - One E
velope

315,000.00

Annulé

2018-03-26

2018-04-05

2018-05-05

2018-05-12

2018-06-10

2018-09-08

BF-PFS-83445-GO-RFQ / Réal
isation de cloison en alu vitre
des locaux du projet Filets so
ciaux

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

20,000.00

17,268.88

Signé

2018-11-06

2018-11-16

20181212

2018-12-12

2019-01-11

BF-PFS-83447-GO-RFQ / Four
niture et pose de rideaux typ
e stores au profit du Projet Fil
ets Sociaux

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

6.000.00

512534

Achevé

2018-12:03

2018-11-16

20190108

2018-12-12

2019-01-23

2019-03-04

BF-PFS.57317-GO-RFB / Acq
uisition de cartes conseil en

petit format pour les bénéfici
aires de I'est.du Centre Est et|
du Nord (Loroum et Passoré)

TF /A3975

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
welope

357,000.00

Annulé

2018-06-11

2018-06-16

2018-07-28

2018-08-04

2018-09-08

2019-09-08

BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acq
uisition de 120 sacs solaires

pour la recharge des tablette
s

IDA /54290

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

48,000.00

Annulé

2017-07-09

2017-09-03

2018-03-02

BF-PF5-48964-GO-RFB / Mat
ériels audio visuel et de com
munication au profit du proje
t

TF /A3975

Project management

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
welope

131,200.00

Annulé

2018-03-29

2018-04-13

20180513

2018-05-20

2018-06-18

2018-08-17

BF-PFS-49323-GO-RFQ / Car
nets de bénéficiaires du Bouk
iemdé, du Sanguié, du Nayal
a, du Sourou et Bam

TF /A3975

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

32,000.00

Annulé

2018-03-31

2018-05-20

2019-05-20

BF-PFS-119896-GO-RFQ / AC
quisition de consommables |
nformatiques

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E|
nvelope

15,850.00

14,562.38

signé

2019-09-09

2019-10-08

2019-10-19

2019-10-24

2020-10-18

BF-PFS-119891-GO-RFQ / Ca
blage réseau téléphonique et
informatique

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
welope

1,850.00

En attente d*
exécution

2019-09-21

2019-1031

2019-11-25

BF-PFS-119892-GO-RFQ / Ins
tallation de vidéo surveillanc
e dans les locaux de I'UGP

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

15,100.00

En attente d*
exécution

2019-07-14

2019-08-23

2019-09-22

BF-PFS-119772-GO-RFQ / A
ménagement d'un parking po
ur 21 véhicules

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

20,000.00

En attente d*
exécution

2019-07-24

2019-09-02

2019-10-02

BF-PFS-119780-GO-RFB / AC
uisition de jouets pour enfa
nts a mettre a la disposition
des meres de IEst, du Centre
~Est et du Nord (Loroum et P
assoré)

IDA/ 54290

Cash transfers and awarene
55 programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Appel d'offres

Open - National

single Stage - One E|
nvelope

104,500.00

En attente d*
exécution

2019-07-08

2019-07-22

2019-09-02

2019-09-16

2019-1021

2020-01-19

BF-PFS-48967-GO-RFQ / Tabl
es et bancs au profit des villa
ges du Nord (Loroum et Pass
oré)

TF /A3975

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

24,060.00

Annulé

2018-03-11

2018-04-30

2018-06-29

BF-PFS-17931-GO-RFQ / Ass
urance pour les locaux du PF

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

15,000.00

Annulé

2017-07-15

2017-07-15

2017-07-15

BF-PFS-48663-GO-RF / mat
ériel et des logiciels informati
ques pour le déploiement du
registre

IDA/ 54290

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

200,000.00

Annulé

2018-03-12

2018-03-27

2018-04-26

2018-05-11

2018-06-15

2018-08-14

BF-PFS-17936-GO-RFQ / Clim
atiseurs entretien et réparati
on

IDA /54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

1,500.00

Annulé

2017-08-15

2017-08-15

2017-08-15

BF-PFS-120226-GO-RFQ / Fo
urnitures de bureau et divers
équipements pour la formati
on des bénéficiaires en ACV
et GERME

TF /A3975

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Open - National

single Stage - One E
nvelope

58,000.00

29,564.79

Signé

2019-04-24

2019-07-03

2019-10-08

2019-07-09

BF-PFS-140264-GO-RFQ / A
quisition de fourniture de bur
eau et de produits d'entretie
n pour I'UGP, les CRO et les F

IDA/ 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

40,000.00

En cours d'ex
écution

2019-11-04

2019-12:26

2019-12-30

BF-PFS-48979-GO-RFB / mat
ériels de couchage au profit
des groupes d'éducation

TF /A3975

Project management

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

306,000.00

Annulé

2018-03-26

2018-04-10

2018-05-10

2018-05-25

2018-06-23

2019-06-23

BF-PFS-57288-GO-RFB / Acq
uisition de fourniture de bure
au et de produits d'entretien
pour I'UGP, les CRO et les FA
com

IDA /54290

Project management

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

40,000.00

Annulé

2018-06-04

2018-06-09

2018-07-21

2018-07-28

2018-09-01

2019-09-01

BF-PFS-17937-GO-RFQ / Ass
urance pour véhicules et mot
os

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

40,000.00

Annulé

2017-07-16

2017-07-16

2017-07-16

BF-PFS-119667-GO-RFQ / AC
quisition de rubans pour les v
isionnages 2 et 3 pendant AC
V et GERME (1 ruban par gro
upe)

IDA /54290

Cash transfers and awarene
s programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

4,400.00

Annulé

2019-07-07

2019-08-11

2019-08-26

BF-PFS-88892-GO-RFQ / Acq
uisition de matériel roulant
véhicule) au profit du projet f
ilets sociaux

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Open - National

single Stage - One E
welope

45,000.00

Annulé

2018-12-15

2019-02-14

2019-04-15

BF-PFS-119675-GO-RFQ / Ac

quisition de matériel roulant
(vehicule 4X4 pick up et berli
ne)

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Open - National

single Stage - One E
velope

95,000.00

Annulé

2019-09-15

2019-12-01

2020-02-29

BF-PFS-154432-GO-RFQ / Ins
tallation d'un systéme de gé
olocalisation (GPS) sur les vé
hicules du projets

IDA /54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

10,000.00

En attente d*
exécution

2020-02-01

2020-03-19

2020-04-18

BF-PFS-140259-GO-RFQ / Mo
biliers de bureau pour le pers
onnel complémentaire du PF
s

IDA /54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E|
nvelope

90,000.00

En attente d*
exécution

2020-02-15

2020-03-29

2020-05-28
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BF-PFS-150686-GO-RFB / AC
quisition de materiels et four
nitures spécifiques pour la mi
se en ceuvre de I'école par la
radio

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

433,814.00

En attente d*
exécution

2020-0327

2020-04-01

2020-05-13

2020-06-12

2020-07-17

2020-09-15

BF-PFS-150682-GO-RFQ / Pro
duction de carnets pour les b
énéficiares des régions de la
Boucle du Mouhoun et du Ce
ntre (39 000 carnets pour la
Boucle du Mouhoun, 10 000
carnets pour le Centre)

IDA / 54290

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

49,000.00

En attente d*
exécution

2020-07-11

20200905

2020-10-20

BF-PFS-159664-GO-RFQ / AC
quisition de matériel spécifiq
ue au profit du spécialiste en
sauvegarde environnemental
e

IDA/ 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E|
nvelope

4,100.00

En attente d*
exécution

2020-02-29

2020-04-03

2020-04-18

BF-PFS-159685-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel informa
tique et de logiciel

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

30,740.00

En attente d*
exécution

2020-03-28

2020-05-23

2020-07-07

BF-PFS-140260-GO-RFQ / AC
quisition de matériel roulant
au profit du projet filets socia
ux

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

90,000.00

En cours d'ex
écution

2020-03-07

2020-04-28

2020-06-27

BF-PFS-165586-GO-RFQ / Ins
tallation d'un systeme de vid
éo conférence au profit du PF
s

IDA/ 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E|
nvelope

9,000.00

En attente d*
exécution

2020-03-18

2020-03-20

2020-03-22

BF-PFS-171204-GO-RFQ / Ins:
tallation d'un systéme de vid
éo conférence au Cabinet de
Ia Ministre / MFSNFAH

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

9,000.00

En attente d*
exécution

2020-04-22

2020-05-14

2020-05-29

BF-PFS-231183-GO-RFQ / Re
crutement d'un prestataire p
our la production des camets
des bénéficiaires dans les ré
gions du Nord, Centre-nord e
tde la Boucle du Mouhoun a
u profit du projet Filets socia

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

67,000.00

53,366.45

Signé

2021-04-28

2021-05-07

20210623

2021-05-31

2021-12-20

BF-PFS-236705-GO-RFQ / Re
crutement d'une firme pour |
es travaux d'imprimerie au p
rofit du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

100,000.00

En attente d*
exécution

2021-06-02

2021-07-28

2022-01-24

BF-PF5-241486-GO-RFQ / AC
quisition de matériel informa
tique et péri-informatique au
profit du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

50,000.00

39,987.82

signé

2021-07-10

20211215

2021-09-04

2022:01-19

2022:03-03

BF-PFS-241487-GO-RFQ / A
quisition de matériels, logicie
Is et consommables informati
ques au profit du Projet Filets
Sociaux

IDA [ 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

31,000.00

24,001.75

Signé

2021-07-10

20211215

2021-09-04

2022-01-19

2022-03-03

BF-PFS-241488-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel de vidé
o conférence au profit du Pro
jet Filets Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

16,000.00

12,713.84

signé

2021-07-13

2021-11-19

2021-09-07

2021-11-29

2022:03-06

BF-PFS-241490-GO-RFQ / AC
quisition et installation d'une
solution de Call Center coupl
ée 3 une plateforme de traite
ment des plaintes et enregist
rement des communication h
ébergée au niveau du Centre
d'appel du Projet Filets Socia

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

32,000.00

signé

2021-07-14

2021-07-22

2021-09-08

2021-08-04

2022-03-07

BF-PFS-264484-GO-DIR / Acq
uisition du carburant au profi
t du parc automobile de Iunit
& de gestion du Projet filets fi
lets sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

30,000.00

signé

2021-11-30

2021-1028

2021-12:05

2021-11-04

2022-01-09

2021-11-29

2022-07-08

BF-PFS-280326-GO-RFQ / PR
ODUCTION DES CARNETS DE
BENEFICIAIRES DE LA BOUCL
E DU MOUHOUN, DU CENTRE
ET DU SAHEL

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

49,051.00

En attente d*
exécution

2022-03-05

2022-04-30

2022-10-27

BF-PF5-293364-GO-RFQ / AC
quisition de kits par Associati
ons villageoises d'épargne et
de crédit (AVEC) au profit du
Projet Filets Sociaux

IDA / 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys

A posteriori

Demande de prix

Limited

Single Stage - One E
nvelope

18,480.00

En attente d*
exécution

2022:05-21

2022:07-16

2023-01-12

BF-PFS-293365-GO-RFQ / A
quisition et installation de log
iciels (STATA, SIG DE CARTO
GRAPHIE, PSS, TOM MONOT
ORING) au profit de I'unité de
gestion du projet filets sociau
x

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

63,200.00

En attente d*
exécution

2022-05-28

2022-07-23

2023-01-19

BF-PFS-29336:
quisition de téléphones (flott
es) au profit de 'unité de ges
tion du projet filets sociaux

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

7,000.00

En attente d*
exécution

2022-05-29

2022-07-24

2023-01-20

BF-PFS-302220-GO-RFQ / Ma
tériels roulants (Station wago
n et berline) au profit du Secr
étariat technique du Registre
Social Unique.

IDA/ 64340

Laying the foundations for
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E|
nvelope

85,000.00

Annulé

2022-07-16

2022-09-10

2023-03-09

BF-PFS-302227-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels inform
atiques et péri-informatiques
au profit du Secrétariat techn
ique du Registre Social Uniqu
e.

IDA / 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

99,000.00

En attente d*
exécution

2022:07-17

2022:09-11

2023-03-10

BF-PFS-302229-GO-RFQ / AC
quisition de matériels et mob
iliers de bureau au profit du
Secrétariat technique du Reg
istre Social Unique

IDA/ 64340

Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

37,000.00

En attente d*
exécution

2022-07-18

2022-09-12

2023-03-11
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BF-PFS-302234-GO-RFQ / Ac Laying the foundations for a
quisition de Matériels électro Single Stage - One E En attente d*
et s, | oA s 64340 posicnatonal safety ne s [ postrir Demande de prix [Limited e 6,000.00 0.00 | En 2ttente 2022:07-19 2022-09-13 2023.03-12
ariat technique du Registre S em
ocial Unique
BF-PFS-302245-GO-RFQ / Ac
quisition de consommables ¢ Laying the foundations for a . .
tfournitures de bureau au pr | IDA / 64340 basic national safety net sys | A posteriori Demande de prix | Limited e tage - One & 9,000.00 0.00 [En2tented 202207-20 2022-09-14 2023-03-13
ofit du Secrétariat technique tem velop xécul
du Registre Social Unique
BF-PFS-302251-GO-RFQ / Ac
Laying the foundations for a .
quisition de Produits d’entreti Single Stage - One E En attente d'
B e et et 10a s 64340 basic national safety net sys | A posteriori Demande de prix |Limited e 5,000.00 0.0 | En attente 2022.07-22 2022:09-16 20230315
du Secrétariat technique du
Registre Social Unique.
BF-PFS-303524-GO-RFQ / Ac
quisition de Materiels roulant Laying the foundations for a
s (01 Station wagon et 01 Pic 8 " Single Stage - One E En attente d'
 up double cabine) au profit |!PA/ 64340 basic national safety net sys | A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 160,000.00 000 | o écution 2022-07-23 2022-09-17 2023-03-16
du Secrétariat technique du
egistre social unique (ST RSU
)
NON CONSULTING SERVICES
- — - - — - " - - Bid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 51 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding D a | Proposal / P § )
Description Component Review Type Method ! : " and Recommendation| ~ Signed Contract | Contract Completion
o. h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus ments ation Report ent/Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes for Award
Planned | Actual | Planned | Actual | Pianned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BF-PFS-17795-NC-RFB / Age Cash transfers and awarene Single Stage - One £
nce de paiement région du N | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori Appel doffres | Open - National velope 170,000.00 0.00 | Annulé 2017-07-05 | 2017-09-18 | 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05
ord nerable households P
BF-PFS-49964-NC-DIR / Assu Passation de marc
rance Santé au profit du pers | IDA / 54290 Project management A posteriori hé de gré & gré Direct 180,000.00 106,631.92 | Achevé 2018-02-28 | 2018-03-22 | 2018-03-15 | 2018-03-26 2018-04-04 | 2018-05-23 | 2019-04-04 | 2019-05-31
onnel du PFS
BF-PFS-25754-NC-RFB / Age Cash transfers and awarene Single Stage - One E
nce de paiement pour le Boul | IDA / 54290 55 programs for poor and vul | A posteriori Appel d'offres Open - National . ﬁ 9e - 110,000.00 0.00 | Annuié 2017-08-22 2017-08-27 2017-10-08 2017-11-07 2017-12-12 2018-06-10
kiemdé, le Lorum et le Passor nerable households nvelope
é
BF-PFS-38412-NC-DIR / Reno Cash transfers and awarene passation de marc
uvellement Contrat Agence d | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori hé de gré a gré Direct 180,000.00 156,584.39 | Achevé 2017-11-30 | 2016-11-03 | 2017-12-05 2018-01-09 | 2016-12-01 | 2018-07-08 | 2017-12-01
e paiement du Nor nerable households o g
BF-PFS-51763-NC-DIR / Assu Passation de marc .
BFPRS-S1TO3NCDIR/ Asst | pa /54290 Project management A posteriori passaton 98 m |oiect 40,000.00 15,939.36 | Acheve 20180312 [ 20181112 | 2018.03-22 | 2018.08-20 2018.04-20 | 2018.09-11 | 2019.04-20 | 2018.09-19
BF-PFS-53695-NC-RFB / Age Cash transfers and awarene Single Stage - One E
nce de paiement pour le Boul | TF / A3975 ss programs for poor and vul | A posteriori Appel d'offres Open - National nv:‘u o 9 110,000.00 116,965.80 | Signé 2017-08-01 | 2017-08-17 | 2017-08-11 | 2018-04-18 2017-09-10 | 2017-09-26 | 2017-09-17 | 2017-09-26 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2018-10-16
kiemdé, Loroum et Passoré nerable households P
BF-PFS-30904-NC-RFQ / Recr
utement d'agences de gardie Single Stage - One E .
e Sancrnae Sorte | oA 54290 Project management A posteriori Demande de prix [Limited e s 57,800.00 36,596.14 [ Achevé 2018-05-01 | 2017-08-23 2018-06-26 | 2017-09-19 | 2019-06-26 | 2018-09-19
compte du Projet Filets Socia
ux
BF-PFS-57178-NC-RFB / Age Cash transfers and awarene Single St: One
nce de paiement dans le cad | IDA /54290 55 programs for poor and vul | A posteriori Appel doffres Open - National N Stage - One 177,600.00 373,890.82 | Signe 2018-04-23 | 2018-05-07 | 2018-04-28 2018-06-09 | 2018-09-28 | 2018-06-24 | 2018-09-29 | 2018-07-29 | 2019-04-29 | 2019.07-29
re de la mise en oeuvre du P nerable households nvelope
BF-PFS-57176-NC-DIR / Assu passation de marc
rance des locaux de I'UGP et | IDA / 54290 Project management A posteriori hé de gré 3 gré Direct 15,000.00 0.00 | Annulé 2017-02-15 2017-02-20 2017-03-27 2018-03-27
les équipements du projet greag
BF-PFS-48976-NC-RFQ / Tran Single St OneE
sport et implantation des pla | IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited e Stage - One 10,000.00 0.00 | Annule 2018-03-25 2018-05-04 2018-05-19
ques du projet dans les 42 co velope
mmunes
BF-PFS-105867-NC-DIR / Tra Cash transfers and awarene
nsfert monétaires électronia |5y, 5459, ss programs for poor and vul | A posteriori Passation de marc | ooy 727,000.00 0.00 | Achevé 2019-03-26 | 2019-04-01 | 2019-03-31 | 2019-04-01 2019-05-03 | 2019-06-21 | 2020-05-02 | 2019-06-21
ues au profit des ménages b ograms for po hé de gré a gré
énéiiciaires de I'Est et du Ce nerable households
ntre Est
BF-PFS-114536-NC-DIR / Ren
ouvellement de l'assurance s |, ; 54590 Project management A posteriori Passation de marc | ooy 123,000.00 103,139.07 | Signé 2019-04-09 | 2019-04-01 | 2019-04-14 | 2019-04-10 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2020-05-12
anté au profit du personnel d hé de gré a gré
u Projet Filets Sociaux
BF-PFS-52055-NC-RFQ / Acq
uisition d'un systéme de 9est | 5, / 54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 70,000.00 0.00 | Annulé 2018-04-02 2018-05-22 2018-07-21
ion électronique et d'archiva nvelope
ge des documents
BF-PFS-17530-NC-RFQ / Assu Single Stage - One E
e ea | ba 54290 Project management A posteriori Demande de prix |Limited e 95,0000 0.00 [Annule 2017.06.23 | 2017.07-10 2017-08-18 2018.02-14
rsonnel
BF-PFS-56782-NC-DIR / Recr
utement d'un cabinet pour I’ Passation de marc )
assistance technique et le re IDA / 54290 Project management A posteriori hé de gré & gré Direct 40,000.00 0.00 | Annulé 2017-01-10 2017-01-15 2017-02-19 2018-02-19
crutement du personnel du p
rojet
Stion de traares forume a1 Cash ransers and awarene Single stage -one &
IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori Appel d'offres ‘Open - National 171,200.00 0.00 | Annulé 2018-04-09 2018-04-14 2018-05-26 2018-06-02 2018-07-01 2018-09-29
Est, au Centre-Est, au Lorou nvelope
4 nerable households
m et au Passoré
BF-PFS-140254-NC-DIR / Ren passation de marc
ouvellement de I'assurance d | IDA / 54290 Project management A posteriori hé de gré a gré Direct 20,000.00 15,828.79 | Signé 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-06 | 2019-09-02 2019-10-11 | 2019-09-19 | 2019-10-14
u matériel roulant du PFS gréa
BF-PFS-140249-NC-DIR / Ren
.. Cash transfers and awarene .
ouvellement du contrat de I3 | ., 53475 55 programs for poor and vul | A posteriori Passation de marc | ;o 40,000.00 0.00 | En 3ttente d 2019-10-22 2019-10-27 2019-12-01 202011-30
gence de paiement pour le L nerable households hé de gré a gré exécution
orum et le Passoré
BF-PFS-140262-NC-RFQ / Ag i .
ence de sécurité pour les loc | IDA /54290 Project management A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 22,800.00 0.00 [En attente d 2019-10-25 2019-12-16 20201215
nvelope exécution
aux du Projet Filets Sociaux
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BF-PFS-140246-NC-RFQ / Re
crutement d'agences de nett
oyage pour le compte du Proj
et Filets Sociaux

IDA / 54290

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

21,600.00

En attente d*
exécution

2019-10-25

2019-12-16

2020-12-15

BF-PFS-99913-NC-RFB / Age
nce de paiement pour les tra
nsferts électroniques dans la
région de IEst

IDA / 54290

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

530,000.00

Annulé

2019-0225

2019-03-05

2019-03-07

2019-04-06

2019-04-13

2019-05-12

2020-05-11

BF-PFS-140261-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de I'a
gence pour le transfert moné
taires électroniques au profit
des ménages bénéficiaires d
e IEst et du Centre Est

IDA / 54290

Cash transfers and awarene
55 programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

376,960.00

En attente d*
exécution

2019-11-04

2019-11-09

2019-12-14

2020-12-13

BF-PFS-168971-NC-DIR / Tra
nsferts monétaires physiques
au profit des bénéficiaires de
Ia subvention productive au t
itre de la mesure 6 dans la ré
gion du Nord

IDA / D4760

Cash transfers and awarene
s programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

22,000.00

En attente d*
exécution

2020-04-20

2020-04-25

2020-05-20

2020-06-19

BF-PFS-168977-NC-RFQ / Ass
urance maladie du personnel
du projet flets sociaux

IDA / D4760

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

90,000.00

En attente d*
exécution

2020-04-29

2020-06-24

2020-12-21

BF-PFS-171201-NC-DIR / Tra
nsferts monétaires électroniq
ue au profit des personnes v

ulnérables affectées par la p

andemie du COVID 19 et les

personnes indigentes de Oua
gadougou

IDA/ D4760

Contingent Emergency Resp
onse Component

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

92,000.00

En attente d*
exécution

2020-04-30

2020-05-03

20200515

2020-08-13

BF-PFS-195596-NC-RFQ / Ass
urance des véhicules et moto
s du projet

IDA / D4760

Project management

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
welope

20,000.00

En attente d*
exécution

2020-09-30

2020-11-01

2021-11-01

BF-PFS-54420-NC-RFB / Réali
sation de supports audio visu
el au profit du projet Filets so
ciau

IDA / 54290

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Appel d'offres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

300,000.00

Annulé

2018-04-20

2019-1021

2018-04-25

2018-06-06

2018-07-06

2018-08-10

2019-02-06

BF-PFS-229261-NC-DIR / Sé1
ection des opérateurs de tra
nsferts monétaires au profit
des ménages internes pauvr
es et vulnérables issues des

ménages des déplacés, des ¢

ugiés de la Boucle du Mouho
un, du Nord, du Centre nord,
du Sahel et du Centre

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

780,000.00

En attente d'
exécution

2021-04-14

2021-04-19

2021-05-24

2021-11-20

BF-PFS-231181-NC-RFQ / SéI
ection de radios communaut
aires pour la réalisation d'act
ivités de sensibilisation et de
communication du projet File
ts sociaux

IDA / 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

250,000.00

207,344.47

signé

2021-04-27

2021-07-14

20210622

2021-11-23

2021-12-19

BF-PFS-236703-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de I'a
gence d'assurance maladie d
U personnel du Projet Filets S
ociaux

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

98,000.00

51,066.53

Signé

2021-05-28

2021-05-10

2021-06-02

2021-05-17

2021-07-07

2021-07-15

2022-01-03

BF-PFS-236707-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe éle

ctrogene, plomberie sanitaire
. climat matériel roula

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

52,000.00

39,278.83

Signé

2021-05-28

2021-06-15

2021-06-02

2021-06-22

2021-07-07

2021-07-12

2022-01-03

BF-PFS-241483-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de m
aintenance préventive et cur
ative du matériel informatiqu
e et péri-informatique du Proj
et Filets Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

16,000.00

signé

2021-06-29

2021-06-10

2021-07-04

2021-06-22

20210808

2021-07-12

2022-02-04

BF-PFS-244343-NC-RFB / Re
crutement d'un prestataire p
our la production de boites a
images au profit du projet fil
ets sociaux

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Appel doffres

Open - National

single Stage - One E
nvelope

457,760.00

En cours d'ex
écution

2021-07-26

20211115

2021-07-31

2022-05-05

2021-09-11

2021-12-20

2021-10-11

2021-12-30

20211115

2022-05-14

BF-PFS-261515-NC-RFQ / Re
crutement d'une agence de c
ommunication pour la réalisa
tion de films documentaires

au profit du Projet Filets Soci

IDA/ 64340

Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori

Demande de prix

Limited

single Stage - One E
nvelope

62,600.00

Signé

2021-11-15

2021-11:02

2022:01-10

2021-11-30

2022-07-09

BF-PFS-264482-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'ass
urance des véhicules de Iuni
16 de gestion du Projet Filets
Sociaux

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

18,956.00

12,620.30

Signé

20211129

2021-10-04

2021-12-04

2021-10-08

2022-01-08

2021-11-30

2022-07-07

BF-PFS-275635-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'ent
retien et de nettoyage des lo
caux de 'unité de gestion du
Projet Filets Sociaux

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

30,000.00

19,326.63

Signé

20220131

20211208

2022-02-05

2021-12-13

2022-03-12

2022-01-01

2022-09-08

BF-PFS-275637-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de g
ardiennage et de surveillanc
e des locaux de 'unité de ge
stion du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

30,000.00

25,156.93

signé

2022:01-31

2021-12-10

2022-02-05

2021-12-13

2022:03-12

2022-01-01

2022-09-08

BF-PFS-275639-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe éle

ctrogene, plomberie sanitaire
. climatiseurs, matériel roula

nt, matériel informatique, tél
éphonique et vidéo surveillan

IDA/ 64340

Project management

A posteriori

Passation de marc
hé de gré a gré

Direct

78,000.00

52,429.40

Signé

2022-02-08

20220102

2022-02-13

2022-01-05

2022-03-20

2022-01-01

2022-09-16
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BF-PFS-278580-NC-DIR / Con
trat cadre avec MOOV AFRIC
A pour Iacquisition de téléph
ones portables, de cartes SIM

Cash transfers and awarene

Passation de marc

identifiées et munies de com | IDA/ 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori Pt S rer® [oirect 1.322,412.00 | 1,466,712.00 [ signé 2022-02-16 | 2021-03-08 | 2022-02-21 | 2021-04-08 2022-03-28 | 2021-06-08 | 2022-09-24
ptes mobiles et d'opérations nerable households greag
de transferts monétaires élec
troniques au profit des bénéfi
ciaires dans diverses régions
du Burkina Faso.
BF-PFS-278611-NC-DIR / Con
trat cadre avec WIZALL BURK
INA pour Iacquisition de télé
phones portables, de cartes Cash transfers and awarene passation de marc
SIM identifiées et munies de | IDA / 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori héd lon €€ M3 [ pirect 446,000.00 363,933.00 | Signé 2022-02-16 | 2021-03-10 | 2022-02-21 | 2021-04-08 2022-03-28 | 2021-06-08 | 2022-09-24
comptes mobiles et d'opérati nerable households ¢ degreaore
ons de transferts monétaires
électroniques au profit des b
énéficiaires dans diverses ré
gions du Burkina Faso.
BF-PFS-278620-NC-DIR / Con
trat cadre avec ORANGE MO
NEY pour 'acquisition de télé
phones portables, de cartes Cash transfers and awarene passation de marc
SIM identifiées et munies de | IDA / 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori hé a lon de Marc | pirect 696,000.00 566,118.00 | Signé 2022-02-16 | 2021-03-08 | 2022-02-21 | 2021-04-08 2022-03-28 | 2021-08-04 | 2022-09-24
comptes mobiles et d'opérati nerable households € degreaore
ons de transferts monétaires
électroniques au profit des b
énéficiaires dans diverses ré
gions du Burkina Faso
BF-PFS-203368-NC-RFQ / Ass
urance maladie au profit du Single Stage - One £ En attente o'
peraonnel de Fante de gesti |IDA/ 64340 Project management Aposteriori Demande de prix | Limited Tvaope 90,000.00 0.00 [ 2eiente 2022:05-24 2022:07-19 2023-01-15
on du projet filets sociaux
BF-PFS-297616-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'as: .
urance maladie au profit du | IDA /64340 Project management A posteriori passation e merc | oirect 90,000.00 0.00 [N cours dex 2022-06-01 | 2022-05-30 | 2022-06-06 2022:07-11 2023-01-07
personnel de I'unité de gesti greag
on du Projet Filets Sociaux
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / - - - - - - T Combined Evaluation
Loan / Credit N - Market Appr Estimated Amo | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft R | R t for Pr I ning of Technical | Evaluation of Techni
Description CfE Component Review Type Method arket Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount| pr, qq status | Terms of Reference | EXPression of interest | Short List and Dra equest for Proposals| Opening of Technical | Evaluation of Technic| goport ang praft Neg | Signed Contract | Contract Completion
o. h unt (US$) (Us$) Notice equest for Proposals as Issued Proposals / Minutes al Proposal otiated Contract
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
BF-PFS-22748-C5-CQS / Recr
utement de prestataires pour Laying the foundations for a Sélection fondée s
Ia réalisation de vidéos com |1DA /54290 basic national safety net sys | A posteriori ur les qualification [ Open - National 28,000.00 0.00 [Annuié 2017-08-20 2017-09-10 2017-10-24 2017-11.23 2017-12-28 2018.06-26
munautaires au profit des vill s des consultants
ages de la région du Nord
BF-PFS-49406-CS-QCBS / Au Sélection fondée s
dit des comptes 2018 et 201 [ IDA /54290 Project management A posteriori ur la qualité et le | Open - National 40,000.00 96,310.84 signé 2018-04-16 | 2018-06-18 | 2018-05-07 2018-06-20 | 2018-09-05 2018-07-20 [ 2019-01-18 | 2018-08-19 | 2019-01-21 | 2018-09-23 | 2019-04-08 | 2018-10-22 | 2019-06-10 | 2018-12-21
9 du projet ot
BF-PFS-68278-CS-CQS / ONG Cash transfers and awarene Sélection fondée s
pour Ia sensibilisation dans la | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification [ Open - National 540,000.00 500,052.11 [signé 2017-03-10 | 2017-04-10 | 2017-03-31 2017-05-14 [ 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-25 | 2017-07-18 | 2018-10-03 | 2018-07-18
région de IEst nerable households s des consultants
BF-PFS-68283-CS-CQS / ONG Cash transfers and awarene Sélection fondée s
pour la sensibilisation dans la | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 300,000.00 260,150.35 [signé 2017-0310 | 2017-04-10 | 2017-03-31 2017-05-14 [ 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-25 | 2017-07-18 | 20181003 | 20180728
région du Centre Est nerable households s des consultants
e el Cash transfers and awarene Sélection fondée s
ATENGA (Guhigeoya Ou. [ 104 154290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification [ Open - National 30,100.00 22,564.70 signé 2017-0310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 [ 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 | 2017-07-18 | 2018-08-31 | 2017-08-17
et Namigsiquimay nerable households s des consultants
Brpro eIz CeCQs Réal Cash transfers and awarene Sélection fondée s
CATENGA (Baram Ko, Koo |IDA 154290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 28,000.00 24,548.44 [ Acheve 2017-0310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 [ 2017-12-28 2017-06-13 [ 2018-01-26 | 2017-07-18 | 2018-08-31 | 2017-08-12 | 20190128
bri Tangaye, Thiou et Zogoré) nerable households s des consultants
BF-PFS-68341-CS-CQS / Réal Cash transfers and awarene Sélection fondée s
isation de 29 cinés-débats au | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 17,200.00 12,830.91 |Signé 2017-0310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 [ 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 | 2017-07-18 | 2018-09-13 | 2017-08-01
ZONDOMA nerable households s des consultants
e s néay Cash transfers and awarene Sélection fondée s
EaYATENGA (Gunhisouyar[10a 154290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification [ Open - National 36,200.00 27,077.63 [signé 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 [ 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 | 2017-07-18 | 2018-08-31 | 2017-08-17
Sla ot Namissiguimey nerable households s des consultants
e s e, Cash transfers and awarene Sélection fondée s
S YATENGA (Barga.kain. Ko | IDA /54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 34,000.00 29,445.60 signé 2017-0310 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 [ 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 | 2017-07-18 | 2018-08-31 | 2017-08-12
Gmbri Tangaye, Thiou et Zogo nerable households s des consultants
é
BF-PFS-68276-C5S-CQS / Réal Cash transfers and awarene élection fondée s
isation de 29 thétres forums | IDA / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 21,000.00 18,025.35 |Signé 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-31 2017-05-14 [ 2017-12-28 2017-06-13 | 2018-01-26 | 2017-07-18 | 2018-08-31 | 2017-08-12
au ZONDOMA nerable households s des consultants
BF-PFS-17941-C5-CQS / ONG Cash transfers and awarene Sélection fondée s
pour Ia Sensibilisation dans | |1DA /54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification [ Open - National 100,000.00 0.00 | Annulé 2017-07-03 | 2017-04-10 | 2017-07-03 | 2017-09-07 | 2017-07-03 | 2017-12-28 2017-07-03 2017-07-03 2017-07-03
a Région de st et du Centr nerable households s des consultants
eEst
s o CQs  Sars Cash transfers and awarene Sélection fondée 5
o e e dbat| 10A 1 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification [ Open - National 40,000.00 0.00 | Annulé 2017-05-15 | 2017-09-11 | 20170515 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15
2 foru i nerable households s des consultants
s Région du Nord
s 1 5er Laying the foundations for a Sélection fondée s
Slieation do lenquste de bae | IDA /54290 basic national safety net sys | A posteriori ur les qualification [ Open - National 195,000.00 0.00 | Annulé 2017-10.25 | 20171127 | 20171115 | 2017-12:06 [ 2017-12-29 2018-01-28 2018-03-04 2018-08-31
d tem s des consultants
e dans les Provinces du Nord
BF-PFS-100385-C5-CQS / Re
crutement de prestataires po Cash transfers and awarene Sélection fondée s En cours drexécut
ur la réalisation de vidéos co | TF / A3975 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 54,000.00 0.00 [ u XECUt ] 2019-02-25 | 2019-02-17 | 2019-03-27 2019-04-08 2019-04-23 2019-05-22 2019-08-20

mmunautaires au profit des v
illages de la région du Nord

nerable households

s des consultants
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BF-PFS-106835-CS-CQS / Pro
jections d'une vidéo commun

Cash transfers and awarene

Sélection fondée s

autaire dans le cadre de la m | TF / A3975 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification [ Open - National 54,000.00 45,862.91 signé 2019-02-25 | 2019-03-24 | 2019-03-27 | 2019-09-03 | 2019-04-08 | 2019-09-11 2019-04-23 | 20191017 | 2019-05-22 | 2019-10-28 | 2019-08-20
ise en ceuvre des mesures pr nerable households s des consultants
oductives dans la région du
BFPPS120124CoLCS | Org Cash transfers and awarene
anisation des microprogram |1, ; 54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori Sélection au moin | e - National 231,000.00 0.00 [ Annulé 2019-09-02 | 2019-10-07 | 2019-09-23 2019-11-06 2019-12-04 2019-12-18 2020-01-15 2020-02-19 2020-05-19
mes, des cinés -débats et de e s dre colt
s théatres-forum dans la Régi nerable households
on du Nord
BFPFS120123:C51CS | Org Cash transfers and awarene
anisation des microproara™ [ioa s sa200 55 programs for poor and vul | A posteriori Sélection au moin | open - National 130,300.00 0.00 [En cours dexécut f 519.00.05 | 2019-10.07 | 2019.00-23 2019-11-06 2019-12:04 2020-01-03 2020-02:07 2020-03-13 2020-06-11
s théatres-forum dans la Régi nerable housefolds
on de I'Est
Br PP 11988aCoLCs I 09 Cash transfers and awarene
anisation des microproara™ [ioassa200 ss programs for poor and vul | A posteriori Sélection au moin | e - National 206,900.00 0.00 | Annuié 2019-09-02 | 2019-10-07 | 2019-09-23 2019-11-06 2019-12-04 2020-01-03 2020-01-31 2020-02-28 2020-05-28
s théatres-forum dans la Régi nerable households
on du Centre-Est
BF-PFS-49650-CS-CQS / Réal Sélection fondée s
isation d'émissions spéciales | IDA /54290 Project management A posteriori ur les qualification [ Open - National 12,0000 0.00 | Annulé 2018-05-07 2018-05-28 2018-07-04 2018-08-03 2018-09-01 2018-11-30
radio/télé sur le projet s des consultants
BF-PFS-49397-C5-CQS / For
mation des PRC a utilisatio Sélection fondée s
n des données géosatellitaire | TF / A3975 Project management A posteriori ur les qualification [ Open - National 24,000.00 0.00 | Annuié 2018-05-10 2018.05-31 2018-07-14 2018-07-21 2018-08-19 2018-09-18
s pour la production et a co s des consultants
mmercialisation des produits
BF-PFS-49394-CS-CQS / App
ui/accompagnement du proje Cash transfers and awarene Sélection fondée s
ten ACV et GERME dans le ¢ [ TF /A3975 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification [ Open - National 24,000.00 0.00 | Annulé 2018-04-09 2018-04-30 2018-06-13 2018-06-27 2018-07-26 2018-09-24
adre de la mise en ceuvre de nerable households s des consultants
s mesures d'accompagneme
nt productives
e s csas for Cosh transters ond oworene séecton fondée s
e e oo [ 10A / 54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 700.00 0.00 | Annulé 2019-09-02 2019-09-23 2019-10-23 20191122 20191211 20191218
S ihéatres-forum dans Ia Régi nerable households s des consultants
on du Sahe
Erersusaascsoces o Loying the foundations or o Séection ondée s
G Regiatre Uniau ot 1a form | 10/ 54290 basic national safety net sys | A posteriori ur la qualité et fe [ Open - National 500,000.00 0.00 | Annulé 2019-11-28 | 2019-09-24 | 2019-12-19 2020-02-01 2020-02-29 2020-03-30 2020-05-04 2020-06-08 2021-06-08
ation aux outils de développe tem cotit
ment
BF-PFS-119672-C5-CQS / OF
ganisation des microprogram Cash transfers and awarene Sélection fondée s
mes, des cinés -débats et de |IDA /54290 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification [ Open - National 75000 0.00 | Annulé 2019-09-02 | 2019-10-07 | 2019-09-23 2019-10-23 2019-11-22 2019-12-11 2019-12-18
s théatres forum dans la Prov nerable households s des consultants
ince du BOULKIEMDE (Région
du Centre-Ouest)
BF-PFS-49396-CS-QCBS / Ré Laying the foundations for a Sélection fondée s
alisation de I'enquéte de bas [T /A3975 basic national safety net sys | A posteriori ur la qualité et fe [ Open - National 600,000.00 0.00 | Annulé 2018-04-02 2018-04-23 2018-06-06 2018-07-06 2018-08-05 2018-09-09 2018-10-14 2019-01-12
e dans la région du Nor codt
BF-PFS-49393-C5-QCBS / En Cash transfers and awarene Sélection fondée s
quéte de base pour I'évaluat | TF / A3975 ss programs for poor and vul | A posteriori ur la qualité et fe [ Open - National 800,000.00 0.00 | Annulé 2018-03-12 2018-04-02 2018-05-16 2018-06-15 2018-07-15 2018-0819 2018-09-23 20181122
ion d'impact au Nord nerable households cott
BF-PFS-167750-CS-CQS / Sél
Sélection fondée s e
e e o e vt 10A 54290 Project management A posteriori ur les qualification [ Open - National 12,000.00 0.00 [En cours d'exécut | 56500413 | 2020-04-09 | 2020-08-15 2020-04-26 2020-05-01 2020-05-09 2020-07-08
e s des consultants
BF-PFS-171202-CS-CQS / Ela
g : Sélection fondée 5 o

boration dune stratégie gieb | 1A/ 4290 Project management A posteriori ur les qualification | Open - National 19,500.00 0.00 | En attente d'exéc | 5070.04.20 20200430 2020-05-06 2020-05-11 2020-06-09 2020-08-08
ale de communication du MF » o ution
SNFAH et du projet filets soci s des consultan
aux
BF-PFS-168966-C5-CQS / ON Sélection fondée s
G locale pour la mise en ceuv | IDA / 64340 E;ﬂi”v\‘;‘n‘;isfﬁg‘k‘)";fss‘r‘g: A posteriori ur les qualification | Open - National 85,000.00 0.00 | Annulé 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-05-14 2020-06-27 2020-07-12 2020-08-16 2021-02-12
re des THIMO au Séno 9 s des consultants
L T o Cash transfers and awarene sélectiondansle |0 o
re dog afwlés &0 projet dan | DA 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori cadre d'un budget |} P 672,000.00 534,634.88 | Signé 2020-11-09 |2021-04-02 | 2020-11-24 2021-01-07 | 2021-02-18 2021-02-19 | 2021-04-13 | 2021-03-21 | 2021-04-16 | 2021-04-25 | 2021-05-25 | 2021-05-30 | 2021-07-15 | 2022-05-30
e region du sabel nerable households déterminé
BF-PFS-228650-CS-QBS / Re
crutement d'un cabinet pour Cash transfers and awarene Sélection fondde s En attente dexéc
I'élaboration d'un manuel d'a | IDA / 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori o Open - National 110130.00 0.00 [0 2021-04-09 2021-04-30 2021-06-13 2021:07-11 2021-08-10 2021-09-09 2021-10-14 20221014
udit et d'une cartographie de nerable households urla qualite utior
s risques pour le projet filets
sociaux
BF-PFS-205406-C5-FBS / Rec
jutement de trols (03) Ones. Cash transfers and awarene sélectiondansle oo
e aeboites dane oa ragtons | IDA /64340 ss programs for poor and vul | A priori cadre d'un budget | P 2,016,000.00 0.00 | Annulé 20201118 | 2021-09-13 | 2020-12-09 2021-01-22 2021-02-19 2021-03-21 2021-04-25 2021-05-30 2022-05-30

J nerable households déterminé
de la Boucle du Mouhoun, du
Centre nord et du Nord,
BF-PFS-257964-C5-FBS / Rec
futement 4'ONG locale pour | Cash transfers and awarene Sélection dans le
amise en ceuvre des activité | IDA / 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori cadre d'un budget | Open - National 1,316,00000 | 1,062,075.07 [ signé 2021-1012 | 20210913 | 2021-11-02 2021-12-16 | 2021-07-19 2022-01-13 [ 2021-08-09 [ 2022-02-12 | 2021-08-17 | 20220319 | 20211129 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23
S dans les nouvelles zones d'i nerable households déterming
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Centre Nord)
BF-PFS-257966-C5-FBS / Rec
rutement d'ONG locale pour | Cash transfers and awarene Sélection dans le
amise en ceuvre des activité | IDA / 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori cadre d'un budget | Open - National 672,000.00 486,271.29 [ signé 20211012 | 20210913 | 2021-11-02 202112416 | 2021-07-19 2022-01-13 [ 2021-08-09 [ 2022-02-12 | 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-08-17 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23
s dans les nouvelles zones d'i nerable households déterminé
ntervention du Projet Filets
ociaux (Nord)
BF-PFS-257971-CS-FBS / Rec
futement d'ONG locale pour | Cash transfers and awarene Sélection dans le

IDA/ 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori cadre d'un budget | Open - National 1,120,000.00 905,642.17 [ signé 20211012 | 20210913 | 2021-11-02 202112416 | 2021-07-19 2022-01-13 [ 2021-08-09 | 2022-0212 | 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-11-30 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23

s dans les nouvelles zones d'i
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Boucle du Mouhoun)

nerable households

déterminé
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BF.PFS-257989-C5.CQS / Re
crutement de cabinets pour | . .
; Cash transfers and awarene Selection fondée s oxe

o) e ot 10/ 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori ur s qualification [ Open - National 262,360.00 0.0 |50 attente dexéc | 50711028 20211118 2022-01-01 2022.0131 2022-03-07 2022-09-03
bR el nerable households < des consultants u

régions d'intervention du Proj
et Filets Sociaux

BF-PFS-257992-C5-CQS / Re
crutement de cabinets pour | ) )
; .. Cash transfers and awarene Selection fondée s exe

iq’ﬁ;‘f::g: des appels 0 | 1ba / 64340 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 76,546.00 0.00 [En attente d'exéc { 50511025 2021-11-18 2022-01-01 2022-01-31 2022-03-07 2022-09-03
e o o nerable households < des consultants
vention du Projet Filets Socia

u

BF-PFS-264480-C5-LCS / Aud

it financier et comptable du p Selection au moin En attente d'exéc

e e oo | 101 64340 Project management A posteriori Soectlr Open - National 12000000 0.0 |52t 20211130 20211221 2022:02.03 202203.03 2022.04-02 20220507 2022:06-11 2022:12.08
2022, 2023 et la période de
grace

BF-PF5-293362-C5-CQS / Re
crutement d'une ONG pour la
conception des outil et la for Laying the foundations for a Selection fondée s e attente dlexéc

mation des animateurs des O | IDA / 64340 basic national safety net sys | A posteriori ur les qualiication | Open - National 170,000.00 0.00 [En et 20220509 20220530 20220713 20220812 2022:09-16 2023.03.15
NG sur les mesures d'accom < des consultants uto

pagnement productives dans

les régions du nord et du Sah
el du Burkina Faso

BF-PFS-316349-C5-CQS / Re
crutement d'un cabinet char ) )
Cash transfers and awarene Selection fondée s .

ge durecrutement et dela g |y, /64349 ss programs for poor and vul | A posteriori ur les qualification | Open - National 4,358.00 0.00 | En attente d'exéc | 5027.09.16 2022-09-26 2022-10-06 2022-10-11 20221017 2023-10-12
estlon d'opérateurs pour 'op nerable households s des consultants ution
érationnalisation du centre d'
appel du projet filets sociaux

INDIVIDUAL CONSULTANTS

“Activity Reference No. / - - — —

Loan / Credit N ; Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont | . .
i mponent Review T Meth Pre tatus | Terms of Referen igned Contract ntract Completion
Description S Compone eview Type ethod ; e e ocess Status | Terms of Reference | i 2107, 0 aentihe. T Signed Contract | Contract Completio
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual

BF-PFS-17944-CS-INDV / Eva Laying the foundations for a

luation processus de paieme | DA /54290 basic national safety net sys | A posteriori Individue Limited 12,000.00 8,777.13 [ Acheve 2017.05-02 | 2017-01-20 [ 2017-05-02 [ 2017-12-21 [ 2017-05-02 [ 2018-01-10 [ 2017.05-02 | 2018.03-22 | 2017.05.02 | 20180512
nt dans le nord tem

BF-PFS-17945-CS-INDV / For

mation des FACOM et des CR | IDA / 54290 Project management Aposteriori Individuel Limited 11,000.00 8,612.46 [ Achevé 20171115 | 2018-05-30 [ 20171115 [ 2018-08-29 [ 2017-1115 [ 2018-09.04 [ 20171115 | 20181002 | 2017-11.15 | 2019.0418
0 en gestion axee sur les rés

ultats

e vl néa 10 s 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 85550.00 8,489.00 [signe 2017.06.23 | 2017-08.07 [ 2017-06.28 [ 2018-05-28 [ 2017.07-19 [ 2018.06-26 [ 2017.08-23 | 2018.07-27 | 2018.02:10

itdu PES

BF-PFS-16926-C5-CDS / Con Leying the foundations for a Sélection de cons
sultant principal pour e Suivi [ 1A / 54290 basic national safety net sys | A posteriori ultants par entent | Direct 21,000.00 16,840.66 [ Acheve 2017-06-11 | 2017-06-29 [ 2017-06-21 [ 20170713 2017.08-25 | 2017-08-03 | 2018.02-21 | 2017-09-15
“Contréle enquéte PMT Centr tem e directe
kst

BF-PFS-19405-C5-CDS / Con
sultant individuel assistant a Laying the foundations for a Sélection de cons

u consultant principal pour le | IDA /54290 basic national safety net sys |A posteriori ultants par enten | Direct 13,000.00 10.396.76 [Achevé 20170628 | 2017-05.02 [ 2017-07-08 [ 2017.05.02 2017.09-11 | 2017.08-03 | 2018.03-10 | 2017-09-15
suivi controle de Ienquéte P e directe

MT dans la région du Centre-

Est

grrrs 77sn cocos cos Laing the fourasionsfor sdtcton te cons
e [10A 1 54290 basic national safety net sys | A posteriori ultants par entent | Direct 20,000.00 15,794.84 | Acheve 2017.07-27 | 2017-08-10 [ 2017.08.04 | 2017.08-24 2017-08.25 [ 2017-12-30 [ 20180221 | 2018.03.07
s a région du Boulkiemdé tem edirecte
et e et 4o Laying the foundations for a Sélection de cons

e s o |10/ 54290 basic national safety net sys | A posteriori ultants par entent | Direct 12550000 10,286.70 | Acheve 2017-07-31 | 2017-06-29 [ 2017-08-10 [ 2017-07-13 2017-10-14 [ 2017-08.03 [ 20180412 [ 2017-09-15
T au Boulkiemdé, Loroum et tem edirecte

Passoré

BF-PFS-30015-CS-INDV / Con Laying the foundations for a
sultant individuel pour la réal [ IDA / 54290 basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 28,000.00 8,833.26 [ Acheve 2017-10.06 | 2017-08.25 [ 2017-10-11 [ 2017-10.06 [ 2017-11.01 [ 2017-11-03 [ 20171206 | 2017-11-21 | 2018.06-04 | 20171215
isation de vidéo communaut tem
aires

BF-PFS-38403-CS-INDV / For

mation des FACOM en AVE ([ 00/ <100 | prgect management | posterion o ited 840000 735278 | acheue 2017-12.08 | 20180207 | 20171208 | 2016.02.21 | 20171230 | 20180312 | 2018.02.03 | 2018.00.10 | 20180802 | 20281025
vinces du Loroum et du Pass
oré)

BF-PFS-38404-CS-INDV / For

o e ot e, | oA 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 4,800.00 3,503.06 | Achevé 20171127 | 2018-02:07 | 2017-12-02 | 2018-02-21 | 2017-12:23 | 2018-03-12 | 2018-01-27 | 2018-03-22 | 2018-07-26 | 2018-20-18
inces Lorourn et Passoré)

BF-PFS-38406-CS-INDV / For

mation des FACOM sur les te
chniques danimation (Régio [IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 6,000.00 4,753.72 [ Acheve 2017-12.03 | 2016-02.07 [ 2017-12.08 [ 2018-02-21 [ 2017-12-29 [ 20180312 [ 20180202 | 2018.03-22 | 2018.08-01 | 20181220
n de I'Est, du Centre-Est et Pr
ovinces du Loroumn et du Pas

oré)
e oo hacor, Cash transfers and awarene Sélection de cons

sutant ingvidul pou 13000 [ 0/ 54200 |55 programs or poo and vl | A posterir ants por entent | orect 359000 3342.60 | acheve 20170811 | 20170728 | 20170921 | 20170713 20171125 | 20171016 | 2018.05.24 | 20180706
e du registre uniie " nerable households e directe
s 25753.CC05 [en Laing the fourdasionsfor tcton ts cons

ouvellement onrt uCons {0, 5290 | ok natnal sty et | A postrion Shorts par encent | Dt 200000 1200115 [signe 20170824 | 20170908 | 20171008 | 2017.08.08 20171208 | 20171220 | 2018.08.06
en place du SIG du PFS tem e directe

BF-PFS-49665-CS-INDV / Eva

luation du processus de cibla | IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 12,000.00 9,760.04 [ Acheve 2018:04-10 | 2017-04-01 [ 2018-04-15 [ 2017-04.07 [ 2018-05.06 [ 2017.04-19 [ 2018-06-10 | 2017.05-05 | 2018.08-09 | 20170612
ge dans la région du Centre-

Est

BF-PFS-61897-CSINDV / Ela

boration du document cadre
de politiques de réinstalltio [IDA / 54200 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,714.90 [ Acheve 20180509 | 20180507 [ 2018-05-14 [ 2018-05.08 [ 2018-06.04 [ 2018-05-09 [ 2018-07-09 | 2018.05-11 | 2018.08-08 | 2018.06-11
n des populations (CPR) dans

le cadre du projet réfugié
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BF-PFS-61895-CS-INDV / Ela
::ﬁ:ﬁ'z\:ﬁ\gfﬂ'iﬁ gestion |ioassa200 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,801.29 |signé 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-06-02 | 2018-05-09 | 2018-07-07 | 2018-05-11 | 2018-08-06
dans le cadre du projet réfugi
é
BF-PFS-61896-CS-INDV / Eva
luation de la composante THI [ DA / 54290 Project management Aposteriori Individuel Limited 10,000.00 3,628.34 [ Achevé 20180509 | 2018-05-08 [ 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-06-04 | 2018-05-09 | 2018-07-09 [ 2018-05-09 | 2018-08-08 | 2018-05-24
MO dans le cadre du projet r
éfugié
BF-PF5-61898-C5-CDS / Age Cash transfers and awarene Sélection de cons
nce de paiement pour les tra [iDA /54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori ultants par entent | Direct 960,000.00 820,263.43 [Signé 20170410 | 2017-02-08 | 2017-04-20 | 2018-02-28 2017-06-24 | 2018-05-04 | 2018.06-24
nsferts monétaires dans IEst nerable households e directe
et le Centre-Est
BF-PFS-61899-CS-INDV / Con
ception (infographie) de boit |, /54599 Project management A posteriori Individuel Limited 1,300.00 1,122.60 [ Achevé 20180518 | 2018-05-22 [ 2018-05-23 | 2018-05-28 | 2018-06-13 | 2018-07-12 | 2018-07-18 | 2018-08-29 | 2018-08-02 | 2018-09-28
es 2 images sur les nouveau
x themes du projet
BF-PFS-68471-CS-CDS / For
mation des PRC a I'utiisation Cash transfers and awarene Sélection de cons
des données géo satelitaires | TF / A3975 ss programs for poor and vul [ A posteriori ultants par entent | Direct 35,400.00 29,486.33 [ Signé 2018:07-23 | 2018-09-25 | 2018-08-02 | 2019-05-21 2018-10-06 | 2019-06-25 | 2019-10-06
pour la production et la com nerable households e directe
mercialisation des produts a
BF-PFS-17571-C5-CDS / Age Cash transfers and awarene Sélection de cons
nce de paiement pour les tra [ DA /54290 s5 programs for poor and vul [ A priori ultants par entent | Direct 960,000.00 0.00 | Annuté 2017-07-26 2017-07-31 20170910 2018-03-09
nsferts monétaires dans IEst nerable households e directe
et le Centre-Est
o hrs Laying the foundations for a
e proie | DA s 54200 basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 20,000.00 14,208.91 | Achevé 2018.09-24 | 2018.09-21 [ 2018.09-29 [ 2018.09-21 [ 2018.10-03 [ 2018.09-27 [ 2018-1022 | 2018-1002 | 2018-12-31 | 2018-11.00
s au sahel (enquéte de ciblag fem
e des ménages)
BF-PFS-78849-CS-INDV / App Laying the foundations for a
ui au SIG pour la mise en pla [ IDA /54290 basic national safety net sys [A posteriori Individuel Limited 24,000.00 10,197.03 [Signé 20180926 | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 2019-05-03 | 2018-10-08 | 2019-05-20 | 2018-10-29 [ 2019-06-03 | 2018-12-18
ce du registre social unique
BF-PFS-78847-CS-INDV / Mai Laying the foundations for a
ntenance du SIG du projet et [IDA /54290 basic national safety net sys [A posteriori Individuel Limited 20,000.00 16,169.02 | Acheve 20180924 | 2018-09-23 | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-20-22 | 2018-12-05 | 2019-01-30 | 2010-04-05
assistance tem
BF-PFS-84196-CS-INDV / Act
ualisation du document cadr 55 ; 54590 Project management Aposteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 [Achevé 2018-11-01 | 2018-11-05 [ 2018-11-04 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 2018-12-12 | 2018-11-26 | 2018-12-18 | 2018-12-02 | 2019-07-13
e de politique de réinstallatio
n des populations (CPRP)
BF-PFS-84198-CS-INDV / Act
e o ot | DA/ 54200 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 9,376.40 [ Achevé 2018-11-01 | 2018-11-06 | 2018-11-04 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 2018-12-12 | 2018-11-26 | 2018-12-18 | 2018-12-02 | 2010-07-20
e gestion environnementa
le et sociale (CGES)
BF-PFS-88899-CS-INDV / Réa £ cours drexécut
lisation de la rétraite stratégi [ DA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 17,000.00 0.00 [En cours dexécut | 59161203 | 2018-12-05 | 2018-12-08 20181211 2018-12-16 20190219
que du personnel du projet fil i
ets sociaux
BF-PFS-53417-CS-INDV / For
mation du personnel sur les [ IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Open 80,000.00 0.00 [Annuié 20180910 20181015 20181030 20181128 20181228
procédures de décaissement
de la Banque
BF-PFS-56370-CS-INDV / Assi
stance technique en gestion f| IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 [Annulé 20180525 20180703 2018-07-24 2018-08-28 20190828
inanciére et comptable
BF-PFS-57179-CS-INDV / Rec
e e | 1o 1 54290 Project management A posteriori Individuel Open 11,000.00 0.00 [Annulé 20170725 20170012 20171003 20171107 20181107
des marchés au profit du proj
et Filets Sociaux
BF-PFS-46536-CS-INDV / GR
H Consultant individuel pour [1DA /54290 Project management Aposteriori Individuel Direct 10,000.00 0.00 [Annulé 20170930 2017-10-10 20171031 20171205 2018-06-03
Assistance technique
BF-PFS-106848-CS-CDS / For
mation des formateurs en AC Cash transfers and awarene Sélection de cons
Vet GERME dans la cadre de | TF / A3975 ss programs for poor and vul [ A posteriori ultants par entent | Direct 134,000.00 111,755.73 | Acheve 2018-07-16 | 2018-09-17 | 2018-07-26 | 2018-09-24 20180920 [ 2019-07-01 [ 2019-09-29 [ 2020-12-28
Ia mise en ceuvre des mesur nerable households e directe
es productives dans la régio
n du Nord
BF-PFS-114535-CS-INDV / Re:
crutement d'un consultant in
dividuel pour 'appui & 'élabo | IDA / 54290 Project management Aposteriori Individuel Limited 30,000.00 16614.67 | Achevé 20190515 | 2019-05-15 [ 2019-05-20 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-05-23 | 2019-06-18 [ 20190523 | 2019-07-18 | 2019-07-26
ration d'un manuel opération
nel des travaux HIMO pour e
Projet Filets Sociaux
BF-PFS-119889-CS-INDV / Ré
vision du manuel de procédu .
o5 de gestion adminietrative | DA /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 15,435.73 | Achevé 2019-07-03 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-01 [ 2019-07-22 [ 2019-07-19 | 2019-08-10 [ 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2019-09-16
financiere et comptable du
projet
s il 28 Cash transfers and awarene
: IDA /54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori Individuel Limited 2,200.00 0.00 [Annulé 2019-07-15 20190720 20190803 2019-08-22 20190906
 le mariage d'enfant et les V
g nerable households
iolences Basées sur le Genre
BF-PF5-119802-CS-INDV / Co Cash transfers and awarene
nception du scénario et le tes| IDA / 54290 ss programs for poor and vul [ A posteriori Individuel Limited 8,200.00 0.00 [Annulé 20190902 20190907 20190921 2019-10-10 20191109
t de thétre forum nerable housenolds
BF-PFS-119792-CS-INDV / Ré
alisation d'un film document En attente d'exéc
e e temion 3 ent [ 10a 154290 Project management A posteriori Individuel Open 62,600.00 0.0 [0 2 20190902 20191030 20191120 2010-1225 20200423
utes) et de 2 films thématiqu
es (13 minutes)
BF-PFS-119897-CS-CDS / Tra
duction des boites a images. Cash transfers and awarene Sélection de cons en cours drexécut
ANJE et DPE en langues local | TF / A3975 ss programs for poor and vul [ A posteriori ultants par entent | Direct 17,100.00 0.00 |} 20190722 | 2019-11:21 | 2019.08-01 2019-10-05 20191204
es (Fulfuldé, Mooré, Tamache nerable households e directe
K, Goulmanchema, Dioula, So
nrai)
BF-PFS-110941-CS-INDV / EI
aboration du manuel d'opéra | IDA /54290 Project management Aposteriori Individuel Limited 7,200.00 6,011.45 [ Achevé 2019.06-06 | 2019-06-10 [ 2019-06-11 [ 2019.06-17 [ 2019.06-12 [ 2019.06-26 [ 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-31
tion
de I'éducation par la radio (€
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e i o26-CoINDY | Ré2 b / 54290 Project management Aposteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 | Annute 20171115 20171115 20171115 20171115 20171115
fisation d'un vidéographe
BF-PFS-53416-CS-INDV / For
mation du personnel du PFS_|IDA /54290 Project management Aposteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 | Annulé 20180409 20180505 20180510 2018.06-08 2018.07-08
sur la gestion du temps et de
< priorités
BF-PFS-101199-CS-INDV / Re
lecture du manuel des opérat | IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 6.000.00 0.00 [Annuie 2019-02:25 2019-03-31 20190415 20190520 2019-06-04
ions du Projet Fiets Sciaux
BF-PFS-68466-C5-CDS / App
ui accompagnement du proje Cash transfers and awarene Sélection de cons
ten ACV et GERME dans le c [TF /A3975 5 programs for poor and vul | A posteriori ultants par enten | Direct 52.600.00 0.00 [Annuie 2018-07-16 | 2016-0917 [ 2018-07-26 2018.09-29 2019.0929
adre de la mise en ocuvre de nerable households e directe
< mesures d'accompagneme
nt productives
BF-PFS-140251-CSINDV / As e cours drexéeut
sistance juridiaue au profit d [IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10.000.00 0.0 |f 20191115 | 2020-01.23 [ 2019-11-20 20191204 2020.01.02 2021:01-01
u projet filets sociaux
BF-PFS-140267-C5-INDV / Mi
e o e e 108754290 Project management Aposteriori Individuel Limited 11,00000 8,803.94 [signé 20191020 | 2019-10-20 [ 2019-10-25 [ 2019-09-23 [ 2019-11-04 [ 2019-10-10 [ 2019-11-28 | 2019-1014 | 2020-01-12
sonnel du projet filets sociau
x
BF-PFS-140268-CS-INDV / Dé Laying the foundations for a e cours dexécut
veloppement et réalisation d [IDA / 54290 basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.0 | 2019-10-20 | 2019-10-19 [ 2019-10-25 20191104 20191209 20200118
umodule sur la gestion des p tem i
laintes
BF-PFS-140848-C5-INDV / Re Cash transfers and awarene
crutement de 60 formateurs [ TF / A3975 5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 90,000.00 76,008.00 [ signe 2019-10-18 | 2019-10-23 [ 2019-10-23 [ 2019-10-16 [ 2019-10-28 [ 2019-10-24 [ 20191107 | 20191028 | 20191222
pour la formation en GERME nerable households
BF-PFS-17791-CSINDV / Eva Laying the foundations for a .
ottt ke | oA 1 54290 B o ry | A posterior Individuel Limited 12,000.00 0.00 [Annule 2017-05-30 2017-05-30 2017.05-30 2017.05-30 2017-05-30
nt tem
e i [V JN SV YUV T - 1030000 000 [t 20100715 | 0102000 | 20150720 20190725 2190613 20101012
BF-PFS-17557-C5.CDS / Recr Laying the foundations for a Sélection de cons
utement et déploiement d'en | IDA / 54290 basic national safety net sys | A posteriori ultants par entent | Direct 17,000.00 0.00 | Annule 2017.06-11 2017.06:21 2017.08-25 2018-02:21
quéteurs dans le Lorum et Pa em e directe
ssoré
BF-PFS-119776-CS-INDV / Fo Cash transfers and awarene
rmation de Meres-leaders du |IDA /54290 <5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 2,800.00 0.00 [Annule 20190715 2019-07-20 2019-08-10 2019-08.29 2019-09-13
Sahel sur e DPE nerable households
BF-PFS-119666-CS-INDV / Fo Cash transfers and awarene
rmation de Méres-leaders du | IDA /54290 5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 3,860.00 0.00 [Annuie 20190715 20190720 20190730 2019.08-18 2019.09.02
Sahel a la stratégie de ANJE nerable households
BF-PFS-53415-CS-INDV / Eva
tatonde s o 100 5000 [prjectmanagement [ poserion avicuel  [open 1200000 000 |samie 20180405 | 20161116 | 2018.05.01 20180516 20160614 2018074
ment dans le nord
BF-PFS-153956-CSINDV / Co En cours dexécut
llecte des données sur les pe |IDA /54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 [En 2020-01-27 | 2020-01-27 | 20200130 202002:14 20200304 20200403
rsonnes déplacées internes a o
u Burkina Faso
e Cash transfers and awarene Sélection de cons
o e ot we " [10a 7 54290 5 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct 365,585.00 334,165.42 [ signe 2020-01-27 | 2020-01.23 [ 2020-02.06 | 2019-10-20 20200326 | 2020.04-27 | 2021.03-26
des activités de sensibilisatio nerable households e directe
n au Centre Est
BF-PFS-156033-CS-INDV / E1
aborer un programme de ren
forcementdes Copaiés 10U | o 54290 | projckmaragement [ postron nvidoel | umied ssm000 000 |Encourssexécst| 20200010 [ 2020021 | 20200215 20200229 20200319 20200018
 risques de violences des fe
mmes béneficiaires du projet
BF-PFS-159688-CSINDV / Mi
se en place dlun systeme d Cash transfers and awarene £ cours drexécut
collecte des données dans tr [1DA / 64340 <5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 34,935.00 0.00 2020-02-28 | 2020-04-06 | 2020-03.04 20200325 2020-04-29 20200728
ois nouvelles régions (Boucle nerable households
du Mouhoun, Centre-Ouest et
le Centre)
BF-PFS-159683-C5-INDV / Ev Cash transfers and awarene En cours drexéeut
aluation des effets du cash et DA / 54200 <5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 18,000.00 0.00 2020-03.03 | 2020-02-28 | 2020-03.08 202003-20 20200503 2020-10-30
des mesures d'accompagne nerable households !
ment
BF-PFS-159647-CS-INDV / Fo Cash transfers and awarene N dexécut
rmation des méres leader de | IDA /64340 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 11,480.00 0.00 |En cours dexécut | 2050.03.10 | 2020-06-23 | 20200315 20200405 20200424 20200524
Est en fabrication de farine nerable households
enricihie
Ao G Laying the foundations for a
e et arop 10a 1 54290 basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 31,500.00 0.00 [En cours dexécut f 5070.6 55 | 2020.02-28 | 2020.03-09 2020-03-30 2020-05-04 2020-10-01
et et Fassistance a léquipe
sic
BF-PFS-159655-CS-INDV / EI
sborotion dune tategie e |ion saz20 | project management [ postron Incvidue Uited 1950000 0.00 |mnuie 20200221 | 20200303 | 2020.02.26 20200318 20200022 20200621
sation des accquis
BF-PFS-140253-C5-CDS / Re )
. Cash transfers and awarene Sélection de cons )

nouvelement du contat e 1| s 4200 |5 g o pacr s | & psterior A (S 553,056.00 000 |Encours@exécst| 220,050 | 20200318 | 20200312 20200021 ——
des activités de sensibilsatio nerable households e directe
BF-PFS-168964-CS-INDV / Fo
o s acteurs terrelns Productive Labor-Intensive P En attente d'exéc
et élus locaux en évaluation [IDA /64340 roductive Laborrtensive [ posteriri Individuel Limited 312000 000 [Enat 2020-07-01 2020-07-06 20200721 20200731 2020-08-12
environnementale et sociale ublic Works ogram o
des sous projets et suivi envi

des travaux
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BF-PFS-172512-CS-INDV / As
sistance dans la Collecte et |

Cash transfers and awarene

e traitement des données da |1DA / D4760 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 14,600.00 0.00 [En attente d'exéc [ 200.05.00 2020-05-14 2020-05-17 2020-05-21 2020-07-12
s le cadre des réponses au nerable households
Covid19 et de appui au PDI
BF-PFS-178608-CSINDV / Re
o e oebone20 [ 10A 1 D4760 Project management A posteriori Individuel Open 21,500.00 0.00 [En cours dexécut f 50700611 | 2020.06-10 | 2020.07-30 2020-08-20 2020-09-24 2021-09-24
PM) pour le compte du projet
Filets sociaux
BF-PFS-200790-CSINDV / As
sistance du projet dans la col Cash transfers and awarene En attente d'exéc
lecte et le traitement des do | IDA / D4760 <5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 40,000.00 0.0 | 2020-10-26 2020-10-31 20201121 2020-12.26 20210418
nnées des régions de la Bouc nerable households aen
le du Mouhoun, du Centre-No
rd et du Nord.
BF-PFS-202215-C5-CDS / Mis .
: Cash transfers and awarene Sélection de cons ox
e Contre uts [ 10A 1 Da760 55 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent [ Direct 71,600.00 0.0 |0 attente dexéc | 50201109 20201119 20210123 2021-04-23
endant trois (3) mols au titre nerable households e directe
o 5y Laying the foundations for a
AT [VEEE basic national safety net sys | A posteriori Individuel Limited 10.150.00 0.00 [Annuie 2020-02-24 2020-02:29 202003:21 20200419 202009-16
G et la mise en place du regi tem
stre unique
BF-PF5-233764-C5.CDS / Re
crutement d'un cabinet pour Cash transfers and awarene Sélection de cons
le ciblage complémentaire d | DA /64320 <5 programs for poor and vul | A priori ultants par entent | Direct 3,200,000.00 0.00 [Annuie 20210507 20210517 202107-21 20220117
ans 08 communes de la Bouc nerable households e directe
le du Mouhoun dans le cadre
du programme d'urgence
BF-PF5-236701-C5-CDS / Re
crutement d'un cabinet pour
le ciblage des bénéficiaires Cash transfers and awarene Sélection de cons
u Projet Filets Sociaux dans | |IDA /64340 5 programs for poor and vul | A priori ultants par entent | Direct 3:800,000.00 [ 1.578,358.18 | Acheve 20210526 | 2021-07-27 [ 2021-06.05 [ 2021-08-18 2021-08-09 | 20211020 | 2022.02-05 | 2022.04-20
a Boucle du Mouhoun et dan nerable households e directe
< les quartiers spontanés des
arrondissements 7, 8 et 11 d
e
BF-PF5-236702-C5-CDS / Re
crutement d'un cabinet pour
Ia réalisation d'une colecte d Cash transfers and awarene Sélection de cons
e données aupres des ménag [IDA / 64340 <5 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct 350,000.00 267,749.41 [ signe 20210526 | 2021-07-22 [ 2021-06.05 [ 2021-07-28 202108.09 [ 20211123 | 2022-02.05
es: nerable households e directe
Evaluation dimpact du projet
filets sociaux - au Centre Est
du Burkina Faso
BF-PFS-241494-CS-INDV / Re
Crutement g un consunante Cash transfers and awarene
e s s [ IDA / 64340 55 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 4,000.00 0.00 [En attente d'exéc { 5071.67.05 2021-07-10 2021-07-31 2021-09-04 2022-03-03
UR et de la DGSAH sur les no nerable housefolds
rmes et principes humanitair
es
BF-PFS-244346-CS-INDV / Re
P Cash transfers and awarene
ourlaconception du ste webl 0, 6450 |5 praseams o poar s vl | A posteror et it 10,000.00 000 [Encours dexécut | 2051 0725 | a021.07.26 | 20010802 20210823 2010027 0220326
12 solidarité nationale, de fa f nerable households
amille et de I'action humanit
aire et du Projet Filets Sociau
ction G cabint de ket Séecton ds cons En attente drexéc
ection dun cabinet de recrut f1oa 64340 Project management A posteriori ultants par entent | Direct 20,000.00 0.00 [En et 202202.04 20220214 2022-04-20 20221017
Ly P irecte
du Projet Flets Sociaux
BF-PFS-275629-CSINDV / Re
crutement d'un consultant p
our Iassistance technique a | e attente dexé
a maintenance évolutive et a | IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 18,600.00 0.00 | i Sente deXEC | 5022.02-04 2022-02-09 2022-03-02 2022-04-06 2022-10-03
daptative de I'application MIS
et des applications mobiles
de lunite de gestion du Proje
 Filts Sociaux,
BF-PFS5-275630-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant p
our I'élaboration de la straté e attente dlexée
gie de communication du mi [ 1A / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 18,000.00 0.0 |52t 20220211 20220216 20220309 20220413 202210-10
nistére du genre, de la solida utior
rité nationale, de la faille et
de Vaction humanitaire et du
Projet Filets Sociaux
BF-PFS-293363-C5-INDV / Re
crutement d'un consultant p Cash transfers and awarene e attente dlexéc
our e renforcement des capa [ IDA / 64340 5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 19,600.00 0.0 [En et 20220513 20220518 2022-06-08 20220713 20230109
cités de I'UGP sur l'acces hu nerable households
manitaire, la sécurié, la sure
té et la redevabilité
BF-PFS-302217-CS-INDV / Re
crutement de trois (03) cons
ultants individuels pour la tra Cash transfers and awarene £ attente dexé
duction des outis de dissémi | IDA / 64340 5 programs for poor and vul | A posteriori Individuel Limited 471000 0.0 |En attente dexéc | 505 7.0 20220713 2022-08.03 2022.09.07 2023.03.06
nation du mécanisme de ges nerable households utien
tion des plaintes (MGP) du pr
ojet filets sociaux en langues
nationales Moore, Dioula et F
BF-PFS-307644-C5-CDS / Re
nouvellement du contrat de I Cash transfers and awarene Sélection de cons £n attente d'exéc
ONG AGED pour la mise en  [IDA /64340 <5 programs for poor and vul | A posteriori ultants par entent | Direct - National 500,000.00 0.0 | &2t 2022-08.08 20220818 20221022 202304-20
ceuvre des activités du Projet nerable households e directe
Filets dans la région du Sahel
BF-PFS-316326-C5-CDS / Re
Crutement cabinet de consut Cash transfers and awarene Sélection de cons
ance en sécurité pour 1evall | 1pa /64340 <5 programs for poor and vul | A posteriori utants par entent | Dfect - Internation 26107.00 0.00 [En attente diexéc {507 5916 202209-24 2022:10.07 202210-23

ation des risques dans la régi
on du Centre-Nord et de la B
oucle du Mouhoun au profit d
u projet filets sociaux

nerable households

e directe

ution
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