
June 19, 2017

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. Bank’s approval Date of the procurement Plan 
3. Date of General Procurement Notice: 
4. Period covered by this procurement plan: Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior 
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for 
Procurement: 

Type of 
procurement

Procurement 
methods

Mandatory 
threshold to 

use 
Procurement 

method in USD

Prior Review 
Thresholds in 

USD 

ICB ≥ 
5.000.000

NCB < 5.000.000
Shopping < 200.000

Works (including 
turnkey, supply 
& installation of 
plant and 
equipment, and 
PPP)

Direct 
contracting No threshold

All contract with 
estimated cost 
equal or above 
10 million

ICB ≥ 
1.000.000

NCB < 1.000.000
Shopping < 100.000

Goods, 
information 
technology and 
non-consulting 
services Direct 

contracting No threshold

All contract with 
estimated cost 
equal or above 2 
million

2. Prequalification. Not applicable

3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 
3.17 of the Guidelines: Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: 
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015 

4. Any Other Special Procurement Arrangements: Not applicable
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5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 
months after project effectiveness: This Project is implementing since 
2013. This Procurement plan is only for the current year.

1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No.

Descripti
on

Estimat
ed

Cost
US$

Packages Dome
stic 

Prefe
rence
(yes/
no)

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comme
nts

Summary 
of the ICB 
(Works)

There is no contracts to be led under ICB 
Works

Summary 
of the ICB 
(Goods)

There is no contracts to be led under ICB 
Goods

Summary 
of the NCB 
(Works)

There is no contracts to be led under NCB 
Works

Summary 
of the NCB 
(Goods)

There is no contracts to be led under NCB 
Goods

Summary 
of the ICB 
(Non-
Consultant 
Services)

There is no contracts to be led under ICB Non 
consulting

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review 
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and 
Employment of Consultants:

Type of 
procurement

Procurement 
methods

Mandatory 
threshold to 

use 
Procurement 

method in USD

Prior Review 
Thresholds in 

USD 

QCBS; QBS; FBS; 
LCS; SSS No thresholdConsultants: 

firms CQS < 300.000

All contract with 
estimated cost 
equal or above 
1million

Consultants: 
individuals

Competitive and 
SSS No threshold All contract with 

estimated cost 
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equal or above 
0.3 million

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of 
consultants for services, estimated to cost less than 
$_200,000_equivalent per contract, may comprise entirely of national 
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the 
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: Not applicable 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time 
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description 
of 
Assignmen
t

Estimat
ed 
Cost
US$ 

Package
s

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comment
s

Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 
QCBS

There is no contracts to be led under 
QCBS

Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 
other 
methods

443,47
0

14 Post
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PROCUREMENT
PLAN Burkina Faso : Social Safety Net Project
General Information
Country: Burkina Faso Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-01-04
Project ID: P124015 GPN Date: 2020-02-25
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No: IDA / 54290, TF / A3975, IDA / 64340, IDA / D4760
Executing Agency(ies):Project Coordination Unit of Social Nets

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-17932-GO-RFQ / Con
sommables informatiques et
de reprographie

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 14,000.00 13,323.37 Achevé 2017-09-04 2017-09-04 2018-06-20 2017-09-04 2016-06-14

 BF-PFS-17939-GO-RFQ / Joue
ts pour enfants Groupes d'éd
ucation

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 36,000.00 33,927.84 Achevé 2017-10-02 2017-10-02 2018-12-28 2017-10-02 2019-06-15

 BF-PFS-17929-GO-RFQ / Mob
iliers de bureau pour le perso
nnel complémentaire

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2017-07-15 2017-07-15 2017-07-15

 BF-PFS-17928-GO-RFQ / Mat
ériel d'inscription des bénéfic
iaires

IDA / 54290 Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 25,582.09 Signé 2017-05-30 2017-07-03 2017-11-08 2017-07-03

 BF-PFS-17535-GO-RFQ / 200
boîtes à image au profit des
FACOM et Travailleurs Sociau
x

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 8,000.00 6,163.54 Signé 2017-10-04 2017-09-20 2017-11-29 2017-11-06 2018-05-28

 BF-PFS-17559-GO-RFQ / Mat
ériel d'inscription des bénéfic
iaires (imprimantes, cartes d
e bénéficiaires....)

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 24,059.89 Achevé 2017-06-16 2017-08-26 2017-08-11 2017-11-08 2018-02-07 2017-12-01

 BF-PFS-17573-GO-RFQ / Cart
es conseils petit forma pour l
es bénéficiaires

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 93,000.00 85,155.85 Achevé 2017-10-04 2017-09-05 2017-11-29 2017-12-07 2018-05-28 2018-03-12

 BF-PFS-30236-GO-RFQ / Mat
ériel de sonorisation pour les
mobilisations communautair
es

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 70,000.00 41,414.91 Achevé 2017-10-28 2018-09-03 2017-12-23 2018-12-28 2018-06-21 2019-03-25

 BF-PFS-41091-GO-RFQ / réali
sation du câblage réseau et
du contrôle d'accès au siège
du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 34,000.00 24,816.49 Achevé 2018-01-20 2018-04-30 2018-03-17 2018-06-13 2018-09-13 2018-10-01

 BF-PFS-49339-GO-RFB / Mat
ériel informatique et peri-info
rmatique au profit du Profit d
u Projet

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 110,000.00 87,712.65 Signé 2018-04-09 2018-09-11 2018-04-19 2019-02-19 2018-05-19 2019-03-11 2018-05-26 2019-08-27 2018-06-24 2019-11-29 2018-08-23

 BF-PFS-49325-GO-RFQ / Acq
uisition de plaques et sacs so
laires au profit du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 69,760.00 58,150.06 Achevé 2018-04-07 2018-09-03 2018-05-27 2018-12-06 2018-07-26 2019-01-17

 BF-PFS-49654-GO-RFQ / Con
fection de plaques pour les n
ouvelles communes du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 14,000.00 12,255.87 Achevé 2018-03-24 2018-12-14 2018-05-13 2019-01-30 2018-06-12 2019-02-25

 BF-PFS-17949-GO-RFQ / Outi
ls de communication au profi
t du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 9,620.52 Signé 2018-04-04 2018-07-11 2018-05-24 2018-10-08 2018-08-22

 BF-PFS-30891-GO-RFQ / Acq
uisition de matériel de protec
tion au profit du personnel d
e terrain du PFS (CRO et FAC
OM)

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 19,600.00 15,162.22 Achevé 2018-04-15 2018-08-07 2018-05-21 2018-10-10 2018-08-19 2018-11-22

 BF-PFS-22747-GO-RFQ / 35 k
its de dissémination audiovis
uelle (Projecteurs PICO, encei
ntes,  cartes mémoires et ad
aptateurs) pour la sensibilisa
tion FA

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 50,000.00 41,024.43 Achevé 2018-04-07 2018-09-03 2018-05-27 2018-12-06 2018-08-25 2019-06-14

 BF-PFS-57177-GO-RFB / Acq
uisition de tablettes et de tél
éphone au profit du Projet Fil
ets Sociaux

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 196,200.00 0.00 En cours d'ex

écution 2018-04-16 2018-05-04 2018-04-21 2018-06-02 2018-09-28 2018-06-17 2018-09-28 2018-07-22 2018-10-20

 BF-PFS-57291-GO-RFQ / Joue
ts pour enfants au profit des
mères de l'Est, du Centre-Est
et du Nord (Loroum et Passor
é)

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 36,000.00 33,754.49 Achevé 2018-06-23 2018-08-28 2018-12-28 2018-10-27 2019-06-15

 BF-PFS-68463-GO-RFQ / Acq
uisition de kits complémentai
res AVEC

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 12,000.00 10,216.74 Achevé 2018-08-11 2018-10-11 2018-10-06 2018-11-09 2018-12-05 2018-12-20

 BF-PFS-68683-GO-DIR / Acqu
isition d'un logiciel de gestio
n comptable et des ressourc
es humaines (TOM2 PRO et T
OM-Paie)

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 94,000.00 78,354.47 Achevé 2018-07-16 2018-07-11 2018-07-31 2018-08-08 2018-08-29 2018-12-28 2018-10-28 2019-07-15

 BF-PFS-53859-GO-DIR / Acqu
isition d'un logiciel de gestio
n comptable et des ressourc
es humaines (TOM2 PRO et T
OM-Paie)

IDA / 54290 Project management A priori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 140,000.00 0.00 Annulé 2018-03-19 2018-07-11 2018-04-03 2018-05-02 2018-07-01
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 BF-PFS-49385-GO-RFB / Mat
ériel roulant (véhicule et mot
ocyclettes) au profit du Proje
t

IDA / 54290 Project management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 315,000.00 0.00 Annulé 2018-03-26 2018-04-05 2018-05-05 2018-05-12 2018-06-10 2018-09-08

 BF-PFS-83445-GO-RFQ / Réal
isation de cloison en alu vitre
des locaux du projet Filets so
ciaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 17,268.88 Signé 2018-11-06 2018-11-16 2018-12-12 2018-12-12 2019-01-11

 BF-PFS-83447-GO-RFQ / Four
niture et pose de rideaux typ
e stores au profit du Projet Fil
ets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 6,000.00 5,125.34 Achevé 2018-12-03 2018-11-16 2019-01-08 2018-12-12 2019-01-23 2019-03-04

 BF-PFS-57317-GO-RFB / Acq
uisition de cartes conseil en
petit format pour les bénéfici
aires de l'est,du Centre Est et
du Nord (Loroum et Passoré)

TF / A3975
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 357,000.00 0.00 Annulé 2018-06-11 2018-06-16 2018-07-28 2018-08-04 2018-09-08 2019-09-08

 BF-PFS-19408-GO-RFQ / Acq
uisition de 120 sacs solaires
pour la recharge des tablette
s

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 48,000.00 0.00 Annulé 2017-07-09 2017-09-03 2018-03-02

 BF-PFS-48964-GO-RFB / Mat
ériels audio visuel et de com
munication au profit du proje
t

TF / A3975 Project management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 131,200.00 0.00 Annulé 2018-03-29 2018-04-13 2018-05-13 2018-05-20 2018-06-18 2018-08-17

 BF-PFS-49323-GO-RFQ / Car
nets de bénéficiaires du Bouk
iemdé, du Sanguié, du Nayal
a, du Sourou et Bam

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 32,000.00 0.00 Annulé 2018-03-31 2018-05-20 2019-05-20

 BF-PFS-119896-GO-RFQ / Ac
quisition de consommables I
nformatiques

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 15,850.00 14,562.38 Signé 2019-09-09 2019-10-08 2019-10-19 2019-10-24 2020-10-18

 BF-PFS-119891-GO-RFQ / Ca
blâge réseau téléphonique et
informatique

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 1,850.00 0.00 En attente d'

exécution 2019-09-21 2019-10-31 2019-11-25

 BF-PFS-119892-GO-RFQ / Ins
tallation de vidéo surveillanc
e dans les locaux de l'UGP

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 15,100.00 0.00 En attente d'

exécution 2019-07-14 2019-08-23 2019-09-22

 BF-PFS-119772-GO-RFQ / A
ménagement d'un parking po
ur 21 véhicules

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2019-07-24 2019-09-02 2019-10-02

 BF-PFS-119780-GO-RFB / Ac
quisition de jouets pour enfa
nts à mettre à la disposition
des mères de l'Est, du Centre
-Est et du Nord (Loroum et P
assoré)

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 104,500.00 0.00 En attente d'

exécution 2019-07-08 2019-07-22 2019-09-02 2019-09-16 2019-10-21 2020-01-19

 BF-PFS-48967-GO-RFQ / Tabl
es et bancs au profit des villa
ges du Nord (Loroum et Pass
oré)

TF / A3975 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 24,060.00 0.00 Annulé 2018-03-11 2018-04-30 2018-06-29

 BF-PFS-17931-GO-RFQ / Ass
urance pour les locaux du PF
S

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 15,000.00 0.00 Annulé 2017-07-15 2017-07-15 2017-07-15

 BF-PFS-48663-GO-RFB / mat
ériel et des logiciels informati
ques pour le déploiement du
registre

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 200,000.00 0.00 Annulé 2018-03-12 2018-03-27 2018-04-26 2018-05-11 2018-06-15 2018-08-14

 BF-PFS-17936-GO-RFQ / Clim
atiseurs entretien et réparati
on

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 1,500.00 0.00 Annulé 2017-08-15 2017-08-15 2017-08-15

 BF-PFS-120226-GO-RFQ / Fo
urnitures de bureau et divers
équipements pour la formati
on des bénéficiaires en ACV
et GERME

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 58,000.00 29,564.79 Signé 2019-04-24 2019-07-03 2019-10-08 2019-07-09

 BF-PFS-140264-GO-RFQ / Ac
quisition de fourniture de bur
eau et de produits d'entretie
n pour l'UGP, les CRO et les F
ACOM

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2019-11-04 2019-12-26 2019-12-30

 BF-PFS-48979-GO-RFB / mat
ériels de couchage au profit
des groupes d'éducation

TF / A3975 Project management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 306,000.00 0.00 Annulé 2018-03-26 2018-04-10 2018-05-10 2018-05-25 2018-06-23 2019-06-23

 BF-PFS-57288-GO-RFB / Acq
uisition de fourniture de bure
au et de produits d'entretien
pour l'UGP, les CRO et les FA
COM

IDA / 54290 Project management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 0.00 Annulé 2018-06-04 2018-06-09 2018-07-21 2018-07-28 2018-09-01 2019-09-01

 BF-PFS-17937-GO-RFQ / Ass
urance pour véhicules et mot
os

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 40,000.00 0.00 Annulé 2017-07-16 2017-07-16 2017-07-16

 BF-PFS-119667-GO-RFQ / Ac
quisition de rubans pour les v
isionnages 2 et 3 pendant AC
V et GERME (1 ruban par gro
upe)

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 4,400.00 0.00 Annulé 2019-07-07 2019-08-11 2019-08-26

 BF-PFS-88892-GO-RFQ / Acq
uisition de matériel roulant (
véhicule) au profit du projet f
ilets sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 45,000.00 0.00 Annulé 2018-12-15 2019-02-14 2019-04-15

 BF-PFS-119675-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel roulant
(vehicule 4X4 pick up et berli
ne)

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 95,000.00 0.00 Annulé 2019-09-15 2019-12-01 2020-02-29

 BF-PFS-154432-GO-RFQ / Ins
tallation d'un système de gé
olocalisation (GPS) sur les vé
hicules du projets

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-02-01 2020-03-19 2020-04-18

 BF-PFS-140259-GO-RFQ / Mo
biliers de bureau pour le pers
onnel complémentaire du PF
S

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-02-15 2020-03-29 2020-05-28
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 BF-PFS-159686-GO-RFB / Ac
quisition de materiels et four
nitures spécifiques pour la mi
se en œuvre de l'école par la
radio

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 433,814.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-03-27 2020-04-01 2020-05-13 2020-06-12 2020-07-17 2020-09-15

 BF-PFS-159682-GO-RFQ / Pro
duction de carnets pour les b
énéficiares des régions  de la
Boucle du Mouhoun et du Ce
ntre (39 000 carnets pour la 
Boucle du Mouhoun,  10 000
carnets pour le Centre)

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 49,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-07-11 2020-09-05 2020-10-20

 BF-PFS-159664-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel spécifiq
ue au profit du spécialiste en
sauvegarde environnemental
e

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 4,100.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-02-29 2020-04-03 2020-04-18

 BF-PFS-159685-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel informa
tique et de logiciel

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 30,740.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-03-28 2020-05-23 2020-07-07

 BF-PFS-140260-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel roulant
au profit du projet filets socia
ux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2020-03-07 2020-04-28 2020-06-27

 BF-PFS-165586-GO-RFQ / Ins
tallation d'un système de vid
éo conférence au profit du PF
S

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-03-18 2020-03-20 2020-03-22

 BF-PFS-171204-GO-RFQ / Ins
tallation d'un système de vid
éo conférence au Cabinet de
la Ministre / MFSNFAH

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-04-22 2020-05-14 2020-05-29

 BF-PFS-231183-GO-RFQ / Re
crutement d'un prestataire p
our la production des carnets
des bénéficiaires dans les ré
gions du Nord, Centre-nord e
t de la Boucle du Mouhoun a
u profit du projet Filets socia
ux

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 67,000.00 53,366.45 Signé 2021-04-28 2021-05-07 2021-06-23 2021-05-31 2021-12-20

 BF-PFS-236705-GO-RFQ / Re
crutement d’une firme pour l
es travaux d’imprimerie au p
rofit du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2021-06-02 2021-07-28 2022-01-24

 BF-PFS-241486-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel informa
tique et péri-informatique au
profit du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 50,000.00 39,987.82 Signé 2021-07-10 2021-12-15 2021-09-04 2022-01-19 2022-03-03

 BF-PFS-241487-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels, logicie
ls et consommables informati
ques au profit du Projet Filets
Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 31,000.00 24,001.75 Signé 2021-07-10 2021-12-15 2021-09-04 2022-01-19 2022-03-03

 BF-PFS-241488-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel de vidé
o conférence au profit du Pro
jet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 16,000.00 12,713.84 Signé 2021-07-13 2021-11-19 2021-09-07 2021-11-29 2022-03-06

 BF-PFS-241490-GO-RFQ / Ac
quisition et installation d’une
solution de Call Center coupl
ée à une plateforme de traite
ment des plaintes et enregist
rement des communication h
ébergée au niveau du Centre
d’appel du Projet Filets Socia
ux

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 32,000.00 0.00 Signé 2021-07-14 2021-07-22 2021-09-08 2021-08-04 2022-03-07

 BF-PFS-264484-GO-DIR / Acq
uisition du carburant au profi
t du parc automobile de l'unit
é de gestion du Projet filets fi
lets sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 30,000.00 0.00 Signé 2021-11-30 2021-10-28 2021-12-05 2021-11-04 2022-01-09 2021-11-29 2022-07-08

 BF-PFS-280326-GO-RFQ / PR
ODUCTION DES CARNETS DE
BENEFICIAIRES DE LA BOUCL
E DU MOUHOUN, DU CENTRE
ET DU SAHEL

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 49,051.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-03-05 2022-04-30 2022-10-27

 BF-PFS-293364-GO-RFQ / Ac
quisition de kits par Associati
ons villageoises d’épargne et
de crédit (AVEC) au profit du
Projet Filets Sociaux

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 18,480.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-05-21 2022-07-16 2023-01-12

 BF-PFS-293365-GO-RFQ / Ac
quisition et installation de log
iciels (STATA, SIG DE CARTO
GRAPHIE, SPSS, TOM MONOT
ORING) au profit de l'unité de
gestion du projet filets sociau
x

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 63,200.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-05-28 2022-07-23 2023-01-19

 BF-PFS-293366-GO-RFQ / Ac
quisition de téléphones (flott
es) au profit de l'unité de ges
tion du projet filets sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 7,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-05-29 2022-07-24 2023-01-20

 BF-PFS-302220-GO-RFQ / Ma
tériels roulants (Station wago
n et berline) au profit du Secr
étariat technique du Registre
Social Unique.

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 85,000.00 0.00 Annulé 2022-07-16 2022-09-10 2023-03-09

 BF-PFS-302227-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels inform
atiques et péri-informatiques
au profit du Secrétariat techn
ique du Registre Social Uniqu
e.

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 99,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-07-17 2022-09-11 2023-03-10

 BF-PFS-302229-GO-RFQ / Ac
quisition de matériels et mob
iliers de bureau au profit du
Secrétariat technique du Reg
istre Social Unique

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 37,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-07-18 2022-09-12 2023-03-11
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 BF-PFS-302234-GO-RFQ / Ac
quisition de Matériels électro
ménagers au profit du Secrét
ariat technique du Registre S
ocial Unique

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 6,000.00 0.00 Signé 2022-07-19 2022-10-13 2022-09-13 2023-03-12

 BF-PFS-302245-GO-RFQ / Ac
quisition de consommables e
t fournitures de bureau au pr
ofit du Secrétariat technique
du Registre Social Unique

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 9,000.00 0.00 Achevé 2022-07-20 2022-09-13 2022-09-14 2023-03-13

 BF-PFS-302251-GO-RFQ / Ac
quisition de Produits d’entreti
en et de nettoyage au profit
du Secrétariat technique du
Registre Social Unique.

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 5,000.00 0.00 Achevé 2022-07-22 2022-10-19 2022-09-16 2023-03-15

 BF-PFS-303524-GO-RFQ / Ac
quisition de Matériels roulant
s (01 Station wagon et 01 Pic
k up double cabine) au profit
du Secrétariat technique du r
egistre social unique (ST RSU
)

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 160,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-07-23 2022-09-17 2023-03-16

 BF-PFS-316329-GO-RFQ / Ac
quisition de matériel de cuisi
ne au profit du Projet Filets S
ociaux pour les Crèches Mobi
les/Haltes Garderies

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 17,260.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-10-13 2022-11-15 2022-11-10 2022-12-10

 BF-PFS-319429-GO-RFQ / Ac
quisition de jeux et matériels
didactiques au profit du Proje
t Filets Sociaux pour les Crèc
hes Mobiles/Haltes Garderies

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 95,440.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-10-08 2022-11-05 2023-01-04

 BF-PFS-319431-GO-RFQ / Ac
quisition de mobilier, de mat
ériel d'hygiène et de sécurité
au profit du Projet Filets Soci
aux pour les Crèches Mobiles
/Haltes Garderies

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 80,340.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-10-08 2022-11-05 2023-01-04

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PFS-17795-NC-RFB / Age
nce de paiement région du N
ord

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 170,000.00 0.00 Annulé 2017-07-05 2017-09-18 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05

 BF-PFS-49964-NC-DIR / Assu
rance Santé au profit du pers
onnel du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 180,000.00 106,631.92 Achevé 2018-02-28 2018-03-22 2018-03-15 2018-03-26 2018-04-04 2018-05-23 2019-04-04 2019-05-31

 BF-PFS-25754-NC-RFB / Age
nce de paiement pour le Boul
kiemdé, le Lorum et le Passor
é

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 110,000.00 0.00 Annulé 2017-08-22 2017-08-27 2017-10-08 2017-11-07 2017-12-12 2018-06-10

 BF-PFS-38412-NC-DIR / Reno
uvellement Contrat Agence d
e paiement  du Nord

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 180,000.00 156,584.39 Achevé 2017-11-30 2016-11-03 2017-12-05 2018-01-09 2016-12-01 2018-07-08 2017-12-01

 BF-PFS-51763-NC-DIR / Assu
rance des véhicules et motos IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 40,000.00 15,939.36 Achevé 2018-03-12 2018-11-12 2018-03-22 2018-08-20 2018-04-20 2018-09-11 2019-04-20 2018-09-19

 BF-PFS-53695-NC-RFB / Age
nce de paiement pour le Boul
kiemdé, Loroum et Passoré

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 110,000.00 116,965.80 Signé 2017-08-01 2017-08-17 2017-08-11 2018-04-18 2017-09-10 2017-09-26 2017-09-17 2017-09-26 2017-10-16 2017-10-20 2018-10-16

 BF-PFS-30904-NC-RFQ / Recr
utement d'agences de gardie
nnage et de sécurité pour le
compte du Projet Filets Socia
ux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 57,800.00 36,596.14 Achevé 2018-05-01 2017-08-23 2018-06-26 2017-09-19 2019-06-26 2018-09-19

 BF-PFS-57178-NC-RFB / Age
nce de paiement dans le cad
re de la mise en oeuvre du P
ADEL

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 177,600.00 373,890.82 Signé 2018-04-23 2018-05-07 2018-04-28 2018-06-09 2018-09-28 2018-06-24 2018-09-29 2018-07-29 2019-04-29 2019-07-29

 BF-PFS-57176-NC-DIR / Assu
rance des locaux de l'UGP et
les équipements du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 15,000.00 0.00 Annulé 2017-02-15 2017-02-20 2017-03-27 2018-03-27

 BF-PFS-48976-NC-RFQ / Tran
sport et implantation des pla
ques du projet dans les 42 co
mmunes

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 10,000.00 0.00 Annulé 2018-03-25 2018-05-04 2018-05-19

 BF-PFS-105867-NC-DIR / Tra
nsfert monétaires électroniq
ues au profit des ménages b
énéficiaires de l'Est et du Ce
ntre Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 727,000.00 0.00 Achevé 2019-03-26 2019-04-01 2019-03-31 2019-04-01 2019-05-03 2019-06-21 2020-05-02 2019-06-21

 BF-PFS-114536-NC-DIR / Ren
ouvellement de l'assurance s
anté au profit du personnel d
u Projet Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 123,000.00 103,139.07 Signé 2019-04-09 2019-04-01 2019-04-14 2019-04-10 2019-05-13 2019-05-31 2020-05-12

 BF-PFS-52055-NC-RFQ / Acq
uisition d'un système de gest
ion électronique et d'archiva
ge des documents

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 70,000.00 0.00 Annulé 2018-04-02 2018-05-22 2018-07-21

 BF-PFS-17530-NC-RFQ / Assu
rance maladie au profit du pe
rsonnel

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 95,000.00 0.00 Annulé 2017-06-23 2017-07-10 2017-08-18 2018-02-14

 BF-PFS-56782-NC-DIR / Recr
utement d'un cabinet pour l'
assistance technique et le re
crutement du personnel du p
rojet

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 40,000.00 0.00 Annulé 2017-01-10 2017-01-15 2017-02-19 2018-02-19
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 BF-PFS-53839-NC-RFB / Réali
sation de théâtres-forums à l'
Est, au Centre-Est, au Lorou
m et au Passoré

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 171,200.00 0.00 Annulé 2018-04-09 2018-04-14 2018-05-26 2018-06-02 2018-07-01 2018-09-29

 BF-PFS-140254-NC-DIR / Ren
ouvellement de l'assurance d
u matériel roulant du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 20,000.00 15,828.79 Signé 2019-09-01 2019-09-01 2019-09-06 2019-09-02 2019-10-11 2019-09-19 2019-10-14

 BF-PFS-140249-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de l'a
gence de paiement pour le L
orum et le Passoré

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 40,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2019-10-22 2019-10-27 2019-12-01 2020-11-30

 BF-PFS-140262-NC-RFQ / Ag
ence de sécurité pour les loc
aux du Projet Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 22,800.00 0.00 En attente d'

exécution 2019-10-25 2019-12-16 2020-12-15

 BF-PFS-140246-NC-RFQ / Re
crutement d'agences de nett
oyage pour le compte du Proj
et Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 21,600.00 0.00 En attente d'

exécution 2019-10-25 2019-12-16 2020-12-15

 BF-PFS-99913-NC-RFB / Age
nce de paiement pour les tra
nsferts électroniques dans la
région de l'Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 530,000.00 0.00 Annulé 2019-02-25 2019-03-05 2019-03-07 2019-04-06 2019-04-13 2019-05-12 2020-05-11

 BF-PFS-140261-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de l'a
gence pour le transfert moné
taires électroniques au profit
des ménages bénéficiaires d
e l'Est et du Centre Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 376,960.00 0.00 En attente d'

exécution 2019-11-04 2019-11-09 2019-12-14 2020-12-13

 BF-PFS-168971-NC-DIR / Tra
nsferts monétaires physiques
au profit des bénéficiaires de
la subvention productive au t
itre de la mesure 6 dans la ré
gion du Nord

IDA / D4760
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 22,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-04-20 2020-04-25 2020-05-20 2020-06-19

 BF-PFS-168977-NC-RFQ / Ass
urance maladie du personnel
du projet filets sociaux

IDA / D4760 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-04-29 2020-06-24 2020-12-21

 BF-PFS-171201-NC-DIR / Tra
nsferts monétaires électroniq
ue au profit des personnes v
ulnérables affectées par la p
andemie du COVID 19 et les
personnes indigentes de Oua
gadougou

IDA / D4760 Contingent Emergency Resp
onse Component A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 92,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2020-04-30 2020-05-03 2020-05-15 2020-08-13

 BF-PFS-195596-NC-RFQ / Ass
urance des véhicules et moto
s du projet

IDA / D4760 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 20,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2020-09-30 2020-11-01 2021-11-01

 BF-PFS-54420-NC-RFB / Réali
sation de supports audio visu
el au profit du projet Filets so
ciaux

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 300,000.00 0.00 Annulé 2018-04-20 2019-10-21 2018-04-25 2018-06-06 2018-07-06 2018-08-10 2019-02-06

 BF-PFS-229261-NC-DIR / Sél
ection des opérateurs de tra
nsferts monétaires au profit
des ménages internes pauvr
es et vulnérables issues des
ménages des déplacés, des c
ommunautés hôtes et des réf
ugiés de la Boucle du Mouho
un, du Nord, du Centre nord,
du Sahel et du Centre

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 780,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2021-04-14 2021-04-19 2021-05-24 2021-11-20

 BF-PFS-231181-NC-RFQ / Sél
ection de radios communaut
aires pour la réalisation d'act
ivités de sensibilisation et de
communication du projet File
ts sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 250,000.00 207,344.47 Signé 2021-04-27 2021-07-14 2021-06-22 2021-11-23 2021-12-19

 BF-PFS-236703-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de l’a
gence d’assurance maladie d
u personnel du Projet Filets S
ociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 98,000.00 51,066.53 Signé 2021-05-28 2021-05-10 2021-06-02 2021-05-17 2021-07-07 2021-07-15 2022-01-03

 BF-PFS-236707-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe éle
ctrogène, plomberie sanitaire
, climatiseurs, matériel roula
nt).

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 52,000.00 39,278.83 Signé 2021-05-28 2021-06-15 2021-06-02 2021-06-22 2021-07-07 2021-07-12 2022-01-03

 BF-PFS-241483-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de m
aintenance préventive et cur
ative du matériel informatiqu
e et péri-informatique du Proj
et Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 16,000.00 0.01 Signé 2021-06-29 2021-06-10 2021-07-04 2021-06-22 2021-08-08 2021-07-12 2022-02-04

 BF-PFS-244343-NC-RFB / Re
crutement d’un prestataire p
our la production de boîtes a
images au profit du projet fil
ets sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 457,760.00 0.00 En cours d'ex

écution 2021-07-26 2021-11-15 2021-07-31 2022-05-05 2021-09-11 2021-12-20 2021-10-11 2021-12-30 2021-11-15 2022-05-14

 BF-PFS-261515-NC-RFQ / Re
crutement d’une agence de c
ommunication pour la réalisa
tion de films documentaires
au profit du Projet Filets Soci
aux

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 62,600.00 0.00 Signé 2021-11-15 2021-11-02 2022-01-10 2021-11-30 2022-07-09

 BF-PFS-264482-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'ass
urance des véhicules de l'uni
té de gestion du Projet Filets
Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 18,956.00 12,620.30 Signé 2021-11-29 2021-10-04 2021-12-04 2021-10-08 2022-01-08 2021-11-30 2022-07-07

 BF-PFS-275635-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d’ent
retien et de nettoyage des lo
caux de l’unité de gestion du
Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 30,000.00 19,326.63 Signé 2022-01-31 2021-12-08 2022-02-05 2021-12-13 2022-03-12 2022-01-01 2022-09-08
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 BF-PFS-275637-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat de g
ardiennage et de surveillanc
e des locaux de l’unité de ge
stion du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 30,000.00 25,156.93 Signé 2022-01-31 2021-12-10 2022-02-05 2021-12-13 2022-03-12 2022-01-01 2022-09-08

 BF-PFS-275639-NC-DIR / Ren
ouvellement des contrats d'e
ntretien et de maintenance d
e divers équipements du Proj
et Filets Sociaux (Groupe éle
ctrogène, plomberie sanitaire
, climatiseurs, matériel roula
nt, matériel informatique, tél
éphonique et vidéo surveillan
ce)

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 78,000.00 52,429.40 Signé 2022-02-08 2022-01-02 2022-02-13 2022-01-05 2022-03-20 2022-01-01 2022-09-16

 BF-PFS-278580-NC-DIR / Con
trat cadre avec MOOV AFRIC
A pour l'acquisition de téléph
ones portables, de cartes SIM
identifiées et munies de com
ptes mobiles et d'opérations
de transferts monétaires élec
troniques au profit des bénéfi
ciaires dans diverses régions
du Burkina Faso.

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,322,412.00 1,466,712.00 Signé 2022-02-16 2021-03-08 2022-02-21 2021-04-08 2022-03-28 2021-06-08 2022-09-24

 BF-PFS-278611-NC-DIR / Con
trat cadre avec WIZALL BURK
INA pour l'acquisition de télé
phones portables, de cartes
SIM identifiées et munies de
comptes mobiles et d'opérati
ons de transferts monétaires
électroniques au profit des b
énéficiaires dans diverses ré
gions du Burkina Faso.

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 446,000.00 363,933.00 Signé 2022-02-16 2021-03-10 2022-02-21 2021-04-08 2022-03-28 2021-06-08 2022-09-24

 BF-PFS-278620-NC-DIR / Con
trat cadre avec ORANGE MO
NEY pour l'acquisition de télé
phones portables, de cartes
SIM identifiées et munies de
comptes mobiles et d'opérati
ons de transferts monétaires
électroniques au profit des b
énéficiaires dans diverses ré
gions du Burkina Faso.

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 696,000.00 566,118.00 Signé 2022-02-16 2021-03-08 2022-02-21 2021-04-08 2022-03-28 2021-08-04 2022-09-24

 BF-PFS-293368-NC-RFQ / Ass
urance maladie au profit du
personnel de l’unité de gesti
on du projet filets sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 90,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-05-24 2022-07-19 2023-01-15

 BF-PFS-297616-NC-DIR / Ren
ouvellement du contrat d'ass
urance maladie au profit du
personnel de l'unité de gesti
on du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 90,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-06-01 2022-05-30 2022-06-06 2022-07-11 2023-01-07

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-22748-CS-CQS / Recr
utement de prestataires pour
la réalisation de vidéos com
munautaires au profit des vill
ages de la région du Nord

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 28,000.00 0.00 Annulé 2017-08-20 2017-09-10 2017-10-24 2017-11-23 2017-12-28 2018-06-26

 BF-PFS-49406-CS-QCBS / Au
dit des comptes  2018 et 201
9 du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 40,000.00 96,319.84 Signé 2018-04-16 2018-06-18 2018-05-07 2018-06-20 2018-09-05 2018-07-20 2019-01-18 2018-08-19 2019-01-21 2018-09-23 2019-04-08 2018-10-22 2019-06-10 2018-12-21

 BF-PFS-68278-CS-CQS / ONG
pour la sensibilisation dans la
région de l'Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 540,000.00 500,052.11 Signé 2017-03-10 2017-04-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-25 2017-07-18 2018-10-03 2018-07-18

 BF-PFS-68283-CS-CQS / ONG
pour la sensibilisation dans la
région du Centre Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 300,000.00 260,150.35 Signé 2017-03-10 2017-04-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-25 2017-07-18 2018-10-03 2018-07-18

 BF-PFS-68280-CS-CQS / Réal
isation de 51 cinés-débats au
YATENGA (Ouahigouya, Oula
et Namissiguima)

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 30,100.00 22,564.70 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-17

 BF-PFS-68342-CS-CQS / Réal
isation de 47 cinés-débats au
YATENGA (Barga,Kain, Koum
bri,Tangaye,Thiou et Zogoré)

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 28,000.00 24,548.44 Achevé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-12 2019-01-28

 BF-PFS-68341-CS-CQS / Réal
isation de 29 cinés-débats au
ZONDOMA

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 17,200.00 12,830.91 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-09-13 2017-09-01

 BF-PFS-68281-CS-CQS / Réal
isation de 51 théâtres forums
au YATENGA  (Ouahigouya, O
ula et Namissiguima)

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 36,200.00 27,077.63 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-17

 BF-PFS-68272-CS-CQS / Réal
isation de 47 théâtres forums
au YATENGA  (Barga,Kain, Ko
umbri,Tangaye,Thiou et Zogo
ré)

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 34,000.00 29,445.60 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-12

 BF-PFS-68276-CS-CQS / Réal
isation de 29 théâtres forums
au ZONDOMA

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 21,000.00 18,025.35 Signé 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 2017-05-14 2017-12-28 2017-06-13 2018-01-26 2017-07-18 2018-08-31 2017-08-12

 BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG
pour la Sensibilisation dans l
a Région de l'Est et du Centr
e-Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 100,000.00 0.00 Annulé 2017-07-03 2017-04-10 2017-07-03 2017-09-07 2017-07-03 2017-12-28 2017-07-03 2017-07-03 2017-07-03
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 BF-PFS-17935-CS-CQS / Sens
ibilisation par le canal du thé
atre forum et des cinés débat
s Région du Nord

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 40,000.00 0.00 Annulé 2017-05-15 2017-09-11 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15 2017-05-15

 BF-PFS-30755-CS-QCBS / Ser
vice de consultants pour la ré
alisation de l'enquête de bas
e dans les Provinces du Nord

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 195,000.00 0.00 Annulé 2017-10-25 2017-11-27 2017-11-15 2017-12-06 2017-12-29 2018-01-28 2018-03-04 2018-08-31

 BF-PFS-100385-CS-CQS / Re
crutement de prestataires po
ur la réalisation de vidéos co
mmunautaires au profit des v
illages de la région du Nord

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 54,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2019-02-25 2019-02-17 2019-03-27 2019-04-08 2019-04-23 2019-05-22 2019-08-20

 BF-PFS-106835-CS-CQS / Pro
jections d'une vidéo commun
autaire dans le cadre de la m
ise en œuvre des mesures pr
oductives dans la région du
Nord

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 54,000.00 45,862.91 Signé 2019-02-25 2019-03-24 2019-03-27 2019-09-03 2019-04-08 2019-09-11 2019-04-23 2019-10-17 2019-05-22 2019-10-28 2019-08-20

 BF-PFS-120124-CS-LCS / Org
anisation des microprogram
mes, des cinés -débats et de
s théatres-forum dans la Régi
on du Nord

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Sélection au moin
dre coût Open - National 231,000.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-10-07 2019-09-23 2019-11-06 2019-12-04 2019-12-18 2020-01-15 2020-02-19 2020-05-19

 BF-PFS-120123-CS-LCS / Org
anisation des microprogram
mes, des cinés -débats et de
s théatres-forum dans la Régi
on de l'Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Sélection au moin
dre coût Open - National 130,300.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2019-09-02 2019-10-07 2019-09-23 2019-11-06 2019-12-04 2020-01-03 2020-02-07 2020-03-13 2020-06-11

 BF-PFS-119884-CS-LCS / Org
anisation des microprogram
mes, des cinés -débats et de
s théatres-forum dans la Régi
on du Centre-Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Sélection au moin
dre coût Open - National 206,900.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-10-07 2019-09-23 2019-11-06 2019-12-04 2020-01-03 2020-01-31 2020-02-28 2020-05-28

 BF-PFS-49650-CS-CQS / Réal
isation d'émissions spéciales
radio/télé sur le projet

IDA / 54290 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 12,000.00 0.00 Annulé 2018-05-07 2018-05-28 2018-07-04 2018-08-03 2018-09-01 2018-11-30

 BF-PFS-49397-CS-CQS / For
mation des PRC  à l'utilisatio
n des données géosatellitaire
s pour la production et la co
mmercialisation des produits
agropastoraux

TF / A3975 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 24,000.00 0.00 Annulé 2018-05-10 2018-05-31 2018-07-14 2018-07-21 2018-08-19 2018-09-18

 BF-PFS-49394-CS-CQS / App
ui/accompagnement du proje
t en ACV et GERME dans le c
adre de la mise en œuvre de
s mesures d'accompagneme
nt productives

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 24,000.00 0.00 Annulé 2018-04-09 2018-04-30 2018-06-13 2018-06-27 2018-07-26 2018-09-24

 BF-PFS-119673-CS-CQS / Or
ganisation des microprogram
mes, des cinés -débats et de
s théatres-forum dans la Régi
on du Sahel

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 700.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-09-23 2019-10-23 2019-11-22 2019-12-11 2019-12-18

 BF-PFS-119885-CS-QCBS / C
onception et développement
du Registre Unique et la form
ation aux outils de développe
ment

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 500,000.00 0.00 Annulé 2019-11-28 2019-09-24 2019-12-19 2020-02-01 2020-02-29 2020-03-30 2020-05-04 2020-06-08 2021-06-08

 BF-PFS-119672-CS-CQS / Or
ganisation des microprogram
mes, des cinés -débats et de
s théatres-forum dans la Prov
ince du BOULKIEMDE (Région
du Centre-Ouest)

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 750.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-10-07 2019-09-23 2019-10-23 2019-11-22 2019-12-11 2019-12-18

 BF-PFS-49396-CS-QCBS / Ré
alisation de l'enquête de bas
e dans la région  du Nord

TF / A3975
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 600,000.00 0.00 Annulé 2018-04-02 2018-04-23 2018-06-06 2018-07-06 2018-08-05 2018-09-09 2018-10-14 2019-01-12

 BF-PFS-49393-CS-QCBS / En
quête de base pour  l'évaluat
ion d'impact au Nord

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 800,000.00 0.00 Annulé 2018-03-12 2018-04-02 2018-05-16 2018-06-15 2018-07-15 2018-08-19 2018-09-23 2018-11-22

 BF-PFS-167750-CS-CQS / Sél
ection de cabinet pour le recr
utement du personnel compl
émentaire du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 12,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-04-13 2020-04-09 2020-04-15 2020-04-26 2020-05-01 2020-05-09 2020-07-08

 BF-PFS-171202-CS-CQS / Ela
boration d’une stratégie glob
ale de communication du MF
SNFAH et du projet filets soci
aux

IDA / 54290 Project management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 19,500.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-04-20 2020-04-30 2020-05-06 2020-05-11 2020-06-09 2020-08-08

 BF-PFS-168966-CS-CQS / ON
G locale pour la mise en œuv
re des THIMO au Séno

IDA / 64340 Productive Labor-Intensive P
ublic Works (LIPW) Program A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 85,000.00 0.00 Annulé 2020-04-23 2020-04-24 2020-05-14 2020-06-27 2020-07-12 2020-08-16 2021-02-12

 BF-PFS-202211-CS-FBS / ON
G locale pour la mise en œuv
re des activités du projet dan
s la région du Sahel

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - Internationa
l 672,000.00 534,634.88 Signé 2020-11-09 2021-04-02 2020-11-24 2021-01-07 2021-02-18 2021-02-19 2021-04-13 2021-03-21 2021-04-16 2021-04-25 2021-05-25 2021-05-30 2021-07-15 2022-05-30

 BF-PFS-228650-CS-QBS / Re
crutement d’un cabinet pour
l’élaboration d’un manuel d’a
udit et d’une cartographie de
s risques pour le projet filets
sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Sélection fondée s
ur la qualité Open - National 110,130.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2021-04-09 2021-04-30 2021-06-13 2021-07-11 2021-08-10 2021-09-09 2021-10-14 2022-10-14

 BF-PFS-205406-CS-FBS / Rec
rutement de trois (03) ONGs
locale pour la mise en œuvre
des activités dans les régions
de la Boucle du Mouhoun, du
Centre nord et du Nord.

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A priori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - Internationa
l 2,016,000.00 0.00 Annulé 2020-11-18 2021-09-13 2020-12-09 2021-01-22 2021-02-19 2021-03-21 2021-04-25 2021-05-30 2022-05-30

 BF-PFS-257964-CS-FBS / Rec
rutement d’ONG locale pour l
a mise en œuvre des activité
s dans les nouvelles zones d’i
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Centre Nord)

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - National 1,316,000.00 1,062,075.07 Signé 2021-10-12 2021-09-13 2021-11-02 2021-12-16 2021-07-19 2022-01-13 2021-08-09 2022-02-12 2021-08-17 2022-03-19 2021-11-29 2022-04-23 2022-01-20 2023-04-23
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 BF-PFS-257966-CS-FBS / Rec
rutement d’ONG locale pour l
a mise en œuvre des activité
s dans les nouvelles zones d’i
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Nord)

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - National 672,000.00 486,271.29 Signé 2021-10-12 2021-09-13 2021-11-02 2021-12-16 2021-07-19 2022-01-13 2021-08-09 2022-02-12 2021-08-17 2022-03-19 2021-08-17 2022-04-23 2022-01-20 2023-04-23

 BF-PFS-257971-CS-FBS / Rec
rutement d’ONG locale pour l
a mise en œuvre des activité
s dans les nouvelles zones d’i
ntervention du Projet Filets S
ociaux (Boucle du Mouhoun)

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection dans le
cadre d'un budget
déterminé

Open - National 1,120,000.00 905,642.17 Signé 2021-10-12 2021-09-13 2021-11-02 2021-12-16 2021-07-19 2022-01-13 2021-08-09 2022-02-12 2021-08-17 2022-03-19 2021-11-30 2022-04-23 2022-01-20 2023-04-23

 BF-PFS-257989-CS-CQS / Re
crutement de cabinets pour l
a réalisation de Post Distribut
ion Monitoring (PDM) ou enq
uête post paiement dans les
régions d’intervention du Proj
et Filets Sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 262,360.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2021-10-28 2021-11-18 2022-01-01 2022-01-31 2022-03-07 2022-09-03

 BF-PFS-257992-CS-CQS / Re
crutement de cabinets pour l
a réalisation des appels télép
honiques ou Phone Call dans
les différentes régions d’inter
vention du Projet Filets Socia
ux.

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 76,546.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2021-10-28 2021-11-18 2022-01-01 2022-01-31 2022-03-07 2022-09-03

 BF-PFS-264480-CS-LCS / Aud
it financier et comptable du p
rojet pour les exercices 2021
, 2022, 2023 et la période de
grâce

IDA / 64340 Project management A posteriori Sélection au moin
dre coût Open - National 120,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2021-11-30 2021-12-21 2022-02-03 2022-03-03 2022-04-02 2022-05-07 2022-06-11 2022-12-08

 BF-PFS-293362-CS-CQS / Re
crutement d’une ONG pour la
conception des outils et la for
mation des animateurs des O
NG sur les mesures d’accom
pagnement productives dans
les régions du nord et du Sah
el du Burkina Faso

IDA / 64340
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 170,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-05-09 2022-05-30 2022-07-13 2022-08-12 2022-09-16 2023-03-15

 BF-PFS-316349-CS-CQS / Re
crutement d’un cabinet char
ge du recrutement et de la g
estion d’opérateurs pour l’op
érationnalisation du centre d’
appel du projet filets sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 4,358.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-09-16 2022-10-10 2022-09-26 2022-10-06 2022-10-11 2022-10-17 2023-10-12

 BF-PFS-320834-CS-CQS / Re
crutement d’une agence de c
ommunication pour la mise e
n œuvre des activités de co
mmunication du projet filets
sociaux.

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 20,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-10-17 2022-10-17 2022-10-27 2022-11-06 2022-11-11 2022-11-17 2023-11-17

 BF-PFS-327451-CS-CQS / Sél
ection d’un cabinet en charg
e du recrutement d’un (e) sp
écialiste en sauvegardes soci
ales du PFS-BNS

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 2,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-11-28 2022-12-08 2022-12-18 2022-12-23 2022-12-29 2023-01-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BF-PFS-17944-CS-INDV / Eva
luation processus de paieme
nt dans le nord

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Individuel Limited 12,000.00 8,777.13 Achevé 2017-05-02 2017-01-20 2017-05-02 2017-12-21 2017-05-02 2018-01-10 2017-05-02 2018-03-22 2017-05-02 2018-05-12

 BF-PFS-17945-CS-INDV / For
mation des FACOM et des CR
O en gestion axée sur les rés
ultats

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 11,000.00 8,612.46 Achevé 2017-11-15 2018-05-30 2017-11-15 2018-08-29 2017-11-15 2018-09-04 2017-11-15 2018-10-02 2017-11-15 2019-04-18

 BF-PFS-17758-CS-INDV / Réa
lisation d'un site Web au prof
it du PFS

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 8,550.00 8,489.00 Signé 2017-06-23 2017-08-07 2017-06-28 2018-05-28 2017-07-19 2018-06-26 2017-08-23 2018-07-27 2018-02-19

 BF-PFS-16926-CS-CDS / Con
sultant principal pour le Suivi
-Contrôle enquête PMT Centr
e-Est

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 21,000.00 16,840.66 Achevé 2017-06-11 2017-06-29 2017-06-21 2017-07-13 2017-08-25 2017-08-03 2018-02-21 2017-09-15

 BF-PFS-19405-CS-CDS / Con
sultant individuel assistant a
u consultant principal pour le
suivi contrôle de l'enquête P
MT dans la région du Centre-
Est

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 13,000.00 10,396.76 Achevé 2017-06-28 2017-05-02 2017-07-08 2017-05-02 2017-09-11 2017-08-03 2018-03-10 2017-09-15

 BF-PFS-17794-CS-CDS / cons
ultant principal pour le Suivi-
contrôle de l'enquête PMT da
ns la région du Boulkiemdé

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,000.00 15,794.84 Achevé 2017-07-27 2017-08-10 2017-08-04 2017-08-14 2017-08-25 2017-12-30 2018-02-21 2018-03-07

 BF-PFS-22426-CS-CDS / Con
sultant assistant chargé du s
uivi contrôle de l'enquête PM
T au Boulkiemdé, Loroum et
Passoré

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,500.00 10,286.70 Achevé 2017-07-31 2017-06-29 2017-08-10 2017-07-13 2017-10-14 2017-08-03 2018-04-12 2017-09-15

 BF-PFS-30015-CS-INDV / Con
sultant individuel pour la réal
isation de vidéo communaut
aires

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Individuel Limited 28,000.00 8,833.26 Achevé 2017-10-06 2017-08-25 2017-10-11 2017-10-06 2017-11-01 2017-11-03 2017-12-06 2017-11-21 2018-06-04 2017-12-15

 BF-PFS-38403-CS-INDV / For
mation des FACOM en ANJE (
Est, du Centre-Est et des Pro
vinces du Loroum et du Pass
oré)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 8,400.00 7,352.78 Achevé 2017-12-04 2018-02-07 2017-12-09 2018-02-21 2017-12-30 2018-03-12 2018-02-03 2018-04-10 2018-08-02 2018-10-25

 BF-PFS-38404-CS-INDV / For
mation des FACOM sur DPE (
Région Est,Centre-Est et Prov
inces Loroum et Passoré)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 4,800.00 3,503.06 Achevé 2017-11-27 2018-02-07 2017-12-02 2018-02-21 2017-12-23 2018-03-12 2018-01-27 2018-03-22 2018-07-26 2018-10-18
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 BF-PFS-38406-CS-INDV / For
mation des FACOM sur les te
chniques d'animation (Régio
n de l'Est, du Centre-Est et Pr
ovinces du Loroum et du Pas
soré)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 6,000.00 4,753.72 Achevé 2017-12-03 2018-02-07 2017-12-08 2018-02-21 2017-12-29 2018-03-12 2018-02-02 2018-03-22 2018-08-01 2018-11-29

 BF-PFS-25698-CS-CDS / Con
sultant individuel pour l'appu
i au SIG dans la mise en plac
e du registre unifié

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,990.00 3,342.60 Achevé 2017-09-11 2017-07-28 2017-09-21 2017-07-13 2017-11-25 2017-10-16 2018-05-24 2018-07-06

 BF-PFS-25753-CS-CDS / Ren
ouvellement contrat du Cons
ultant individuel pour la mise
en place du SIG du PFS

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 21,000.00 12,841.15 Signé 2017-09-24 2017-09-04 2017-10-04 2017-09-08 2017-12-08 2017-12-20 2018-06-06

 BF-PFS-49665-CS-INDV / Éva
luation du processus de cibla
ge dans la région du Centre-
Est

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 12,000.00 9,760.04 Achevé 2018-04-10 2017-04-01 2018-04-15 2017-04-07 2018-05-06 2017-04-19 2018-06-10 2017-05-05 2018-08-09 2017-06-12

 BF-PFS-61897-CS-INDV / Ela
boration du document cadre
de politiques de réinstallatio
n des populations (CPR) dans
le cadre du projet réfugié

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,714.90 Achevé 2018-05-09 2018-05-07 2018-05-14 2018-05-08 2018-06-04 2018-05-09 2018-07-09 2018-05-11 2018-08-08 2018-06-11

 BF-PFS-61895-CS-INDV / Ela
boration du cadre de gestion
environnementale et sociale
dans le cadre du projet réfugi
é

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,801.29 Signé 2018-05-07 2018-05-07 2018-05-12 2018-05-08 2018-06-02 2018-05-09 2018-07-07 2018-05-11 2018-08-06

 BF-PFS-61896-CS-INDV / Eva
luation de la composante THI
MO dans le cadre du projet r
éfugié

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 3,628.34 Achevé 2018-05-09 2018-05-08 2018-05-14 2018-05-07 2018-06-04 2018-05-09 2018-07-09 2018-05-09 2018-08-08 2018-05-24

 BF-PFS-61898-CS-CDS / Age
nce de paiement pour les tra
nsferts monétaires dans l'Est
et le Centre-Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 960,000.00 820,263.43 Signé 2017-04-10 2017-02-08 2017-04-20 2018-02-28 2017-06-24 2018-05-04 2018-06-24

 BF-PFS-61899-CS-INDV / Con
ception (infographie) de boit
es à images sur les nouveau
x thèmes du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 1,300.00 1,122.60 Achevé 2018-05-18 2018-05-22 2018-05-23 2018-05-28 2018-06-13 2018-07-12 2018-07-18 2018-08-29 2018-08-02 2018-09-28

 BF-PFS-68471-CS-CDS / For
mation des PRC à l'utilisation
des données géo satellitaires
pour la production et la com
mercialisation des produits a
gropastoraux

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 35,400.00 29,486.33 Signé 2018-07-23 2018-09-25 2018-08-02 2019-05-21 2018-10-06 2019-06-25 2019-10-06

 BF-PFS-17571-CS-CDS / Age
nce de paiement pour les tra
nsferts monétaires dans l'Est
et le Centre-Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 960,000.00 0.00 Annulé 2017-07-26 2017-07-31 2017-09-10 2018-03-09

 BF-PFS-78848-CS-INDV / App
ui accompagnement du proje
t dans la collecte des donnée
s au sahel (enquête de ciblag
e des ménages)

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 14,208.91 Achevé 2018-09-24 2018-09-21 2018-09-29 2018-09-21 2018-10-03 2018-09-27 2018-10-22 2018-10-02 2018-12-31 2018-11-09

 BF-PFS-78849-CS-INDV / App
ui au SIG pour la mise en pla
ce du registre social unique

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Individuel Limited 24,000.00 10,197.03 Signé 2018-09-26 2018-09-26 2018-10-01 2019-05-03 2018-10-08 2019-05-20 2018-10-29 2019-06-03 2018-12-18

 BF-PFS-78847-CS-INDV / Mai
ntenance du SIG du projet et
assistance

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 16,169.02 Achevé 2018-09-24 2018-09-23 2018-09-29 2018-09-25 2018-10-03 2018-10-04 2018-10-22 2018-11-05 2019-01-30 2019-04-05

 BF-PFS-84196-CS-INDV / Act
ualisation du document cadr
e de politique de réinstallatio
n des populations (CPRP)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 0.00 Achevé 2018-11-01 2018-11-05 2018-11-04 2018-10-10 2018-11-09 2018-12-12 2018-11-26 2018-12-18 2018-12-02 2019-07-13

 BF-PFS-84198-CS-INDV / Act
ualisation du document cadr
e de gestion environnementa
le et sociale (CGES)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 3,000.00 9,376.40 Achevé 2018-11-01 2018-11-06 2018-11-04 2018-10-10 2018-11-09 2018-12-12 2018-11-26 2018-12-18 2018-12-02 2019-07-10

 BF-PFS-88899-CS-INDV / Réa
lisation de la rétraite stratégi
que du personnel du projet fil
ets sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 17,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2018-12-03 2018-12-05 2018-12-08 2018-12-11 2018-12-16 2019-02-19

 BF-PFS-53417-CS-INDV / For
mation du personnel sur les
procédures de décaissement
de la Banque

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 80,000.00 0.00 Annulé 2018-09-10 2018-10-15 2018-10-30 2018-11-28 2018-12-28

 BF-PFS-56370-CS-INDV / Assi
stance technique en gestion f
inancière et comptable 

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 20,000.00 0.00 Annulé 2018-05-25 2018-07-03 2018-07-24 2018-08-28 2019-08-28

 BF-PFS-57179-CS-INDV / Rec
rutement par une agence d'u
n Responsable en Passation
des marchés au profit du proj
et Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 11,000.00 0.00 Annulé 2017-07-25 2017-09-12 2017-10-03 2017-11-07 2018-11-07

 BF-PFS-46536-CS-INDV / GR
H Consultant individuel pour
Assistance technique

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Direct 10,000.00 0.00 Annulé 2017-09-30 2017-10-10 2017-10-31 2017-12-05 2018-06-03

 BF-PFS-106848-CS-CDS / For
mation des formateurs en AC
V et GERME dans la cadre de
la mise en œuvre des mesur
es productives  dans la régio
n du Nord

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 134,000.00 111,755.73 Achevé 2018-07-16 2018-09-17 2018-07-26 2018-09-24 2018-09-29 2019-07-01 2019-09-29 2020-12-28

 BF-PFS-114535-CS-INDV / Re
crutement d'un consultant in
dividuel pour l'appui à l'élabo
ration d'un manuel opération
nel des travaux HIMO pour le
Projet Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 30,000.00 16,614.67 Achevé 2019-05-15 2019-05-15 2019-05-20 2019-05-15 2019-05-30 2019-05-23 2019-06-18 2019-05-23 2019-07-18 2019-07-26
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 BF-PFS-119889-CS-INDV / Ré
vision du manuel de procédu
res de gestion administrative
, financière et comptable du
projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 15,435.73 Achevé 2019-07-03 2019-06-28 2019-07-08 2019-07-01 2019-07-22 2019-07-19 2019-08-10 2019-07-20 2019-08-30 2019-09-16

 BF-PFS-119895-CS-INDV / Dé
veloppement des modules su
r le mariage d'enfant et les V
iolences Basées sur le Genre

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 2,200.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-07-20 2019-08-03 2019-08-22 2019-09-06

 BF-PFS-119802-CS-INDV / Co
nception du scénario et le tes
t de théâtre forum

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 8,200.00 0.00 Annulé 2019-09-02 2019-09-07 2019-09-21 2019-10-10 2019-11-09

 BF-PFS-119792-CS-INDV / Ré
alisation d'un film document
aire de capitalisation (26 min
utes) et de 2 films thématiqu
es (13 minutes)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 62,600.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2019-09-02 2019-10-30 2019-11-20 2019-12-25 2020-04-23

 BF-PFS-119897-CS-CDS / Tra
duction des boîtes à images
ANJE et DPE en langues local
es (Fulfuldé, Mooré, Tamache
k, Goulmanchema, Dioula, So
nraï)

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 17,100.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2019-07-22 2019-11-21 2019-08-01 2019-10-05 2019-12-04

 BF-PFS-119941-CS-INDV / El
aboration du manuel d’opéra
tion
de l’éducation par la radio (E
PR)

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 7,200.00 6,011.45 Achevé 2019-06-06 2019-06-10 2019-06-11 2019-06-17 2019-06-12 2019-06-26 2019-07-01 2019-07-01 2019-07-31 2019-07-31

 BF-PFS-17926-CS-INDV / Réa
lisation d'un vidéographe IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 Annulé 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-15

 BF-PFS-53416-CS-INDV / For
mation du personnel du PFS
sur la gestion du temps et de
s priorités

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 50,000.00 0.00 Annulé 2018-04-09 2018-05-05 2018-05-10 2018-06-08 2018-07-08

 BF-PFS-101199-CS-INDV / Re
lecture du manuel des opérat
ions du Projet Filets Sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 6,000.00 0.00 Annulé 2019-02-25 2019-03-31 2019-04-15 2019-05-20 2019-06-04

 BF-PFS-68466-CS-CDS / App
ui accompagnement du proje
t en ACV et GERME dans le c
adre de la mise en oeuvre de
s mesures d'accompagneme
nt productives

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 82,600.00 0.00 Annulé 2018-07-16 2018-09-17 2018-07-26 2018-09-29 2019-09-29

 BF-PFS-140251-CS-INDV / As
sistance juridique au profit d
u projet filets sociaux

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2019-11-15 2020-01-23 2019-11-20 2019-12-04 2020-01-02 2021-01-01

 BF-PFS-140267-CS-INDV / Mi
se en place d'un système d'a
rchivage et formation du per
sonnel du projet filets sociau
x

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 11,000.00 8,803.94 Signé 2019-10-20 2019-10-20 2019-10-25 2019-09-23 2019-11-04 2019-10-10 2019-11-28 2019-10-14 2020-01-12

 BF-PFS-140268-CS-INDV / Dé
veloppement et réalisation d
u module sur la gestion des p
laintes

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2019-10-20 2019-10-19 2019-10-25 2019-11-04 2019-12-09 2020-01-18

 BF-PFS-140848-CS-INDV / Re
crutement de 60 formateurs
pour la formation en GERME

TF / A3975
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 90,000.00 76,008.00 Signé 2019-10-18 2019-10-23 2019-10-23 2019-10-16 2019-10-28 2019-10-24 2019-11-07 2019-10-28 2019-12-22

 BF-PFS-17791-CS-INDV / Eva
luation processus de paieme
nt

IDA / 54290 Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Individuel Limited 12,000.00 0.00 Annulé 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30 2017-05-30

 BF-PFS-119894-CS-INDV / Ré
alisation des scoreboard IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,900.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-10-04 2019-07-20 2019-07-25 2019-08-13 2019-10-12

 BF-PFS-17557-CS-CDS / Recr
utement et déploiement d'en
quêteurs dans le Lorum et Pa
ssoré

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 17,000.00 0.00 Annulé 2017-06-11 2017-06-21 2017-08-25 2018-02-21

 BF-PFS-119776-CS-INDV / Fo
rmation de Mères-leaders du
Sahel sur le DPE

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 2,800.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-07-20 2019-08-10 2019-08-29 2019-09-13

 BF-PFS-119666-CS-INDV / Fo
rmation de Mères-leaders du
Sahel à la stratégie de ANJE

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 3,860.00 0.00 Annulé 2019-07-15 2019-07-20 2019-07-30 2019-08-18 2019-09-02

 BF-PFS-53415-CS-INDV / Eva
luation des effets du cash et
des mesures d'accompagne
ment dans le nord

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Open 12,000.00 0.00 Annulé 2018-04-05 2018-11-14 2018-05-01 2018-05-16 2018-06-14 2018-07-14

 BF-PFS-153956-CS-INDV / Co
llecte des données sur les pe
rsonnes déplacées internes a
u Burkina Faso

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-01-27 2020-01-27 2020-01-30 2020-02-14 2020-03-04 2020-04-03

 BF-PFS-140256-CS-CDS / Re
nouvellement du contrat de l'
ONG pour la mise en œuvre
des activités de sensibilisatio
n au Centre Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 365,585.00 334,165.42 Signé 2020-01-27 2020-01-23 2020-02-06 2019-10-10 2020-03-26 2020-04-27 2021-03-26

 BF-PFS-156033-CS-INDV / Él
aborer un programme de ren
forcement des capacités pou
r l'évaluation et la gestion de
s risques de violences des fe
mmes bénéficiaires du projet

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 8,880.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-02-10 2020-02-19 2020-02-15 2020-02-29 2020-03-19 2020-04-18

 BF-PFS-159688-CS-INDV / Mi
se en place d'un système de
collecte des données dans tr
ois nouvelles régions (Boucle
du Mouhoun, Centre-Ouest et
le Centre)

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 34,935.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-02-28 2020-04-06 2020-03-04 2020-03-25 2020-04-29 2020-07-28

 BF-PFS-159683-CS-INDV / Ev
aluation des effets du cash et
des mesures d'accompagne
ment

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 18,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-03-03 2020-02-28 2020-03-08 2020-03-29 2020-05-03 2020-10-30
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 BF-PFS-159647-CS-INDV / Fo
rmation des mères-leader de
l'Est en fabrication de farine
enricihie

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 11,480.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-03-10 2020-06-23 2020-03-15 2020-04-05 2020-04-24 2020-05-24

 BF-PFS-159629-CS-INDV / M
aintenance évolutive et adap
tative des applications du Pro
jet et l'assistance à l'équipe
SIG

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Individuel Limited 31,500.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-02-28 2020-02-28 2020-03-09 2020-03-30 2020-05-04 2020-10-01

 BF-PFS-159655-CS-INDV / El
aboration d'une stratégie de
communication et de capitali
sation des accquis

IDA / 54290 Project management A posteriori Individuel Limited 19,500.00 0.00 Annulé 2020-02-21 2020-03-03 2020-02-26 2020-03-18 2020-04-22 2020-06-21

 BF-PFS-140253-CS-CDS / Re
nouvellement du contrat de l'
ONG pour la mise en œuvre
des activités de sensibilisatio
n à l'Est

IDA / 54290
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 553,056.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-03-02 2020-03-18 2020-03-12 2020-04-21 2021-04-21

 BF-PFS-168964-CS-INDV / Fo
rmation des acteurs terrains
et élus locaux  en évaluation
environnementale et sociale
des sous projets et suivi envi
ronnemental des travaux

IDA / 64340 Productive Labor-Intensive P
ublic Works (LIPW) Program A posteriori Individuel Limited 3,120.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2020-07-01 2020-07-06 2020-07-21 2020-07-31 2020-08-12

 BF-PFS-172512-CS-INDV / As
sistance dans la Collecte et l
e traitement des données da
ns le cadre des réponses au
Covid19 et de l'appui au PDI

IDA / D4760
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 14,600.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-05-09 2020-05-14 2020-05-17 2020-05-21 2020-07-12

 BF-PFS-178608-CS-INDV / Re
crutement d'un Responsable
en passation des marchés (R
PM) pour le compte du projet
Filets sociaux

IDA / D4760 Project management A posteriori Individuel Open 21,500.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2020-06-11 2020-06-10 2020-07-30 2020-08-20 2020-09-24 2021-09-24

 BF-PFS-200790-CS-INDV / As
sistance du projet dans la col
lecte et le traitement des do
nnées des régions de la Bouc
le du Mouhoun, du Centre-No
rd et du Nord.

IDA / D4760
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 40,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-10-26 2020-10-31 2020-11-21 2020-12-26 2021-04-18

 BF-PFS-202215-CS-CDS / Mis
e en œuvre des activités de s
ensibilisation au Centre Est p
endant trois (3) mois au titre
de 2020

IDA / D4760
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 71,600.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2020-11-09 2020-11-19 2021-01-23 2021-04-23

 BF-PFS-159678-CS-INDV / Su
ivi des recommandations iss
ues du diagnostic 2019 du SI
G et la mise en place du regi
stre unique

IDA / 54290
Laying the foundations for a
basic national safety net sys
tem

A posteriori Individuel Limited 19,150.00 0.00 Annulé 2020-02-24 2020-02-29 2020-03-21 2020-04-19 2020-09-16

 BF-PFS-233764-CS-CDS / Re
crutement d'un cabinet pour
le ciblage complémentaire d
ans 08 communes de la Bouc
le du Mouhoun dans le cadre
du programme d'urgence

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,200,000.00 0.00 Annulé 2021-05-07 2021-05-17 2021-07-21 2022-01-17

 BF-PFS-236701-CS-CDS / Re
crutement d’un cabinet pour
le ciblage des bénéficiaires d
u Projet Filets Sociaux dans l
a Boucle du Mouhoun et dan
s les quartiers spontanés des
arrondissements 7, 8 et 11 d
e Ouagadougou

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,800,000.00 1,578,358.18 Achevé 2021-05-26 2021-07-27 2021-06-05 2021-08-18 2021-08-09 2021-10-29 2022-02-05 2022-04-20

 BF-PFS-236702-CS-CDS / Re
crutement d’un cabinet pour
la réalisation d’une collecte d
e données auprès des ménag
es:
Evaluation d'impact du projet
filets sociaux – au Centre Est
du Burkina Faso

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 350,000.00 267,749.41 Signé 2021-05-26 2021-07-22 2021-06-05 2021-07-28 2021-08-09 2021-11-23 2022-02-05

 BF-PFS-241494-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant p
our le renforcement des capa
cités de l’UGP, du SP/CONAS
UR et de la DGSAH sur les no
rmes et principes humanitair
es

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 4,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2021-07-05 2021-07-10 2021-07-31 2021-09-04 2022-03-03

 BF-PFS-244346-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant p
our la conception du site web
du ministère de la femme, de
la solidarité nationale, de la f
amille et de l’action humanit
aire et du Projet Filets Sociau
x

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 10,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-07-28 2021-07-26 2021-08-02 2021-08-23 2021-09-27 2022-03-26

 BF-PFS-275620-CS-CDS / Sél
ection d’un cabinet de recrut
ement du personnel au profit
du Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-02-04 2022-02-14 2022-04-20 2022-10-17

 BF-PFS-275629-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant p
our l’assistance technique à l
a maintenance évolutive et a
daptative de l’application MIS
et des applications mobiles 
de l’unité de gestion du Proje
t Filets Sociaux.

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 18,600.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-02-04 2022-02-09 2022-03-02 2022-04-06 2022-10-03

 BF-PFS-275630-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant p
our l’élaboration de la straté
gie de communication du mi
nistère du genre, de la solida
rité nationale, de la famille et
de l’action humanitaire et du
Projet Filets Sociaux

IDA / 64340 Project management A posteriori Individuel Limited 18,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-02-11 2022-02-16 2022-03-09 2022-04-13 2022-10-10

 BF-PFS-293363-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant p
our le renforcement des capa
cités de l’UGP sur l’accès hu
manitaire, la sécurité, la sure
té et la redevabilité

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 19,600.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-05-13 2022-05-18 2022-06-08 2022-07-13 2023-01-09
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 BF-PFS-302217-CS-INDV / Re
crutement de trois (03) cons
ultants individuels pour la tra
duction des outils de dissémi
nation du mécanisme de ges
tion des plaintes (MGP) du pr
ojet filets sociaux en langues
nationales Moore, Dioula et F
ulfudé.

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 4,710.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-07-08 2022-09-12 2022-07-13 2022-10-20 2022-08-03 2022-10-20 2022-09-07 2023-03-06

 BF-PFS-307644-CS-CDS / Re
nouvellement du contrat de l’
ONG AGED pour la mise en
œuvre des activités du Projet
Filets dans la région du Sahel

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 500,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2022-08-08 2022-08-22 2022-08-18 2022-10-20 2022-10-22 2023-04-20

 BF-PFS-316326-CS-CDS / Re
crutement cabinet de consult
ance en sécurité pour l’évalu
ation des risques dans la régi
on du Centre-Nord et de la B
oucle du Mouhoun au profit d
u projet filets sociaux

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 26,107.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2022-09-16 2022-10-17 2022-09-24 2022-10-19 2022-10-07 2022-10-23

 BF-PFS-334522-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant in
dividuel pour l’élaboration du
Plan d’Engagement Environn
ementale et Social (PEES), du
Plan de Mobilisation des Parti
es Prenantes (PMPP) et des P
rocédures de Gestion de la M
ain d’œuvre (PGMO) du PAPS
A

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-01-04 2023-01-09 2023-01-27 2023-02-08 2023-03-10

 BF-PFS-334551-CS-INDV / Re
crutement d’un consultant in
dividuel en vue de l’Evaluatio
n du Risque Sécuritaire et l’él
aboration d’un Plan de Gestio
n Sécuritaire pour un futur pr
ojet d’appui à la protection s
ociale adaptative

IDA / 64340
Cash transfers and awarene
ss programs for poor and vul
nerable households

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-01-04 2023-01-09 2023-01-27 2023-02-08 2023-03-10


