Operation Number
Year- PMR Cycle
Last Update

PMR Validation Stage

PR-L1044
Second period Jan-Dec 2019
03/13/20

Validated by Representative

PMR Operational Report

Chief of Operations Validation Date
Division Chief Validation Date

Country Representative Validation Date

04/15/20
04/16/20
04/16/20

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Offices Loan Number 1386/0P-PR, 2419/0C-PR, 2420/BL-PR, 2420/BL-PR-1

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TR - TRANSPORT
Team Leader LEANO, JUAN MANUEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type Loan Operation Country Paraguay
Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s) PR-L1056
Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY
Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? YES
Safeguard Performance Rating Partially Satisfactory Date of approval 09/22/17
Safeguard Performance Rating - En el Componente 2 (BTR) actualmente no se ejecutan obras, las cuales se reiniciarian en el Tramo 1 estimativamente en el primer trimestre de 2020, sin embargo la conformacién
Rationale del equipo social es incipiente y el proyecto no cuenta ain con una sdlida estrategia de comunicacion.
Financial Data
Total Cost and Source Available Funds (US$)
tem Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
PR-L1044 143,000,000 143,000,000 0 0 125,000,000 143,000,000 66,872,706.43 46.76% 76,127,293.57
PR-L1056 4,900,000 4,332,673.92 1,100,000 0 6,000,000 4,332,673.92 4,332,673.92 100.00% 0
Aggregated 147,900,000 147,332,673.92 1,100,000 0 131,000,000 147,332,673.92 71,205,380.35 48.33% 76,127,293.57
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)
[ Disbursed

Reconversion Urbana 01000000 [J Undisbursed

Primer Corredor Transp Publico 02000000

Administracion 03000000

Auditoria y Evaluacion 04000000

\ \ \ \ \ \
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Renovacién de la Zona del Puerto de Asuncion
Observation: Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorizacién inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad

Indicator Unit of Baseline Baseline 2014 2018 2019 2020 EOP 2020
Measure Year
1.0 Valorizacion del Precio del Terreno en la Zona de USD/m1 70.00 2008 P 100.00 100.00
Intervencion
P(a) 100.00 100.00
A
Details

Means of verification: Estudio Econémico Financiero
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte Publico

Observation: Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Publico Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala — Mcal. Estigarribia

entre Asuncién y San Lorenzo.

Indicator Unit of Baseline
Measure
2.0 Aumento de la velocidad comercial de los km/h 11.00
vehiculos en la troncal al inicio de la operaciéon del

sistema

Means of verification: Informe de la consultoria de operacion del sistema

Pro-Gender No

Indicator Unit of Baseline
Measure
21 Reduccion de la tasa de accidentes en que estén % reduccion 0.00

involucrados buses del transporte publico en el eje

Baseline
Year
2010 P
P(a)
A
Details
Pro-Ethnicity
Baseline
Year
2014 P
P(a)
A
Details

2014 2018 2019

No

2014 2018 2019

2020 EOP 2020
16.50 16.50
16.50 16.50
2020 EOP 2020
15.00 15.00
15.00 15.00

Means of verification: La linea de base sera desarrollada por la Unidad Técnica del Componente de acuerdo a datos de las Estadisticas policiales, Emergencias Médicas, Observatorio de Violencia

MSPyBS.
Pro-Gender No
Indicator Unit of Baseline
Measure
2.2 Ahorro del tiempo de viaje de los usurarios % reduccion 0.00

Pro-Ethnicity

Baseline
Year
2014 P
P(a)
A
Details

No

2014 2018 2019

Means of verification: La linea de base sera determinada con base a encuestas especializadas a ser desarrolladas

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity

No

2020 EOP 2020
25.00 25.00
25.00 25.00
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RESULTS MATRIX
OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Renovacion de la Zona del Puerto de Asuncion
Observation: Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorizacion inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad.

Indicator Unit of Baseline Baseline 2014 2018 2019 2020 EOP 2020
Measure Year
11 Puesta en Valor de la Imagen Urbana del Barrio m2 0.00 2008 P 3,655.00
San Jerénimo: Tratamiento de Fachadas de las
viviendas y espacios publicos P(a) 3,655.00 3,655.00
A
Details
Means of verification: Informe de Fiscalizacion del MOPC
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2014 2018 2019 2020 EOP 2020
Measure Year
11 Incremento de la disponibilidad de espacios m2 87,000.00 | 2014 P 160,000.00
abiertos de uso publicos revitalizados
P(a) 160,000.00 160,000.00
A
Details
Means of verification: Linea de Base: Fuente Municipalidad de Asuncién
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2014 2018 2019 2020 EOP 2020
Measure Year
1.2 No Aplicable N/A 0.00 2014 P 1.00 0.00
P(a) 1.00 1.00
A
Details

Means of verification: La linea de base se establecera durante la ejecucion del programa con el apoyo técnico de la Unidad Técnica de Modernizacion del Estado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte
Observation: Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Publico Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala — Mcal. Estigarribia

entre Asuncion y San Lorenzo.

Indicator Unit of Baseline Baseline 2014 2018 2019 2020 EOP 2020
Measure Year
21 Ente Gestor planifica, administra y controla el Ente 0.00 2010 P 1.00

sistema
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RESULTS MATRIX

OUTCOMES
21 Ente Gestor planifica, administra y controla el Ente 0.00 2010 P(a) 1.00 1.00
sistema
A
Details
Means of verification: Ordenes de servicio emitidas por el ente gestor
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Rehabilitacion Urbana y Puesta en Valor del Barrio San Jerénimo

Output

11 Desaglies pluviales y cloacales, agua potable y redes del Barrio San Jerénimo realizadas

1.2 calles vehiculares reacondicionadas

1.3 Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador construido de 100 m2) y plaza ferial

1.4 Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardin saneados

1.5 Avda Stella Maris Rehabilitada (FAPEP) y reacondiciamineot del parque lineal Jaen

Component Nbr. 2 Auditoria y Evaluacion del Programa

Output

Component Nbr. 3 Imprevistos

Output

Component Nbr. 4 Sistema de espacios abiertos de uso publico

Output

4.1 Obras de construccion o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso publico (Plaza Rodriguez de Francia, Plazoleta Isabel la Catélica
y Plaza de los Inmigrantes)

4.2 Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso publico) habilitado (FAPEP)

4.3 Disefio Final de Obras de espacios de uso publico

Unit of Measure

% proyecto

m2

centro

m2

avenida habilitada

Unit of Measure

Plazas reacondicionadas

parque habilitado

Disefio Final

Unit of Measure

Unit of Measure

PHYSICAL PROGRESS

FINANCIAL PROGRESS

2019 EOP 2020 2019 EOP 2020
100 289,157.3
100 0 397,008.83
0 100 0 397,008.83
2,400 112,645.54
2,400 0 158,867.62
0 2,400 0 158,867.62
0.2 1 137,780.34 686,622.13
0.2 1.26 161,000 743,955.93
0 1.06 69,406.46 652,362.39
9,360 642,973.95
9,360 0 642,973.95
0 9,360 0 642,973.95
1 1,480,508.39
1 0 1,480,508.39
0 1 0 1,480,508.39
PHYSICAL FINANCIAL
PROGRESS PROGRESS
EOP EOP
P
P(a)
A
PHYSICAL FINANCIAL
PROGRESS PROGRESS
EOP EOP
P
P(a)
A
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
2019 EOP 2020 2019 EOP 2020
3 3 700,495.16 700,495.16
3 0 700,495.16
0 0 0 0
1 1,167,018.41
1 0 1,167,018.41
0 1 0 1,167,018.41
1 94,738.23
1 0 94,738.23
0 1 58,420.92 153,159.15
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RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Oficinas de Gobierno y Centro de Atencion al Contribuyente

5.1

5.2

Output
Proyectos Ejecutivos para Bloques |, Il, Ill y Estacionamiento elaborados
Bloques de edificios |, II, ll, IV construidos. Inculye disefio ejecutivo y fiscalizacion

Component Nbr. 6 Restauracién de Edificios Histéricos

6.1

Output

Edificios historicos restaurados que corresponden a 2964 M2, incluye disefio ejecutivo

Component Nbr. 7 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano (Obras)

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Output
Factibilidad y Estructuracion de la infraestructura BRT (FAPEP)

Corredor troncal que incluye redes de servicios publicos construido

Vias alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas

Terminales de Integraciéon San Lorenzo (1) y Asuncion (1) construidas

Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas

Intersecciones semaforizadas conectadas al Centro de Control de Seméaforos en forma centralizada habilitadas

Obras de Mejoramiento Urbanistico y Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada

Obras para la construccion de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas

Unit of Measure

proyecto ejecutivo

Avance de Obra

Unit of Measure

%

Unit of Measure

Informe

Roads (km)

Roads (km)

terminales

estaciones de acceso

obra de mejoramiento

kms

P(a)

P(a)

P(a)

PHYSICAL PROGRESS

2019 EOP 2020

1

1

0 1

0.7 1

0.36 1

0.49 0.58
PHYSICAL PROGRESS
2019 EOP 2020

98.5 100

20 100

20.2 21.7

PHYSICAL PROGRESS

2019

-
o O o o o N o o

o
<3

EOP 2020

17
16.93
213
100
111.4
38.4

24
18

100
100

100
100

23

FINANCIAL PROGRESS

2019

0
0
17,760,130.05
17,760,130.05
29,374,159.11

EOP 2020
224,840.07
224,840.07
224,840.07
36,966,000

48,580,029.06

44,461,142.66

FINANCIAL PROGRESS

2019
4,712,807.93

942,561.59
1,225,668.37

EOP 2020

4,789,274.27
5,072,381.05
1,302,134.71

FINANCIAL PROGRESS

2019

352,480
231,221.96
33,744,836.65
7,587,019.81
5,771,229.76
1,876,310.35
0

0

6,000,000

0

0
8,011,965.81
0

0

5,000,000

0

0

2,200,000

0

0
1,322,169.57
0

0

EOP 2020
1,752,368.51
2,078,426.21
2,078,426.21
68,150,805.3
56,145,567.65
25,386,200.28
8,162,858.01
8,162,858.01
6,496,040.85
6,000,000
6,000,000
0
8,600,000
8,452,401.5
440,435.69
5,000,000
5,000,000
0
2,200,000
2,200,000
0
1,322,169.57
1,322,169.57
0
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PMR Operational Report

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 8 Centro de Control y Operacion

Output

8.1 Estructuracion del Plan Operacional del BRT

8.2 Centro de Gestién y Control en Operacion

8.3 Centro de Monitoreo Ambiental en Operacién

8.4 Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimizacion de Flota Concesionados

Component Nbr. 9 Viabilizacion Social y Ambiental

Output

9.1 Reubicacién de Vendedores informales del Mercado 4

9.2 Capacitacion Empresarial y Asistencia Técnica

9.3 Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados

9.4 Campanias de comunicacion

Component Nbr. 10 Administracién

Output

Other Cost

Administracién

Auditoria y Evaluacioén del Programa

Imprevistos

Unit of Measure

Plan P

Centro P

puntos de monitoreo P

Contratos P

Unit of Measure

% P

Unit of Measure

PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

0.82 1 10,469.92 432,685.37

0 1 352,489.41 158,334.12

0 0.18 0 78,138.16

0.99 1 12,000,000 12,054,787

0 1 0 12,054,787

0 0.01 0 54,787

5 5 421,492.45 500,000

0 5 18,181.82 481,818.18

0 0 0 181,013.9

3 3 6,062.4 85,386.47

0 3 26,238.98 96,154.74

0 0 5,375.34 96,154.74

PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

2019 EOP 2020 2019
97 100 3,528,383.82
0 100 0
0 3 299,232.34
100 100 100,000
0 100 0
0 0 0
100 100 120,000
100 100 0
0 0 0
74 100 1,847,124.23
0 100 0
0 19 0
PHYSICAL
PROGRESS
EOP
P
P(a)
A
2,080,861.85
2,514,000.87
2,874,855.35
90,235.49
26,500
10,038.18
1,939,281.39

0

EOP 2020
3,661,384.28
3,661,384.28
870,519.06
100,000
100,000
0
120,000
120,000
0
2,462,905.94
2,462,905.94
450,781.71

FINANCIAL
PROGRESS

EOP

8,124,862.72
8,124,862.72
7,067,399.28
176,231.99
176,231.99
65,078.41
1,939,281.39
1,939,281.39



PMR Operational Report

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

| | Imprevistos | A | | | 0 | 0 |
Total Cost
Total Cost P 103,610,407.41 178,000,000
P(a) 29,740,602.53 178,000,000
A 39,919,607.79 93,904,991.47




CHANGES TO THE MATRIX

PMR Operational Report

Section

Output

Name
Bloques de edificios I, II, lll, IV construidos. Inculye
disefio ejecutivo y fiscalizacion

Corredor troncal que incluye redes de servicios
publicos construido

Edificios historicos restaurados que corresponden
a 2964 M2, incluye disefio ejecutivo

Reubicacion de Vendedores informales del
Mercado 4

Reasons
Ajuste realizado en funcion al reporte del Segundo Periodo 2019
Ajuste realizado en funcion al reporte del Segundo Periodo 2019,
sujeto a definiciones del componente BRT.

Ajuste realizado en funcion al reporte del Segundo Periodo 2019

Ajuste realizado en funcion al reporte del Segundo Periodo 2019,
sujeto a definiciones del componente BRT.
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Type of
Change

Modify
Output

Modify
Output

Modify
Output

Modify
Output

Subtype

Modify Financial EOP P(a) value - caused by
a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused by
a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused by
a change in the Financial P(a).

Modify Financial EOP P(a) value - caused by
a change in the Financial P(a).

Modified
By
VSOSA
VSOSA

VSOSA

VSOSA

Entered in
the System
03/12/2020
03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Design
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation

Stakeholder Priorities
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