Efetividade no Desenvolvimento Offices
2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011)

Dados Gerais

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PR-L1044 - Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov  Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Fundos Disponiveis (US$)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Ultima Atualiza¢do do PMR: 15/09/2011

Custo Total e Fonte

Executor:

Setor:

NUmero da Operacéo:
Estagio:

Tipo Operacao:

Operagao Relacionada:

Subtipo de Operagéo:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS

2419/0C-PR;2420/BL-PR
Approved
INV - Investimento

PR-T1107, RG-P1400, PR-T1109
ESP - Specific Investment Operation

Categoria do impacto social

Reformulagao

Atual:

Desembolsado:

% Desembolsado:

Saldo:

125.000.000,00 Original BID:
Corrente BID:
Pari-passu:
125.000.000,00 Cofinanciamento/Pais:
Original Estimado:

Periodo de Amortizacéo (meses):

125.000.000,00
125.000.000,00
100,00

125.000.000,00

Categoria do impacto social: B
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Aprovagdo | |Seth 0, Om
Elegibilidade Taotal | {Om
Primeiro Desembolsa | {Om

Prazo Original de Desembolza | [Om

Avanco de Plano de Desembolsos (LMS)

Ano

Validagéo
Validado pelo Chefe de Divisao: Sep 23, 2011
Validado pelo Representante do Pais: Oct 20, 2011
Categorias de Gasto-Fundos BID
B PENDIEMTE
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Efetividade no Desenvolvimento Offices .
2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011) Ultima Atualiza¢@o do PMR: 15/09/2011

Progresso Acumulado

3 - Paradas construidas

4 - Ente Gestor de transporte c¢...

& - Servicios de fiscalizacion ...

6 - Fizcalizacion de la Concesi...

T - Centro de monitoreo ambient...
8 - Bloques de edificios |, Il,...

9 - Estaciones de acceso al sis...

10 - Intersecciones semaforizada...
11 - Proyectos Ejecutives para B...
12 - Obras de Mejoramiento Urban...
13 - Enlace vial de los 3 podere...

14 - Programa de chatarrizacion,...
15 - Proyecto Ejecutivo de Mejor... R 21.22%

16 - Edificios historicos restau...

- - 100,00
17 - Avda Stella Maris Rehabilitada a0,30%
13 - calles vehiculares reacondi...
19 - sistema de rondin en operacién
20 - 930 m2 vereda y tratamiento...
0 25 =0 73 100

[ Valor Planejado M Walor Ganho M Custo Real
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Efetividade no Desenvolvimento Offices
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Progresso Acumulado

21 - Plaza ferial (espacios cubi...
22 - Centro de Gestion y Control...
23 - Fiscalizacion para la Conce...

24 - Terminales de Integracion 5...

| floo.oc

25 - Arroyo Jaen saneado
35,38%

26 - Un centro comunitario de 50...
27 - Semaforos peatonales de las...

| floo.oc
28 - Parque de la Solidaridad (E...

30.,81%
29 - Corredor troncal que incluy...
30 - Vias alimentadoras con pavi...
31 - Obras para la construccion ...
Financiamento BID
Calendario do Projeto
0 25 =0 75 100

O%alor Planejado MYalor Ganho M Custo Real M Calendario do Projeto
[CJFinanciamento BID
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PR-L1044 - Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov  Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Efetividade no Desenvolvimento Offices ;
2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011) Ultima Atualiza¢@o do PMR: 15/09/2011
\Resultado: \Renovacién de la Zona del Puerto de Asuncién \
Indicador Unidade Medida Linha - Ano Linha F'""’f' do
Base Base Projeto
Precio del terreno en la zona de intervencién valorizado U$S m2 70,00, 2008 P 100,00
A
[Resultado: [Primer Corredor Metropolitano de Transporte |
Indicador Unidade Medida Linha 1 Ano Linha Flnql do
Base Base Projeto
Velocidad comercial de los vehiculos en la troncal al inicio de la operacion del sistema aumentada Kms/h 9,00 2010 P 13,50
A
Tasa de accidentes en que estén involucrados buses del transporte publico en el eje reducida % 100,00 2011 P 15,00
A
Ahorro del tiempo de viaje de los usuarios minutos 90,00 2011 P 67,50
A
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Efetividade no Desenvolvimento

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

PR-L1044 - Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Offices
2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011)

Ultima Atualizacéo do PMR: 15/09/2011

\Produtos: Progresso Fisico e Financeiro Anual 2011

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Rehabilitacion Urbana y Puesta en Valor del
Barrio San Jer6nimo
Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento del Barrio proyecto 1,00 891.400,00 4.200.000,00
San Jerénimo desarrollado
calles vehiculares reacondicionadas m2 2.400,00 377.000,00
Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador centro 1,00 433.400,00
construido de 100 m2);
Avda Stella Maris Rehabilitada avenida 1,00 1,00 1.186.000,00 364.000,00 1.186.000,00
habilitada
Familias Barrio San Jerénimo reasentadas familias 22,00 44,00 400.000,00 991.000,00
Plaza ferial (espacios cubiertos, médulos de m2 1.650,00 1.309.600,00
venta, espacios intermedios, circulacion)
creada
Sistema de espacios abiertos de uso publico
930 m2 vereda y tratamiento perimetro; fiscalizacion 1,00 60.000,00
iluminacion y jardineria; drenaje y moviliario.
Fiscalizacion
Parque de la Solidaridad (Espacios verdes de parque 1,00 1,00 753.000,00 232.000,00 753.000,00
uso publico) habilitado habilitado
Arroyo Jaen saneado arroyo 1,00 1,00 130.000,00 46.000,00 130.000,00
saneado
Enlace vial de los tres Poderes del Estado e
infraestructura de servicios basicos
Enlace vial de los 3 poderes del Estado kms 4,60 5.200.000,00
habilitado
Oficinas de Gobierno y Centro de Atencién al
Contribuyente
Proyectos Ejecutivos para Bloques |, I, lll'y proyecto 1,00 400.000,00
Estacionamiento elaborados ejecutivo
Bloques de edificios |, II, lll, IV construidos m2 30.470,00 18.100.000,00
Restauracion de Edificios Histéricos
Edificios historicos restaurados edificio 1,00 2.400.000,00
restaurado
Mejora de la Infraestructuray del Ambiente
Urbano (Obras)
Corredor troncal que incluye redes de servicios Kilometros 17,00 58.100.000,00
publicos construido
Vias alimentadoras con pavimento de todo Kilémetros 100,00 16.000.000,00
tiempo construidas
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Efetividade no Desenvolvimento
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2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011)

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PR-L1044 - Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Ultima Atualizacéo do PMR: 15/09/2011

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Terminales de Integracion San Lorenzo (1) y terminales 3,00 16.800.000,00
Asuncién (2) construidas
Estaciones de acceso al sistema troncal estaciones de 27,00 4.300.000,00
construidas acceso
Paradas construidas paradas 150,00 4.300.000,00
Intersecciones semaforizadas conectadas al intersecciones 25,00 1.000.000,00
Centro de Control de Semaforos en forma
centralizada habilitadas
Semaforos peatonales de las estaciones % 100,00 600.000,00
operando en forma centralizada instalados
Obras de Mejoramiento Urbanistico y obra de 1,00 2.200.000,00
Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada mejoramiento
Obras para la construccién de la Red de kms 20,00 2.050.000,00
Ciclovias construidas
sistema de rondin en operacién sistema 1,00 150.000,00
Centro de Control y Operacién
Centro de Gestion y Control en operacién ( centro de 1,00 3.880.000,00
incluye readecuacion edilicia) gestion y
control
Centro de monitoreo ambiental, con puntos de puntos de 5,00 500.000,00
monitoreo en operacién implantados en el monitoreo
Corredor
Fiscalizacion para la Concesicién de contrato 1,00 500.000,00
Transporte contratada
Fiscalizacion de la Concesicion de Billetaje contrato 1,00 700.000,00
contratada
Servicios de fiscalizacion (Chatarrizacion de la contrato 1,00 200.000,00
flota excedente) contratada
Ente Gestor de transporte creado (planifica, ente gestor 1,00 1.785.000,00
administra y controla el sistema)
Viabilizacién Social y Ambiental
Programa de chatarrizacion, lineas de base de programa 1,00 85.000,00
la calidad del aire y y ruido establecidas y
monitoreadas disefiado
Estudio para solucién a la problematica social estudio 1,00 1.670.000,00
generada por la implantacion del BTR (
Mercados y vendedores informales afectados)
disefiado
Administracion
Auditoriay Evaluaciéon del Programa
Imprevistos
TOTAL 3.360.400,00 642.000,00 150.360.000,00
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