
Banco Interamericano de Desarrollo Plan de AdquisicionesPlanificado(US$) Contratado(US$) AvancePais: Colombia Organismo Ejecutor: Instituto de Investigación deRecursos BiológicosAlexander von Humboldt Servicios diferentes aconsultoría $201,388 $0.00 0.0%Operación: CO-T1646 Nombre del Programa: Zonificación ambientalparticipativa para elordenamiento ambiental y lagobernanza territorial Bienes $465,278 $0.00 0.0%Programa: Fondo ColombiaSostenible Monto financiamiento BID (US$): $2,500,000.00 Monto Aporte Local(US$): $926,702.00 Monto Total (US$): $3,426,702.00 Consultorías Individuales $422,335 $0.00 0.0%Fecha vigente de últimodesembolso: Consultorías Firmas $1,065,999 $0.00 0.0%Última fecha de actualización del PA: Fecha actual de revisión del PA: 20-Apr-2022 Meses restantes para finalizar el programa:Dias restantes para finalizar el programa:No. Item Ref. POA Componente Nombre de las adquisiciones Vr en Pesos(COP$) TRM(Tasa deMonetización) Costo estimado de laAdquisición         (US$) Método deAdquisición(Elegir) (1,2, 3) Revisión  deadquisiciones(Elegir) (4) Fuente deFinanciamiento yporcentaje Fecha planificadaoriginal decontratación Fecha vigenteplanificada decontratación Información contractual Valor contratado (US$)F/G Fecha de finalización(productos recibidos ypagos completos) Revisióntécnica delJEP(Elegir) Status(Elegir) Comentarios Planeado VS AdjudicadoBID % Local /Otro % Fecha deiniciocontrato Duraciónen meses Fecha definalización delcontrato(Formulado) Monto pendiente deadjudicar %Servicios diferentes a consultoría $724,996,800 $201,388 $0.00 #REF! #REF!1 C1 Logística para el desarrollo de talleres deconcertación y generación de acuerdoscomunitarios en el proceso de zonificaciónambiental $ 481,842,000 3,600.00 $133,845 i) CP Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 15-07-2022 12 15-07-2023 SI i) En proceso Logística para el desarrollo de 28 Talleres de concertación y acuerdos (4talleres/ municipio) para las 7 zonificaciones ambientales participativas y lasalternativas productivas.2 C1 Gastos de viaje para el proceso de zonificaciónambiental $ 216,000,000 3,600.00 $60,000 i) CP Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 15-07-2022 12 15-07-2023 SI i) En proceso Gastos de viaje de 35 recorridos de campo (28 recorridos de caracterización y7 recorridos de reconocimiento) para las 7 zonificaciones ambientalesparticipativas3 C1 Dotación y elementos de protección personal $ 27,154,800 3,600.00 $7,543 i) CP Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 15-07-2022 2 15-09-2022 SI i) En proceso Dotación mínima para personal que estará en campo realizando ellevantamiento de información y gestión social en el proceso de zonificaciónambiental participativa.Bienes $1,675,000,000 $465,278 $0.00 #REF! #REF!4 C1 Compra de imágenes de satélite, mapas y dronespara el proceso cartográfico de zonificaciónambiental $ 45,000,000 3,600.00 $12,500 i) CP Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 15-08-2022 2 15-10-2022 SI i) En proceso Compra de imágenes satélitales, mapas, GPS y otros elementos para ellevantamiento cartográfico de los procesos de zonificación5 C1 Compra de materiales de papeleria para eldesarrollo de talleres de concertación ygeneración de acuerdos comunitarios en elproceso de zonificación ambiental $ 28,000,000 3,600.00 $7,778 i) CP Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 15-07-2022 2 15-09-2022 SI i) En proceso Compra de papelería, materiales, copias de imágenes satélitales y de mapaspara el desarrollo de 28 talleres comunitarios.6 C2 Adquisición de materiales, equipos e insumospara la implementación de huertas campesinas $ 180,000,000 3,600.00 $50,000 i) CP Ex Post 100% 0% 15-07-2023 15-07-2023 15-07-2023 12 15-07-2024 SI i) En proceso Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación dehuertas campesinas para 20 familias7 C2 Adquisición de materiales, equipos e insumospara la implementación de proyectos apicolas $ 180,000,000 3,600.00 $50,000 i) CP Ex Post 100% 0% 15-07-2023 15-07-2023 15-07-2023 12 15-07-2024 SI i) En proceso Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación de 400colmenas en producción para 20 familias (20 colmenas/familia)8 C2 Adquisición de materiales, equipos e insumospara la implementación de proyectos de manejoforestal sostenible $ 180,000,000 3,600.00 $50,000 i) CP Ex Post 100% 0% 15-07-2023 15-07-2023 15-07-2023 12 15-07-2024 SI i) En proceso Adquisición de materiales, equipos e insumos para el manejo forestalsostenible del bosque para 20 familias (5 hectáreas de bosque con manejoforestal / familia)9 C2 Adquisición de materiales, equipos e insumospara la implementación de proyectos dereconversión productiva con arreglossilvopastoriles y agroforestales $ 882,000,000 3,600.00 $245,000 i) CP Ex Post 100% 0% 15-07-2023 15-07-2023 15-07-2023 12 15-07-2024 SI i) En proceso Adquisición de materiales, equipos e insumos para el desarrollo de procesosde reconversión productiva para 20 familias (5 hectáreas bajo usoagropecuario / familia)10 C2 Adquisición de materiales, equipos e insumospara la implementación de acciones depreservación y restauración de bosques $ 180,000,000 3,600.00 $50,000 i) CP Ex Post 100% 0% 15-07-2023 15-07-2023 15-07-2023 12 15-07-2024 SI i) En proceso Adquisición de materiales, equipos e insumos para la implementación deproyectos de preservación y restauración de bosques en el marco de losacuerdos de conservación suscritos con 20 familias (5 hectáreas de bosqueconservado / familia)Consultorias Individuales $1,520,406,000 $422,335 $0.00 $0.00 0.00%11 C1 Consultoria para la coordinación técnica delproceso de zonificación ambiental participativa $ 309,600,000 3,600.00 $86,000 iii) 3HV Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-07-2022 30 31-12-2024 SI i) En proceso Contratación de un profesional en ciencias ambientales, geografía, ingeniería osimilares que coordinará técnicamente el equipo de trabajo de las 7zonificaciones ambientales participativas por 30 meses12 C1 Consultoria para la gestión de informacióncartográfica del proceso de zonificación ambientalparticipativa $ 342,000,000 3,600.00 $95,000 iii) 3HV Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-07-2022 24 01-07-2024 SI i) En proceso Contratación de 2 profesionales (Ingeniero geógrafo, Ingeniero Ambiental -SIG) a cargo de los Sistemas de Información Geográfica de las 7zonificaciones ambientales participativas13 C1 Consultoria para la caracterización y la cartografíasocial del proceso de zonificación ambientalparticipativa $ 342,000,000 3,600.00 $95,000 iii) 3HV Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-07-2022 24 01-07-2024 SI i) En proceso Contratación de 2 profesionales (Trabajo Social, Sociólogo) a cargo de lacaracterización social y comunitaria y de la cartografía social de las 7zonificaciones ambientales participativas14 C1 Consultoria para la elaboración de materiales dedivulgación de talleres y acuerdos comunitarios yde concertación en el proceso de zonificaciónambiental $ 180,000,000 3,600.00 $50,000 iii) 3HV Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-09-2022 18 30/02/2024 SI i) En proceso Contratación de un profesional (Publicidad / Comunicación social / marketing)a cargo de los materiales de divulgación del contenido de los Talleres y de losAcuerdos comunitarios y de concertación de las 7 zonificaciones ambientalesparticipativas15 C2 Consultoría para la coordinación técnica delproceso de implementación de alternativasproductivas sostenibles $ 138,600,000 3,600.00 $38,500 iii) 3HV Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 15-01-2023 18 15-07-2024 SI i) En proceso Contratación de un profesional en ciencias agropecuarias o afines quedesarrolle el trabajo de coordinación del componente 2 para la implementaciónde las alternativas productivas sostenibles de economía campesina y usosostenible del bosque. Este profesional, velará por la calidad de los procesos ylos productos de la firma consultora que realizará las implementaciones encampo.16 C3 Consultoría para la coordinación técnica delproceso de fortalecimiento de capacidades para lagestión de las AEIA $ 125,406,000 3,600.00 $34,835 iii) 3HV Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-09-2022 18 01-03-2024 SI i) En proceso Contratación de un profesional en ciencias biológicas o ambientales quedesarrolle el trabajo de coordinación del componente 3 relacionado con elfortalecimiento de las autoridades ambientales para la gestión de las áreas deespecial interés ambiental. Este profesional, asegurará que exista unidad decriterio entre las dos firmas consultoras que realizarán la formulación de losinstrumentos de gestión y velará por la calidad de los procesos y losproductos.17 C1 Consultoría para la elaboración de guíametodológica para la incorporación de loslineamientos de la zonificación ambiental eninstrumentos de planeación y ordenamientoterritorial $ 82,800,000 3,600.00 $23,000 iii) 3HV Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-09-2022 8 30-04-2023 SI i) En proceso Contratación de una consultoría para la elaboración de una guía para laincorporación de la zonificación ambiental en el ordenamiento territorial yambientalConsultorias Firmas $3,837,597,192 $1,065,999 $0.00 $0.00 0.00%18 C3 Consultoria para la elaboración de inventario yformulación de instrumento de manejo ambientalde áreas de especial interés ambiental (Subregión1) $ 396,000,000 3,600.00 $110,000 v) SCC Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-12-2022 12 30-11-2023 SI i) En proceso Contratación de una firma consultora que realice la elaboración del inventariode AEIA y la formulación de 1 Plan de Manejo u otro instrumento de AEIA, encoordinación con autoridad ambiental de la Subregión 1 (CORANTIOQUIA)19 C3 Consultoria para la elaboración de inventario yformulación de instrumento de manejo ambientalde áreas de especial interés ambiental (Subregión2) $ 396,000,000 3,600.00 $110,000 v) SCC Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-12-2022 12 30-11-2023 SI i) En proceso Contratación de una firma consultora que realice la elaboración del inventariode AEIA y la formulación de 1 Plan de Manejo u otro instrumento de AEIA, encoordinación con autoridad ambiental de la Subregión 2 (CSB)20 C1 Consultoría para la elaboración de lascaracterizaciones ecológicas y los usos de latierra y del bosque natural del proceso dezonificación ambiental participativa $ 702,000,000 3,600.00 $195,000 v) SCC Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-07-2022 8 28-02-2023 SI i) En proceso Contratación de una firma consultora que realice las caracterizacionesecológicas y de los usos de la tierra y el bosque natural de las 7 zonificacionesambientales participativas21 C1 Consultoria para la caracterización de lossistemas productivos del proceso de zonificaciónambiental participativa $ 522,000,000 3,600.00 $145,000 v) SCC Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-07-2022 8 28-02-2023 SI i) En proceso Contratación una firma consultora que realice la caracterización de lossistemas productivos de las 7 zonificaciones ambientales participativas22 C1 Consultoría para el desarrollo de zonificacionesambientales participativas en 3 municipios deGuaviare $ 444,597,192 3,600.00 $123,499 v) SCC Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-09-2022 12 31-08-2023 SI i) En proceso Contratación de una firma consultora para desarrollar los procesos dezonificación ambiental participativa en 3 municipios del Guaviare. Esta firmatendrá a su cargo la generación de insumos locales a partir de la participaciónde actores de la región, desarrollará lineamientos de zonficación ambientalderivados de los talleres con actores locales y la  definición de lineamientospara la formulación de los planes de acción para las zonificacionesambientales.23 C1 Consultoría para el desarrollo de zonificacionesambientales participativas en 4 municipios deCaquetá $ 720,000,000 3,600.00 $200,000 v) SCC Ex Post 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 01-09-2022 12 31-08-2023 SI i) En proceso Contratación de una firma consultora para desarrollar los procesos dezonificación ambiental participativa en 4 municipios del Caquetá. Esta firmatendrá a su cargo la geneación de insumos locales a partir de la participaciónde actores de la región, desarrollará lineamientos de zonficación ambientalderivados de los talleres con actores locales y la  definición de lineamientospara la formulación de los planes de acción para las zonificacionesambientales.24 C2 Consultoría para la implementación dealternativas productivas sostenibles en 4municipios de Caquetá $ 657,000,000 3,600.00 $182,500 v) SCC Ex Post 100% 0% 15-06-2023 15-06-2023 01-09-2023 12 31-08-2024 SI i) En proceso Contratación de una firma consultora para llevar a cabo la implementación dealternativas productivas sostenibles en los 4 municipios de Caquetá que hacenparte del componente 2 del proyecto. Incluye el desarrollo de 4 talleres parafortalecer las organizaciones comunitarias en aspectos administrativos,financieros y organizacionales que les permitan realizar la implementación delos proyectos productivos y su cadena de valor.Otros costos $1,242,000,000 $345,000 $0.00 $0.00 0.00%25 Administración Evaluación final $ 72,000,000 3,600.00 $20,000 v) SCC Ex-ante 100% 0% 01-03-2025 01-03-2025 01-03-2025 3 31-05-2025 SI i) En proceso Contratación de consultoría para la evaluación final del proyecto.26 Administración Auditoría $ 450,000,000 3,600.00 $125,000 v) SCC Ex-ante 100% 0% 01-02-2023 01-02-2023 01-02-2023 28 31-05-2025 SI i) En proceso Contratación de firma para la auditoría del proyecto.27 Administración Costos Operativos Entidad Ejecutora (Overhead) $ 720,000,000 3,600.00 $200,000 N/A Ex-ante 100% 0% 15-06-2022 15-06-2022 SI i) En proceso Corresponde al 8% del valor total del aporte del BID para personal, compra deequipos, espacio físico, costos administrativos y demás procesos propios de laUnidad Ejecutora del proyecto.Total * COP 8,999,999,992 2,500,000 Preparado por: ______________ Última actualización oficial, número y fecha de la NoObjeción del Banco:  __________________________ $0.00 $2,500,000.00 100.00%Nota: Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Dotación de Laboratorios”, el valor totalestimado en US$2 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 20 contratos para dotación de laboratorios con valor promedio de US$10.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente en las sedes participantes en un período de 2 años, entre enero de 2020 y diciembre de 2022.”1. Bienes y Obras:  Métodos de adquisición. LPI Licitación Pública Interrnacional LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.2. Firmas Consultoras: Métodos de adquisición..SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (método sugerido para adquisiones de hasta US$200.000,00; SD: Selección Directa.3. Consultores Individuales: Métodos de adquisición. CCIN Selección basada en Calificaciones de Consultor Individual Internacional; 3HV Selección basada en la Comparación de Calificaciones de un Consultor Individual Nacional; SD Selección Directa.4. Método de Supervisión: Ex-Ante. El Banco da un concepto previo a cada etapa del proceso de adquisición mediante No Objecion. Cada método de selección tiene sus propios hitos de revisión. Ex-Post. El Organismo Ejecutor avanza en el proceso de adquisición sin que el Banco de No Objeción a cada etapa del proceso. Generalmente este procedimiento aplica cuando el Organismo Ejecutor cuenta con una Homologación de sus procesos de compra ante el Banco. Lasupervisión Ex-Post debe ser acordada de manera formal por escrito con el BID.
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