Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted

in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be
included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for
disclosure on the Bank’s website in accordance with the guidelines. The
initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then
updated annually or earlier as necessary).

1.

2.
3.

General

Bank’s approval Date of the procurement Plan: Original: 14
November 2013 - Revision, February 2 2017

Date of General Procurement Notice: July 2014

Period covered by this procurement plan: The procurement period
of project covered from year February to December 2017

Il. Goods and Works and non-consulting services.

1.

Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for
Procurement: [Thresholds for applicable procurement methods (not
limited to the list below) will be determined by the Procurement
Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of
the implementing agency’s capacity.]

Procurement Method Prior Review Comments
Threshold
Uss

ICB and LIB (Goods) Above US$ 500,000 All

NCB (Goods) Above US$ 100,000 First contract

ICB (Works) Above US$ 15 million All

NCB (Works) Above US$ 5 million All

VIR IwWiN =

(Non-Consultant Services) Below US$ 100,000 First contract

[Add other methods if
necessary]

Prequalification. Bidders for Not applicable shall be prequalified in
accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the
Guidelines.

Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph.
3.17 of the Guidelines:

July 9, 2010



4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA
53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.

5. Any Other Special Procurement Arrangements:

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18
months after project effectiveness ( including those that are subject
to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other
packages]

1 2 3 4 5 6 7

Ref. | Descripti | Estimat | Packages | Dome Review Comme
No. on ed stic by Bank nts

Cost Prefe (Prior /
Uss$ rence Post)
million (yes/
ho)

Summary
of the ICB
(Works)
Summary
of the ICB
(Goods)
Summary
of the NCB
(Works)
Summary
of the NCB
(Goods)
Summary
of the ICB
(Non-
Consultant
Services)

I1l. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and
Employment of Consultants:

Selection Method Prior Review Comments
Threshold
1. Competitive Methods (Firms) Above US$ 100,000
2. Single Source (Firms) All
3. Individual Above US$ 50,000

July 9, 2010



2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of
consultants for services, estimated to cost less than
$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements:

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description | Estimat | Package | Review | Comment
of ed s by Bank | s
Assignmen | Cost (Prior /
t Uss Post)

million

Summary
of number
of
contracts
that will
be let
under
QCBS
Summary | 0.5 10 Post
of number
of
contracts
that will
be let
under
other
methods

July 9, 2010



PROCUREMENT
PLAI

Country:

Project ID:

Project Name:
Loan / Credit N
Executing Agency(i

Congo, Republic of : CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project

General Information
Congo, Republic of

P145263

Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2017-02-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-07-26

GPN Date:

CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
IDA /53580, IDA / 59860, IDA / 63690
CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

WORKS
- — T Estimated |Actual Am — - - - — —— TBid Evaluation Report

Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢

Description Component Review Type Method > Amount (U | ount (US$ ! ing Dc f uren al Subm and Recommendation|  Signed Contract ;

o h cess (Y/N) isk ocument Type | AM % | atus ation Report ent /Justification | Notice / Invitation Opening / Minutes A ion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned
CG-PL-SFS-TVX/035 / Recrut
eement d une entreprise char Project management, Monito Single Stage - One E . 2021-06-2
Gee de | amenagement des b | DA/ 63690 Tiaand Evalaation (e |A posteriori Demande de prix | Limited Tvaope 189,672.00 0.00 | Annulé 2020-11-04 2020-12-30 A
ureau de | antenne departem
entale
GOODS
‘Activity Reference No. / - — - - — e - e - Bid Evaluation Report
) v r I i | r raft Pre-qualif lificati i Procur i )
e Loan / Credit N R R Method | Market Approac | Procurement Pro | Prequalifcation | Estimated Am | Actual Amount | Process St [Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission /| 516 Brels sl B0 REROMT)
o h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus ocuments ation Report ent /Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes Sy
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned [ Actual
CG-PL/SFS-002-FR-CF / Mobil
ier de bureau et petit matéri Project management, Monito single Stage - One E| .
el technique complémentaire IDA / 53580 ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 38,258.00 0.00 | Annulé 2017-11-25 2018-01-20 2018-07-19
s pour I'UGP et CAS pilotes (0
2lots)
CG-PL/SFS-005-FR-CF / Fourn
e de burcau o pet mat | DA /53550 | Prlect management. Morito | o Demande de prix [ Lmited Single tage - One & 20,000.00 000 [annute 20174120 20180115 20180714
ériel technique pour I'UGP. 9 P
) Strengthening the demand-s.
CG-PL/SFS-015-C / Matériels " Single Stage - One E
informatiques zones pilotes IDA / 53580 ;(::"os;esre;vr\ocgersa::raugh cash | A priori Appel d'offres ‘Open - National nvelope 689,655.00 0.00 | Annulé 2018-03-13 2018-03-18 2018-04-29 2018-05-29 2018-07-03 2018-12-30
CG-PLISFS-004-FR-CF / Equip .
ements ot autre matérlel pou | DA/ s3sg0 | Prlect management, Moniol , o appel dofres | pen- National | Sle Stage -one e 20000000 000 [annute 20181231 20190105 20180216 20190318 20190822 20181019
rles sept (07) CAS pilotes 9 P
CG-PLISFS-003-FR-CF / Bate Project management, Monito Single Stage - One £ .
au balainiare pour 1a CAS de | IDA/ 53580 Tand Evalaation (e |A posteriori Demande de prix | Limited Tvaone 30,904.00 0.00 | Annulé 2019-01-05 2019-03-02 20190829
Makoua
CG-PL/SFS-001-FR-CF / Mobil
it de bureau o pei mata |1oas35a0 | Prolect management Monito e Demande de prix [ Lmied Singe tage -One & 95000 000 [annute 20181204 20190129 20100728
el technique pour 'UGP. 9 P
CG-LISUNGI-064-FNT / Acqui
¢ Strengthening the demand-s. .

o marerelmematos: ion oo [ somies oo o | posrr emande de i |open - Natarat | S1leStage -One € sasa600 | 4034999 [acheve 20161105 2018121 | 20181002 | 2015.08:20 | 20180108
matique pour le projet Lisung ransfer program
i
CG-PL-SFS-FNTI032 | Acquisi
tion des moyens roulants et
nautiques (vehicules double Project management, Monito Single Stage - One E| .
canbine, motos DT, pirogues IDA / 63690 ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 512,027.00 689,422.04 | Signé 2020-10-05 | 2020-11-18 2020-11-30 | 2021-01-05 | 2021-05-29
motorisees, hors bord) pour |
antenne departementale de |
a Likouala
CG-PL-SFS-FNTI034 / Acquisi
tion du mobilier e bureau p Project management, Monito Single Stage - One £ En attente o
o oAt o m ataa & | 1A/ 63690 T Ealost gy © | A posteriori Demande de prix | Limited e 68,971.00 0.00 | Sh atene 2020-12-15 2021-02-09 2021-08-08
AS de Impfondo, Betou, Enye
lle, Ignie et Kintele
CG-PL-SFS-FNT/033 / Acquisi
tion du materiel informatique .
et technique (materiel inform | IDA / 63690 T v ey © | A posteriori Appel doffres | Open - National | SIn9\€ Stage - One £ 381,240.00 0.00 [0 cours dex 20201030 | 2021-07-01 [ 2020-11-04 2020-12-16 2021-01-15 2021-02-19 2021-08-18
atique, source d energie, acc ing and Evaluatiol velope cutior
es internet, cartes de benefic
iaires)
CG-PL-SFS-FNT/041  TOMZP
RO FULL WEB, Acquisition, in
Salation st cperatonnatian oA /63650 | Poect management, ont | o passation e marc | o sassz00| 417254 [sione 20200915 [ 20210303 | 2020:08.20 | 20210309 20201025 | 2021.0809 | 2021.08.23
on du logiciel de gestion fina fing and Evaluation ¢ de gré agre
nciere et comptable TOM 2 P
RO FULL WEB
CG-PLISFS-FNT/065 | Materie
| dcactiaue, Acqistion du o Establshment f key buldin

. g blocks of a national safety § Single Stage - One E
nuels scolaires au profit des | IDA / 63690 net program and enhancem A posteriori Appel d'offres ‘Open - National nvel 363,459.00 251,517.91 | Signé 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2022-05-29 2021-10-18 | 2021-09-17 | 2021-11-17 | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-06-20
structures du Ministere prima et °f°‘g al a el ancer velope
ire, secondaire charge de | al ent of local capacities
phabetisation du departeme
nt de la Likouala
CG-PL-SFS-FNT/087 / Acquisi
tion du materiel of key buildin
et de communication au profi g blocks of a national safety Single Stage - One E &
o o e bl | b 63690 9 Blocks of @ nationsl S | posterior Demande de prix [ Limited ingle S 35,189.00 0.00 | Annuié 20211120 2022.0115 2022:0714
e verification et de validation ent of local capacities
du departement de la Likoual
a
T
o no ot o comie| on r6aes0 |8 ecks o notonat sarety |, amande de prx |uies St e one -~ 000 |annuie P 220115 "
departemntal e verication et program and enhancem velope
et de validation du departem ent of local capacities
ent de la Likouala
Somsrsmeonz acra talshment of ey ol

i g blocks of a national safety Passation de marc En attente o'

pires de sante 3 opitau de | 10A /63690 Al e s e A posterior passation de m | brect 98,639.00 0.0 [En attente 2022.02-18 2022:0223 2022.03-30 2022:0926
du departement de la Likoual ent of local capacities
a
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CG-PL-SFS-FNT/L13 / Acquisi
fg“;‘;‘z\:ﬂ‘féﬁz‘:j::a“gzg“f\ Establishment of key buildin
blocks of a national safety Single Stage - One E En attente o'
on beneficiaires des transfert | IDA / 63690 9 A posteriori Demande de prix | Limited 79,741.00 0.00 [0 2022-04-06 2022-06-01 20221128
o ent et progeam and snhancem P P nvelope exécution
Transferts monetaires lies au ent of local capacities
activites generatrices de rev
enus (TMC/TMAGR)
tﬁa;‘g:;iﬂf’;zﬁ::{s ﬁ‘e“:r‘;“ Establishment of key buildin
ection individuelle au profit d | IDA / 63690 9 blocks of a natlonal safety | oreriqri Demande de prix | Limited single Stage - One E 124,011.00 0.00 [En attente d 2022-04-06 2022-06-01 20221128
net program and enhancem welope exécution
es apprentis beneficiaires de P arscies
s formations qualifiantes P
NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. / - — 5 o — Py = P N Bid Evaluation Report
Loan / Credit N " Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Pr t | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum ific Procurement | Bidding Documents a |Pre | Submission .
PR oan / Cred Ca— Review Type e arket Approac | Procurement Pro | Prequalification | Estimated ctual Amou ocess St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procureme dding Documents a | Proposal Submission /| 1o @ B8 BERET 4 contace | Contract Completion
o. h cess (Y/N) ount (US$) (US$) atus Documents ation Report ent / Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes T
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
CGPLISFS 014-C | Société d |y ;59560 Project management, Monito |, oeriori Demande de prix | Limited Single Stage - One & 82,754.00 0.00 [ Annulé 2018-03-17 2018-05-12 2018-11-08
e Gardiennage, PSG ring and Evaluation (M&E) nvelope
CG-LISUNGI-034-CS-ED / TO Project management, Monito Passation de marc .
MPRO, Mise 3 jour logiciel TO | DA /59860 Ting and Evalaation (Mag) | A posteriori hedegréagre | Direct 13,333.00 13,089.02 | Achevé 2018-05-16 | 2018-08-08 | 2018-05-21 | 2018-08-08 2018-06-25 | 2018-10-02 | 2018-12-22 | 2018-10-18
MPRO
CG-LISUNGI-058-CS / Contra
tBPC paiement ménages des Establishment of key buildin
zones d'extension 2 (Gambo g blocks of a national safety Passation de marc .
8, Ngo, Dolisie, Nganga Lin | DA/ 59860 Bt program and enhancers. | A posteriori hedegeagre | irect 181,401.00 173,765.12 | signé 2018-10-15 | 2018-10-01 | 2018-10-20 | 2018-09-18 2018-11-24 | 2018-09-20 | 2019-05-23
golo) et des ménages éligible ent of local capacities
S aux AGR dans toutes les zo
nes du projet.
CG-LISUNGI-060-CS / Contra Establishment of key buildin
tLOT 2 avec la BPC pour le p g blocks of a national safety Single Stage - One E
Slement des ménages de Tar |IDA /53580 Pet program and enhancem | A posteriori Demande de prix | Open - National | 82 263,630.00 0.00 | Annulé 2018-12:05 2019-01-30 2019-07-29
angai, Moungali, Oyo ent of local capacities
CS-LISUNGI-005-Cl / Societe
de gardiennage Renouvellem |, / 5560 Project management, Monito |, pogterior Passation de marc | ooy 82,754.00 82,034.60 | Achevé 2019-05-30 | 2018-12-21 | 2019-06-04 | 2018-12-26 2019-07-09 | 2019-12-26 | 2020-01-05 [ 2019-12-31
ent de contrat avec la societ ring and Evaluation (M&E) hé de gré a gré
e de gardiennage
CG-PL-SFS-SNC/037 / Societe
de gardiennage et d entretie Project management, Monito Passation de marc
n, renouvellement de contrat | IDA / 63690 Ting and Evalaation (M&g) | A Posteriori bl deard sare | pirect 85,615.00 89,248.14 | Achevé 2020-11-09 | 2019-12-24 | 2020-11-14 | 2019-12-24 2020-12-19 | 2020-01-03 | 2021-06-17 | 2020-07-22
entre | UGP et Ia societe de g 9 and Evaluati greag
ardiennage et d entretien PS
G Balai magique
CG-PL-SFS-SCES/067 / DEDE,
Contrat de servics de forma Establishment of key buldin passation de mar
tion apprentissage avec I'eta |IDA /63690 g blocks of a national safety |, pocreriori assation de Marc | pirect 1,583.00 2,902.82 | signé 20211115 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 20211225 | 2021-05-11 | 2022-06-23
net program and enhancem hé de gré a gré
blissement DEDE pour la for o .
mation pratique de 5 apprent ent of local capacities
is en magonnerie
CG-PL-SFS-SCES/068 / EFON
S G et S by ot ge e
rmation apprentissage avec |IDA / 63690 A posteriori 2 de marc | pirect 2111.00 3,985.87 | signé 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 20211225 | 2021-05-11 | 2022-06-23
ablnsement EFONGA pour | et program and snhancem P hé de gré a gré 9
a formation pratique de 5 jeu ent of local capacities
nes en soudure
CG-PL-SFS-SCES/069 / GEES,
s e e
tion aporentissage avec etab | IDA/ 63690 Dt prograr and annancem | A posteriori Mo ae o e |Direct 1,583.00 2,905.70 | signe 20211115 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-04 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
pour la form L progran "
ation pratique de 5 jeunes en ent of local capacities
menuiserie
CG-PL-SFS-SCES/071 / MARLI
N MOZ, Contrat de services d Establishment of key buildin
e formation apprentissage av g blocks of a national safety Passation de marc ¢
o etabliseoment MARTIN MO | IDA /63690 Pt program and ennancen |A posterori hedegreagre - |oirect 2,111.00 3,985.87 | Signé 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
Z pour la formation pratique ent of local capacities
de 10 apprentis en productio
n et pose de paves
CG-PL-SFS-SCES/072 / MBAS
5AMO, Contrat de services d Establishment of key buildin
e formation apprentissage av g blocks of a national safety Passation de marc .
e B A | 1DA / 63690 Pet program and enhancer |A posteriori hedeordagre | Direct 2111.00 3.870.43 | signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021:05-11 | 2022-06-23
Apiculture pour Ia formation ent of local capacities
pratique de 10 apprentis en
apiculture
CG-PL-SFS-SCES/073 / MONA
ot e e el ooy A
rmation apprentissage avec |IDA/ 63690 Aposteriori 3 ge mare | pirect 1,583.00 2,989.40 | Signe 2021-1115 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
Ciablissement MONANA pour netprogram and snhance hé de gré  gré
Ia formation pratique de 3 ap entotlocal capacities
prentis en menuiserie
CG-PL-SFS-SCES/074 / ALEX
ANDRE, Contrat de service d Establishment of key buildin
e formation apprentissage av g blocks of a national safety Passation de marc
b e L EXANDR. | IDA/ 63690 Pt program and enancer | posteriori hedeordagre | Direct 3,695.00 6.975.28 | signé 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
€ pour la formation pratique ent of local capacities
de 10 apprentis en menuiseri
e et en mecanique automobil
CG-PL-SFS-SCES/075 / ANUC
Contrat de service de forma Establishment of key buildin
tion apprentissage avec Asso g blocks of a national safety Passation de marc 6 11 04 11 05- 12 -05- 06-
Ciation des Navigants Unis du| DA/ 63690 Pet program and enhancem | A Posteriori hedegréagre | Direct 1,055.00 1,991.57 | signé 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
Congo (ANUC) pour Ia format ent of local capacities
ion pratique de 10 apprentis
en conduite des hors bords
CG-PL-SFS-SCES/076 / NING
BALA, Contrat de service de f Establishment of key buildin
ormation apprentissage avec g blocks of a national safety Passation de marc s e e e o6
etablissement NINGBALA Dy | IDA /63690 Bt program and ennancers. | A posterior hedegreagre - |Direct 3167.00 0.00 [ Annulé 20211115 2021-11-20 20211225 2022-06-23
minique pour la formation pr ent of local capacities
atique de 10 apprentis en me.
nuiserie
CG-PL-SFS-SCES/077 / EVEN
it Comrar e S e o S ko e oo de o
mation apprentissage avec e |IDA/ 63690 9 Y | posteriori gssation de Marc | pirect 2,111.00 3,985.87 |signé 20211115 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 20211225 | 2021-05-11 | 2022-06-23
net program and enhancem hé de greé a gré
tablissement EVENCIA pour | L prograr o
a formation pratique de 10 a ent of local capacities
pprentis en coiffure
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CG-PL-SFS-SCES/078 | MAGN
OMELE, Contrat de service d
e formation apprentissage av

Establishment of key buildin
g blocks of a national safety

Passation de marc

o o AadweL | IDA 63690 S e nery | A posterior P e [pirect 1,583.00 2,989.40 [ signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 20211120 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
€ Remy pour la formation pra ent of local capacities
tique de 5 apprentis en plom
berie sanitaire
CG-PLSFS-SCES/079 / MASS
AKATA ONANA, Contrat de se Establishment of key buildin
rvice de formation apprentiss g blocks of a national safety Passation de marc .
B e e e [1DA 63690 O oo | posterion passaton 9% |oiect 3,695.00 6,970.49 [signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12:25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
SAKATA ONANA pour la form ent of local capacities
ation pratique de 3 apprentis
en menuiserie et soudure
CG-PLISFS-SCES/080 / MONT
BLANC, Contrat de service de Establishment of key buildin
formation apprentissage ave g blocks of a national safety Passation de marc .
oo et sea0e ave [1ba/ 63690 S e e | posterion passton 90 |oiect 950.00 2,391.52 [signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
C pour a formation pratique ent of lacal capacities
de 3 apprentis en menuiserie
-garnissage
it e Establishment of key buildin
ation apprentissage avec eta | IDA / 63690 9 blocks of @ national safety | » posteriori Passation de Marc | pirect 1,055.00 1,992.94 | signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
blissement SEXINE pour Ia fo net program and enthancem ¢ de gré agré
rmation de 3 apprentis en coi ent of local capacities
ffure esthetique
CG-PLISFS-SCES/082 / VIVEZ
LE PRESENT, Contrat de servi Establishment of key buildin
ce de formation apprentissag g blocks of a national safety Passation de marc .
e o ation apprenti*=29 | 1ba/ 63690 O e | posterion passaton 90 T |oiect 1,583.00 2,989.40 [ Signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
LE PRESENT pour la formatio ent of lacal capacities
n pratique de 5 apprentis en
menuiserie
CG-PLSFS-SCES/070 /JC SE
RVICES, Contrat de services Establishment of key buildin
de formation apprentissage a g blocks of a national safety Passation de marc .
D e ceauic” [10A 1 63690 e e rrery | A posterior e e [pirect 2,128.00 4,151.26 [signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-04 | 2022-06-23
€S pour la formation pratique ent of local capacities
de 5 jeunes en mecanique ge
nerale
e eeEres o, Establishment of key buildin
de formation apprentissage a | IDA / 63690 9 blocks of @ national safety | a posteriori passation de marc | pirect 2,128.00 4,151.26 [signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-04 | 2022-06-23
e e esa0 e program and enhancem é de gré a oré
iso pour a formation de 5 ap ent of local capacities
prentis en coupe-couture
e ScEsiobe At Establishment of key buildin
de formation apprentissage a | IDA / 63690 g plocks of a national safety | a posteriori passation e marc | birect 1,507.00 3,142.66 | signé 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-03 2022:01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
Ve eter AKAA NGAA o et program and enhancem éde e are
ur a formation de 5 apprenti ent of local capacities
s en magonnerie
CG-PLISFS-SCES/090 / ATA E
LONDO ETUMBA, Contrat de Establishment of key buildin
Services de formation appren g blocks of a national safety Passation de marc .
e e San 3bPEe™ 1DA /63690 O e | posterion passaton 98 |oiect 1,065.00 419021 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12:05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
ONDO ETUMBA pour la forma ent of lacal capacities
tion de 5 apprentis en maraic
e eal09" | Patise Establishment of key buildin
. blocks of a national safety Passation de marc .

ices de formation apprentiss | IDA /63690 9 A posteriori assation de marc f o 1,065.00 2,095.10 [ signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12:05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
[SadoNbuba g et program and enancem hé de gré a gré
€ pour la formation de 5 appr ent of local capacities
entis en patisserie
CG-PLSFS-SCES/094 / KIMB
ANGUISTE, Contrat de servic o key buidin
es de formation
& avec l'atelier de magonneri | IDA / 63690 9 blocks of @ national safety | a posteriori passation de marc | pirect 1597.00 3,142.66 [Signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
& Encemble s constroctear et program and enhancem éderéare
< kimbanguistes pour a form ent of local capacities
ation de 5 apprentis en mago
nnerie
N o e Establishment of key buildin

g blocks of a national safety Passation de marc .
es de formation apprentissag [IDA / 63690 9 Aposteriori Direct 1,597.00 3,142.66 | Signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
poRoiriia b e program and enhancem né de gré a gré
CE pour a formation de 5 ap ent of local capacities
prentis en menuiserie
s L hs, Establishment of key buildin
ormation apprentissage avec | IDA / 63690 9 blocks of @ national safety | x posteriori Passation de Marc | pirect 1,065.00 2,095.10 [ igné 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
Patelor MABONGA pour o or et program and enhancem éderéare
mation de 5 apprentis en ma P
raichage
e r e e alaT 180, Establishment of key buildin

. blocks of a national safety Passation de marc En attente o

formation apprentissage ave | IDA / 63690 K A posteriori 7 0 e mare | irect 1,597.00 0.00 |E07 2021-11-30 2021-12:05 2022:01-09 2022-07-08
o e e o, nt program and enancem hé de gré a gré exécution
rmation de 5 apprentis en m ent of local capacities
agonnerie
CG-PLSFS-SCES/098 / MIRAY
ESSA, contrat de services de Establishment of key buildin
formation apprentissage ave g blocks of a national safety Passation de marc .
formation apprentissage ave |iba/ 63690 O oo | posterion passaton 98 T |oiect 1,065.00 2,095.10 [ signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12:05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
SSA pour Ia formation de 5 a ent of local capacities
pprentis en coiffure esthetiqu
e
CG-PLISFS-SCES/099 / SALA
NGOLO, Contrat de services Establishment of key buildin
de formation apprentissage a g blocks of a national safety Passation de marc .
o e 32 2 1D 63690 S e e | posterior passaton e e [pirect 4,259.00 6,285.31 [ Signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12:05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
T la formation de 10 apprenti ent of acal capacities
< en mecanique automobile
t soudure.
S an a0 I es Establishment of key buildin
mation apprentissage avec I | IDA / 63690 9 blocks of @ national safety | x posteriori Passation de Marc | pirect 4,259.00 8,380.42 [ Signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12:05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
eler AMESFE poura forma et program and enancem édegreaaré
tion de 10 apprentis en coup ent of local capacities
e couture
CG.PLSFS-SCES/101 / ETS M Establishment of key buildin
OBILE, Contrat de service 92 | 1pa /63690 g blocks of a national safety |, oocreriori Passation de marc | pirect 2,130.00 419021 signe 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08

formation apprentissage pou
r Ia formation de 5 apprentis
en soudure

net program and enhancem
ent of local capacities

hé de gré a gré
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CG-PL-SFS-SCES/102 / BATH
EIKA, Contrat de service de f

Establishment of key buildin
g blocks of a national safety

Passation de marc

mation apprentissage avec | IDA / 63690 plocks of a nationa! Aposteriori passation de marc | pirect 1597.00 3.142.66 [ Signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
Vatoler BATHEIRA pout  for et program and enhancem éde oréa ré
mation de 5 apprentis en me ent of local capacities
nuiserie
e sctai0s 1 B0z Establishment of key buildin
ormation apprentissage avec | IDA / 63690 g plocks of a national safety |a posteriori passation de marc | birect 1,597.00 3,142.66 | signé 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022:01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
Tatelier BOZAPETA pour Ia fo net program and enthancem ¢ de gré agré
rmation de 5 apprentis en ch ent of local capacities
arpente bois
e S ot S s ——
Service de formation apprent | IDA / 63690 A posteriori 2 de marc | pirect 1,065.00 2,095.10 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
AN et program and enhancem hé de gré a gré
€ Coiffure pour la formation d ent of local capacities
e 5 apprentis en coiffure
CG-PLISFS-SCES/105 / APICU
LTURE ENYELLE, Contrat de s Establishment of key buildin
ervices de formation apprent g blocks of a national safety Passation de marc
e o Pheers, | 101 63690 S e nery | A posterior P e pirect 1,065.00 2,036.65 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
Iture d'Enyelle pour la format ent of local capacities
ion de 5 apprentis en apicult
ure
d
: g blocks of a national safety Passation de marc
mation apprentissage avec a |IDA / 63690 Aposteriori 21 | birect 4.250.00 8,399.81 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
flnisviaaiacdiva et program and enhancem hé de gré a gré
ur a formation de 10 apprent ent of local capacities
is en coupe couture
SRSy Establishment of key buildin
rmation apprentissage avec | |IDA /63690 9 blocks of @ national <afety | a posteriori passation de mar | pirect 1,597.00 3,149.93 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
*établissement MOLENDE pou ”Et p;"“g E:“ an e[n ancem © de gre a gré
r a formation de 5 apprentis ent of local capacities
en magonnerie
CCG-PLSFS-SCES/108 / HABI
B COUTURE, Contrat de servi Establishment of key buildin
e do formation pprentesag oy gagp |3 Hocks of s natonal satey | oy passation de marc o o 425900 407330 [signe 20211130 | 20210401 | 20211205 | 20210501 20220109 | 20210511 | 2022.07.08
e avec Fatler de couture HA net program and enhancem hé de gré a gré
BIB pour la formation de 10 a ent of local capacities
pprentis en coupe couture
CG-PLSFS-SCES/109 / LA PO
LYTECHNIQUE, Contrat de se Establishment of key buildin
rvice de formation apprentiss g blocks of a national safety Passation de marc .
e avec ratelior L RoLTE. |1DA /63690 e o and ey | A posteriori P e [pirect 2,130.00 2,036.65 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
CHNIQUE pour la formation d ent of local capacities
& 10 apprentis en maraichag
e
comarsscrsmorrou S — ]
: tional safety Passation de marc .
de formation apprentissage a | IDA / 63690 G e A posteriori 32" | oirect 1,597.00 2,099.95 | signé 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 | 2022-07-08
vec etablissement tout le te "e: D;O‘QVEIN and elnhancem hé de gré a gré
mps pour [a formation de 5 a ent of local capacities
pprentis en charpente
o e et Establishment of key buildin
<la Likouala relatf a 1a mse | 1A/ g3s00 |9 locks o a natonal safety [ oo passation e marc | o 7047500 000 |Enattentea 20220901 20220506 20221011 20230009
e et program and enhance é de gré a oré exécution
se sur fa performance dans ent of local capacities
e domaine de Ia sante
CG-PLSFS-CS/117 / Contrat
de service entre le Comite de
partemental de verification e Establishment of key buildin
t de validation de la Likouala g blocks of a national safety Passation de marc En attente o
e o kv | 1DA 63690 S e ey | A posterior Passaton 98 |oiect 36,203.00 0.00 [En attents 2022-09-01 2022:09-06 2022-10-11 2023.04-09
ndo pour la mise en oeuvre d ent of local capacities
u financement base sur a pe
rformance dans le domaine d
e la sante
CG-PLSFS-CS/120 / Contrat
e e e o o coamert e .y o
Talidatl v g blocks of a national safety . assation de mare [ o n attente o 0o 00 0. 0.
¢ de validtion et hopital de | 104, 63690 O oo [ posterion Pt g e pirect 179,245.00 0.00 [N 2ttents 2022-09-01 2022:09-06 2022-10-11 2023.04-09
2se de Impfondo pour la mi ent of local capacities
se en oeuvre du financement P
base sur la performance dan
sle domaine de Ia sante
CG-PLISFS-CS/121 / Contrat
premea e o o e oy - -
de verification de la Likouala | IDA /63690 S e manery | A posterior P e pirect 160,801.00 0.00 [En attents 2022-09-01 2022:09-06 2022-10-11 2023.04-09
et I hopital de base de Betou * program and er
pour la mise en oeuvre du fin ent of local capacities
ancement base sur fa perfor
mance dans le domaine de la
CG-PLSFS-CS/122 / Contrat
e cxptmer oty vt ) )
g blocks of a national safety Passation de marc En attente d
t de validation et le centre de | IDA / 63690 O e and ey | A posteriori peeen e [pirect 118,693.00 0.00 | £ 2ttente 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023.04-09
sante de Enyelle pour la mise net program and enha
en oeuvre du financement ba P:
se sur la performance dans |
© domaine de Ia sante
CG-PLSFS-CS/123 / Contrat
e e lene Establishment of key buildin
tde validation et le centre de | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, b oqeqrior; Passation de marc | 5ot 34,756.00 0.00 | En attente d 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023-04-09
net program and enhancem hé de gré a gré exécution
sante de Thanry pour la mise net program and enh
en oeuvre du financement ba P:
se sur la performance dans |
e domaine de Ia sante
CG-PLSFS-CS/124 / Contrat
pasemania de verncatons Estabishment of key buiin _
tde validation et le centre de | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, pocyqrior; Passation de marc [ ooy 59,714.00 0.00 | En attente d 2022-09-01 2022-09-06 20221011 2023-04-09

se sur la performance dans |
e domaine de Ia sante

net program and enhancem
ent of local capacities

hé de gré a gré

exécution
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CG-PLSFS-CS/125 / Contrat
de service entre le comite de
B e et  blocks of s national saety Passation de marc n attente o
;:&:i‘:;‘;ﬂ;‘gz:ﬁg:\S: IDA / 63690 net program and enhancem A posteriori hé de gré  gré Direct 45,569.00 0.00 exécution 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023-04-09
en oeuvre du financement ba ent of local capacities
se sur la performance dans |
¢ domaine de la sante
CG-PL-SFS-CS/126 / Contrat
de service entre le comite de
partemertal de verifation o G blocks of s nationalsafety Passation de marc n atente o
;::t:adh:gto\:r;:: ‘:oi?'\‘;rlevfse IDA / 63690 net program and enhancem A posteriori hé de gré & gré Direct. 132,740.00 0.00 exécution 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023-04-09
e en oeuvre du financement ent of local capacities
base sur la performance dan
s le domaine de la sante
CG-PL-SFS-CS/127 / Contrat
e vermiie de Establishment of key buildin
g blacks of a national safety Passation de marc En attente d' 00 00 1o oa
;::(:Z\\:;g;:‘:l;suie‘:t:l:: IDA /63690 Pt program and ennancem | A Posteriori hedegreagre - |oirect 45,839.00 0.00 | exécution 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023-04-09
en oeuvre du financement ba ent of local capacities
se sur la performance dans |
e domaine de la sante
CG-PL-SFS-CS/128 / Contrat
Pasamenia doverncaton's Establshment ofkey buldn
t de validation et e centre de |IDA / 63690 g plocks of a nationa) safe |a posteriori passation e mere |oirect 7313100 0.00 |En attente d 2022-09-01 20220906 20221011 20230409
sante de Moungoungui pour | net program and enhancem é de gré a gré exécution
a mise en oeuvre du finance ent of local capacities
ment base sur la performanc
e dans le domaine de la sant
CG-PLSFS-CS/129 / Contrat
de service entre e comite de
partemental de verification e Establishment of key buildin .
tde validation et le centre de | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, boqyqrior; Passation de marc | ooy 41,133.00 0.00 | En attente d 2022-09-01 2022-09-06 20221011 2023-04-09
Sante de Mombensele pour Ia net program and enhancem hé de gré a gré exécution
mise en oeuvre du financem ent of local capacities
ent base sur la performance
dans le domaine de la sante
CG-PLSFS-CS/130 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e Eséf"‘f"";e"‘ of KEV‘D”"‘“"‘ . 4 6 g
Validti g blocks of a national safety . assation de marc | n attente o oo 00 1o oo
;::tei:;‘b%t:lp‘su‘rmlzkren\d:e IDA / 63690 Pt program and enhancem |A Posterior hedegreagre - |orect 44,587.00 0.00 | 0 o 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023-04-09
en oeuvre du financement ba ent of local capacities
se sur la performance dans |
e domaine de la sante
CG-PLSFS-CS/131 / Contrat
de service entre le comite de
ot e e G blocks of s national safety Passation de marc n atente o
;::t;lﬁd\\:z\r\::ge; '\;Zf;:rﬁ‘ie IDA / 63690 net program and enhancem A posteriori hé de gré  gré Direct 128,798.00 0.00 exécution 2022-08-01 2022-08-06 2022-09-10 2023-03-09
e en oeuvre du financement ent of local capacities
base sur la performance dan
s le domaine de la sante
CG-PL-SFS-CS/132 / Contrat
de service entre le comite de
partemental d verficaton S bitks o a nationl sty Passation de mare natente &
;::(:adh:zgzg:uwi:?;ty:\e\:: IDA / 63690 net program and enhancem A posteriori hé de gré & gré Direct 78,887.00 0.00 exécution 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023-04-09
en oeuvre du financement ba ent of local capacities
se sur la performance dans |
e domaine de la sante
CG-PL-SFS-CS/133 / Contrat
e e lene Establishment of ke buildin
tde validation et le centre de | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, b ogeerior; Passation de marc | 5ot 75,848.00 0.00 | En attente d 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023-04-09
sante Elikia pour la mise €n net program and enhancem hé de gré a gre exécution
euvre du financement base s ent of local capacities
ur la performance dans le do
maine de la sante
CG-PL-SFS-CS/134 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e Establishment of key buildin .
tde validation et le centre de | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, pocyqrior; Passation de marc | ooy 82,204.00 0.00 | En attente d 2022-09-01 2022-09-06 20221011 2023-04-09
sante Divine pour Ia mise en net program and enhancem hé de gré a gré exécution
oeuvre du financement base ent of local capacities
sur la performance dans le d
omaine de la sante
CG-PLSFS-CS/135 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e Establishment of key buildin .
tde validation et le centre de | IDA / 63690 9 blocks of a national safety |, ooqyqrior Passation de marc | ooy 109,764.00 0.00 | En attente d 2022-09-01 2022-09-06 20221011 2023-04-09
Sante de Bohona pour la mis net program and enhancem hé de gré a gré exécution
e en oeuvre du financement ent of local capacities
base sur la performance dan
s le domaine de la sante
CG-PLSFS-CS/137 / Contrat
de service entre le comite de
ot e on G blocks of s national safety Passation de marc n atente o
;g:;.f;‘i:‘;zn:g‘;:f;!ﬁ‘,Ta IDA / 63690 net program and enhancem A posteriori hé de gré  gré Direct 26,549.00 0.00 exécution 2022-09-01 2022-09-06 2022-10-11 2023-04-09
mise en oeuvre du financem ent of local capacities
ent base sur la performance
dans le domaine de la sante
CG-PL-SFS-5C/112 / Golf Bra
vo, contrat de service de for
mation pprentissage ave e S biocks o a nationl soety Passation de marc Enatente &
e o mation ual | IDA/ 63690 net program and enhancem [* Posteriori hédegréagre [Drect-National 3.738.00 0:00 [ exécution 2022-10-03 2022-10-08 20221112 20230511
golf Bravo et fréres pour la fo ent of local capacities
rmation de 10 apprentis en
mécanique automobile
CG-PL-SFS-5C/113 / La Repe
ntance, Contrat de service de
formation apprentissage ave G blocksof 3 nationd!caley Passation de marc en atente o
;‘ﬁ"D"rsittzl:\[;ebﬁ:s(:r;r::[u%nr IDA /63690 Pt program and ennancem | A Posteriori hédegreagre | Pirect - National 3,738.00 0.00 | exécution 2022-10-03 2022-10-08 20221112 2023-05-11
epentance pour la formation ent of local capacities
de 10 apprentis en mecaniqu
e generale
CONSULTING FIRMS
‘Activity Reference No. / - N N - X N [ Combined Evaluation
. i I i
s Loan / Credit N Component Review Type Method | Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount | oo o ciavis | Terms of Reference | EXPTession of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposals | Opening of Technical | Evaluation of Technic | g2k SIECECT | G0 contract | Contract Completion
o. h unt (US$) (uss) Notice equest for Proposals as Issued Proposals / Minutes al Proposal i e
Planned | Actual Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
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CG-LISUNGI-018-CS-QC / Spé|
cialiste transferts monétaires

Project management, Monito

Sélection fondée s

Crecrutement spécialiste tran | DA/ 59860 T Evmaetiom ey | A posteriori ur s qualtcation open - Natonal 60,000.00 31,776.48 [ Achevé 2018-05-07 | 2018-04-25 | 2018-05-28 2018-07-11 | 2018-06-12 2018-08-10 [ 2018.06-27 | 2018-09-14 | 2018-07-04 | 20190313 | 2021-12-31
sferts monétaires pour le proj © des consultants
et Lisungi
CG-LISUNGI-019-C5-QC / Spé project . Monit Sélection fondée s
cialiste AGR, Recrutement sp [ IDA / 59860 roject management, Monito | 5 posteriori ur les qualification [ Open - National 60,000.00 31,776.48 [ Achevé 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-30 | 2018-07-26 | 20180713 | 2018-08-06 2018-08-12 [ 2018-08-06 | 2018-09-16 | 2018-07-04 | 20190315 | 2019-12:31
¢ ring and Evaluation (M&E)
écialiste AGR du projet Lisun s des consultants
ai
CG-LISUNGI-020-C5-QC / Aid project management. Monito Sélection fondée 5
e comptable, Recrutement ai | IDA / 59860 Ting and Evalaation (M&g) | A Posteriori ur les qualification [ Open - National 13,500.00 9,435.80 | Achevé 2018-06-07 | 2018-07-26 | 2018-06-28 | 2018-07-26 | 2018-08-11 | 2018-09-24 2018-09-10 [ 2018-08-18 | 20181015 | 20180927 | 2019-04-13 | 2019-06-30
de comptable pour le projet L '9 and Evaluati s des consultants
isungi
CG-LISUNGI-017-C5-QC / Co project management, Monito Sélection fondée s
mptable, Recrutement compt | IDA / 59860 ) 9 . A posteriori ur les qualification | Open - National 38,000.00 19,721.89 | Achevé 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-09-10 | 2018-07-26 | 2018-10-24 | 2018-08-17 2018-11-23 | 2018-10-15 | 2018-12-28 | 2018-10-23 | 2019-06-26 | 2019-06-30
ring and Evaluation (M&E)
able du projet Lisungi s des consultants
CG-LISUNGI-064-CS5 / Recrut
ement d'une association loca
ek raccompagnement des b Establishment of key buldin Sétection fonde s
énéficiaires du programme A | IDA / 59860 9 Y| A posteriori ur les qualification | Open - National 164,500.00 328,777.96 | Acheve 2018-11-30 | 2018-11-19 | 2018-12-21 2019-02-03 | 2018-12-12 2019-03-05 | 2019-01-22 | 2019-04-09 | 2019-02-01 | 2019-10-06 | 2019-12-31
net program and enhancem
GR et des cash transferts de Lo " s des consultants
Brazzaville centre (Makélékél ent of local capacities
&, Bacongo, Moungal, Talang
ai, Mifilou, Madibou, Djiri, Nga
nga lingolo) (LOT 2)
CG-LISUNGI-065-CS5 / Recrut
Esashmen ok
et 'accompagnement des b | IDA / 59860 e o e ey | A posteriori ur les qualification [ Open - National 130,500.00 271,116.76 | Achevé 2018-11-30 | 2018-11-19 | 2018-12-21 2019-02-:03 | 2018-12-12 2019-03-05 | 2019-01-22 [ 2019-04-09 | 2019-02-01 | 2019-10-06 [ 2019-12-31
énéficiaires du programme A e s des consultants
GR et des cash transferts de | P
a zone sud (Dolisie 1, Dolisie
2, Mvoumvou, Loandjil) (LOT
CG-LISUNGI-062-CS / Recrut
tet F'accompagnement des b [ IDA / 59860 et proaram and anhancers, | A posteriori ur les qualification | Open - National 105,000.00 321,847.42 | Achevé 2018-11-30 | 2018-11-19 | 2018-12-21 2019-02-:03 | 2018-12-12 2019-03-05 [ 2019-01-22 | 2019-04-09 | 2019-02-01 | 20191006 | 2019-12-31
énéficiaires du programme A e s des consultants
GR et des cash transferts de P:
Oyo, Makoua, Ngo et Gambo
ma (LOT 1)
CS-LISUNGI-001-FRM / Cabin Sélection fondée s .
et d audit independant-Recru | IDA / 59860 Project management. MOMKo | posterior ur la qualité et le | Open - National 1311900 0.00 [EN cours dexame | 59166330 | 2019.03-05 | 2019-04-20 2019-06-03 2019-07-01 2019-07-31 2019-09-04 2019-10-09 2020-10-08
tement d un cabinet d audit | fing and Evaluation cott "
ndependant
CG-PLISFS-013-QC / Cabinet Project management, Monito Sélection fondée s .
doudt L8y IDA /59860 Ting and Evalaation (Mee | A posteriori O 1o qualité et e | OPen - National 10,000.00 0.00 | Annulé 2018-03-10 2018-03-31 2018-05-14 2018-06-11 2018-07-11 2018-08-15 2018-09-19 2019-09-19
colt
CG-PLSFS-5C/046 / Associat
ion locale Recrutement d une
association locale (ASLO) cha Establishment of key buildin Sélection fondée s
rgee de | encadrement et1 3|55 / 63690 9 blocks of a national safety | poieriori ur les qualification | Open - National 131,520.00 0.00 | En cours d'exécut | 50510430 | 2020-12-20 | 2021-05-21 | 2021-01-13 | 2021-07-08 2021-08-03 2021-09-07 2022-03-06
compagnement des menage net program and enhancem » ant
s des disdtricts de Impfondo, ent of local capacities $ des consultants
Dongou et Enyelle porteurs d
& micro projets et des jeunes
candidats a Ia formation prof
CG-PLSFS-CS/044 / Agence
Uné agence de plement cha Establshment of key ouilin Séiecton ondée
g blocks of a national safety 3 En cours d'exécut
rgee d assurer le versement |IDA /63690 e A posteriori ur la qualité et le [ Open - National 343,576.00 0.00 2021-05-31 | 2020-12-20 | 2021-06-21 | 20210113 | 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 20211105 2021-12-10 20221210
des allocations aux menages e mancem cotit !
eligibles des districts de Braz ent of local capacities
zaville (Ignie et Kintele) et de
Pointe Noire (Lot 2)
CG-PLSFS-SC/048 / ONG Re
crutement d une ONG charge Strengthening the demand-s Sélection fondée s
e du ciblage et de la selectio [ IDA /63690 ide of services through cash | A posteriori ur la qualité et fe [ Open - National 490,000.00 266,425.49 | Acheve 2021:05-31 | 20201227 | 20210621 | 2022-05-29 | 2021-08-04 | 2021-04-23 2021-09-01 | 2021-04-28 | 2021-10-01 | 2021-04-29 | 20211105 | 2021-05-03 | 2021-12-10 | 2021-05-14 | 2022-12-10 | 2021-06-30
n des menages de la Likoual transfer program cott
a (Impfondo, Dongou, Betou
et Enyelle) (Lot 1)
CG-PLSFS-SC/058 / Agence
de communication Recrutem Sélection fondée
ent d une agence de commu [ IDA / 63690 T e ey | A posteriori ur la qualité et le | Open - National 318,993.00 262,032.41 signé 2021-05-31 | 20210423 | 2021-06-21 | 20210519 | 2021-08-04 | 2021-06-01 2021-09-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | 2021-06-10 | 2021-11-05 | 2021-06-22 | 2021-12-10 | 2021-09-03 | 2022-12-10
nication nationale et instituti ring and Evaluation cotit
onnelle pour e projet Lisungi
CG-PL-SFS-5C/049 / ONG Re
crutement d une ONG charge Strengthening the demand-s Sélection fondée s En cours drexécut
e du ciblage et de Ia selectio [IDA /63690 ide of services through cash | A posteriori ur la qualité et le | Open - National 253,346.00 0.00 urs dexécut | 2021.05.31 | 2020-12-27 | 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11.05 2021-12-10 202212110
n des beneficiaires de Brazza transfer program coit fon
ville (Ignie et Kintele) et de P
ointe Noire
éi;itjzﬁ‘;’g?c’kumﬂa Strengthening the demand-s Passation de marc
IDA/ 63690 ide of services through cash | A posteriori hés aupres des ag | Direct 333,000.00 451,175.63 [signé 2021-07-10 | 2021-04-14 | 2022-01-06
ppuf au monltoring et a prise transfer program ences de 'ONU
en charge des groupes specif prog
iques
CG-PLSFS-CS/043 / Agence
de paiement Recrutement d Establishment of key buildin Sélection fondée s
une agence de paiement cha |54 / 63690 9 blocks of a natlonal safety | ogreriqri ur la qualité et le | Open - National 666,942.00 0.00 | En cours diexécut | 50510531 | 2020-12-20 | 2021-06-21 | 2021-01-13 | 2021-08-08 2021-09-01 2021-10-01 20211105 2021-12-10 20221210
rgee d assurer le versement net program and enhancem o
des allocations aux menages ent of local capacities cou
eligibles des districts de Impf
ondo, Dongou et Enyelle (Lot
CG-PL-SFS-5C/045 / Associat
ion locale recrutement d une
association locale (ASLO) cha Establishment of key buildin Sélection fondée s
rgee de | encadrement et | ac g blocks of a national safety 3 En cours d'exécut
Compagnement des menage. | DA/ 63690 Pt program and enhancem | A posteriori urla qual e - | Open - National 278171.00 0.00 [0 2021:05-31 | 2020-12-20 | 2021-06-21 | 20210113 [ 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 20211105 2021-12-10 202212110
s du district de Betou porteur ent of local capacities cout
s de micro projets et des jeu
nes candidats a Ia formation
(Lot 1)
CG-PLSFS-5C/047 / Associat
ion locale Recrutement d une
Esaptsment ey
g blocks of a national safety En cours d'exécut
nement des menages des dis | IDA / 63690 A posteriori Open - National 211,053.00 0.0 |} 2021:05-31 | 20201220 | 20210621 | 2021-01-13 [ 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 202212110

tricts de Ignie et kintele et de
Pointe Noire porteurs de micr
o projets et des jeunes candi
dats a la formation professio
nnelle (lot 3)

net program and enhancem
ent of local capacities

ur la qualité et le
colt.
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INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. /

Loan / Credit N . Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie | Draft Negotiated Cont| . .
i Component Review Type Method Process Status | Terms of Reference Signed Contract | Contract Completion
Description Y P yp h unt (US$) (US$) d/Selected Consultant ract 2 3
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
CG-PL/SFS-006-SC-ED / RSEL project . Monit Sélection de cons
-Responsable de suivi et éval | IDA / 53580 Ting and Evalaation (M) |APriori ultants par entent | Direct 24,000.00 0.00 [ Annulé 2017-11-02 2017-11-12 2018-01-16 2018-07-15
uation pour la CAS de Bacon § irecte
g0
CG-PL/SFS-008-SC-ED / Audit Sélection de cons
eur interne, monsieur GNAH | IDA / 53580 :’I’n"q‘ea‘r“;“:v":‘ggxn"fh';g“" Apriori ultants par entent | Direct 3,900.00 42,941.28 |signé 2017-04-17 2017-04-27 2017-07-01 | 2017-04-17 [ 2017-12-28
OUA FEUKEU, par tacite reco e directe
nduction
CG-PLISFS-009-5C-ED / Spéc Sklection de cons
faliste en Transferts Monétalr {115 / 53580 Project management, Monito [, g ultants par entent | Direct 3,530.00 38,256.84 | Signé 2017-03-28 2017-04-01 2017-04-20 [ 2016-02-15 | 20171017
es, madame DANY GANDZIRI ring and Evaluation (M&E) e
par tacite reconduction
CG-PLISFS-011-SC-ED / Spéc Sélection de cons
ialiste en sulvi et Evaluation, | IDA /53580 2:“’9‘?;;“:\/";3:&??;‘4'2‘;’;"° A priori ultants par entent | Direct 30,000.00 32,205.96 signé 2018-01-31 2018-02-10 2018.04-16 | 2017-03-27 | 20181013
Madame Jocelyne Sandra Eln e directe
YAMA
CG-PLISFS-012-ED / Spéciali Sélection de cons
ste Développement Systéme Project management, Monito
nformatique, i Bernard Hy | IDA /53580 Ting and Evalaation (s | prior ultants par entent pirect 28,000.00 30,058.90 |signé 2018-01-31 2018-02-10 2018-04-16 | 2016-12-15 [ 2018-10-13
ques OYEKA IBARA, par tacit
e
CG-PL/SFS-010-SC-ED / RAFC project management, Monito Sélection de cons
-Responsable Administratif et | IDA / 53580 Ting and Bustaation (sg) | A priori ultants par entent | Direct 2,940.00 32,205.96 [ Signé 2017-03-27 2017-03-31 2017-04-27 | 2017-03-27 [ 2017-10-24
Financier 9 e directe
CG-LISUNGI-016-CS-ED / Ad Sélection de cons
ministrateur Recrutement Ad | IDA / 59860 z:“’q‘z‘;;“::je:aen"fh'g‘g"" A posteriori ultants par entent | Direct 60,000.00 32,334.84 | Achevé 2018-03-20 | 2018-03-28 | 2018-03-24 | 2018-03-28 2018-04-05 [ 20180330 | 20181002 | 2020-12-31
ministrateur base de donnée e directe
RSU
CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE Sélection de cons
L Makoua, Contrat de service Project management, Monito 6
de consuliant avec Responsa | IDA / 59860 Ting and Evalaation (Mag) | A Posteriori uitants par entent | piect 20,000.00 3,589.86 | Achevé 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02-01 | 20190112 | 20191231
ble Suivi Evaluation de Mako
ua
CG-PLISFS-007-SC-INDIV / C
onsultant local pour I'Etude s Project management, Monito 6
U les populations spécifique | IDA/ 53580 T and Evalation (Mg | posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 [Annulé 20181126 2019-01-14 2019-02-04 2019-0311 2019-09-07
s (Personnes handicapées et
peuples
CG-LISUNGI-022-CS-ED / RSE
Sélection de cons
L Oyo, Contrat de service de [, ; 59560 Project management, Monito |, posteriori ultants par entent | Direct 20,000.00 3,815.35 | Acheve 2018-05-02 | 20180201 | 2018-05-12 | 2018-02-01 20180716 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31
consultant Responsable Suivi ring and Evaluation (M&E) R rectn
Evaluation de Oyo
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE Sélection de cons
L Makelekele, Contrat de ser Project management, Monito ¢
Vice de consultant Responsa | IDA/ 59860 ring and Evaluation (M&g) | A Posteriort uitants par entent [ Direct 20,000.00 4,880.10 | Achevé 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 20180716 | 2018-02:01 | 2019-01-12 [ 2020-12-31
ble Suivi évaluation locale de
Makelekele
CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE i
L Moungali, Contrat de servic Project management, Monito Selection de cons s
1DA /59860 A posteriori ultants par entent | Direct 20,000.00 7.009.59 | Acheve 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02:01 | 2019-01-12 [ 2019-12-31
e de consultant Responsable ring and Evaluation (M&E) oty g -009:
suivi évaluation de Moungali
CG-LISUNGI-025-C5-£D / Cha Sélection de cons
uffeur de liaison, Contrat de Project management, Monito
e et | 1A/ 59860 Tiva‘and Evalaation (s |A posteriori uttants par entent | Direct 7.890.00 3,254.10 | Achevé 2018-05-02 | 2018-05-18 | 2018-05-12 | 2018-05-18 2018-07-16 | 2018-02-01 [ 2019-01-12 | 2019-12-31
eur de liaison de la CAS de M @ directe
oua
CG-LISUNGI-026-CS-ED / Cha Sélection de cons
uffeur du coordonnateur, Con Project management, Monito
et e sevice o conaultont, | IDA /59860 Ting and Evalaation (Mag) | A posteriori ultnts par entent | Direct 8,500.00 2,704.07 | Achevé 2018-05-02 [ 2018-05-10 | 2018-05-12 | 2018-05-18 2018-07-16 | 2018-02-01 | 20190112 [ 2019-12-31
chauffeur du coordonnateur e directe
du projet Lisungi
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spé
cialiste en gestion financiére, Sélection de cons
Contrat de service de consult | IDA / 59860 Project management, Monito |, posteriori ultants par entent | Direct 31,976.00 3391189 [Achevé 2018-05-02 | 2018-05-18 | 2018-05-12 | 2018-05-18 20180716 | 2018-04-02 | 2019-01-12 | 2021-12-31
ant, spécialiste en gestion fin ing and Evaluation (MSE) e directe
anciére du projet lisungi
CG-LISUNGI-028-CS-ED / Ass sélection de cons
istante administrative, Contr Project management, Monito
e ariee m coneiam” [10a 759860 Tiva‘and Evalaation (g |A posteriori uttants par entent | Direct 25,500.00 9,050.36 | Achevé 2018-05-02 | 2018-05-16 | 2018-05-12 | 2018-05-17 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2021-06-30
Assistante administrative du e directe
projet Lisungi
CG-LISUNGI-029-CS-ED / Cha
uffeur de liaison UGP, Contra Sélection de cons
t de service de consultant, C | IDA /59860 Project management, Monito |, poceriori ultants par entent | Direct 7,890.00 255155 | Acheve 2018-05-02 [ 2018-05-10 | 2018-05-12 | 2018-05-17 2018-07-16 | 2018-02-01 | 20190112 | 20191231
hauffeur de liaison de I'unité ring and Evaluation (MSE) e directe
de Gestion du Projet Lisungi
CG-LISUNGI-030-CS-ED / Cha
uffeur de liaison CAS Mounga project management, Monito Sélection de cons
li, Contrat de service de cons [ IDA/ 59860 ) o f A posteriori ultants par entent | Direct 7,890.00 2,509.95 | Achevé 2018-05-02 | 2018-05-18 | 2018-05-12 | 2018-05-18 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 [ 2019-12-31
ring and Evaluation (M&E)
ultant, Chauffeur de liaison d e directe
e la CAS de Moungali
CG-LISUNGI-031-CS-ED / Cha
uffeur de liaison CAS Mvoum project . Monit Sélection de cons
vou, Contrat de service de co | IDA / 59860 T and Bustaation (Mag) | A posteriori ultants par entent | Direct 8,766.00 3.476.69 | Acheve 2018-05-02 [ 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31
nsultant Chauffeur de liaison ing and Evaluatio e directe
de la CAS de Mvoumvou a Po
inte Noire
CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spé
cialiste en développement de Sétection de cons
systémes informatiques, Con Project management, Monito En cours d'exame
Tt do sarvice de consultant | IDA/ 59860 Ting and Evalaation (Mee) | A posteriori uitants par entent [ Direct 25,666.00 0.00 | - 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 2018:07-16 2019-01-12
Spécialiste en développemen
t de systémes informatiques
du projet Lisungi
CG-LISUNGI-033-CS-£D / Spé
cialiste en gestion financiére, project management. Monito Sélection de cons
Contrat de service de consult | IDA / 59860 ) 9 f A posteriori ultants par entent | Direct 5.000.00 31,776.48 | Achevé 2018-05-02 | 2018-05-17 | 2018-05-12 | 2018-05-17 2018-07-16 | 2016-01-09 [ 2019-01-12 | 2021-12-31

ant spécialiste en gestion fin
anciere du projet Lisungi

ring and Evaluation (M&E)

e directe
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CS-LISUNGI-033-C5-Cl / Web
master designer, Recruteme Project management, Monito ¢
T e [ DA / 59860 Ting and Evalaation (Mag) | A posteriori Individuel Open 34,000.00 17,940.58 | Achevé 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-10-08 | 2018-08-06 [ 2018-10-29 [ 2018-06-27 | 2018-12-03 [ 2018-07-04 | 2019-06-01 | 2019-12:31
r designer pour le projet Lisu
ngi
CG-LISUNGI-034-C5-CI / Coor
donnateur cellule technique, Project management, Monito .
R cortionicr, [ DA/ 59860 T and Evalastion (Mg | A posteriori Individuel Open 60,000.00 31,452.66 signé 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-10-08 | 2018-09-14 [ 2018-10-29 [ 2018-09-18 | 2018-12-03 [ 2018-09-27 | 2019-06-01
ur de la cellule technique du
CG-LISUNGI-035-C5-CI / Cont
rat de service de consultant , project management. Monito Sélection de cons
Responsable suivi et évaluati | IDA / 53580 ) gement, A posteriori ultants par entent [ Direct 12,000.00 10,592.16 signé 2018-08-20 | 2018-08-04 | 2018-08-30 | 2018-08-04 20181103 | 2016-06-06 | 2019-05-02
on local de la circonscription ing and Evaluation (M&E) e directe
daction sociale (CAS) de Mvo
umvou
CG-LISUNGI-036-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant, {1, ; 53550 Project management, Monito |, poerior ultants par entent [ Direct 36,000.00 31,893.12 signé 2018-08-20 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-08-01 20181103 | 2016-02-15 | 2019-05-02
Spécialiste en suivi évaluatio ring and Evaluation (M&E) Pt
n du projet Lisungi
CG-LISUNGI-037-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant- Project management, Monito .
Cpecialicts on réseau et syst |IDA /53580 T and Evalastion (Mg |A posteriori ultants par entent | Direct 36,000.00 31,776.48 [signé 2018-08-20 | 2018-08-05 | 2018-08-30 | 2018-08-06 20181103 | 2016-02-15 | 2019-05-02
&mes informatiques du projet| e directe
Lisungi
CG-LISUNGI-038-C5-CI / Cont
rat de service de consultant, project management. Monito Sélection de cons
Chauffeur du projet auprés d | IDA /59860 ) gement, A posteriori ultants par entent [ Direct 6,500.00 5,514.70 | Achevé 2018-08-30 | 2018-10-19 | 2018-09-09 | 2018-10-20 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12 [ 2019-06-30
es circonscriptions d'action s ing and Evaluation (M&E) e directe
ociale (CAS) de Talangai et D
jir
CG-LISUNGI-039-C5-CI / Cont
rat de service de consultant, Sélection de cons
chauffeur du projet aupres d [ IDA /59860 Project management, Monito |, pocteriori ultants par entent | Direct 6,500.00 5,467.30 | Achevé 2018-08-30 | 2018-08-01 | 2018-09-09 | 2018-09-13 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12 [ 2019-12-31
es circonscriptions d'action s ring and Evaluation (M&E) e directe
ociale de Bacongo et Makele
kele.
CG-LISUNGI-040-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant, Project management, Monito .
Chautour du projet aupres d | IDA /59860 Tand Evalaation (s |A posteriori utants par entent Direct 6,500.00 5,514.70 | Achevé 2018-08-30 | 2018-10-19 | 2018-09-09 | 2018-10-19 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12 [ 2019-06-30
e la CAS de Makelekele.
CG-LISUNGI-041-C5-Cl / Cont project management. Monito Sélection de cons
rat de service de consultant, |IDA /59860 T e (e " | A posteriori ultants par entent [ Direct 6,500.00 0.00 | Annulé 2018-08-30 2018-09-09 20181113 2019-05-12
chauffeur du projet a la CAS ing and Evaluatio e directe
de Oyo
CG-LISUNGI-042-C5-CI / Cont
Sélection de cons
rat de service de consultant, Project management, Monito ‘
Cécianete o trancierts mon | IDA 153580 fing and Evaluation (M&g) | A Posteriori utants par entent [ Diect 43,200.00 38,271.74 | signé 2018-08-30 | 2018-08-03 | 2018-09-09 | 2018-08-03 2018-11-13 | 2017-03-28 | 2019-05-12
étaires du projet Lisungi
CG-LISUNGI-043-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant s Project management, Monito ‘
pecialiste en développement | DA/ 53580 Ting and Evalaation (Mee) | A posteriori utants par entent Diect 33,600.00 29,658.05 [ Achevé 2018-08-30 | 2018-08-05 | 2018-09-09 | 2018-08-05 2018-11-13 | 2016-02-17 | 2019-05-12 [ 2021-12-31
de systemes informatiques d
u projet Lisungi
CG-LISUNGI-044-C5-CI / Cont
rat de service de consultant r Sélection de cons
esponsable suivi évaluation | [ IDA /53580 e et s *© | A posteriori ultants par entent [ Direct 12,000.00 10,592.16 | Achevé 2018-08-30 | 2018-08-03 | 2018-09-09 | 2018-08-03 20181113 | 2016-07-16 | 2019-05-12 | 20201231
ocal de la circonscription d'a ring and Evaluation (M&E) e directe
ction sociale de Makelekele
CG-LISUNGI-046-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant |1DA /53580 Project management, Monito |, pogeriori ultants par entent | Direct 6,312.00 5,571.48 | Achevé 2018-08-30 | 2018-08-04 | 2018-09-09 | 2018-08-04 20181113 | 2016-07-01 | 20190512 | 20211231
chauffeur de 'Unité de gestio ring and Evaluation (M&E) e directe
n du projet
CG-LISUNGI-048-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant {55 ; 53550 Project management, Monito |, pogteriori ultants par entent [ Direct 6,312.00 0.00 | Annulé 2018-08-30 2018-09-09 20181113 2019-05-12
chauffeur du projet Lisungi & ring and Evaluation (M&E) Pt
Ia CAS de Mvoumvou
CG-LISUNGI-049-C5-Cl / Cont project . Monit Sélection de cons
rat de service de consultant | IDA / 53580 roject management. MO | A posteriori ultants par entent [ Direct 6,312.00 5,571.48 | Achevé 2018-08-30 | 2018-08-04 | 2018-09-09 | 2018-08-04 2018-11-13 [ 2016-09-13 [ 2019-05-12 | 2019-12-31
chauffeur du projet a la CAS ring and Evaluation (M&E) e directe
de Myvoumvou
CG-LISUNGI-050-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant r Project management, Monito
aponsable suui évaluation | | IDA /53580 Fiaand Evalaation (g |A posteriori utants par entent Direct 12,000.00 10,592.16 | Achevé 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-04 2018:11-17 | 2016-09-27 | 2019-05-16 [ 2019-12-31
ocal de la CAS de Moungali
CG-LISUNGI-051-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant {1, ; 53550 Project management, Monito | s posteriori ultants par entent [ Direct 12,0000 10,592.16 | Achevé 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-03 2018-11-17 [ 2016-06-09 [ 2019-05-16 | 2019-12-31
esponsable suivi évaluation d ring and Evaluation (M&E) bt ! g
ela CAS de Oyo
CG-LISUNGI-052-C5-CI / Cont eroject . Monit Sélection de cons
ratde service do consulant. | DA /53580 | Prolect management, Monito | pocygrior ultants par entent | Diect 6312.00 557148 [Acneve 2018.09.03 | 2018-08.04 | 2018:09-13 | 2018.08-04 20181117 | 20160908 | 2019.05.16 | 2019-12:31
chauffeur du projet a la CAS 9 e directe
de Makoua
CG-LISUNGI-053-C5-Cl / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant Project management, Monito s
Choutfer de Funité de getio | DA /53580 Tand Evalaation (e | A posteriori utants par entent Diect 7.200.00 6,355.30 | Achevé 2018-09-03 | 2018-08-04 | 2018-09-13 | 2018-08-04 2018-11-17 | 2016-07-12 | 2019-05-16 [ 2019-12-31
n du projet Lisungi.
CG-LISUNGI-054-C5-CI / Cont project management. Monito Sélection de cons
rat de service de consultant, |IDA /53580 T e (e © | A posteriori ultants par entent [ Direct 20,400.00 18,072.77 [ Achevé 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-03 2018-11-17 | 2016-08-01 | 2019-05-16 [ 2021-06-30
assistante administrative du ing and Evaluatio e directe
projet.
CG-LISUNGI-055-C5-Cl / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant r Project management, Monito . 00 08 00 08 1 06 05- 12
Caponeable st Gustuation | |1DA 153580 fing and Evaluation (M&g) | A Posteriori ultans par entent | Direct 12,000.00 10,592.16 [Achevé 2018-09-03 | 2018-08-05 | 2018-09-13 | 2018-08-05 2018-11-17 | 2016-06-03 | 2019-05-16 [ 2020-12-31
ocal de la CAS de Makoua e directe
CG-LISUNGI-056-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant | IDA/ 53580 Project management, Monito |, pocteriori ultants par entent [ Direct 6,312.00 5,571.48 | Achevé 2018-09-03 | 2018-08-06 | 2018-09-13 | 2018-08-06 20181117 | 2016-07-12 | 2019-05-16 | 2019-12-31
chauffeur de 'unité de gestio ring and Evaluation (M&E) e directe
n du projet
CG-LISUNGI-057-C5-CI / Ave Sélection de cons
nant au Contrat de service d 55 ; 53550 Project management, Monito |, pogeriori ultants par entent | Direct 20,400.00 0.00 | Annulé 2018-09-03 2018-09-13 20181117 2019-05-16
e consultant assistante admi ring and Evaluation (M&E) e
nistrative du projet Lisungi
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CG-LISUNGI-047-C5-CI / Cont
rat de service de consultant Sélection de cons

Responsable sui evauaton | DA /s3sg0 | POSCE management Monto | e ants par entent | irect 1200000 [ 1059630 |signe 2018.08:30 | 20180911 | 20180508 | 018.08.11 20184113 | 20160603 | 2018.05.12

local de la circonscription d'a e directe

ction sociale (CAS) de Talan

gai

CG-LISUNGI-045-CS-CI / Cont Project management, Monito Sélection de cons

rat de service de consultant | IDA/ 53580 Ting and Evalaation (&g | A Posteriori ultants par entent | Direct 48,000.00 42,385.20 signé 2018-08-30 | 2018-09-11 | 2018-09-09 | 2018-09-11 2018-11-13 | 2016-02-16 [ 2019-05-12

Auditeur interne du projet Lis '9 and Evaluati e directe

ungi

CG-LISUNGI-058-C5-Cl / Res

ponsable sauvegarde environ Project management, Monito

nemental, Recrutement d'un | IDA / 59860 T Evalaation (s |A posteriori Individuel Open 60,000.00 31,090.50 [signé 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-03 | 2019-01-03 | 2018-12-24 [ 2019-01-03 | 2019-01-28 [ 2019-01-04 | 2019-07-27

responsable sauvegarde envi

ronnementale pour le projet

Lisungi

CG-LISUNGI-063-C5-Cl / Pres

tataire informatique, Contrat |,/ 59560 Project management, Monito f , o octeriori Individuel Direct 6,000.00 5,183.34 | Achevé 20181031 | 2018-11-12 | 2018-11-10 | 2019-01-03 [ 2018-12-01 | 2019-01-03 | 2019-01-05 [ 2019-01-04 | 2019-07-04 | 2019-12:31
de service de consultant pres ring and Evaluation (M&E)

tataire informatique

ot

nt mise en ceuvre des mesur | IDA /59860 Bt program and ennancem | A Posteriori ultants par entent | Direct 117,189.00 103,308.59 | Achevé 2018-10-31 | 2018-11-28 | 2018-11-10 | 2019-04-10 2019-01-14 | 2019-04-10 | 2019-07-13 [ 2019-12-31
e

o et Gamboma

o Conrat avec agence Establshment o key buldin Stection de cons

< palement (B70) reai o [0 /53580 |920cks fanatlonatsfet | o Gtants par enent | orect 31440900 0.00 [ amue 2081224 20180103 2019.03.08 20180905

glement des ménages de Mo ont o ecatcapacities edrecte

u et Makoua (LOT 1)

CO-LISUNGI-066-CS | Contra Strengthening the demand-s Sélection de cons

t de prestation de service av

e o et | 1DA 1 53580 ide of services through cash [A priori ultants par entent [ Direct 537,278.00 280,314.44 [ Acheve 2018-12-24 | 20181217 | 20190103 | 2019-02-19 2019-03-09 | 2018-11-30 | 2019-09-05 [ 2019-12-31
ec Fagence de co ranstes progrom e

CS-LISUNGI-001-CI / Informa

ticien-geomaticien-Recrutem Project management, Monito ¢

ent d un nformaticien geom | DA/ 59860 Tand Evalaation (s |A posteriori Individuel Open 24,000.00 16,852.13 [ Achevé 2019-03-30 | 2019-03-05 | 2019-05-18 | 2019-04-10 [ 2019-06-08 [ 2019-04-10 | 2019-07-13 [ 2019-04-15 | 2020-01-09 | 2019-06-30
aticien charge du Registre So

cial Unique (RSU)

CS-LISUNGI-002-Cl / Respon Sélection de cons

sable Administratif et Financi Project management, Monito ¢

e et o coate | 1A / 59860 T vt g | A posteriori ulants parentent | Direct 35,000.00 35,522.97 [ Achevé 20190515 | 2019-03-01 | 2019.05-25 | 2019-03-29 2019:07-29 | 2019-04-01 | 2020-01-25 [ 2019-12-31
tavec le Responsable admini © directe

stratif et financier

CS-LISUNGI-003-Cl / Adminis

trateur Renouvellement de ¢ Sélection de cons

onratauec | Aamiisroteur [10n /soge0 | POt management Monio | oo Gtants par enent | orect 1500000 | 1522413 [acheve 2019.05:30 | 20190325 | 20190608 | 2018.08.01 20190813 | 20190001 | 2020.0209 | 20101231
base de donnees et systeme e directe

s informatiques du projet Lis

ungi

CS-LISUNGI-004-CI / Speciali

ste en developpement Renou Sélection de cons

Veement e conrat et e |1oa son0 | rlect management. Mt 1 s tants par enent | orect Leoo0oo | 1420019 [acheve 2018.05:30 | 20190102 | 20190608 | 2018.01.02 20190813 | 20190102 [ 2020.02.00 | 20191231
specialiste en developpemen e directe

tde systemes informatiques

CS-LISUNGI-006-C! / Chauffe

ur Recrutement d un chauffe Project management, Monito .

Ut d projet Lisung! pour 1a ci | DA/ 59860 fing and Evaluation (M&g) | A Posterior Individuel Open 5,260.00 0.00 | Annulé 2019-05-30 | 2018-11-05 | 2019-07-18 2019-08-08 2019-09-12 2020-03-10

rconscription d action sociale

de Ngo et Gamboma

CS-LISUNGI-007-FRM / Instit

ut National de la Statistique

e e o Strengthening the demand-s Sélection de cons

S les enquetes socio demo. | DA/ 59860 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent [ Direct 148,662.00 147,369.19 [ signé 2019-05-30 | 2019-03-01 | 2019-06-09 | 2019-04-05 20190813 | 2019-04-05 [ 2020-02-09

graphiques sur | evaluation d transfer program e directe

e la resilience et etude d imp

act des transferts monetaires

sur les du projet

CG-PLSFS-CI/005 / Respons

able sauvegarde environnem

entale, Recrutement d un res Project management, Monito s

ponsable sauvegarde environ | DA/ 63690 fing and Evaluation (M&g) | A Posteriori Individuel Open 49,142.00 46,716.32 [ Achevé 2020-09-28 | 20200521 | 2020-11-16 | 2020-07-21 | 2020-12:07 | 2020-08-12 [ 2021-01-11 [ 2020-09-21 [ 2021-07-10 | 20211231
nementale et sociale pour | a

ntenne departementale Likou

ala

CG-PLSFS-CI/010 / Assistant

administratif et financier, Rec project management. Monito

rutement d un assistant admi | IDA / 63690 Ting and Evalaation (M&g) | A Posteriori Individuel Open 52,763.00 95.01 | Achevé 2020-11-23 | 2020-07-10 | 20210111 | 2020-11-02 | 2021-02:01 | 2020-11-02 [ 2021-03-08 [ 2020-11-03 [ 2021-09-04 | 20211231
nistratif et financier pour | Un

ite de Gestion du Projet

CG-PLSFS-CI/011 / Respons

able sauvegarde environnem

entale, Recrutement d un res Project management, Monito s

ponsable sauvegarde environ | DA /63690 fing and Evaluation (M&E) | A Posterior Individuel Open 49,142.00 18,4733 [Achevé 2020-07-27 | 20200521 | 2020-09-14 | 2020-07-21 | 2020-10-05 | 2020-08-11 [ 2020-11-09 [ 2020-09-21 [ 2021-05-08 | 20211231
nementale pour | antenne de

partementale du projet Lisun

gi dans la Likouala

CG-PLSFS-CI/020 / RTM, ren

ouvellement de Contrat avec project management. Monito Sélection de cons

monsieur MAKAYA Aubert Mo | IDA / 63690 Ting and Evalaation (M&&) | A Posteriori ultants par entent | Direct 93,111.00 31,362.12 [ Achevé 2020-09-21 | 2020-04-30 | 2020-10-01 | 2020-01-03 2020-12-05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 [ 2020-12-31
finard, actuel responsable tra e directe

nsfert monétaire du projet Li

sungi

CG-PL-SFS-CI/023 / Geomati

cien, Renouvellement de con Sélection de cons

Lrat et monsieur MOUAND, | 1oA/ 63690 | Prlect management, Monito oy Gants par enent | orect Taas000| 2508970 [acheve 2020.08:21 | 20200430 | 20201001 | 2020:02.08 20201205 | 2020.0107 | 20220603 | 2020.12:31
A Van-Dyck, actuel informati ring and Evaluation e directe

cien geomaticien charge du

RSU

CG-PLSFS-CI/029 / Chauffeu

 du coordonnateur du projet, Sélection de cons

renouvellement de Contrat a Project management, Monito .

T e MOUELT Gise. |1DA /63690 T Bl ot © | A posteriori ultants parentent | irect 18,622.00 5,982.37 | Achevé 2020-09-21 | 2020-05-02 | 2020-10-01 | 2020-01-07 2020-12.05 | 2020-01-07 | 2021-06-03 | 20200131
ard D'Estaing, actuel chauffe e directe

ur du Coordonnateur du Proj

et
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CG-PL-SF5-CI/025 / Comptab
le, Renouvellement de contra
tavec monsieur MANKOLOLO
Pierre Brice, actuel comptabl
e du projet Lisungi

IDA / 63690

Project management, Monito
ting and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

59,971.00

110.19

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/009 / Secretair
e Comptable, Recrutement d
un secretaire comptable pour
I antenne departementale de
Ia Likouala

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

33,624.00

Annulé

2020-11-23

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/012 / Specialis
te sauvegarde sociale 2, Recr
utement d un specialiste sau
vegarde sociale 2 pour | ante
nne departementale du proje
tdans la Likouala

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

18,473.13

Achevé

2020-07-27

2020-04-30

2020-09-14

2020-07-21

2020-10-05

20200811

20201109

2020-09-21

2021-05-08

20211231

CG-PL-SFS-CI/003 / Specialis
te mesures d accompagnem

ent, Recrutement d un Speci

aliste mesures d accompagn

ement, sante et education po
ur 1 UGP

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

77,593.00

Annulé

2020-09-25

2020-11-13

2020-12-04

20210108

2021-07-07

CG-PL-SFS-CI/004 / Spécialis
te formation qualifiante, acco
mpagnement et insertion po
ur unite de gestion du proje
t

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

93,111.00

Annulé

2020-09-21

2020-11-09

2020-11-30

2021-01-04

2021-07-03

CG-PL-SFS-CI/017 / Chauffeu
r de liaison Ignie, Recruteme
nt d un chauffeur de liaison p
our la CAS de Ignie

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-12-21

2020-10-20

2021-02-08

2021-03-01

2021-04-05

2021-10-02

CG-PL-SFS-CI/016 / Chauffeu
T pinassier Betou, Recruteme
nt d un chauffeur pinassier p
our la CAS de Betou

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/026 / Aide com

ADIO LEHO Benicia, actuelle
aide comptable du projet Lis
ungi

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

27,933.00

9,408.64

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/018 / Chauffeu
 de liaison CAS Kintele, Recr
utement d un chauffeur de li
aison pour la CAS de Kintele

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-12-01

2020-10-20

2021-01-19

2021-02:09

2021-03-16

2021-09-12

CG-PL-SFS-CI/024 / Assistant

informatique du projet Lisung
i.

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

24,830.00

8363.23

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/007 / Respons
able suivi evaluation, Recrut
ement d un responsable suivi
evaluation pour | antenne de
partementale de la Likouala

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

14,123.54

Signé

2020-11-23

2020-07-10

2021-01-11

2020-10-05

2021-02-01

2020-11-02

20210308

2020-11-02

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/022 | Respons
able programmation et devel
oppement de systemes infor

matiques, Renouvellement d

e contrat avec monsieur OY

EKA IBARA Hugues, actuel Sp
ecialiste en developpement d
e systemes informatiques du
projet Lisungi

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

86,904.00

29,271.31

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/031 / Chauffeu
 de liaison, Renouvellement
de contrat avec monsieur NSI
EMO Droctovee, actuellemen
t chauffeur de liaison de I'UG
P

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

18,622.00

6.272.42

Achevé

2020-09-21

20200502

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

20211231

CG-PL-SFS-CI/030 / Chauffeu
 de liaison de I'UGP, Contrat
de service de consultant ave
© monsieur MOUKALA Irvain,
actuellement chauffeur de lia
ison de I'UGP

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

18,622.00

32.06

Achevé

2020-09-21

20200502

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/001 / Expert p
assation des marches, Recrut
ement d'un expert passation
des marches pour | Unite de

Gestion du Projet

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

82,766.00

19,94339

Signé

2020-09-21

2020-04-30

2020-11-09

2020-07-13

2020-11-30

2020-08-11

2021-01-04

2020-11-05

2021-07-03

CG-PL-SFS-CI/013 / Specialis
te sauvegarde sociale 2, Recr|
utement d un specialiste sau
vegarde sociale pour | anten

ne departementale de la Liko
uala

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

18,484.83

Achevé

2020-07-27

2020-04-30

2020-09-14

2020-07-21

2020-10-05

2020-08-11

2020-11-09

2020-09-21

2021-05-08

20211231

CG-PLSFS-CI/015 / Chauffeu
¢ pinassier Enyelle, Recrutem
ent d un chauffeur pinassier
pour la CAS de Enyelle

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

20210308

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/019 / RAF, Ren
ouvellement de contrat avec
monsieur BOUKORO Edouard
 actuel responsable administ
ratif et financier du projet Lis

IDA / 63690

Project management, Monito
ing and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

108,630.00

36,589.14

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/014 / Chauffeu
 pinassier Impfondo, Recrute,
ment d un chauffeur pinassie
 pour la CAS d'impfondo

1DA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

20210308

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/027 / Assistant
e administrative, renouvelle
ment de Contrat pour 6 mois
avec madame MASSOLOKA A
lice Dahlias, actuelle assistan
te administrative du projet.

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

8,784.00

9,399.45

Achevé

2020-04-20

2020-04-30

2020-04-30

2020-01-07

2020-07-04

2020-01-07

2020-12-31

2020-12-31
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CG-PLSFS-CI/021 / RPAGR,
Contrat de service de consult sélection de cons
e el reopansa [ 104/ 63690 T v e | A posteriori ultants par entent | Direct 2,586.00 15,681.06 [Achevé 20200817 | 2020-04-30 | 2020-08-27 | 2020-01-06 2020-10-31 | 2020-01-07 | 2021-04-29 | 2020-12-31
ble programme Activites gen e directe
eratrices de revenus du proj
et Lisungi
CG-PLSFS-CI/036 / Stagiaire
Sélection de cons

developpeur informaticien. C | 5 / 63690 Project management, MOnito | ossteriori ultants par entent [ Direct 18,622.00 0.00 | Annute 2020-11-16 2020-1126 2021-01-30 2021-07-20
ontrat avec mr MALAKY Princ ting and Evaluation (MSE) ultants o
e, developpeur informaticien
CG-PLSFS-CI/038 / Expert fo
rmation, recrutement d un ex project management, Monito
pert formation, insertion prof | IDA /63690 Ting and Bustaation (Mag) | A posteriori Individuel Open 93.111.00 32,592.78 | Achevé 2020:09-30 | 2020-07-21 | 2020-11-18 | 2020-10-06 | 2020-12-09 [ 2020-11-02 | 2021-01-13 | 2020-11-03 | 2021-07-12 [ 2021-12-31
essionnelle et AGR pour | Uni 9
te de Gestion du Projet
CG-PLSFS-CI/039 / Administ
rateur base de donnees Recr Project management, Monito
utement d un Administrateur |1DA / 63690 Ting and Evalaation (M&g) | Posteriori Individuel Open 93,111.00 32,420.52 [ Achevé 2020-09-30 | 2020-07-21 [ 2020-11-18 [ 2020-09-25 [ 2020-12-09 [ 2020-11-02 [ 2021-01-13 | 2020-11-03 | 2021-07-12 | 2021-12:31
base de donnees et systeme g and Evaluati
< d information du projet Lisu
ngi
CG-PLSFS-CI/040 / Expert sa Project management, Monito
nte Recrutement de | expert |IDA /63690 T e ey | A posterior Individuel Open 77,593.00 32,420.52 [ Achevé 2020-10-30 | 2020-07-21 [ 2020-12-18 [ 2020-10-14 [ 2021-01-08 [ 2020-11-02 [ 2021-02-12 | 2020-11-09 | 2021-08-11 | 2021-12-31
sante financement base sur | ing and Evaluatior
a
CG-PLSFS-SC/051 / Sous pre
fecture Recrutement de la so Strengthening the demand-s Sélection de cons £n cours drexame
us prefecture de Impfondo p |1DA /63690 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent [ Direct 54,049.00 0.0 [© 2021-05-29 | 2021-05-13 | 2021.06-08 2021-08-12 2022-02-08
our le ciblage, Ia contreverif transfer program e directe
cation et le suivi des conditio
nnalites
CG-PLSFS-SC/052 / Sous pre
fecture de Enyelle Recrutem Strengthening the demand-s Sélection de cons £n cours drexame
ent de la sous prefecture de | IDA /63690 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent [ Direct 54,049.00 0.00 2021-04-30 | 2021-05-13 | 2021-05-10 2021-07-14 2022-01-10
Enyelle pour le ciblage, la co transfer program edirecte "
ntre verification et e suivi de
s
CG-PLSFS-5C/053 / Sous pre
fecture Betou Recrutement Strengthening the demand-s Sélection de cons £n cours dexame
e la sous prefecture de Betou | DA / 63690 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent [ Direct 54,049.00 0.00 u 20210531 | 2021-05-13 | 2021-06-20 2021-08-14 2022.02-10
pour le ciblage, la contre veri transfer program e directe "
fication et le suivi des conditi
onnalites
CG-PLISFS-5C/054 / Sous pre
fecture Ignie Recrutement de Strengthening the demand-s Sélection de cons . "
Ia sous prefecture de Ignie p | IDA /63690 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent | Direct 16.426.00 0.00 [En coursdexame [ 50510531 | 2021.05-13 | 2021.06-10 2021-08-14 2022:02:10
our le ciblage, la contre verifi transfer program e directe "
cation et le suivi des conditio
nnalites
CG-PLSFS-SC/055 / Sous pre
fecture Kintele Recrutement Strengthening the demand-s Sélection de cons £n cours drexame
de la sous prefecture de kint [IDA /63690 ide of services through cash |A posteriori ultants par entent [ Direct 16,426.00 000 |" 20210531 | 2021-05-13 | 2021.06-10 2021-08-14 2022-02-10
ele pour le ciblage, la contre transfer program e directe
verification et e suivi des co
CG-PLISFS-SC/056 / DDAS Br
azzaville Recrutement de la

Strengthening the demand-s Sélection de cons .
e e e one o [ 1A/ 63690 ide of services through cash |A posteriori ultants par entent [ Direct 43,366.00 0.0 |5 cours dexame | 5051 0531 | 20210513 | 20210610 2021-08-14 2022-02-10
il pour e ciblage, Ia contre transfer program e directe
verification et le suivi des co
CG-PLSFS-SC/057 / DDAS Po
inte Noire Recrutement de la Strengthening the demand-s Sélection de cons £n cours drexame
Sous prefecture de Pointe No | IDA / 63690 ide of services through cash |A posteriori ultants par entent [ Direct 14,568.00 000 |® 2021-05-31 | 2021-05-13 | 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10
ire pour le ciblage, Ia contre transfer program e directe
verification et e suivi des co
CG-PLISFS-SC/083 / ADPH, C
ontrat de prestation de form
Sion qualfante ovec Agen Establshment o key buldin Sétecton de cons comea:
e de Developpement et Prote | IDA / 63690 e e g ooy | A posteriori ultants par entent | Direct 6.334.00 0.00 | o1 COUS TER@ME | 50211115 [ 2021-03-22 | 2021-11-25 20220129 2022-07-28
ction Humanitaire (ADPH) po * program and er jrecte
ur a formation de 45 jeunes. ent of local capacities
en coupe-couture, soudure et
apiculture
CG-PLISFS-SCES/084 / CMI,
Contrat de prestation de for Establishment of key buildin Sélection de cons
mation qualifiante avec Cent |1pa / 63690 g blocks of a national safety |, oogreriori ultants par entent [ Direct 6.334.00 0.00 |Encours diexame [ 50511105 | 2021-03-22 | 20211125 2022:01-29 2022-07-28
re des Metiers industriels (C net program and enhancem ot n
MI) pour Ia formation qualifia ent of local capacities e directe
nte de 20 jeunes vulnérables
en magonnerie.
CG-PLISFS-SCES/085 / ELIKIA
. Contrat de prestation de for
mation qualifiante avec le Ce Establishment of key buildin Sélection de cons
e porenisage Ol (15, gy [ bicks ool st [ oo S et | ot wazsaoo | 1sazzso [sone maras |aomane | 200 | 20osos 20220120 | 20220511 | 20220720
qualifiante de 60 jeunes vuln ent of local capacities e directe
erables en coupe-couture (15
). magonnerie (15), menuiser
i€ (15) et maraichage (15)
CG-PLSFS-SCES/086 / MISER
ICORDIEUX, Contrat de prest
tion de formation qualifiant i
Savece Canire  Appreniss IDA / 63690 ssé‘a"b“‘zh‘r’:e;;:{‘:::‘zg":";‘ A poste Sile‘xmn o st | pirect 14,779.00 0.0p |ENcoursd'exame | 5451 1115 | 2021-03-22 | 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
age Sainte Famille des Miseri | 'PA/ net program and enhancem | POsteriort ultants par entent | Direc! : n 11 03 11 01 -07-
cordieux pour la formation q ent of local capacities e directe
ualifiante de 50 jeunes vulne
rables en coupe-couture (20)
. patisserie (15) et restaurati
CG-PLSFS-SC/111 / Centre d
“apprentissage catholique Lik Establishment of key buildin Sélection de cons
ouala Timber, Contrat de ser g blocks of a national safety En cours d'exame
ouale Timber, contrat de ser 1A 63690 e e nery | A posteriori stants par enent Dirct 43,123.00 0.0 |® 20211130 | 2021-03-22 | 2021-12-20 2022:02-13 2022-08-12
ntre d'apprentissage catholiq ent of local capacities e directe
ue Likouala Timber pour la fo
rmation de 165 jeunes
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