Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted

in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be
included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for
disclosure on the Bank’s website in accordance with the guidelines. The
initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then
updated annually or earlier as necessary).

1.

2.
3.

General

Bank’s approval Date of the procurement Plan: Original: 14
November 2013 - Revision, February 2 2017

Date of General Procurement Notice: July 2014

Period covered by this procurement plan: The procurement period
of project covered from year February to December 2017

Il. Goods and Works and non-consulting services.

1.

Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for
Procurement: [Thresholds for applicable procurement methods (not
limited to the list below) will be determined by the Procurement
Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of
the implementing agency’s capacity.]

Procurement Method Prior Review Comments
Threshold
Uss

ICB and LIB (Goods) Above US$ 500,000 All

NCB (Goods) Above US$ 100,000 First contract

ICB (Works) Above US$ 15 million All

NCB (Works) Above US$ 5 million All

VIR IwWiN =

(Non-Consultant Services) Below US$ 100,000 First contract

[Add other methods if
necessary]

Prequalification. Bidders for Not applicable shall be prequalified in
accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the
Guidelines.

Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph.
3.17 of the Guidelines:

July 9, 2010



4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA
53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.

5. Any Other Special Procurement Arrangements:

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18
months after project effectiveness ( including those that are subject
to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other
packages]

1 2 3 4 5 6 7

Ref. | Descripti | Estimat | Packages | Dome Review Comme
No. on ed stic by Bank nts

Cost Prefe (Prior /
Uss$ rence Post)
million (yes/
ho)

Summary
of the ICB
(Works)
Summary
of the ICB
(Goods)
Summary
of the NCB
(Works)
Summary
of the NCB
(Goods)
Summary
of the ICB
(Non-
Consultant
Services)

I1l. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and
Employment of Consultants:

Selection Method Prior Review Comments
Threshold
1. Competitive Methods (Firms) Above US$ 100,000
2. Single Source (Firms) All
3. Individual Above US$ 50,000

July 9, 2010



2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of
consultants for services, estimated to cost less than
$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements:

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description | Estimat | Package | Review | Comment
of ed s by Bank | s
Assignmen | Cost (Prior /
t Uss Post)

million

Summary
of number
of
contracts
that will
be let
under
QCBS
Summary | 0.5 10 Post
of number
of
contracts
that will
be let
under
other
methods

July 9, 2010



PROCUREMENT
PLAI

Country:

Project ID:

Project Name:
Loan / Credit N
Executing Agency(i

Congo, Republic of : CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project

General Information
Congo, Republic of

P145263

Bank’s Approval Date of the Original Procurement Pla 2017-02-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-01-11

GPN Date:

CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
IDA /53580, IDA / 59860, IDA / 63690
CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

WORKS
- — T Estimated |Actual Am — - - - — —— TBid Evaluation Report
Activity Reference No. / || 55 credit N . Market Approac | Procurement Pro | Prequalification | High SEA/SH R | Procurement D Process St | Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission / P . Contract ¢
Description Component Review Type Method > Amount (U | ount (US$ ! ing Dc f uren al Subm and Recommendation|  Signed Contract ;
o h cess (Y/N) isk ocument Type | AM % | atus ation Report ent /Justification | Notice / Invitation Opening / Minutes A ion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned
CG-PL-SFS-TVX/035 / Recrut
eement d une entreprise char Project management, Monito Single Stage - One E . 2021-06-2
Gee de | amenagement des b | DA/ 63690 Tiaand Evalaation (e |A posteriori Demande de prix | Limited Tvaope 189,672.00 0.00 | Annulé 2020-11-04 2020-12-30 A
ureau de | antenne departem
entale
GOODS
‘Activity Reference No. / - — - - — e - e - Bid Evaluation Report
) v r I i | r raft Pre-qualif lificati i Procur i )
e Loan / Credit N R R Method | Market Approac | Procurement Pro | Prequalifcation | Estimated Am | Actual Amount | Process St [Draft Pre-qualification | Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding Documents a | Proposal Submission /| 516 Brels sl B0 REROMT)
o h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus ocuments ation Report ent /Justification | Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes Sy
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned [ Actual
CG-PL/SFS-002-FR-CF / Mobil
ier de bureau et petit matéri Project management, Monito single Stage - One E| . oy 01 07
el technique complémentaire IDA / 53580 ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 38,258.00 0.00 | Annulé 2017-11-25 2018-01-20 2018-07-19
s pour I'UGP et CAS pilotes (0
2lots)
CG-PL/SFS-005-FR-CF / Fourn
itures de bureau et petit mat | IDA /53580 "’“‘E“d’“:"a‘ge’“e"‘h'z“é"“° A posteriori Demande de prix | Limited 5‘"9"9 Stage - One E 20,000.00 0.00 | Annule 2017-11-20 2018-01-15 2018-07-14
ériel technique pour I'UGP ring and Evaluation (I ) nvelope
) Strengthening the demand-s.
CG-PL/SFS-015-C / Matériels " Single Stage - One E
Copusrs oS C el |ioa, 53560 ide of services through cash | A prior Appel doitres  [open - National [ S12le 689,655.00 0.00 | Annuié 2018.03:13 20180318 2018.04-29 2018.05-29 2018.07-03 20181230
transfer program

CG-PLISFS-004-FR-CF / Equip .
ements et autre matériel pou | IDA / 53580 B e e © | A posteriori Appel dioffres  [Open - National | S9le Stage - One & 290,000.00 0.00 | Annulé 2018-12-31 2019-01-05 2019-02-16 2019-03-18 2019-04-22 2019-10-19
les sept (07) CAS pilotes ring and Evaluation (I ) nvelope
CG-PLISFS-003-FR.CF / Bate Project management, Monito Single Stage - One £ .
au balainiare pour 1a CAS de | IDA/ 53580 Tand Evalaation (e |A posteriori Demande de prix | Limited Tvaone 30,904.00 0.00 | Annulé 2019-01-05 2019-03-02 20190829
Makoua
CG-PL/SFS-001-FR-CF / Mobil
ier de bureau et petit matéri | IDA /53580 "“"E“l;"a"aqe’"e"" Monito | s posteriori Demande de prix | Limited 5‘“"& Stage - One & 9,500.00 0.00 | Annuie 2018-12-04 2019-01-29 20190728
fer de bureau et pett ting and Evaluation (MSE) nvelope
CG-LISUNGI-064-FNT / Acqui

¢ Strengthening the demand-s.
sition matériel informatique, Single Stage - One E
e omar re: | 1o/ 59860 ide orservices traugh cash [ posterior Demande de prix |open -National [ 7912 S 43,636.00 40,349.99 | Acheve 20181105 2018-12:31 | 2018-10.02 | 2019-06-29 | 2018-11.06
matique pour le projet Lisung ransfer program
i
CG-PL-SFS-FNTI032 | Acquisi
tion des moyens roulants et
nautiques (vehicules double Project management, Monito Single Stage - One £ .
canbine, motos DT, pirogues IDA / 63690 ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 512,027.00 689,422.04 | Signé 2020-10-05 | 2020-11-18 2020-11-30 | 2021-01-05 | 2021-05-29
motorisees, hors bord) pour |
antenne departementale de |
a Likouala
CG-PL-SFS-FNTI034 / Acquisi
tion du mobilier e bureau p Project management, Monito Single Stage - One £ En attente o
o oAt o m ataa & | 1A/ 63690 T Ealost gy © | A posteriori Demande de prix | Limited e 68,971.00 0.00 | Sh atene 2020-12-15 2021-02-09 2021-08-08
AS de Impfondo, Betou, Enye
lle, Ignie et Kintele
CG-PL-SFS-FNT/033 / Acquisi
tion du materiel informatique project ot Single Stage. One £ o
et technique (materiel inform | IDA / 63690 e v sy | A posteriori Appel doffres | Open - National e otage - One 381,240.00 0.00 | 0 fours drex 20201030 | 2021-07-01 [ 2020-11-04 2020-12-16 2021-01-15 2021-02-19 2021-08-18
e e o ting and Evaluation (M&E) nvelope cution
es internet, cartes de benefic
faires)
CG-PL-SFS-FNT/041  TOMZP
RO FULL WEB, Acquisition, in Project management, Monito Passation de marc
stallation et operationnalisati | IDA / 63690 ) 0¢ . A posteriori 2 nd Direct 58,362.00 46,172.54 | Signé 2020-09-15 | 2021-03-03 | 2020-09-20 | 2021-03-09 2020-10-25 | 2021-04-09 | 2021-04-23
on du logicel de gestion fina ring and Evaluation (M&E) he de gré  gré
nciere et comptable TOM 2 P
RO FULL WEB
CG-PLISFS-FNT/065 | Materie
| didactique, Acquisition du di
dactiue, pedagogiaue et ma Estabishment of key buldin inote Stage . One €
nuels scolaires au profit des | IDA /63690 e o e ery | A posteriori Appel doffres | Open - National e otage - One 363,459.00 251.517.91 | signé 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 2022-05-29 2021-10-18 | 2021-09-17 | 2021-11-17 | 2021-10-04 [ 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-06-20
structures du Ministere prima net program and enhancem nvelope
ire, secondaire charge de | al ent of local capacities
phabetisation du departeme
nt de la Likouala
CG-PL-SFS-FNT/087 / Acquisi
tion du materiel of key buildin
et de communication au profi g blocks of a national safety Single Stage - One E : . o o7
o o e bl | b 63690 9 Blocks of @ nationsl S | posterior Demande de prix [ Limited ingle S 35,189.00 0.00 | Annuié 20211120 2022.0115 2022:0714
e verification et de validation ent of local capacities
du departement de la Likoual
a
CG-PLISFS.SCES/088 / Acqui
sition des moyens mu\antg et Establishment of key buildin
nautiques au profit du comite | DA / 63690 g blocks of a national safety | ) oo riori Demande de prix | Limited Single Stage - One E 87,972.00 0.00 | Annute 2021-11-20 2022-01-15 2022-07-14
e o <o net program and enhancem velope
et de validation du departem ent of local capacities
ent de la Likouala
Somsrsmeonz acra talshment of ey ol

blocks of a national safety Passation de marc N

ntres de sante, 3 hopitaux de | IDA / 63690 9 A posteriori 2 € mare | birect 98,639.00 79,165.71 | Signé 2022-02-18 | 2022-01-17 | 2022-02-23 | 2022-01-20 2022-03-30 | 2022-06-21 | 2022-09-26
B e e oo net program and enhancem | P hé de gré a gré 9
du departement de la Likoual ent of local capacities
a
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CG-PL-SFS-FNT/LL3 / Acquisi
tion des kits scolaires au prof
it des enfants des menages n

Establishment of key buildin
g blocks of a national safety

single Stage - One E

En cours d'ex

Zr:nzenneetg\cr‘:;rinﬂdelzL::\ann:l;e:t IDA / 63690 B e and ammaneary | A posterior Demande de prix | Limited iy 79,741.00 0.00 | 0 cour 2022-04-06 | 2022-09-15 20220601 2022-11-28

Transferts monetaires lies au ent of local capacities

activites generatrices de rev

enus (TMC/TMAGR)

Comsrs e acaus Estabishment o key buiin

ection individuelle au profit d | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, bocrerjori Demande de prix | Limited Single Stage - One E 124,011.00 0.00 | EN cours d'ex 2022-04-06 | 2022-05-30 2022-06-01 20221128
net program and enhancem welope écution

es apprentis beneficiaires de net program and enh

s formations qualifiantes P

CG-PL-SFS-FNT/138 / Acquisi

tion du materiel de laboratoir Establishment of key buildin

e au profit des CSI et hopitau g blocks of a national safety Single Stage - One E En attente d' .12 01 .07-:

@ au profit des CSl et honitau [, 63690 9 blocks of & ational safet | x posterir Demande de prix [ Limited ingle S 51,589.00 0.0 |En 2ttente 20221205 2023.01:30 2023.07-29

euvre du financement base 5 ent of local capacities

ur la performance dans le do

maine de la sante

CG-PL-SFS/FNT/139 / Acquisi

tion des equipements de prot Establishment of key buildin

ection individuelle et kits d-a g blocks of a national safety Passation de marc £n cours drex

porentissage au profit des jo | DA/ 63690 B e and annancem | A posteriori P ae o re | Direct - National 95,234.00 0.00 | S0 5o 2022-12-01 | 2022-10-08 | 2022-12-06 | 2022-10-14 2023-01-10 2023-07-09

unes beneficiaires de la form ent of local capacities

ation professionnelle du depa

rtement de la Likouala

NON CONSULTING SERVICES

N N N . N N . e e N Bid Evaluation Rq rt
A““’“é Ref?'f,"ce No- /1 6an / Credit N ER—— N Method | Market Approac | Procurement Pro| Prequalification | Estimated Am | Actual Amount | Process St | Draft Pre-qualification| Prequalification Evalu | Draft Bidding Docum | Specific Procurement | Bidding D Proposal an‘; | e || e e
EEETIER o. P yp h cess (Y/N) ount (US$) (Us$) atus ocuments ation Report ent / Justification Notice / Invitation s Issued Opening / Minutes P 9 P
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned [ Actual

CG-PLISFS-014-C / Société d Project management, Monito Single Stage - One | . s o5 "y

e Gardiennage, PSG IDA / 59860 ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix | Limited nvelope 82,754.00 0.00 | Annulé 2018-03-17 2018-05-12 2018-11-08

CG-LISUNGI-034-CS-ED / TO Project management, Monito Passation de marc .

MPRO, Mise & jour logiciel TO IDA / 59860 ring and Evaluation (M&E) A posteriori hé de gré & gré Direct 13,333.00 13,089.02 | Achevé 2018-05-16 | 2018-08-08 | 2018-05-21 | 2018-08-08 2018-06-25 | 2018-10-02 | 2018-12-22 | 2018-10-18

CG-LISUNGI-058-CS / Contra

t BPC paiement ménages des Establishment of key buildin

zones d'extension 2 (Gambo g blocks of a national safety Passation de marc &

oo Ngo, Dolisie, Nganga Lin | DA /59860 Pt program and annancem | A posteriori e S [oirect 181,401.00 173,765.12 | Signé 2018-10-15 [ 2018-10-01 | 2018-10-20 | 2018-09-18 2018-11-24 | 2018-09-20 | 2019-05-23

golo) et des ménages éligible ent of local capacities

S aux AGR dans toutes Ies 70

nes du projet.

CG-LISUNGI-060-CS / Contra Establishment of key buildin

tLoT2 avecla BPC pourle p | s 53580 g blocks of a national safety |, boororigr Demande de prix |Open - National | Single Stage - One E 263,630.00 0.00 | Annule 2018-12-05 2019-01-30 2019-07-29

aiement des ménages de Tal net program and enhancem nvelope

angai, Moungali, Oyo ent of local capacities

CS-LISUNGI-005-Cl / Societe

de gardiennage Renouvellem Project management, Monito Passation de marc . s "y ok o o7 »y o o

ent de contrat avec la societ IDA / 59860 ring and Evaluation (M&E) A posteriori hé de gré & gré Direct 82,754.00 82,034.60 | Achevé 2019-05-30 | 2018-12-21 | 2019-06-04 | 2018-12-26 2019-07-09 | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2019-12-31

e de gardiennage

CG-PL-SFS-SNC/037 / Societe

de gardiennage et d entreti project  Monit passation d

. renouvellement de contrat | IDA /63690 | ProIect management, Monito | gy passation de marc | ooy sse1500 | 892814 |Acheve 202011.09 | 20191224 | 2020-11:14 | 2010.12.24 20201219 202001.03 | 20210617 | 2020.07.22

entre | UGP et la societe de ring and Evaluation (f ¢ de greagre

ardiennage et d entretien S

G Balai magique

CG-PL-SFS-SCES/067 / DEDE,

Gontrat e services d forma  blocke ot  natonal oty bassation de marc

EEQS:DNPEV:C(D\SESDBEQE avec I'eta | IDA /63690 net program and enhancem A posteriori hé de gré a gré Direct 1,583.00 2,902.82 | Signé 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23

pour a for * program and er

mation pratique de 5 apprent ent of local capacities

is en maconnerie

CG-PL-SFS-SCES/068 / EFON

GA. Contrat de services de fo 5 blocke afa natonal safcty Passation de marc

rmation apprentissage avec | IDA / 63690 9 Y | A posteriori assation de marc | ;o p 2,111.00 3,985.87 | signe 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
net program and enhancem hé de gré a gré

ctablissement EFONGA pour | t program and er

a formation pratique de 5 jeu ent of local capacities

nes en soudure

CG-PLISFS.SCES/069 / GEES,

Contrat de services de forma Eséf"‘f"";e"‘ ": ‘(EV""‘"‘dl"‘ passation d

tion apprentissage avec etab | IDA / 63690 g blocks of a national safety | , oteriqri assation de Marc | pjrect 1,583.00 2,905.70 | signé 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-04 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
net program and enhancem hé de gré a gré

lissement GEES pour la form it of local t

ation pratique de 5 jeunes en ent of local capacities

menuserie

CG-PL-SFS-SCES/071 / MARLI

N MOZ, Contrat de services d Establishment of key buildin

e formation apprentissage av g blocks of a national safety Passation de marc & 11 -04-( -11-; -05- 12 -05- -06-:

oo e sa0¢ o |1DA/ 63690 S e ary | A posterior passaten 90 T |oiect 2,111.00 3,985.87 | signe 20211115 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 20211225 | 20210511 | 2022-06-23

Z pour la formation pratique ent of local capacities

de 10 apprentis en productio

n et pose de paves

CG-PLISFS-SCES/072 / MBAS

SAMO, Contrat de services d Establishment of key buildin

< formation apprentissage av g blocks of a national safety Passation de marc .

& formation apprentissage | 1oa 63690 9 Blocks of 2 national Sy | posterior passation d€ ¢ | pirect 211100 3,870.43 | signé 20211115 | 2021.00.01 | 20211120 | 2021.05.03 202112:25 | 20210511 | 2022.06-23

Apiculture pour fa formation ent of local capacities

pratique de 10 apprentis en

apiculture

CG-PL-SFS-SCES/073 / MONA ]

NA, contrat de services de fo o otk afa nadonal safety Passation de marc

rmation apprentissage avec | IDA / 63690 9 Y | A posteriori assation de marc | ;o p 1,583.00 2,989.40 | signe 2021-11-15 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
net program and enhancem hé de gré a gré

etablissement MONANA pour it of local t

Ia formation pratique de 3 ap ent of local capacities

prentis en meniserie

CG-PL-SFS-SCES/074 / ALEX

ANDRE, Contrat de service d Establishment of key buildin

& formation apprentissage av g blocks of a national safety Passation de marc .

& formation apprentissade 2 1o/ 63690 9 Blocks of @ national Sy | posterio passation d€ ¢ | pirect 3,695.00 697528 | signé 20211115 | 2021.00.01 | 20211120 | 2021.05.03 20211225 | 20210511 | 2022.06-23

E pour la formation pratique ent of local capacities

de 10 apprentis en menuiseri

e et en mecanique automobil

CG-PL-SFS-SCES/075 / ANUC

. Contrat de service de forma Establishment of key buildin

tion apprentissage avec Asso |1y, 63600 9 blocks of a national safety |, pocyariori Passation de marc | ooy 1,055.00 1,991.57 | signe 20211115 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23

ciation des Navigants Unis du
Congo (ANUC) pour la format
ion pratique de 10 apprentis

en conduite des hors bords

net program and enhancem
ent of local capacities

hé de gré a gré
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CG-PL-SFS-SCES/076 / NING
BALA, Contrat de service de f
ormation apprentissage avec

Establishment of key buildin
g blocks of a national safety

Passation de marc

e e o b 1A 63690 S e nery | A posterior P e [pirect 3,167.00 0.00 [Annule 20211115 2021-11-20 20211225 202206-23
minique pour la formation pr ent of local capacities
atique de 10 apprentis en me
nuiserie
CG-PLSFS-SCES/077 / EVEN
A, Contrat de service de for G blocks of s nationalcafety passation e marc
mation apprentissage avec e | IDA / 63690 Aposteriori de Marc pirect 211100 3,985.87 [ signé 20211115 | 2021-04-01 | 2021-11-20 | 20210503 2021-12-25 | 2021-05-11 | 2022-06-23
e s § et program and enancem hé de gré a gré
a formation pratique de 10 a ent of ocal capacities
pprentis en coiffure
CG-PLISFS-SCES/078 / MAGN
OMELE, Contrat de service d Establishment of key buildin
e formation apprentissage av g blocks of a national safety Passation de marc .
o e gy | IDA/ 63690 S e manery | A posterior reeen e [pirect 15583.00 2,989.40 [ signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 20211225 | 2021:05-11 | 2022.06-23
€ Remy pour la formation pra ent of ocal capacities
tique de 5 apprentis en plom
berie sanitaire
CG-PLSFS-SCES/079 / MASS
AKATA ONANA, Contrat de se Establishment of key buildin
ice de formation apprentiss g blocks of a national safety Passation de marc .
e e s e AS (1041 63690 O oo™ | posterion passaton 98 T |oiect 3,695.00 6,970.49 [ signé 20211115 [ 2021-04-01 | 20211120 | 2021.05.03 20211225 | 2021.05-11 | 2022.06-23
SAKATA ONANA pour la form ent of ocal capacities
ation pratique de 3 apprentis
en menuiserie et soudure
CG-PLISFS-SCES/080 / MONT
BLANC, Contrat de service de Establishment of key buildin
formation apprentissage ave g blocks of a national safety Passation de marc .
oo et iseage ave 1A/ 63690 O e | posterion passaton 90 T |oiect 950.00 2,391.52 [signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 20211225 | 20210511 | 2022.06-23
Cpour Ia formation pratique ent of lacal capacities
de 3 apprentis en menuiserie
-garnissage
CCPLSTS ScEs/0B1 | SEXN Establishment of key buildin
S apprentsioge ovee i [0 2650 |3 blocks o natonatsofety |, oo possaton de morc Loss00 L5z |sine 20211115 | 20210001 20211120 | 2021.05.03 20211225 | 20210811 | 20220823
net program and enhancem hé de gré a gré
blissement SEXINE pour Ia fo * program and er
rmation de 3 apprentis en coi ent of ocal capacities
flure esthetique
CG-PLISFS-SCES/082 / VIVEZ
LE PRESENT, Contrat de servi Establishment of key buildin
ce de formation apprentissag g blocks of a national safety Passation de marc .
e o ation apprentie=29 | Iba/ 63690 S e | posterion passaton 90 e |oiect 1583.00 2,989.40 [ signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 20211225 | 20210511 | 2022.06-23
LE PRESENT pour la formatio ent of lacal capacities
n pratique de 5 apprentis en
menuiserie
CG-PLSFS-SCES/070 /JC SE
RVICES, Contrat de services Establishment of ke buildin
de formation apprentissage a g blocks of a national safety Passation de marc .
D e e [10A 1 63690 e e nery | A posterior P e [pirect 2,128.00 4,151.26 [signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 20211225 | 2021-05-04 | 2022-06-23
€S pour la formation pratique ent of ocal capacities
de 5 jeunes en mecanique ge
nerale
e oeEres o, Establishment of key buildin
5 Bematonsopariessoe s on oass0 |3 Docks ot anationd sty [, o st e o anmon|  arsuas |sone 20211115 | 20210001 | 20211120 | 2210502 sz | 0mvason | 20220622
e o et iesage et program and enhancem é de gré a gré
iso pour la formation de 5 ap ent of local capaclties
prentis en coupe-couture
CopLSFS SCES/0B0 | AkAM. Establishment of ke buildin
: blocks of a national safety Passation de marc .
de formation apprentissage a | IDA / 63690 H A posteriori assation de marc [ prec 1,597.00 3,142.66 [ signé 20211130 [ 2021-04-01 | 2021-12.05 | 2021.05.03 2022-0109 | 2021.05-11 | 2022.07.08
Ve el RKAA NGACA 50 et program and enancem hedegreagre
urla formation de 5 apprenti pact
s en magonnerie
CG-PLSFS-SCES/090 / ATA E
LONDO ETUMBA, Contrat de Establishment of ke buildin
services de formation appren g blocks of a national safety Passation de marc .
S e T Sar 3hPEe™ 1DA /63690 O o ree | posterion passaton 98 T |oiect 1,065.00 4,190.21 [ signé 20211130 [ 2021-04-01 | 2021-12.05 | 2021.05.04 2022-0109 | 2021.05-11 | 2022.07.08
ONDO ETUMBA pour Ia forma ent of local capacities
tion de 5 apprentis en maraic
con s s o
b ° . g blocks of a national safety . assation de marc | . . oa o . oL 05 o7
ces de formation apprentiss | IDA /63690 O e [ posterion passaton 98 e |oiect 1,065.00 2,095.10 [ signé 20211130 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 20210504 2022-01-09 | 2021.05-11 | 2022.07-08
age avec la patisserie BIBIAN t program and enh
E pour la formation de 5 appr ent of local capact
entis en patisserie
CG-PLSFS-SCES/094 / KIMB
ANGUISTE, Contrat de servic o key bl
es de formation
T RS on easso |3 Donks ot anaiond sty [, o fpasston g o ssoroo | aasmes sone 20211130 | 20210001 | 20211208 | 2210508 xzns | 0mnam01 | 20220740
& Encamble s constroctear et program and enancem édegreaoré
s kimbanguistes pour la form ent of local capacities
ation de 5 apprentis en mago
nnerie
S o e Establishment of key buildin
g blocks of a national safety Passation de marc .
es de formation apprentissag [IDA / 63690 9 Aposteriori Direct 1597.00 3,142.66 | Signe 20211130 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 20210504 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
e oo R entise20 e program and enhancem né de gré a gré
CE pour a formation de 5 ap ent of local capacities
prentis en menuiserie
s L hso, Establishment of key buildin
o rineersoe e | oa sass0 |3 Docks ot anaiond sty [, oo fpasson g o sossoo| 203510 | sone 20211130 | 20210801 | 20211208 | 2210508 xazoves | ornasas | mazorc
Tarelie MABONGA pour 1 Tor et program and enancem édegreaoré
mation de 5 apprentis en ma P
raichage
SC-PLSTS SCESI007 / MBO. Establishment of ke buildin
i g blocks of a national safety Passation de marc En attente
formation spprentisage av | 14 /63630 P e o vt A posteriori passaton 98 |oiect 1,597.00 0.0 | En attente 20211130 202112.05 2022:01-09 2022.07.08
rmation de 5 epprentis en m ent of ocal capacities
agonnerie
CG-PLSFS-SCES/098 / MIRAY
ESSA, contrat de services de Establishment of key buildin
formation apprentissage ave |iba/ 63690 g blocks of a national safety |, pocyeiori Passation de marc | pirect 1,065.00 2,095.10 [ signé 20211130 [ 2021-04-01 | 2021-12.05 | 2021.05.04 2022:0109 | 2021.05-11 | 2022.07-08

c le salon de coiffure MIRAYE
SSA pour la formation de 5 a
pprentis en coiffure esthetiqu
e

net program and enhancem
ent of local capacities

hé de gré &
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CG-PL-SFS-SCES/099 / SALA
NGOLO, Contrat de services
de formation apprentissage a

Establishment of key buildin
g blocks of a national safety

Passation de marc

e eors oe [ 10A 1 63690 S e nery | A posterior P e [pirect 4.250.00 6.285.31 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
r la formation de 10 apprenti ent of local capacities
s en mecanique automobile ¢
t soudure.
FE ot e sy e e iy ———
mation apprentissage avec I | IDA / 63690 A posts de Marc pirect 4.250.00 8,380.42 [ Signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
mation spprenissageavec | DA/ B i pesge[ore ioné
tion de 10 apprentis en coup ent of local capacities
e couture
CG-PLSFS-SCES/101 / ETS M Establishment of key buildin
OBILE, Contrat de service de g blocks of a national safety Passation de marc .
o oo e, [IDA 63690 O e ee | posterion passaton 98 e |oiect 2,130.00 419021 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12:05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
r la formation de 5 apprentis ent of local capacities
en soudure
S Establishment of key buildin
: blocks of a national safety Passation de marc .
ormation apprentissage avec | IDA / 63690 9 Aposteriori Direct 1,597.00 3.142.66 [Signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
Fotalier BAPY A pour o for e program and enhancem né de gré a gré
mation de 5 apprentis en me ent of lacal capacities
nuiserie
e sctai0 1 B0z Establishment of key buildin
ormation apprentissage avec | IDA / 63690 9 blocks of @ national safety | x posteriori Passation de Marc | pirect 1597.00 3,142.66 [ Signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12:05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
Tatelier BOZAPLTA pour a 15 et program and nhancem ¢ de e a oré
rmation de 5 apprentis en ch ent of local capacities
arpente bois
e sy o d
f g blocks of a national safety ori Passation de marc | ané . on. -~ o5 oL s .
service de formation apprent | IDA / 63690 S e manery | A posterior passaton 98 T |oiect 1,065.00 2,005.10 [ signé 20211130 [ 2021-04-01 | 2021-12.05 | 2021.05.04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
issage avec atelier Chancelvi rogran
€ Colffure pour la formation d ent of local capacities
e 5 apprentis en coiffure
CG-PLSFS-SCES/105 / APICU
LTURE ENYELLE, Contrat de 5 Establishment of key buildin
ervices de formation apprent g blocks of a national safety Passation de marc .
e e on apheens, |10 1 63690 S e tmanery | A posterior Pt e pirect 1,065.00 2,036.65 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
Iture d'Enyelle pour la format ent of local capacities
ion de 5 apprentis en apicult
ure
CG-PLISFS-SCES/106 / DZAK
A5, Contrasde serie ¢o o1 Establshment o key buldin .
i " g blocks of a national safety . Passation de marc | . L on. - .~ oL s o7
maion apprentissage avec » | 104/ 63690 S e manery | A posterior P e [pirect 4,250.00 8,399.81 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
elier de couture DZAKAS po * program and er
ur a formation de 10 apprent ent of local capacities
is en coupe couture
oArS b Establishment of key buildin
: g blocks of a national safety Passation de marc .
rmation apprentissage avec I | IDA / 63690 S e renery | A posterior e e [pirect 1,597.00 3,149.93 | Signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
établissement MOLENDE pou * program and er
r a formation de 5 apprentis ent of ocal capacities
en magonnerie
CCG-PL-SFS-SCES/108 / HABI
B COUTURE, Contrat de servi Establishment of key buildin
ce de formation apprentissag g blocks of a national safety Passation de marc . " oa o ™~ o1 o5 o7
ce de formation apprentis=2d |iba /63690 S e enery | A posterior e e [pirect 4,250.00 4,073.30 [ signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
BIB pour la formation de 10 ent of local capacities
pprentis en coupe couture
CG-PLSFS-SCES/109 / LA PO
LYTECHNIQUE, Contrat de se Establishment of key buildin
rvice de formation apprentiss g blocks of a national safety Passation de marc
e avec ratelier L ROLTE. |1DA /63690 S e mnery | A posterior P e [pirect 2,130.00 2,036.65 [signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
CHNIQUE pour Ia formation d ent of local capacities
& 10 apprentis en maraichag
e
Songroscema o O .
de formation apprentissage a | IDA / 63690 9 blocks of a national safety | posteriori Passation de Marc | pirect 1,597.00 2,099.95 signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022:01-09 | 2021-05-11 | 2022-07-08
Vel amissamenttout e | et program and enhancer (Pt hé de gré a oré o
mps pour [a formation de 5 a ent of local capacities
pprentis en charpente
oy e et Establishment of key buildin
<15 Licouat et a amise |1oas3es0 |3 blocks of a ationatsatty [ oo passaton de marc 5o 7047500 o0 |Encoursaex 20220801 | 20220103 | 2022.08.06 | 20220103 20221011 20250809
e e program and enhancem é de gré a oré écution
se surfa performance dans | ent of local capacities
& domaine de Ia sante
CG-PLSFS-CS/117 / Contrat
de service entre le Comite de
partemental de verification e Establishment of key buildin
t de validation de la Likouala g blocks of a national safety Passation de marc En cours d'ex
e e | 1DA 63690 O et | posterion passaton 98 m |oiect 36,203.00 0.00 | En cour 2022.09-01 [ 2022.01.03 | 2022.09-06 | 2022.01.03 2022-10-11 2023.04.09
ndo pour la mise en oeuvre d ent of local capacities
u financement base sur a pe
rformance dans le domaine d
e la sante
CG-PLSFS-CS/120 / Contrat
‘;::g:::t;“;’:\:;,f(:ﬁg:: Establishment of key buildin
tde validation et | hopital de | IDA / 63690 g plocks of a national safety |a posteriori passation de marc | oirect 179,245.00 0.00 [N cours ex 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-03 2022-10-11 2023-04-09
base de mptonda pout a i et program and enhancem ¢ de ré a oré uton
Se en oeuvre du financement P
base sur la performance dan
5l domaine de Ia sante
CG-PLSFS-CS/121 / Contrat
. [
e s s e e s ey o ey o
heati g blocks of a national safety . assation de marc [ o n cours d'ex 0o o1 00 oL 1o 0.
de verfcation de I Likousla |1oA 63690 P o o v A posterior Passaton 98 T |oiect 160,801.00 0.00 [0 cour 2022.09-01 [ 2022-01.03 | 2022.09-06 | 2022.01.03 2022-10-11 2023.04-09
pour la mise en oeuvre du fin ent of ocal capacities
ancement base sur fa perfor
mance dans le domaine de la
CG-PLSFS-CS/122 / Contrat
de service entre le comite de
Establishment of key buildin
partemental de verification e
t de validation et le centre de | IDA / 63690 9 blocks of a national safety |, oocteriori Passation de marc | pirect 118,693.00 114,476.87 | Signé 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2022-01-04 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09

sante de Enyelle pour la mise
en oeuvre du financement ba
se sur la performance dans |
e domaine de Ia sante

net program and enhancem
ent of local capacities

hé de gré  gré
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CG-PLSF5-CS/123 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e

Establishment of key buildin
g blocks of a national safety

Passation de marc

e vatston et e ceire ce| 14 63630 O o e | posterion passaton 98 |oiect 34,756.00 32,956.86 [ signé 2022.09-01 [ 2022.01.03 | 2022.09-06 | 2022.01.04 2022-10-11 | 2022:01-10 | 2023.04-09
en oeuvre du financement ba ent of ocal capacities
se sur la performance dans |
e domaine de Ia sante
CG-PLSFS-CS/124 / Contrat
de service entre le comite de
partemertal de verifation o G blocks of s nationalsafety Passation de marc
e valdaton o e cetre ce| 14 3630 O et | posterion Passaton 9% |oirect 59,714.00 47.468.19 | signe 2022-00.01 [ 2022.01.03 | 2022-09-06 | 2022-01.04 202210-11 | 2022.01-10 | 2023.04.09
en oeuvre du financement ba ent of local capacities
se sur la performance dans |
e domaine de la sante
CG-PLSFS-CS/125 / Contrat
e vermiie de Establishment of key buildin
9 blacks of a national safety Passation de marc En cours d'ex oo oL oo o 1o o
e valdaton ot e corire e 14 63630 O et | posterion Passaton 9% |pirect 45,569.00 0.0 [0 cour 2022-00-01 [ 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-03 202210-11 20230409
en ocuvre du financement ba ent of local capacities
se sur fa performance dans |
e domaine de Ia sante
CG-PLSFS-CS/126 / Contrat
de service entre le comite de ;
partemental de verification e Establishment of key buildin
tde validation et le centre de | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, b oqeqrior; Passation de marc | ooy 132,740.00 122,648.13 [ Signé 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2022-01-03 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09
o e e net program and enhancem né de gré a gré
e en ocuvre du financement ent of local capacities
base sur la performance dan
< e domaine de la sante
CG-PLSFS-CS/127 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e Establishment of key buildin
tde validation et le centre de | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, boqyqrior; Passation de marc | ooy 45,839.00 43,465.95 [ Signé 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09
o e centre o net program and enhancem hé de oré a gré
en ocuvre du financement ba entof local capacities
se sur fa performance dans |
e domaine de fa sante
CG-PLSFS-CS/128 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e Esé‘amf”";e"[ of key‘bu"‘d'" . 4
et g blocks of a national safety . assation de marc | . 0o oL 0o oL 1o o1 o
e vataton et e ceire ce| 104 63630 O e [ posterion passaton 98 |oiect 7313100 105,314.75 | signé 2022-09-01 [ 2022.01.03 | 2022.09-06 | 2022.01.04 2022-10-11 | 2022:01-10 | 2023.04-09
2 mise en oeuvre du finance ent of ocal capacities
ment base surla performanc
e dans le domaine de Ia sant
CG-PLSFS-CS/129 / Contrat
de service entre le comite de
ot e e G blocks of s national safety Passation de marc
£de valdaion el cnire e 10A/ 63690 O e e | posterion Passaton 9% |oirect 41,133.00 39.927.55 | signe 2022-00.01 [ 2022.08-31 | 2022-09.06 | 2022-01.03 202210-11 | 2022.01-10 | 2023.04-09
mise en oeuvre du financem ent of local capacities
ent base sur la performance
dans le domaine de la sante
CG-PLSFS-CS/130 / Contrat
de service entre le comite de
partemental e verfcato S bitks o a nationl sty Passation de mare
e valdaton ot e pose e | 104 /63530 S e anery | A posterior peaen e [pirect 44,587.00 4327954 [ signe 2022-09-01 [ 2022.08-31 | 2022.09-06 | 2022.01-04 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09
en ocuvre du financement ba ent of local capacities
se sur a performance dans |
e domaine de Ia sente
CG-PLSFS-CS/131 / Contrat
e e lene Establishment of key buildin
tde validation et le centre de | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, b ogeerior; Passation de marc | 5ot 128,798.00 122,915.77 [ Signé 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-06 | 2022-01-04 2022-09-10 | 2022-01-10 | 2023-03-09
o e net program and enhancem hé de gré a gré
& en ocuvre du financement ent of local capacities
base sur la performance dan
< e domaine de la sante
CG-PLSFS-CS/132 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e Establishment o key buildin
tde validation et le centre de | IDA / 63690 g blocks of a national safety |, pocyqrior; Passation de marc | ooy 78,887.00 76,571.38 | Signé 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09
o e o net program and enhancem hé de gré a gré
en ocuvre du financement ba ent of local capacities
se sur fa performance dans |
e domaine de fa sante
CG-PLSFS-CS/133 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e Establishment of key buildin
tde validation et le centre de | IDA / 63690 9 blocks of a national safety |, ooqyqrior Passation de marc | ooy 75,848.00 73,624.42 [ Signé 2022-09-01 | 2022-01-03 | 2022-09-06 | 2022-01-04. 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09
e ionion et e centre de net program and enhancem hé de oré a gré
euvre du financement base 5 ent of local capacities
urla performance dans le do
maine de fa sante
CG-PLSFS-CS/134 / Contrat
de service entre le comite de
ot e e G blocks of s national safety Passation de marc
¢ de valdation el certre de | IoA 63690 O ot | posterion passaton 98 T |oiect 82,294.00 78,535.92 | Signe 2022.09-01 [ 2022-01.03 | 2022.09-06 | 2022.01.04 2022-10-11 | 2022:01-10 | 2023.04-09
oeuvre du financement base ent of ocal capacities
sur la performance dans le d
omaine de la sante
CG-PLSFS.CS/135 / Contrat
de service entre le comite de
partemental e verficaton S biocks o a nationl soety Passation de marc
e valdaton o e cetre ce| 104 /63630 S e nery | A posterior P e pirect 109.764.00 104.751.53 | signé 2022-09-01 [ 2022.08-31 | 2022.09-06 | 2022.01.04 2022-10-11 | 2022-01-10 | 2023-04-09
& en oeuvre du finencement ent of local capacities
base sur fa performance dan
s e domaine de la sante
CG-PLSFS-CS/137 / Contrat
e vermiie de Establishment of key buildin
g blacks of a national safety Passation de marc En cours d'ex oo 05 oo o o o
e valdation ot e it - | 104 /63530 O o ot satet | posterion passation 92 T |pirect 26,549.00 0.0 [0 cour 2022-00-01 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 2022-01-03 202210-11 20230409
mise en oeuvre du financem ent of local capacities
ent base sur a performance
dans e domaine de Ia sante
CG-PLSFS-SC/112  Golf Bra
Vo, contrat de service de for
mation apprentissage avec le Establishment of key buldin
prestataire de formation qual | (DA / 63690 g blocks of @ national safety | 5 pgreriori Passation de Marc | pirect - National 3,738.00 0.00 | En cours d'ex 2022-10.03 | 2022-07-29 | 2022-10-08 20221112 20230511

ifiante etablissement garage-
golf Bravo et fréres pour la fo
rmation de 10 apprentis en
mécanique automobile

net program and enhancem
ent of local capacities

hé de gré a gré

écution
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CG-PLSFS-SC/113 / La Repe
ntance, Contrat de service de
Establishment of key buildin
formation apprentissage ave
cle preatatae e formation |10 /63600 [ 9.2196ks o natonal safety | oo passation de marc | ot ational 373800 0.00 [ En cours dex 20221003 | 2022:07-29 | 2022:1008 20221112 2030511
net program and enhancem hé de gré a gré g écution
qualifiante etablissement la r oo
epentance pour la formation ent of local capacities
de 10 apprentis en mecaniqu
e generale
CG-PLSFS-5C/114 / Contrat
de service entre | Unite de G
estion du Projet Lisungi et le Establishment of key buildin
Comite Departemental de ve g blocks of a national safety Passation de marc En attente d'
fontion et da yalidation rela | IDA/ 63690 Pt program and enhancem | A Posteriori b degré agra | Direct - Nationel 123,747.00 0.00 [ £ 2ene 2022-10-01 2022-10-06 2022-11-10 2023-05-09
tif a la mise en oeuvre du fin ent of local capacities
ancement base sur la perfor
mance dans le domaine de la
sante dans le d
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / N N N N N .| Combined Evaluation
Loan / Credit N . Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft R | Request for Proposals | Opening of Technical | Evaluation of Technic
i mponent Review Ty Meth Pr tatus | Terms of Referen: . N Report and Draft N ign ntract ntract Completion
DescHEtcH o. (I BB IS St h unt (US$) (us$) ocess Status | Terms of Reference Notice equest for Proposals as Issued Proposals / Minutes al Proposal egzat:df_onfracteg SlaeHicertee CeptectcomRtc
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
CG-LISUNGI-018-C5-QC / Spé Sélection fondée
claliste transferts monétalres [,/ 59860 Project management, Monito |, poceriori ur les qualification | Open - National 60,000.00 31,776.48 [ Achevé 2018-05-07 | 2018-04-25 | 2018-05-28 2018-07-11 | 2018-06-12 2018-08-10 [ 2018-06-27 | 2018-09-14 | 2018-07-04 | 2019-03-13 | 2021-12-31
. recrutement spécialiste tran ring and Evaluation (M&E) » ant
sferts monétaires pour le proj s des consultants
et Lisungi
CG-LISUNGI-019-C5-QC / Spé project management, Monito Sélection fondée s
cialiste AGR, Recrutement sp | IDA / 59860 P ‘9 fiom (M) | A posteriori ur les qualification | Open - National 60,000.00 31,776.48 | Achevé 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-30 | 2018-07-26 | 2018-07-13 | 2018-08-06 2018-08-12 | 2018-08-06 | 2018-09-16 | 2018-07-04 | 2019-03-15 | 2019-12-31
écialiste AGR du projet Lisun ring and Evaluation s des consultants
CG-LISUNGI-020-C5-QC / Aid project management. Monito Sélection fondée s
e comptable, Recrutement ai | IDA / 59860 Ting and Bustaation (Mg | A posteriori ur les qualification [ Open - National 13,500.00 9,435.80 | Achevé 2018-06-07 | 2018-07-26 | 2018-06-28 | 2018-07-26 | 2018-08-11 | 2018-09-24 2018-09-10 [ 2018-08-18 | 2018-10-15 | 2018-09-27 | 2019-04-13 | 2019-06-30
de comptable pour e projet L ing and Evaluatio s des consultants
isungi
CG-LISUNGI-017-C5-QC / Co Project management, Monito Sélection fondée s
mptable, Recrutement compt | IDA / 59860 ”"‘ and Eva‘ﬁam” (sg) | A posteriori ur les qualification | Open - National 38,000.00 19,721.89 | Achevé 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-09-10 | 2018-07-26 | 2018-10-24 | 2018-08-17 2018-11-23 | 2018-10-15 | 2018-12-28 | 2018-10-23 | 2019-06-26 | 2019-06-30
able du projet Lisungi 9 s des consultants
CG-LISUNGI-064-CS / Recrut
ement d'une association loca
énéficiaires du programme A | IDA / 59860 et Do and anhancers, | A posteriori ur les qualification | Open - National 164,500.00 328,777.96 | Achevé 2018-11-30 | 2018-11-19 | 2018-12-21 2019-02-:03 | 2018-12-12 2019-03-05 [ 2019-01-22 | 2019-04-09 | 2019-02-01 | 20191006 | 2019-12-31
GR et des cash transferts de o aancem s des consultants
Brazzaville centre (Makeélékel ent of local capacities
&, Bacongo, Moungal, Talang
ai, Mifilou, Madibou, Djiri, Nga
nga lingolo) (LOT 2)
CG-LISUNGI-065-CS / Recrut
e gunt socatgn oey Esutsment or ey o
et Taccompagnement des b |08 /ssg60 |9 1ocks ofanationalsafety | oo urles quaification | Open - National 13050000 | 271,116.76 [acheve 20181130 | 2018110 | 20181221 2019.02:03 | 201812:12 2019.03.05 [ 20190122 | 20190409 | 2019.02.01 | 20191006 | 2019-12.31
énéficiaires du programme A s des consultants
GR et des cash transferts de | ent of local capacities
a zone sud (Dolisie 1, Dolisie
2, Mvoumvou, Loandjil) (LOT
CG-LISUNGI-062-C5 / Recrut
Esasmen ok
t et I'accompagnement des b | IDA / 59860 e e ary | A posteriori ur les qualification [ Open - National 105,000.00 321,847.42 | Achevé 2018-11-30 | 2018-11-19 | 2018-12-21 2019-02-:03 | 2018-12-12 2019-03-05 | 2019-01-22 [ 2019-04-09 | 2019-02-01 | 2019-10-06 [ 2019-12-31
énéficiaires du programme A ool p s des consultants
GR et des cash transferts de ent of local capacities
Oyo, Makoua, Ngo et Gambo
ma (LOT 1)
CS-LISUNGI-001-FRM / Cabin Sélection fondée s e
et d audit independant-Recru [ IDA / 59860 T e ey | A posteriori ur la qualité et fe [ Open - National 1311900 0.00 [En cours d'exécut | 56196330 | 2019-03-05 | 2019-04-20 2019-06-03 2019-07-01 2019-07-31 2019-09-04 2019-10-09 2020-10-08
tement d un cabinet d audit fing and Evaluation cott
ndependant
CG-PL/SFS-013-QC / Cabinet Project management, Monito élection fondée s
Foudlh E8Y IDA /59860 ing and Evalaation (Mee) | A posteriri Urlo qualité et e | OPen - National 10,000.00 0.00 | Annulé 2018-03-10 2018-03-31 2018-05-14 2018-06-11 2018-07-11 2018-08-15 2018-09-19 2019-09-19
coit
CG-PLSFS-SC/046 / Associat
ion locale Recrutement d une
assoclation locale (ASLO) cha Establishment of key buildin Sélection fondée s
rgee de | encadrement et | ac g blocks of a national safety En cours dexécut
Compaghemant des menage. | 0A 63690 Bt program and ennancer. | posterori ur les qualication | Open - National 131,520.00 0.00 |0 2021-04-30 | 2020-12-20 | 2021-05-21 | 20210113 [ 2021-07-04 2021-08-03 2021-09-07 2022-03-06
s des disdtricts de Impfondo, ent of local capacities $ des consultants
Dongou et Enyelle porteurs d
& micro projets et des jeunes
candidats a la formation prof
CG-PL-SFS-CS/044 | Agence
né agence da palement cha Establishment of key buldin Séiecton fondie s
g blocks of a national safety A En cours d'exécut
rgee d assurer le versement |IDA /63690 e . A posteriori ur la qualité et fe [ Open - National 343,576.00 0.00 2021-05-31 | 20201220 | 2021-06-21 | 2021-01-13 | 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 20221210
des allocations aux menages e o rancem colt fo
eligibles des districts de Braz ent of local capacities
zaville (Ignie et Kintele) et de
Pointe Noire (Lot 2
CG-PLSFS-5C/048 / ONG Re
crutement d une ONG charge Strengthening the demand-s Sélection fondée s
e du ciblage et de Ia selectio [IDA /63690 ide of services through cash | A posteriori ur Ia qualité et e[ Open - National 490,000.00 266,425.49 [ Acheve 2021-05-31 | 2020-12-27 | 2021-06-21 | 2022-05-29 | 2021-08-04 | 2021-04-23 2021-09-01 | 2021-04-28 | 2021-10-01 | 2021-04-29 | 2021-11-05 | 2021-05-03 | 2021-12-10 | 2021-05-14 | 2022-12-10 | 2021-06-30
n des menages de la Likoual transfer program codt
a (Impfondo, Dongou, Betou
et Enyelle) (Lot 1)
CG-PLSFS-SC/058 / Agence
de communication Recrutem Sélection fondée s
ent d une agence de commu | IDA/ 63690 :f‘z‘:é“;":ﬁ:;“;":ug‘;’““ A posteriori ur la qualité et le | Open - National 318,993.00 262,032.41 | Signé 2021-05-31 [ 2021-04-23 | 2021-06-21 | 2021-05-19 | 2021-08-04 | 2021-06-01 2021-09-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 [ 2021-06-10 [ 2021-11-05 | 2021-06-22 | 2021-12-10 | 2021-09-03 | 2022-12-10
nication nationale et instituti g and Evaluati cott
onnelle pour le projet Lisungi
CG-PLSFS-5C/049 / ONG Re
crutement d une ONG charge Strengthening the demand-s Sélection fondée s En cours drexécut
e du ciblage et de la selectio |IDA / 63690 ide of services through cash | A posteriori ur la qualité et le | Open - National 253,346.00 0.00 2021-05-31 | 20201227 | 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 20211105 2021-12-10 20221210
n des beneficiaires de Brazza transfer program ot fon
ville (Ignie et Kintele) et de P
ointe Noire
CopLsts scios0 UHCR. stengthening the demant.s Passotion de more
s IDA/ 63690 ide of services through cash | A posteriori hés aupres des ag [ Direct 333,000.00 451,175.63 | Signé 2021-07-10 | 2021-04-14 | 2022-01-06
ppui au monitoring et a prise transfer program ences de 'ONU
en charge des groupes specif prog
iques
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CG-PLSF5-C5/043 / Agence
de paiement Recrutement d
une agence de paiement cha

Establishment of key buildin
g blocks of a national safety

Sélection fondée s

rgee d assurer le versement | IPA/ 63690 Pt program and ennancem | A Posteriori urla qualité et le [ Open - National 666,942.00 0.00 [En cours dexécut f 5071 05.31 | 2020-12-20 | 2021.06-21 | 20210113 | 2021.08.08 2021-09-01 20211001 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
des allocations aux menages ent of local capacities cotlt
eligibles des districts de Impf
ondo, Dongou et Enyelle (Lot
CG-PL-SFS-5C/045 / Associat
ion locale recrutement d une
association locale (ASLO) cha Establishment of ke buildin Sélection fondée s
e et e oo 10a 1 63690 O e ot ey | A posteriori ur la qualité et le | Open - National 278,171.00 0.00 [0 cours d'ex€cut { 2091.05.31 | 2020-12-20 | 20210621 | 20210113 | 2021-08-08 20210901 20211001 20211105 20211210 20221210
< du district de Betou porteur ent of local capacities cott
5 de micro projets et des jeu
nes candidats a la formation
(Lot 1)
CG-PL-SFS-5C/047 / Associat
ion locale Recrutement d une
Ssmmen ey vt
g blocks of a national safety A En cours d'exécut
nement des menages des dis [ DA / 63690 S e ey | A posterior ur la qualité et le | Open - National 211,053.00 0.0 [En 20210531 | 2020-12-20 | 2021-06-21 | 20210113 | 2021-08-04 20210001 20211001 20211105 20211210 20221210
tricts de Ignie et kintele et de cofit
Pointe Noire porteurs de mict ent of ocal capacities
© projets et des jeunes candi
dats a la formation professio
nnelle (ot 3)
CG-PLSFS-SC/141 / Recrute
ment d un cabinet charge de project  Monit Sélection fondée s £n attente dexé
feaiser | auai fnancier dos_|IDA /63690 | Proiect management, Morito | oo rla quaité et e | open - Natinal 26180.00 0.00 [Enattente diexec | 505555 5 2030321 20230504 20230601 20230701 20230805 20230909 2024-09.08
exercices 2022 et 2023 du pr fing and Evaluation (M&E) <ot utien
ojet Lisungi systeme de filets
sociaux
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / - N - P
Loan / Credit N . Market Approac | Contract Type | Estimated Amo | Actual Amount Invitation to Identifie |Draft Negotiated Cont| . .
i Component Review Type Method Process Status | Terms of Reference Signed Contract | Contract Completion
Description o. P yp h unt (US$) (US$) d/Selected Consultant ract 2 3
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
CG-PL/SF5-006-SC-ED / RSEL project  Monit Sélection de cons
~Responsable de suivi et éval | IDA / 53580 Ting and Bustaation (sg) | A priori ultants par entent | Direct 24,000.00 0.00 [ Annulé 2017-11-02 2017-11-12 2018-01-16 2018-07-15
uation pour la CAS de Bacon ing jrecte
g0
CG-PL/SFS-008-5C-ED / Audit Sélection de cons
o e, monseur s |ioa sasgo | Prlect menagement, Mariof Sort parentent | Drct ss0000| 42012 |sine 20170017 20170027 2017.07.01 | 0170017 | 2017:12:20
OUA FEUKEU, par tacite reco e directe
nduction
CG-PLISF5-009-SC-ED / Spéc Sélection de cons
faliste en Transferts Monétalr {115 ; 53580 Project management, Monito [, pjqr; ultants par entent | Direct 3,530.00 38,256.84 [Signé 20170328 20170401 20170420 | 2016-02-15 [ 20171017
es, madame DANY GANDZIRI ring and Evaluation (M&E) utanep
par tacite reconduction
CG-PLISFS-011-SC-ED / Spéc Sélection de cons
ilite n sun ot Evalvati, |IoA /s3sg0 | Proleck management. Mt o Shorts parentent | orct 3000000 322055 [signe 2080131 20180210 20180016 | 20170327 | 0181043
Madame Jocelyne Sandra Eln ring and Evaluation e directe
a2 YAMA
CG-PLISFS-012-ED / Spéciali Sélection de cons
ste Développement Systéme Project management, Monito
ot Bermra 1o | 10153580 T vt ey | A prcri ulantspar entent | Direct 28,000.00 30,058.90 [ Signé 20180131 20180210 2018-04-16 | 2016-12-15 | 2018-10-13
ques OYEKA IBARA, par tacit © directe
e
CG-PLISFS-010-SC-ED / RAFC project management, Monito Sélection de cons
-Responsable Administratif et | IDA / 53580 Ting and Bustaation (sg) | A priori ultants par entent | Direct 2,940.00 32,205.96 igné 2017-03-27 2017-03-31 2017-04-27 | 2017-03-27 [ 2017-10-24
Financier 9 e directe
CG-LISUNGI-016-CS-ED / Ad Sélection de cons
instratoa Recrutement d | DA /59860 | PrOSCt management, Morito | o Shorts par entent | orct so00000| 3233084 [Achere 20160320 | 20180328 | 2018.03:24 | 2016.03:28 20100405 | 20120230 | 2018.1002 | 2020.12:31
ministrateur base de donnée ring and Evaluation e directe
RSU
CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE Sélection de cons
L Makoua, Contrat de service Project management, Monito 6
e e [ 104 1 59860 T B e e | A posterior ulantspar entent | Diect 20,000.00 3,589.86 | Achevé 20180502 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 201807-16 [ 2018-02-01 [ 20190112 [ 20101231
ble Suivi Evaluation de Mako e directe
ua
CG-PLISFS-007-SCINDIV / C
onsultant local pour I'Etude 5 Project management, Monito .
o oo acifiaus |10A /53580 T e | A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 [Annulé 20181126 20190114 20190204 20100311 20190907
s (Personnes handicapées et
peuples
CG-LISUNGI-022-CS-ED / RSE
Sélection de cons
L Oyo, Contrat de service de [, ; 59560 Project management, Monito |, posteriori ultants par entent | Direct 20,000.00 3,815.35 [ Achevé 20180502 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31
consultant Responsable Suivi ing and Evaluation (M&E) bt
Evaluation de Oyo
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE Sélection de cons
L Makelekele, Contrat de ser Project management, Monito ! s
Lot e contutant Respanss |IDA /59860 ing and Evaluation (Meg) | A Posteriori ulants par entent | Direct 20,000.00 4,880.10 [ Achevé 20180502 | 2018-02-01 | 2018.05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2020-12-31
ble Suivi évaluation locale de @ directe
Makelekele
CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE i
L Moungali, Contrat de servic |, ; 50560 Project management. MONito | s posteriori tonts por entent | Direct 20,000.00 7,009.59 [ Acheve 20180502 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31
e de consultant Responsable ing and Evaluation (M&E) Pty g 00
suivi évaluation de Moungali
CG-LISUNGI-025-CS-ED / Cha Sélection de cons
uffeur de liaison, Contrat de Project management, Monito
e e et de ¢ | 1DA /59860 T v e | A posteriori ulantspar entent | Direct 7,890.00 3,254.10 [ Achevé 20180502 | 2018-05-18 | 2018-05-12 | 2018-05-18 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31
eur de liaison de la CAS de M e directe
oua
CG-LISUNGI-026-CS-ED / Cha Sélection de cons
uffeur du coordonnateur, Con Project management, Monito
o 102 1 59860 T vt g | A posteriori ulantspar entent | Direct 8,500.00 2,704.07 [Achevé 2018.05-02 | 2018-05-10 [ 2018.05-12 [ 2018.05-18 2018:07-16 | 2018-02-01 [ 20190112 [ 2010-12:31
chauffeur du coordonnateur e directe
du projet Lisungi
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spé
cialiste en gestion financiere, Sélection de cons
Contrat de service de consult | IDA / 59860 Project management, Monito |, posteriori ultants par entent | Direct 31,976.00 33.911.89 [Achevé 20180502 | 2018-05-18 | 2018-05-12 | 2018-05-18 2018-07-16 | 2018-04-02 | 2019-01-12 | 2021-12-31
ring and Evaluation (M&€) [ * P P
ant, spécialiste en gestion fin 9 e directe
anciére du projet lisungi
CG-LISUNGI-028-CS-£D / Ass Sélection de cons
istante administrative, Contr |, / 50860 Project management. MONito | o posteriori ultants par entent | Direct 25,500.00 9,050.36 [ Achevé 20180502 | 2018-05-16 | 2018-05-12 | 2018-05-17 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2021-06-30

at de service de consultant,
Assistante administrative du

projet Lisungi

ring and Evaluation (M&E)

e directe
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CG-LISUNGI-029-C5-ED / Cha
uffeur de liaison UGP, Contra Sélection de cons
t de service de consultant, C [IDA /59860 T e e | A posteriori ultants par entent | Direct 7,890.00 2,551.55 | Achevé 2018-05-02 | 2018-05-10 | 2018-05-12 | 2018-05-17 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 2019-12-31
hauffeur de liaison de I'unité e directe
de Gestion du Projet Lisungi
CG-LISUNGI-030-CS-£D / Cha
uffeur de liaison CAS Mounga Sélection de cons
Ii, Contrat de service de cons | IDA / 59860 ;;"g‘f;;“:\:‘;g:&en":h’;"g’y‘"" A posteriori ultants par entent [ Direct 7,890.00 2,500.95 | Achevé 2018-05-02 | 2018-05-18 | 2018-05-12 | 2018-05-18 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 | 20191231
ultant, Chauffeur de liaison d e directe
e la CAS de Moungali
CG-LISUNGI-031-CS-£D / Cha
uffeur de liaison CAS Mvoum eroject — Sélection de cons
vou, Contrat de service de co | IDA / 59860 Tand Evalaation (e |A posteriori ultants par entent [ Direct 8,766.00 3,476.69 | Achevé 2018-05-02 | 2018-02-01 | 2018-05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12 [ 2019-12-31
nsultant Chauffeur de liaison e directe
de la CAS de Mvoumvou a Po
inte Noire
CG-LISUNGI-032-C5-ED / Spé
cialiste en développement de sétection de cons
systémes informatiques, Con Project management, Monito En cours d'exame
e oo e e eitant | 1A 59860 Tand Evalaation (e | A posteriori ultants par entent | Direct 25,666.00 0.00 [¥ 2018-05-02 | 20180201 | 2018-05-12 2018:07-16 2019-01-12
Spécialiste en développemen @ directe
tde systémes informatiques
du projet Lisungi
CG-LISUNGI-033-CS-£D / Spé
cialiste en gestion financiére, project management. Monito Sélection de cons
Contrat de service de consult [ IDA / 59860 ing and Evalaation (Mee) | posterori ultants par entent [ Direct 5,000.00 31,776.48 [ Achevé 2018-05-02 | 2018-05-17 | 2018-05-12 | 2018-05-17 2018-07-16 | 2016-01-09 | 2019-01-12 [ 2021-12-31
ant spécialiste en gestion fin e directe
anciére du projet Lisungi
CS-LISUNGI-033-CS-Cl / Web
master designer, Recruteme Project management, Monito .
T e e [ DA / 59860 T Evmaatiom Mg | A posterior Individuel Open 34,000.00 17,940.58 | Achevé 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-10-08 | 2018-08-06 [ 2018-10-29 [ 2018.06-27 | 2018-12-03 [ 2018-07-04 | 2019-06-01 | 2019-12:31
r designer pour le projet Lisu
ngi
CG-LISUNGI-034-C5-CI / Coor
donnateur cellule technique, Project management, Monito s
R cortionmicr, [ DA / 50860 T Ealost gy © | A posteriori Individuel Open 60,000.00 31,452.66 signé 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-10-08 | 2018-09-14 [ 2018-10-29 [ 2018-09-18 | 2018-12.03 [ 2018-09-27 | 2019-06-01
ur de la cellule technique du
CG-LISUNGI-035-C5-CI / Cont
rat de service de consultant , eroject - Sélection de cons
Responsable suivi et évaluati | IDA / 53580 ing and Evalaation (Mee) | A posterori ultants par entent | Direct 12,000.00 10,592.16 | igné 2018-08-20 | 2018-08-04 | 2018-08-30 | 2018-08-04 20181103 | 2016-06-06 [ 2019-05-02
onlocal de la circonscription e directe
daction sociale (CAS) de Mvo
CG-LISUNGI-036-C5-Cl / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant, {5, ; 53550 Project management, Monito |, pogeriori ultants par entent | Direct 36,000.00 31,893.12 signé 2018-08-20 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-08-01 20181103 | 2016-02-15 | 2019-05-02
Spécialiste en suivi évaluatio ring and Evaluation (M&E) e
n du projet Lisungi @ directe
CG-LISUNGI-037-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant- Project management, Monito i :
ecialiste on résoau ot ayst |IDA/ 53580 T Ealost gy © | A posteriori uisoks por envent | ieece 36,000.00 31,776.48 signé 2018-08-20 | 2018-08-05 | 2018-08-30 | 2018-08-06 20181103 | 2016-02-15 | 2019-05-02
&mes informatiques du projet e directe
Lisungi
CG-LISUNGI-038-C5-CI / Cont
rat de service de consultant, project - Sélection de cons
Chauffeur du projet auprés d | IDA / 59860 ing and Evalaation (Mee) | A posteriori ultants par entent | Direct 650000 5,514.70 | Achevé 2018-08-30 [ 2018-10-19 | 2018-09-09 [ 2018-10-20 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12 | 2019-06-30
es circonscriptions d'action s e directe
ociale (CAS) de Talangai et D
jir
CG-LISUNGI-039-C5-CI / Cont
rat de service de consultant, project management. Monito Sélection de cons
chauffeur du projet auprés d | IDA / 59860 mq‘ T Eva‘eaw‘ sty | A posteriori ultants par entent | Direct 6,500.00 5,467.30 | Achevé 2018-08-30 | 2018-08-01 | 2018-09-09 | 2018-00-13 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12 | 2019-12-31
es circonscriptions d'action s e directe
ociale de Bacongo et Makele
le.
CG-LISUNGI-040-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant, Project management, Monito
Chautour du projet aupres d | DA/ 59860 Tia‘and Evalaation (s |A posteriori uttants par entent | Direct 6,500.00 5,514.70 | Achevé 2018-08-30 | 2018-10-19 | 2018-09-09 | 2018-10-19 2018-11-13 | 2018:09-13 | 2019-05-12 [ 2019-06-30
e la CAS de Makelekele.
CG-LISUNGI-041-C5-CI / Cont eroject - Sélection de cons
rat de service de consultant, [IDA /59860 T and Bustaation (Mag) | A posteriori ultants par entent | Direct 6.500.00 0.00 [ Annulé 2018-08-30 2018-09-09 2018-11-13 2019-05-12
chauffeur du projet a la CAS ing and Evaluatio e directe
de Oyo
CG-LISUNGI-042-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant, Project management, Monito s
Cpécianete o trancierts mon | DA/ 53580 Ting and Evalaation (Mee | A posterori utants par entent [ Diect 43,200.00 38.271.74 signé 2018-08-30 | 2018-08-03 | 2018-09-09 | 2018-08-03 2018-11-13 | 2017-03-28 | 2019-05-12
étaires du projet Lisungi
CG-LISUNGI-043-C5-CI / Cont Sétection de cons
rat de service de consultant s Project management, Monito ¢
pecialiste en développement | DA/ 53580 Tand Evalaation (e | A posteriori ultants par entent | Direct 33,600.00 29,658.05 [ Achevé 2018-08-30 | 2018-08-05 | 2018-09-09 | 2018-08-05 2018-11-13 | 2016-02-17 | 2019-05-12 [ 2021-12-31
de systemes informatiques d e directe
u projet Lisungi
CG-LISUNGI-044-C5-CI / Cont
rat de service de consultant r Sélection de cons
esponsable suivi évaluation | [ IDA /53580 ;;"g‘f;;“:\:‘:ﬁ:g‘u‘*n":h'g‘;’y‘"" A posteriori ultants par entent [ Direct 12,000.00 10,592.16 | Achevé 2018-08-30 | 2018-08-03 | 2018-09-09 | 2018-08-03 20181113 | 2016-07-16 | 20190512 | 2020-12-31
ocal de la circonscription d'a e directe
ction sociale de Makelekele
CG-LISUNGI-046-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant | IDA/ 53580 T e e | A posteriri ultants par entent | Direct 6,312.00 5,571.48 | Achevé 2018-08-30 | 2018-08-04 | 2018-09-09 | 2018-08-04 20181113 | 2016-07-01 | 20190512 | 20211231
chauffeur de 'Unité de gestio e directe
n du projet
CG-LISUNGI-048-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant {55 ; 53550 Project management, Monito |, pogeriori ultants par entent [ Direct 6,312.00 0.00 | Annulé 2018-08-30 2018-09-09 20181113 2019-05-12
chauffeur du projet Lisungi & ring and Evaluation (M&E) et
2 CAS de Mvoumvou © directe
CG-LISUNGI-049-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant | IDA /53580 f.L";"féé“&";ﬁZ&i"Hﬁ?"“ A posteriori ultants par entent [ Direct 6,312.00 5,571.48 | Achevé 2018.08-30 | 2018-08-04 | 2018-09-09 | 2018-08-04 201811113 | 2016-00-13 | 2019.05-12 | 20191231
chauffeur du projet a la CAS e directe
de Mvoumvou
CG-LISUNGI-050-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant 5, / 53580 Project management, Monito | s posteriori ultants par entent [ Direct 12,000.00 10,592.16 | Achevé 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-04 2018:11-17 | 2016-09-27 | 2019-05-16 [ 2019-12-31
esponsable suivi évaluation | ring and Evaluation (M&E) Pt g g
ocal de la CAS de Moungali
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CG-LISUNGI-051-C5-CI / Cont Sélection de cons
rat de service de consultant {1 ; 53550 Project management, Monito |, ogerior ultants par entent [ Direct 12,000.00 10,592.16 | Achevé 2018.09-03 | 2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-03 20181117 | 2016-06-09 | 2019-05-16 | 2019-12-31
esponsable suivi évaluation d ring and Evaluation (M&E) Pt
ela CAS de Oyo
CG-LISUNGI-052-C5-Cl / Cont eroject  Monit Sélection de cons
ratde service de consutant |1Da /53580 | PTISCt management Mot | sy ultants par entent | Direct 6312.00 557148 [Acneve 2018.09.03 | 201808.04 | 2018:09-13 | 2018.08-04 20181117 | 20160908 | 2019.05.16 | 2019-12-31
chauffeur du projet a la CAS 9 e directe
de Makoua
CG-LISUNGI-053-CS-CI / Cont sélection de cons
rat de service de consultant Project management, Monito
Chatfer de Funité de getio | 'DA /53580 Tiand Evalaation (e |A posteriori utants par entent Direct 7.200.00 6,355.30 | Achevé 2018-09-03 | 2018-08-04 | 2018-09-13 | 2018-08-04 2018:11-17 | 2016-07-12 | 2019-05-16 [ 2019-12-31
n du projet Lisungl
CG-LISUNGI-054-C5-CI / Cont project © Monit Sélection de cons
rat de service de consultant, [IDA /53580 i and Buataation (Meg) | A posteriori ultants par entent | Direct 20,400.00 18,072.77 | Acheveé 2018-09-03 | 2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-03 2018-11-17 | 2016-08-01 | 2019-05-16 | 2021-06-30
assistante administrative du ing and Evaluatio e directe
projet.
CG-LISUNGI-055-C5-CI / Cont
Sélection de cons
rat de service de consultant r Project management, Monito ¢
Caponeable suius Gusuation | |IDA 153580 fing and Evaluation (M&g)  |A Posteriori ultants par entent | Direct 12,000.00 10,592.16 [Achevé 2018-09-03 | 2018-08-05 | 2018-09-13 | 2018-08-05 2018-11-17 | 2016-06-03 | 2019-05-16 [ 2020-12-31
e directe
ocal de la CAS de Makoua
CG-LISUNGI-056-C5-CI / Cont project management. Monito Sélection de cons
rat de service de consultant | IDA /53580 mq‘ T Eva‘ﬂamn sty | A posteriori ultants par entent | Direct 6,312.00 5,571.48 | Achevé 2018-09-03 | 2018-08-06 | 2018-09-13 | 2018-08-06 2018-11-17 | 2016-07-12 | 2019-05-16 | 2019-12-31
chauffeur de I'unité de gestio i e directe
n du projet
CG-LISUNGI-057-C5-CI / Ave
Sélection de cons
nant au Contrat de service d 55 ; 53550 Project management, Monito |, pocteriori ultants par entent | Direct 20,400.00 0.00 | Annulé 2018-09-03 2018-0913 20181117 2019-05-16
e consultant assistante admi ing and Evaluation (M&E) it
nistrative du projet Lisungi
CG-LISUNGI-047-C5-CI / Cont
rat de service de consultant project © Monit Sélection de cons
Responsable suivi évaluation | IDA /53580 ing and Evalaation (Mee) | A posteriori ultants par entent | Direct 12,000.00 10,596.30 [ signé 2018-08-30 [ 2018-09-11 [ 2018-09-09 | 2018-09-11 2018-11-13 | 2016-06-03 | 2019-05-12
local de la circonscription d'a e directe
ction sociale (CAS) de Talan
gai
CG-LISUNGI-045-C5-CI / Cont eroject  Monit Sélection de cons
ratde service de consutant |1DA /53580 | PTISCE management Monit | posre ultants par entent | Diect 800000 | 4238520 [signe 2018.08-30 | 201809.11 | 20180909 | 2018.09-12 20181113 | 20160216 | 2019.0512
Auditeur interne du projet Lis 9 e directe
ungi
CG-LISUNGI-058-C5-Cl / Res
ponsable sauvegarde environ project  Monit
Pamentl Recatementdun | 1oA 9560 |11t manegement Moo e Indvidue Open s000000 [ 3109050 |signé 20181015 [ 20181112 [ 2018.12.03 | 2019.01.03 | 2018:12:24 | 2010.01.03 | 2019.01.28 | 20190104 | 2010.07.27
responsable sauvegarde envi
ronnementale pour le projet
Lisungi
CG-LISUNGI-063-C5-C! / Pres
tataire informatique, Contrat |, /59560 Project management, Monito |, posteriori Individuel Direct 6,000.00 5183.34 | Achevé 2018-10-31 | 2018-11-12 | 2018-11-10 | 2019-01-03 [ 2018-12-01 | 2019-01-03 | 2019-01-05 [ 2019-01-04 | 2019-07-04 | 2019-12-31
de service de consultant pres ing and Evaluation (M&E)
tataire informatique
S o B
nt mise en cuvre des mesur |1DA sogs0 [ 3510€ksof  natonal sefety | oo ultants par entent | Diect 1728900 103,308 [acheve 20181031 | 2018-12-28 | 20181110 | 2019.04-10 20190114 | 20190410 | 2019.07.13 | 2019-12:31
o s
0 et Gamboma
CG-LISUNGI-059-CS / Avena
nt au contrat avec l'agence d Establisment of key buldin Sélection de cons
e paiement (BPC) relatif au p | IDA /53580 Dt prograrm and annancem | A posteriori ultants par entent [ Direct 314,409.00 0.00 | Annulé 20181224 2019-01-03 2019-03-09 2019-09-05
e e s ent of local capacities e directe
u et Makoua (LOT 1)
CO-LISUNGI066-CS / Contra Strengthening the demand-s Sélection de cons
t de prestation de service av .
o Je service v |10A /53580 ide of services through cash |A priori ultants par entent [ Direct 537,278.00 280,314.44 [ Acheve 2018-12-24 | 20181217 | 20190103 | 2019-02-19 20190309 [ 2018-11-30 [ 2019-09.05 [ 20191231
aLAD SeavicES transfer program e directe
CS-LISUNGI-001-C! / Informa
ticien-geomaticien-Recrutem Project management, Monito .
ent d un formaticien geom | IDA 59860 T Evaaatiom Mgy | A posterior Individuel Open 24,000.00 16,852.13 | Achevé 2019-03-30 | 2019-03-05 | 2019-05-18 | 2019-04-10 [ 2019-06-08 | 2019-04-10 | 2019-07-13 [ 2019-04-15 | 2020-01-09 | 2019-06-30
aticien charge du Registre So
cial Unique (RSU)
CS-LISUNGI-002-Cl / Respon Sélection de cons
sable Administratif et Financi Project management, Monito i .
ot e contra | 1DA 1 59860 T Ealost gy © | A posteriori uisoks por envent | ieece 35,000.00 35,522.97 [ Achevé 2019-05-15 | 20190301 | 2019-05-25 | 2019-03-29 2019-07-29 [ 2019-04-01 | 20200125 | 2019-12-31
tavec le Responsable admini e directe
stratif et financier
CS-LISUNGI-003-CI / Adminis
trateur Renouvellement de ¢ project . Monit Sélection de cons
ontrat avec | Administrateur |IDA / 59860 ing and Evalaation (Mee) | A posterori ultants par entent | Direct 15,000.00 15.224.13 | Acheveé 2019-05-30 [ 2019-03-25 | 2019-06-09 | 2019-04-01 20190813 | 2019-04-01 | 2020-02-09 [ 2019-12-31
base de donnees et systeme e directe
s informatiques du projet Lis
CS-LISUNGI-004-C! / Speciali
ste en developpement Renot Sélection de cons
vellement de contrat avec le | IDA /59860 Project management, Monito |, posteriori ultants par entent | Direct 14,000.00 14,209.19 | Achevé 2019-05-30 | 2019-01-02 | 2019-06-09 | 2019-01-02 2019-08-13 | 2019-01-02 | 2020-02-09 | 2019-12-31
ring and Evaluation (M&E) P P
specialiste en developpemen e directe
tde systemes informatiques
C5-LISUNGI-006-CI / Chauffe
ur Recrutement d un chauffe Project management, Monito
Ut d projet Lisungi pour 1a ci | DA/ 59860 Tia‘and Evalaation (s |A posteriori Individuel Open 5.260.00 0.00 | Annulé 2019-05-30 | 20181105 | 2019-07-18 2019-08-08 2019-09-12 2020-03-10
rconscription d action sociale
de Ngo et Gamboma
CS-LISUNGI-007-FRM / Instit
ut National de la Statistique
e e e e o Strengthening the demand-s Sélection de cons
ot les enquetes socio demo. | IDA 59860 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent [ Direct 148,662.00 147,360.19 | Signé 2019-05-30 | 2019-03-01 | 2019-06-09 | 2019-04-05 2019-08-13 | 2019-04-05 | 2020-02-09
Qrephiques sur I evaluation d transfer program e directe
e la resiience et etude d imp
act des transferts monetaires
sur les du projet
CG-PLSFS-CI/005 / Respons
able sauvegarde environnem
entale, Recrutement d un res Project management, Monito ¢
Ponesble sauvegarde environ | DA/ 63690 T vt e | A posteriori Individuel Open 49,142.00 46,716.32 [ Achevé 2020-09-28 | 2020-05-21 | 2020-11-16 | 2020-07-21 | 2020-12:07 | 2020-08-12 [ 2021-01-11 [ 2020-09-21 [ 2021-07-10 | 2021-12-31
nementale et sociale pour | a
ntenne departementale Likou
ala
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CG-PL-SFS-CI/010 / Assistant
administratif et financier, Rec
rutement d un assistant admi
nistratif et financier pour | Un
ite de Gestion du Projet

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

52,763.00

95.01

Achevé

2020-11-23

2020-07-10

2021-01-11

2020-11-02

2021-02-01

2020-11-02

20210308

2020-11-03

2021-09-04

2021-12-31

CG-PLSFS-CI/011 / Respons
able sauvegarde environnem
entale, Recrutement d un res
ponsable sauvegarde environ
nementale pour | antenne de
partementale du projet Lisun
gi dans la Likouala

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

18,473.13

Achevé

2020-07-27

2020-05-21

2020-09-14

2020-07-21

2020-10-05

2020-08-11

2020-11-09

2020-09-21

2021-05-08

20211231

CG-PL-SFS-CI/020 / RTM, ren
ouvellement de Contrat avec
monsieur MAKAYA Aubert Mo
linard, actuel responsable tra
nsfert monétaire du projet Li
sungi

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

93,111.00

31,362.12

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/023 / Geomati
cien, Renouvellement de con
trat avec monsieur MOUAND
A Van-Dyck, actuel informati
cien geomaticien charge du

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

74,489.00

25,089.70

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/029 / Chauffeu
 du coordonnateur du projet,
renouvellement de Contrat a
vec monsieur MOUELET Gisc

ard D'Estaing, actuel chauffe
ur du Coordonnateur du Proj

et

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

18,622.00

598237

Achevé

2020-09-21

2020-05-02

2020-10-01

2020-01-07

2020-12-05

2020-01-07

20210603

2020-01-31

CG-PL-SFS-CI/025 / Comptab
le, Renouvellement de contra
tavec monsieur MANKOLOLO
Pierre Brice, actuel comptabl
e du projet Lisungi

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

59,971.00

11019

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PLSFS-CI/009 / Secretair
e Comptable, Recrutement d
un secretaire comptable pour,
I antenne departementale de
la Likouala

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

33,624.00

Annulé

2020-11-23

2021-01-11

20210201

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/012 / Specialis
te sauvegarde sociale 2, Recr|
utement d un specialiste sau
vegarde sociale 2 pour | ante
nne departementale du proje
t dans la Likouala

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

1847313

Achevé

2020-07-27

2020-04-30

2020-09-14

2020-07-21

2020-10-05

2020-08-11

2020-11-09

2020-09-21

2021-05-08

20211231

CG-PL-SFS-CI/003 / Specialis
te mesures d accompagnem

ent, Recrutement d un Speci

aliste mesures d accompagn

ement, sante et education po
ur | UGP

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

77,593.00

Annulé

2020-09-25

2020-11-13

2020-12:04

2021-01-08

2021-07-07

CG-PL-SFS-CI/004 / Spécialis
te formation qualifiante, acco
mpagnement et insertion po
ur | unite de gestion du proje
t

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

93,111.00

Annulé

2020-09-21

2020-11-09

2020-11-30

2021-01-04

2021-07-03

CG-PL-SFS-CI/017 / Chauffeu
¢ de liaison Ignie, Recrutem
nt d un chauffeur de liaison p
our la CAS de Ignie

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-12-21

2020-10-20

2021-02-08

2021-03-01

2021-04-05

2021-10-02

CG-PL-SFS-CI/016 / Chauffeu
 pinassier Betou, Recruteme
ntd un chauffeur pinassier p
our la CAS de Betou

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

20210308

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/026 / Aide com
ptable, renouvellement de C

ontrat avec madame HOUEN
ADIO LEHO Benicia, actuelle

aide comptable du projet Lis

ung

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

27,933.00

9,408.64

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/018 / Chauffeu
r de liaison CAS Kintele, Recr
utement d un chauffeur de i
aison pour la CAS de Kintele

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-12-01

2020-10-20

2021-01-19

2021-02-09

2021-03-16

2021-09-12

CG-PL-SFS-CI/024 / Assistant
developpeur informaticien, R
enouvellement de contrat av
ec monsieur KAYI Constant Je
an Frederic, actuel asssistant
informatique du projet Lisung
i

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

24,830.00

836323

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/007 / Respons
able suivi evaluation, Recrut
ement d un responsable suivi
evaluation pour | antenne de
partementale de Ia Likouala

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

1412354

signé

2020-11-23

2020-07-10

2021-01-11

2020-10-05

2021-02-01

2020-11-02

2021-03-08

2020-11-02

2021-09-04

CG-PL-SF5-C1/022 / Respons
able programmation et devel
oppement de systemes infor

matiques, Renouvellement d

e contrat avec monsieur OY

EKA IBARA Hugues, actuel Sp
ecialiste en developpement d
e systemes informatiques du
projet Lisungi

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
irecte

Direct

86,904.00

29,271.31

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/031 / Chauffeu
 de liaison, Renouvellement
de contrat avec monsieur NSI
EMO Droctovee, actuellemen
t chauffeur de liaison de I'UG
P

IDA/ 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

18,622.00

6.272.42

Achevé

2020-09-21

20200502

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

20211231

CG-PL-SFS-CI/030 / Chauffeu
 de liaison de I'UGP, Contrat
de service de consultant ave
© monsieur MOUKALA Irvain,
actuellement chauffeur de lia
ison de I'UGP.

IDA / 63690

Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E)

A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct

18,622.00

32.06

Achevé

2020-09-21

2020-05-02

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

20210603

2020-12-31
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CG-PL-SFS-CI/001 / Expert p
assation des marches, Recrut

Project management, Monito

e o expert pasestion: [10A 7 63690 T B e e | A posteriori Individuel Open 82,766.00 19,043.39 |Signé 20200921 | 2020-04-30 | 2020-11-09 | 2020-07-13 | 2020-11-30 | 2020-08-11 | 2021-01-04 | 2020-11-05 | 2021-07-03
des marches pour | Unite de
Gestion du Projet
CG-PL-SFS-CI/013 / Specialis
te sauvegarde sociale 2, Recr Project management, Monito
utement d un specialiste sau | DA / 63690 Ting and Evalaation (&g | A Posteriori Individuel Open 49,142.00 18,484.83 [ Achevé 2020-07-27 | 2020-04-30 [ 2020-09-14 | 2020-07-21 | 2020-10-05 | 2020-08-11 | 2020-11-09 [ 2020-09-21 | 2021-05-08 | 2021-12-31
vegarde sociale pour | anten 9 and Evaluati
ne departementale de la Liko
uala
CG-PL-SFS-CI/015 / Chauffeu
e piocrter” | A 63690 T B e | A posteriori Individuel open 10,346.00 000 |Annuié 20201123 | 20201020 | 2021-01-11 2021:02:01 2021.03-08 2021-09-0¢
pour la CAS de Enyelle
CG-PL-SFS-CI/019 / RAF, Ren
ouvellement de contrat avec Sélection de cons
Fonsieur BOUKORD Eouard | oA 63500 | PrOSct management Mot | o tants b enent | orect toss3000| 3858014 | achee 20200821 | 20200630 | 20201001 | 2020:01.08 20201205 | 20200107 | 20210603 | 20201231
. actuel responsable administ ring and Evaluation e directe
ratif et financier du projet Lis
ungi
CG-PLSFS-CI/014 / Chauffeu
I Pinassier LT";L;’;‘?J‘:;:;;:“: IDA/ 63690 v e | A posteriori Individuel Open 10,346.00 0.00 | Annuté 2020-11-23 | 2020-10-20 | 2021-01-11 2021-02:01 202103-08 2021-09-04
T pour la CAS d'Impfondo
CG-PL-SFS-CI/027 / Assistant
e administrative, renouvelle Sélection de cons
T e oo [10A 1 63690 T v e e | A posteriori ultants par entent [ Direct 8,784.00 9,399.45 | Achevé 2020-04-20 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-01-07 2020-07-04 | 2020-01-07 | 2020-12-31 | 2020-12-31
lice Dahlias, actuelle assistan e directe
te administrative du projet.
CG-PL-SFS-CI/021 / RPAGR,
Contrat de service de consult sélection de cons
e el Teopansa [ 104 63690 T e e | A posteriori ultants par entent [ Direct 2,586.00 15,681.06 [ Achevé 2020-08-17 | 2020-04-30 [ 2020-08-27 | 2020-01-06 2020-10-31 | 2020-01-07 | 2021-04-29 | 2020-12-31
ble programme Activites gen e directe
eratrices de revenus du proj
et Lisungi
CG-PL-SFS-CI/036 / Stagiaire
Sélection de cons

developpeur informaticien, € |0, / 63690 Project management, Monito [, posteriori ultants par entent | Direct 18,622.00 0.00 [Annulé 20201116 20201126 2021-01-30 20210729
ontrat avec mr MALAKY Princ ring and Evaluation (M&E) ey
e, developpeur informaticien
CG-PL-SFS-CI/038 / Expert fo
rmation, recrutement d un ex eroject management, Monito
pert formation, insertion prof | IDA / 63690 m‘ and Eva‘gam" (s | A posteriori Individuel Open 93,111.00 32,592.78 | Achevé 2020-09-30 | 2020-07-21 | 2020-11-18 | 2020-10-06 | 2020-12-09 | 2020-11-02 | 2021-01-13 | 2020-11-03 | 2021-07-12 | 2021-12-31
essionnelle et AGR pour | Uni 9
te de Gestion du Projet
CG-PL-SFS-CI/039 / Administ
rateur base de donnees Recr Project management, Monito
utement d un Administrateur |IDA / 63690 i gement. A posteriori Individuel Open 93,111.00 32,429.52 [ Achevé 20200930 | 2020-07-21 | 2020-11-18 | 2020-09-25 | 2020-12-09 | 2020-11-02 | 20210113 | 2020-11-03 | 20210712 | 20211231

ing and Evaluation (M&E)
base de donnees et systeme ing and Evaluation
s d information du projet Lisu
ngi
CG-PL-SFS-CI/040 / Expert sa project . Monit
nte Recrutement de | expert | IDA /63690 i and Bustaation (Mag) | A posteriori Individuel Open 77,593.00 32,429.52 | Achevé 202010-30 | 2020-07-21 | 2020-12-18 | 2020-10-14 | 2021-01-08 | 2020-11-02 | 2021-02-12 | 2020-11-09 | 2021-08-11 | 2021-12-31
sante financement base sur | ing and Evaluatio
a
CG-PL-SFS-5C/051 / Sous pre
fecture Recrutement de la so Strengthening the demand-s Sélection de cons . @
us prefecture de Impfondo p|1DA /63690 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent [ Direct 54,049.00 0.00 |Encours d'exame | 5010529 | 2021-05-13 | 2021-06-08 20210812 2022-02-08
our le ciblage, la contreverifi transfer program e directe "
cation et le suivi des conditio
nnalites
CG-PL-SFS-5C/052 / Sous pre
fecture de Enyelie Recrutem Strengthening the demand-s Sélection de cons £n cours drexame
ent de la sous prefecture de | IDA /63690 ide of services through cash |A posteriori ultants par entent | Direct 54,049.00 0.0 [* 20210430 | 2021-05-13 | 2021.05-10 2021-07-14 20220110
Enyelle pour le ciblage, la co transfer program e directe
ntre verification et le suivi de
s
CG-PL-SFS-5C/053 / Sous pre
fecture Betou Recrutement d Strengthening the demand-s Sélection de cons En cours drexame
e la sous prefecture de Betou | IDA / 63690 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent | Direct 54,049.00 0.00 20210531 | 2021-05-13 | 2021-06-10 20210814 20220210
pour le ciblage, a contre veri transfer program e directe "
fication et e suivi des conditi
onnalites
CG-PL-SFS-5C/054 / Sous pre
fecture Ignie Recrutement de Strengthening the demand-s Sélection de cons . @
12 sous prefecture de lgnie p |IDA /63690 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent [ Direct 16,426.00 0.00 |Encours d'exame | 5010531 | 2021-05-13 | 2021-06-10 20210814 2022-02:10
our le ciblage, Ia contre verifi transfer program e directe "
cation et le suivi des conditio
nnalites
CG-PL-SFS-5C/055 / Sous pre
fecture Kintele Recrutement Strengthening the demand-s Sélection de cons £n cours drexame
de la sous prefecture de kint |IDA /63690 ide of services through cash [A posteriori ultants par entent | Direct 16,426.00 0.00 | 20210531 | 2021-05-13 | 2021.06-10 2021-08-14 20220210
ele pour le ciblage, la contre transfer program e directe
verification et le suivi des co
CG-PL-SFS-5C/056 / DDAS Br
azzaville Recrutement de la .

Strengthening the demand-s Sélection de cons .
Direction departementale de |iba /63690 ide of services through cash | A posteriori ultants par entent [ Direct 43,3600 0.00 [En cours d'exame [ 5051 0531 | 20210513 | 2021.06-10 2021-08-14 2022-02-10
ille pour le ciblage, la contre transfer program e directe
verification et le suivi des co
CG-PL-SFS-5C/057 / DDAS Po
inte Noire Recrutement de la Strengthening the demand-s Sélection de cons en cours dexame
Sous prefecture de Pointe No | IDA / 63690 ide of services through cash [A posteriori ultants par entent | Direct 14,568.00 0.00 |¥ 20210531 | 2021-05-13 | 2021.06-10 2021-08-14 20220210
ire pour e ciblage, la contre transfer program e directe
verification et le suivi des co
CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH, C
ontrat de prestation de form
aton qualfante avec Agenc Establshment of key bk Sélecton de cons o cours dextent
e de Developpement et Prote | IDA / 63690 9 blocks of a national safety |, posteriori ultants par entent | Direct 6.334.00 0.0 |En cours dexéeut | 50513195 | 202103-22 | 20211125 2022-01-29 2022:07-28

ction Humanitaire (ADPH) po
ur la formation de 45 jeunes.
en coupe-couture, soudure et
apiculture

net program and enhancem
ent of local capacities

e directe
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CG-PLSFS-SCES/084 /CMI,
Contrat de prestation de for Establishment of key buildin .
Sélection de cons o
e avee et | oA 63690 S e nery | A posteriori ultants par entent [ Direct 6.334.00 0.00 [En cours dexécut f 50513315 | 20210322 | 20211125 2022-01-29 2022-07-28
MI) pour la formation qualifia ent of ocal capacities e directe
nte de 20 jeunes vuinérables
en maconnerie
CG-PLSFS-SCES/085 / ELIKIA
Contrat de prestation de for
mation qualifiante avec le Ce Establishment of key buildin
Sélection de cons
e oarentissage Cathol |iba/ 63690 g blocks of a national safety |, pocteriori ultants par entent | Direct 14253.00 1542250 [ signe 20211115 | 20210401 [ 20211125 | 2021-05-03 20220129 | 2021.05-11 | 2022.07-28
que ELIKIA pour la formation net program and enhancem ot
qualifiante de 60 jeunes vuln ent of local capacities e directe
erables en coupe-couture (15
). maconnerie (15), menuiser
ie (15) et moraichage (15)
CG-PLSFS-SCES/086 / MISER
ICORDIEUX, Contrat de prest
ation de formation qualifiant Establishment of key buildin )
Sélection de cons o
e e AP iee1pA/ 63690 S e taanery | A posteriori ultants par entent [ Direct 14,779.00 0.00 [En cours dexécut f 50511115 | 20210322 | 20211125 2022:01-29 2022:07-28
cordieux pour a formation q ent of local capacities recte
ualifiante de 50 jeunes vulne
rables en coupe-couture (20)
. patisserie (15) et restaurati
CG-PLSFS-SC/111/ Centre d
‘apprentissage catholique Lik Establishment of key buildin .
Sélection de cons o
ouala Timber, Contrat de ser | 1ba /63690 S e ery | A posteriori ultants par entent [ Direct 43,123.00 0.0 | cours dexeeut | 50513130 | 202103-22 | 202112-10 2022-02-13 2022-08-12
ntre d'apprentissage catholiq ent of local capacities e directe
ue Likouala Timber pour la fo
rmation de 165 jeunes
CG-PLSFS-5C/140 / Contrat
relatif a a collecte des donné Project management, Monito Sélection de cons e attente dlexéc
es auprés des peuples autoc [IDA /63690 T e ey | A posterior ultants par entent | Direct - National 20,096.00 0.00 [En 2t 20230110 2023.01-20 2023.03:26 2023.09-22
htones dans le cadre de I'é ing and Evaluatio e directe uto
luation de Fimpact du projet
Lisungi
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