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Public Disclosure Authorized

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted

in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be
included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for
disclosure on the Bank’s website in accordance with the guidelines. The
initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then
updated annually or earlier as necessary).

1.

2.
3.

General

Bank’s approval Date of the procurement Plan: Original: 14
November 2013 - Revision, February 2 2017

Date of General Procurement Notice: July 2014

Period covered by this procurement plan: The procurement period
of project covered from year February to December 2017

Il. Goods and Works and non-consulting services.

1.

Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for
Procurement: [Thresholds for applicable procurement methods (not
limited to the list below) will be determined by the Procurement
Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of
the implementing agency’s capacity.]

Procurement Method Prior Review Comments
Threshold
Uss

ICB and LIB (Goods) Above US$ 500,000 All

NCB (Goods) Above US$ 100,000 First contract

ICB (Works) Above US$ 15 million All

NCB (Works) Above US$ 5 million All

VIR IwWiN =

(Non-Consultant Services) Below US$ 100,000 First contract

[Add other methods if
necessary]

Prequalification. Bidders for Not applicable shall be prequalified in
accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the
Guidelines.

Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph.
3.17 of the Guidelines:

July 9, 2010



4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA
53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.

5. Any Other Special Procurement Arrangements:

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18
months after project effectiveness ( including those that are subject
to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other
packages]

1 2 3 4 5 6 7

Ref. | Descripti | Estimat | Packages | Dome Review Comme
No. on ed stic by Bank nts

Cost Prefe (Prior /
Uss$ rence Post)
million (yes/
ho)

Summary
of the ICB
(Works)
Summary
of the ICB
(Goods)
Summary
of the NCB
(Works)
Summary
of the NCB
(Goods)
Summary
of the ICB
(Non-
Consultant
Services)

I1l. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and
Employment of Consultants:

Selection Method Prior Review Comments
Threshold
1. Competitive Methods (Firms) Above US$ 100,000
2. Single Source (Firms) All
3. Individual Above US$ 50,000

July 9, 2010



2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of
consultants for services, estimated to cost less than
$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements:

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description | Estimat | Package | Review | Comment
of ed s by Bank | s
Assignmen | Cost (Prior /
t Uss Post)

million

Summary
of number
of
contracts
that will
be let
under
QCBS
Summary | 0.5 10 Post
of number
of
contracts
that will
be let
under
other
methods

July 9, 2010



PROCUREMENT
PLAN

Congo, Republic of : CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project

General Information
Congo, Republic of

Country:

Project ID:
Project Name:

Loan / Credit No:
Executing Agency(ies

P145263

Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan:
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-10-14

GPN Date:

CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

2017-02-16

WORKS
PRI AR e Gt ) Procurement | Prequalification | High SEA/SH | Procurement | Esumated T Actual T-p oo T aft pre—qualification |  Prequalification PRIBICEING Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| Bio) Evaluation Report ) Contr
Description Component Review Type Method |Market Approach : mount | Amount 2 Document / Rl b and Recommendation | Signed Contract
No. Process /N Risk  |Document Type| ATou" Ty | statws Evaluation Report e Notice / Invitation Issued Opening / Minutes PR Comple
Planned | Actual _| Planned | Actual | Planned | Actwal | Planned | _Actual | Planned | _Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | _Actual | Planned
CG-PL-SFS-TVX/035 /
Recrutement d une entreprise Project management, Single Stage - One 2021-06-
chargee de | amenagement | IDA / 63690 Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix | Limited fmpe 9 189,672.00 0.00 | Annulé 2020-11-04 2020-12-30 28
des bureau de | antenne (M&E)
departementale
Activity ReferenceNo. /|1y o/ cregit Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification |  Prequalification (Bl EEET) Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission / | Bid Evaluation Report )
Description Component Review Type Method |Market Approach Document / i e ! and Recommendation | Signed Contract | Contract Completion
No. Process /N Amount (USS) ss) Status Evaluation Report oy Notice / Invitation Issued Opening / Minutes ecommen
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
CG-PL/SFS-002-FR-CF /
Mobilier de bureau et petit Project management, single Stage - One
matériel technique IDA / 53580 Monitoring and Evaluation A posteriori Demande de prix | Limited Envelope 38,258.00 0.00 | Annulé 2017-11-25 2018-01-20 2018-07-19
‘complémentaires pour I'UGP (M&E)
et CAS pilotes (02 fots)
CG-PL/SFS-005-FR-CF / Project management, Single Stage - One
Fournitures de bureau et petit | IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix | Limited VQE‘DDE 9 20,000.00 0.00 | Annulé 2017-11-20 2018-01-15 2018-07-14
matériel technique pour 'UGP (M&E)
" Strengthening the demand-
el apusertels | oA 1 53580 side of services through cash |A priori Appel doffres | Open - National | pndle Stage - One 689,655.00 0.00 | Annule 2018-03-13 2018-03-18 2018-04-29 2018-05-29 2018-07-03 2018-12-30
transfer program

CG-PL/SFS-004-FR-CF | Project management, single Stage - One
Equipements et autre matériel | IDA / 53580 Monitoring and Evaluation A posteriori Appel d'offres Open - National Envelope 290,000.00 0.00 | Annulé 2018-12-31 2019-01-05 2019-02-16 2019-03-18 2019-04-22 2019-10-19
pour les sept (07) CAS pilotes (M&E) P
CG-PL/SFS-003-FR-CF / Project management, Single Stage - One
Bateau balainiére pour la CAS |IDA / 53580 Monitoring and Evaluation A posteriori Demande de prix | Limited Envelope 30,904.00 0.00 | Annulé 2019-01-05 2019-03-02 2019-08-29
de Makooa B
CG-PL/SFS-001-FR-CF / Project management, Single Stage - One
Mobilier de bureau et petit IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix | Limited f‘e‘ope 9 9,500.00 0.00 | Annulé 2018-12-04 2019-01-29 2019-07-28
matériel technique pour I'UGP
CG-LISUNGI-064-FNT /
Acquisition matériel Strengthening the demand- gl Stage - One
informatique, Acquisition du | IDA / 59860 side of services through cash | A posteriori Demande de prix | Open - National Envelope 43,636.00 40,349.99 | Achevé 2018-11-05 2018-12-31|2018-10-02 | 2019-06-29 | 2018-11-06
matériel informatique pour le transfer program P
proje Lisungi
CG-PL-SFS-FNT/032 /
Acquisition des moyens
roulants et nautiques Project management,
(vehicules double canbine, {55 ; 63590 Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 512,027.00 689,422.04 |Signé 2020-10-05 | 2020-11-18 2020-11-30| 2021-01-05 | 2021-05-29
motos DT, pirogues Mo Envelope
motorisees, hors bord) pour |
antenne departementale de la
Likouala
CG-PL-SFS-FNT/034 /
Acquisition du mobilier de Project management, Single Stage - One £n attente
bureau pour Ia DDAS likouala |IDA /63690 | Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix [ Limited e st 68.971.00 0.0 [Fntiente 2020-12-15 2021-02-09 2021-08-08
et les CAS de Impfondo, (M&E)
Betou, Enyelle, Ignie et Kintele
CG-PL-SFS-FNT/033 /

ition du materiel
informatique et technique Project management, Single Stage - One En attente

IDA 1 63690 Monitoring and Evaluation | A posteriori Appel dioffres. Open - National 381,240.00 0.00 [Enat 2020-10-30 2020-11-04 2020-12-16 2021-01-15 2021-02-19 2021-08-18

(materiel informatique, source (M&E) Envelope d'exécution
d energie, acces Intermet,
cartes de beneficiaires)
CG-PL-SFS-FNT/041 /
TOM2PRO FULL WEB,
Acquisition, installation et Project management, Passation de
operationnalisation du logicel 104 / 63690 [ Montoring and Evaluation | posteriori marché de gréa [ pirect 58.362.00 46,172.54 | signé 2020-09-15 | 2021-03-03 | 2020-09-20| 2021-03-09 2020-10-25 | 2021-04-09 | 2021-04-23
de gestion financiere et (M&E) gré
comptable TOM 2 PRO FULL
e
CG-PL-SFS-FNT/065 /
Materiel didactiaue,
Acquisition du didactique, Establishment of key building
pedagogique et manuels blocks of a national safety
scolaires au profit des IDA / 63690 net program and A posteriori Appel dioffres | Open - National | Single Stage - One 363,459.00 0.00 [ 2ttente 2021-09-01 2021-09-06 2021-10-18 2021-11-17 2021-12-22 2022-06-20
structures du Ministere enhancement of local nvelope ‘exécution
primaire, secondaire charge capacities
de | alphabetisation du
departement de la Likouala
CG-PL-SFS-FNT/087 /
Acquisition du materil Establishment of key building
informatique et de blocks of a national safety single Stage - One e attente
communication au profit du | IDA / 63690 net program and A posteriori Demande de prix | Limited F 35,189.00 0.00 |G attene 2021-11-20 2022-01-15 2022-07-14
comite departemental de enhancement of local
verification et de validation du capacities
departement de la Likouala
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:{i;"‘;f::;‘f;fv‘:is/ Establishment of key building
blocks of a national safety

roulants et nautiques au profit 5/ 63590 net program and A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 87,072.00 0.00 [En atiente 2021-11-20 2022-01-15 2022-07-14
du comite departemntal de o A ocal Envelope dlexécution
verification et de validation du enbancen
departement de la Likouala P

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. /|1y o/ credit ) Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification |  Prequalification (Bl EEET) Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission / | Bid Evaluation Report ]

Description Component Review Type Method |Market Approach Document / ¥ e ! and Recommendation | Signed Contract | Contract Completion
No. Process (Y/N) Amount (USS) (US$) Status Do nts Evaluation Report Justification Notice / Invitation ed Opening / Minutes for Award
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
LSFS-014-C | Société Project management, » o

CO-PLISFS-0L4-C / Société | ipp 1 50860 Monitoring and Evaluation [ A posterior Demande de prix | Limited Single Stage - One 82,754.00 0.00 [ Annulé 2018-03-17 2018-05-12 2018-11-08
de Gardiennage, PS velope

CG-LISUNGI-034-C5-ED / Project management, Passation de
TOMPRO, Mise & jour logiciel | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posterior marché de gréa | Direct 13,333.00 13,089.02 [ Achevé 2018-05-16 | 2018-08-08 | 2018-05-21 | 2018-08-08 2018-06-25| 2018-10-02 | 2018-12-22 | 2018-10-18
TOMPRO' [t} aré

CG-LISUNGI-058-CS /
Contrat BC pajement Establshmen of key bulding
Hextension 2 (aamboma, blocks of a national safety Passation de

e 2o ) | IDA /59860 net program and A posteriori marché de gréa | Direct 181,401.00 173,765.12 | signé 2018-10-15 [ 2018-10-01 | 2018-10-20 | 2018-09-18 2018-11-24| 2018-09-20| 2019-05-23
e e enhancement of local aré
AGR dans toutes les zones du capacities

projet

CG-LISUNGI-060-CS / Establishment of key building
Contrat LOT 2 avec la BPC blocks of a national safety Single Stage - One

pour & paement des DA/53550 | net program ang Aposteron Demande de prix | open - Natonal [ S5 Sag 26363000 0.00 |Annule 2015-12-05 2019-01-30 2019-07-20
ménages de Talangai, enhancement of local P

Moungall, Oyo capacities
S LISUNGI-005-C1/ Societe Project management, Passation de

a0 decontrat | DA/ 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori marché de gréa | Direct 82,754.00 82,034.60 | Achevé 2019-05-30 [ 2018-12-21 2019-06-04 | 2018-12-26 2019-07-09| 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2019-12-31
avec la societe de MaB aré
gardiennage
CG-PL-SFS-SNC/037 /
Societe de gard td
et o et g Project management, Passation de
e e IDA / 63690 Monitoring and Evaluation [ A posteriori marché de gréa | Direct 85,615.00 89,248.14 | Achevé 2020-11-09 [ 2019-12-24| 2020-11-14 | 2019-12-24 2020-12-19] 2020-01-03 | 2021-06-17 | 2020-07-22
societe de gardiennage et d gre
entretien PSG Balai magique
DEDE, Contrat de services de Establishment of key building
formation apprentissage avec blacks of a national safety Passation de En attente
b e D e e | 10A 1 63690 net program and A posteriori marché de gréa | Direct 1,583.00 0.00 | attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
formation pratique de 5 enhancement of local oré
apprentis en magonnerie capacities
-PL-SFS-SCE
S I ces Establishment of key building
. blocks of a national safety Passation de

de formation apprentissage | 51 ; 63690 net program an Aposteriori marché de gréa | Direct 211100 0.00 [En attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
ave etablissement EFONGA o e ocal na dexécution
e I formation pratiue de enhancement ofloca oré
S jeunes en soudure P
ot | cess. Establishment of key building
formation apprentissage avec blocks of a national safety Passation de En attente
e g sadl tvec [1DA 63690 netprogramang A posteriori marché de gréa [ Direct 1,583.00 0.00 [En2gene 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
formation pratique de 5 enhancement of local aré
Jeunes en menuiserie. capacities

CG-PL-SFS-SCES/071 /
MARLIN MO Conurat de Establishment of key building
;Zp’::;s;; e blocks of a national safety Passation de £n attente
e mARTIN MOz | IDA /63690 netprogramang A posteriori marché degréa | oirec 2,111.00 0.00 [En2gene 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
pour la formation pratique de N o
10 apprentis en production et capacities
pose de paves

CG-PL-SFS-SCES/072 /
MBS AN, Sontrat de Establishment of key building
e eape e blocks of a national safety Passation de e attente
e e savo | IDA/ 63690 net program an Aposteriori marché de gréa | Direct 211100 0.00 [En attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
Apiculture pour la formation enhancement of local aré
pratique de 10 apprentis en capacities
apiculture

CG-PL-SFS-SCES/073
3 ! ces Establishment of key building
B ot g e blocks of a national safety Passation de e attente

e pprentissage IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 1,583.00 0.00 | 1 2% 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
avec etablissement MONANA " dexécution
pour la formation pratique de enhancement of local aré
3 apprentis en menuiserie capacities

CG-PL-SFS-SCES/074 /
N, Contrat de Establishment of key building
ot blocks of a national safety Passation de e attente
e e ANDRE | IDA/ 63690 net program and Aposteriori marché de gréa | Direct 3,695.00 0.00 [En attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
pour la formation pratique de enhancement of local aré
10 apprentis en menuiserie et capacities
en mecanique automobile

CG-PL-SFS-SCES/075 /
fovuC conurar de service de Establishment of key building
:sm:m;o:?::mx::x: e blocks of a national safety Passation de £n attente
e o AN e 1a | IDA 1 63690 net program and A posteriori marché de gréa | Direct 1,055.00 0.00 | attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
formation pratique de 10 enhancement of local aré
apprentis en conduite des capacities
hors bords

Page 2




CG-PL-SFS-SCES/076 |
NINGBALA, Contrat de service
de formation apprentissage

Establishment of key building
blocks of a national safety

Passation de

avec etablissement NINGBALA | IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 3,167.00 0.00 | atiente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
Dominique pour la formation enhancement of local gré
pratique de 10 apprentis en capacities
menuiserie
T e Establishment of key building
. blocks of a national safety Passation de
de formation apprentissage | 55 ; 63690 net program ant A posteriori marché de gré a | Direct 211100 0.00 [En attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
avec etablissement EVENCIA e ot local iy dlexécution
pour la formation pratique de piisinl 9
10 apprentis en coiffure P
CG-PL-SFS-SCES/078 |
e e Conurat de Establishment of key building
renticsage e blocks of a national safety Passation de e attente
P 9 IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré Direct 1,583.00 0.00 | 5h 2% 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
etablissement MAGNOMELE e ot local iy drexécution
Remy pour la formation o
capacities
pratique de 5 apprentis en
plomberie sanitaire
CG-PL-SFS-SCES/079 /
MASSAKATA ONANA, Contrat Establishment of key building
rentssnge avee blocks of a national safety Passation de e attente
e AcsaaTA | IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gréa [ Direct 3,695.00 0.00 [§rigene 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
ONANA pour Ia formation enhancement of local aré
capacities
pratique de 3 apprentis en
menuiserie et soudure
CG-PL-SFS-SCES/080 /
e, Contrat de Establishment of key building
e e formaro blocks of a national safety Passation de e attente
Pe 9 IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 950.00 0.00 | n 2% 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
etablissement MONT BLANC e ot local iy drexécution
pour la formation pratique de 9
capacities
3 apprentis en menuiserie-
garnissage
CG-PL-SFS-SCES/081 /
Establishment of key building
SEXINE, Contrat de service de blocks of a national safety Passation de e attente
PP 9 IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 1,055.00 0.00 | n =% 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
etablissement SEXINE pour la e ot local iy drexécution
formation de 3 apprentis en apacities o
coiffure esthetique P
CG-PL-SFS-SCES/082 | VIVEZ
N Foonurat de Establishment of key building
o e blocks of a national safety Passation de e attente
Pe 9 IDA / 63690 net program an A posteriori marché de gré Direct 1,583.00 0.00 | n 2% 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
etablissement VIVEZ LE e ot local iy drexécution
PRESENT pour la formation 9
capacities
pratique de 5 apprentis en
menuiserie
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / - - - Combined Evaluation
" Loan / Credit . Contract Type Estimated | Actual Amount Expression of Interest | Short List and Draft | Request for Proposals | Opening of Technical Evaluation of
Description mponent Review T Meth Market Approach Pr Terms of Referen . Report and Dr: ign ntr ntr: mpletion
REcetio No. ComPonent SR ethod | Market Approad Amount (USS) ws$) ocess Status | Terms of Reference Notice Request for Proposals as Issued Proposals / Minutes | Technical Proposal o e D s s Contec i [Centactconpletal
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Pianned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
CG-LISUNGI-018-CS-QC /
Spécialiste transferts Project management Sélection fondée
monétaires, recrutement ) gement. sur les ‘
! IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Open - National 60,000.00 31,776.48 | signé 2018-05-07 |2018-04-25 | 2018-05-28 2018-07-11|2018-06-12 2018-08-10[ 2018-06-27 [ 2018-09-14  2018-07-04 [ 2019-03-13
spécialiste transferts e, qualifications des
monétaires pour le projet consultants
Lisungi
CG-LISUNGI-019-CS-QC / Project management, Sélection fondée
Spécialiste AGR, Recrutement ) gement. sur les s
IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Open - National 60,000.00 31,776.48 | Achevé 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-30| 2018-07-26 | 2018-07-13 | 2018-08-06 2018-08-12 2018-08-06 [ 2018-09-16 [ 2018-07-04 [ 2019-03-15 [ 2019-12-31
spécialiste AGR du projet oty qualifications des
Lisung consultants
CG-LISUNGI-020-CS-QC / Project management Sélection fondée
aide comptable pour le projet vty '9 P qualifications des | 0P G d 9
Lisungi consultants
CG-LISUNGI-017-CS-QC / Project management, Selection fondée
Comptable, Recrutement IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori lications des | Open - National 38,000.00 19,721.89 [signé 2018-08-20 |2018-07-26 2018-10-24 [ 2018-08-17 2018-11-23 [ 2018-10-15 [ 2018-12-28 [ 2018-10-23 [ 2019-06-26
comptable du projet Lisungi qualfieatior
CG-LISUNGI-064-CS /
Recrutement d'une association
focale pour le suivi,
Fencadrement et Establishment of key building Sélection fondée
I'accompagnement des. blocks of a national safety -
bénéficiaires du programme | IDA / 59860 net program ant A posteriori ifications des | OPen - National 164,500.00 328,777.96 | Achevé 2018-11-30 |2018-11-19 2018-12-21 2019-02-03 [ 2018-12-12 2019-03-05 | 2019-01-22 [ 2019-04-09 [ 2019-02-01 [ 2019-10-06 | 2019-12-31
AGR et des cash transferts de enhancemen of local qualifcations des
Brazzaville centre (Makélékéle, capacities
Bacongo, Moungall, Talangai,
Mifilou, Madibou, Djiri,
Nganga lingolo) (LOT 2)
CG-LISUNGI-065-CS /
Recrutement d'une association
locale pour le suivi,
Fencadrement et ;ﬂ‘;i‘s‘5:,’29:;:;"';9“’3:};:;""9 Selection fondée
Faccompagnement des IDA / 59860 net program and A posteriori sur les Open - National 130,500.00 271,116.76 | Achevé 2018-11-30 |2018-11-19 2018-12-21 2019-02-03 | 2018-12-12 2019-03-05 | 2019-01-22 [ 2019-04-09 [ 2019-02-01 [ 2019-10-06 | 2019-12-31

bénéficiaires du programme
AGR et des cash transferts de
Ia zone sud (Dolisie 1,
Dolisie2, Mvoumvou,
Loandjili) (LOT 3)

enhancement of local
capacities

qualifications des
consultants
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CG-LISUNGI-062-CS /
Recrutement d'une association
locale pour le suivi, Establishment of key building Sétection fondée
encadrement et blocks of a national safety
I'accompagnement des IDA / 59860 net program and A posteriori qualifications des | OPen - National 105,000.00 321,847.42 | Achevé 2018-11-30 |2018-11-192018-12-21 2019-02-03 | 2018-12-12 2019-03-05 | 2019-01-22 | 2019-04-09 | 2019-02-01 | 2019-10-06 | 2019-12-31
bénéficiaires du programme enhancement of local qualification
AGR et des cash transferts de capacities
Oyo, Makoua, Ngo et
Gamboma (LOT 1)
St FS— S
Cabinet d audit independart= | 5 / 50860 Monitoring and Evaluation | A posteriori sur la qualit et e | Open - National 13,119.00 0.00 |€n cours d'examen | 2019-03-30 | 2019-03-05 | 2019-04-20 2019-06-03 2019-07-01 2019-07-31 2019-09-04 2019-10-09 2020-10-08

) coitt
audit independant
C6opLUSFS-013-0C | Project management, Sélection fondée )
ey DA / 59860 Moniorngand Ealuaion | postrior sl uali cle | Open - Ntinal 10,000.00 0.00 | Annuteé 2018-03-10 2018-03-31 2018-05-14 2018-06-11 2018-07-11 2018-08-15 2018-09-19 2019-09-19

coi
CG-PL-SFS-5C/046 /
Assaciation locale
Recrutement d une
association locale (ASLO) Establishment of key buildin . .
chargee de | encadrement et | blocks of a national safety Selection fondée ‘
wccompanementdss " |1oa /63690 [ net pogram and A posterior s s |OPen - Nationa 13152000 000 [Encoms | 021-04-30 | 2020-12-20| 2021-05-21 | 2021-01-13 | 2021-07-04 2021-08-03 2021-09-07 2022-03-06
menages des disdtricts de enhancement of local a
impfondo, Dongou et Enyelle capacities
porteurs de micro projets et
des jeunes candidats a la
formation professionnelle
CG-PL-SFS-CS/044 / Agence
de paiement Recrutement d
une agence de paiement Establishment of key building
chargee d assurer le blocks of a national safety Sélection fondée e cours
versement des allocations aux | IDA / 63690 net program and Aposteriori surla qualité ec e[ Open - National 343,576.00 0.0 |fncours 2021-05-31 [ 2020-12-20 2021-06-21 [ 2021-01-13 | 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
menages eligibles des enhancement of local o
distrcts de Brazzavile (Ignie capacities
etKintele) et de Pointe Noire
CG-PL-SFS-SC/048 | ONG
e o or e Strengthening the demand- Sélection fondée en cour
e g et 3o dta [ 10r /63690 s ofsrvies throughcuh | posterior sl ualié cle | Open - Ntinal 490,000.00 0.0 |Encours 2021-05-31 [ 2020-12-27 | 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
Likouala (impfondo, Dongou,
Betou et Enyelle) (Lot 1)
CG-PL-SFS-5C/058 / Agence
e o agence de Project management, Sélection fondée £n cours
DA / 63690 Monitoring and Evaluation | A posteriori sur la qualité et le [ Open - National 318,993.00 0.00 |En <o 2021-05-31 [ 2021-04-23 | 2021-06-21 [ 2021-05-19 | 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

communication nationale et pois poel dexécution
institutionnelle pour le projet
Lisungi
CG-PL-SFS-5C/049 / ONG
5:;;:";";?":;‘: e Strengthening the demand- Sélection fondée e cours
chargee du ciblage et de 12 o [10A 1 63690 side of services through cash | posteriori surla qualité et e[ Open - National 253,346.00 0.0 |Encours 2021-05-31 [ 2020-12-27 | 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

transfer program coit
Brazzavill (Ignie et Kintele) et
de Pointe Noire
CG-PL-SFS-5C/050 / UNHCR
Recrutement du HCR pour | Strengthening the demand- Passation de
iopulau moritoing &1a [ 10A /63690 [Side ofseices trough cash [ A posteir marchis auprts o 33300000 | 4s1175.63 [siane 2021-07-10 [ 2021-04-14 | 2022-01-06
prise en charge des groupes transfer program prtre
Specifiques
CG-PL-SFS-C5/043 / Agence
de pajemen: Recrutement d Establishment of key building
:h:rggz Pt blocks of a national safety Sélection fondée 1 cours
chargee d assurer e s aux |IDA /63690 net program Aposteriori sur la qualié et e | Open - National 666,942.00 0.00 [Encours 2021-05-31 [ 2020-12-20 2021-06-21 [ 2021-01-13 | 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

nhancement of local
menages cligibles des
districts de Impfondo, capacities
Dongou et Enyelle (Lot 1)
CG-PL-SFS-5C/045 /
Assaciation locale
recrutement d une association
locale (ASLO) chargee de | Establishment of key building
encadrement et | blocks of a national safety Sélection fondée e cours
accompagnement des DA / 63690 net program and A posteriori Surla qualté et le_ | Open - National 278,171.00 0.0 |Encours 2021-05-31 | 2020-12-20 2021-06-21 | 2021-01-13 | 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
menages du district de etou enhancement of local coit
porteurs de micro projets et capacities
des jeunes candidats a la
formation professionnelle (Lot
1
CG-PL-SFS-5C/047 |
Association locale
Recrutement d une
assodation jocale chargee del Establishment of key building
;‘:;r(;a";""e‘r:;" des blocks of a national safety Sélection fondée £n cours
et e lgnie | DA / 63690 net program and Aposteriori surla qualté et le_ | Open - National 211,053.00 0.0 |Encours 2021-05-31 [ 2020-12-20 2021-06-21 [ 2021-01-13 | 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
et kintele et de Pointe Noire enhancement of local coit
porteurs de micro projets et capacities
des jeunes candidats a la
formation professionnelle (ot
3
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / Tnvitation to -

Description oz it Component Review Type Method  |Market Approach| Contract Type EstimatediiActual Uy ety [T sl R e rerencel Bl dent Aed/celeated) RiariNcdoliated Signed Contract | Contract Completion
No. Amount (USS) (USS) [ s — Contract
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
éi[f;g:i’ﬂ:g‘fgjg/v et Project management, Sélection de )
DA / 53580 Apriori consultants par | Direct 24,000.00 0.00 | Annuleé 2017-11-02 2017-11-12 2018-01-16 2018-07-15

évaluation pour la CAS de
Bacongo

Monitoring and Evaluation
o™

entente directe
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CG-PL/SFS-008-SC-ED /
Auditeur interne, monsieur

Project management,

Sélection de

de consultant Chauffeur de

ONAHOUA reuwel astent o [1DA 1 53580 Monitoring and Evaluation | A priori consultants par | Direct 3,900.00 42,941.28 |signe 2017-04-17 2017-04-27 2017-07-012017-04-17] 2017-12-28
(M&E) entente directe
reconduction
CG-PL/SFS-009-SC-ED /
Spécialiste en Transferts Project management Sélection de
Monétaires, madame DANY | IDA / 53580 Vontoring and valiation | A prior consultants par | Direct 3,530.00 38,256.84 |Signé 2017-03-28 2017-04-01 2017-04-20 2016-02-15 [ 2017-10-17
GANDZIRI, par tacite ~ee) entente directe
reconduction
il Project management, Sélection de
e IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A priori consultants par | Direct 30,000.00 32,205.96 |Signé 2018-01-31 2018-02-10 2018-04-16| 2017-03-27 | 2018-10-13
Evaluation, Madame Jocelyne foves s
Sandra Elna YAMA entente directe
CG-PL/SFS-012-ED /
Spécialiste Développement Project management, Sélection de
Systéme Informatique, Mr [ IDA / 53580 Monitoring and Evalustion | A prior consultants par | Direct 28,000.00 30,058.90 |Signé 2018-01-31 2018-02-10 2018-04-16[ 2016-12-15 [ 2018-10-13
Bernard Hugues OYEKA IBARA, M&E) entente directe
par tacite reconduction
CG-PL/SFS-010-SC-ED / Project management, Selection de
RAFC-Responsable IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A priori consultants par | Direct 2,940.00 32,205.96 |signé 2017-03-27 2017-03-31 2017-04-27 [ 2017-03-27| 2017-10-24
Administratif et Financier (M&E) entente directe
PN Project management, Sélection de
inistrateur Recrutement | p5 / 50860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 60,000.00 32,334.84 |Signé 2018-03-20 |2018-03-28 | 2018-03-24| 2018-03-28 2018-04-05 [ 2018-03-30 [ 2018-10-02
Administrateur base de
(M&E) entente directe
données RSU
CG-LISUNGI-021-CS-ED /
RSEL Makoua, Contrat de Project management, Sélection de
service de consultant avec | IDA / 59860 Monitoring and Baluaton | A posterior consultants par | Direct 20,000.00 3,589.86 [Signe 2018-05-02 |2018-02-01] 2018-05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 [ 2018-02-01 | 2019-01-12
Responsable Suivi Evaluation M&E) entente directe
de Makoua
CG-PL/SFS-007-SC-INDIV /
Consultant local pour IEtude
Spécifiques (Personnes /53580 Manitoring and Evaluation posteriori individuel Open 30,000.00 0.00 | Annule 018-11-26 019-01- 019-02-0 019-03- 019-09-0
handicapées et peuples
autochtones)
éﬁllf'fy‘é“gﬂf;gj’sifv(@ Project management, Sélection de
Prgmiyaniitavitiadl [LYWELLE) Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 20,000.00 3,815.35 | Signe 2018-05-02 |2018-02-01 2018-05-12| 2018-02-01 2018-07-16 [ 2018-02-01] 2019-01-12
P (M&E) entente directe
Suivi Evaluation de Oyo
CG-LISUNGI-023-CS—ED /
RSEL Makelekele, Contrat de Project management, Sélection de
service de consultan IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 20,000.00 4,880.10 |signé 2018-05-02 |2018-02-01 | 2018-05-12| 2018-02-01 2018-07-16 [ 2018-02-01 | 2019-01-12
Responsable Suivi évaluation entente directe
ocale de Makelekele
CG-LISUNGI-024-CS—ED /
RSEL Moungali, Contrat de Project management, Sélection de
service de consultant IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par [ Direct 20,000.00 7,009.59 [signé 2018-05-02 |2018-02-01 | 2018-05-12| 2018-02-01 2018-07-16 [ 2018-02-01 [ 2019-01-12
Responsable suii évalustion &) entente directe
de Moungali
CG-LISUNGI-025-CS-£D /
Chauffeur de liaison, Contrat Project management, Selection de
de service de consul IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par [ Direct 7,890.00 3,254.10 [signé 2018-05-02 |2018-05-18 2018-05-12| 2018-05-18 2018-07-16 [ 2018-02-01 | 2019-01-12
Chaufeur de aison de a CAS (M&E) entente directe
de Makou:
CG-LISUNGI-026-CS-ED /
Chauffeur du coordonnateur, b "
e oo roject management, Sélection de i
e e du IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 8,500.00 2,704.07 |signé 2018-05-02 |2018-05-10 2018-05-12| 2018-05-18 2018-07-16 [ 2018-02-01 | 2019-01-12
coordonnateur du projet entente directe
Lisungi
CG-LISUNGI-027-CS-ED /
spécialsteen gestion Project management, sélection de
T ioerace | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 31,976.00 33,911.89 |signé 2018-05-02 |2018-05-18| 2018-05-12| 2018-05-18 2018-07-16 [ 2018-04-02 [ 2019-01-12
P (M&E) entente directe
gestion financiére du projet
lisungi
CG-LISUNGI-028-CS-ED /
Assistante administrative, .
e Project management, Selection de
e IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 25,500.00 9,050.36 |signé 2018-05-02 |2018-05-16 | 2018-05-12| 2018-05-17 2018-07-16 [ 2018-02-01 [ 2019-01-12
administrative du projet Lo entente directe
Lisungi
CG-LISUNGI-029-CS—ED /
Chauffeur de laison UCP, Project managerment, éection de
eltant. Chauffetn: d IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 7,890.00 2,551.55 | Achevé 2018-05-02 |2018-05-10 2018-05-12| 2018-05-17 2018-07-16 [ 2018-02-01] 2019-01-12 [ 2019-12-31
consultant, Chauffeur de (M&E) entente directe
liaison de ['unité de Gestion
du Projet Lisungi
CG-LISUNGI-030-CS-ED /
Chauffeur de liaison CAS Project management, Sélection de
Moungali, Contrat de service | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 7,890.00 2,509.95 |signé 2018-05-02 |2018-05-18| 2018-05-12| 2018-05-18 2018-07-16 [ 2018-02-01] 2019-01-12
de consultant, Chauffeur de (M&E) entente directe
liaison de la CAS de Moungali
CG-LISUNGI-031-CS-ED /
Chauffeur de liaison CAS s
e o s ervice Project management, Selection de
g DA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 8,766.00 3,476.69 | signe 2018-05-02 |2018-02-01 2018-05-12| 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02-01| 2019-01-12
(M&E)

liaison de la CAS de
Mvoumvou a Pointe Noire

entente directe
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CG-LISUNGI-032-CS~ED /
Spécialiste en développement
de systemes informatiques,
Contrat de service de

Project management,

Sélection de

o e o en IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 25,666.00 0.00 | En cours d'examen | 2018-05-02 [2018-02-01|2018-05-12 2018-07-16 2019-01-12
o ! ) entente directe
développement de systémes
informatiques du projet
Lisungi
CG-LISUNGI-033-C5-ED /
Spécalste engestion Project management, satecon de
A . Contra IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 5,000.00 31,776.48 | signé 2018-05-02 |2018-05-17 [ 2018-05-12| 2018-05-17 2018-07-16 2016-01-09 | 2019-01-12
e consultant spécialiste en
! ) entente directe
gestion financiére du projet
Lisungi
CS-LISUNGI-033-C5~Cl /
Webmaster designer, Project management,
Recrutement d'un consultant | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Individuel Open 34,000.00 17,940.58 | Achevé 2018-08-20 |2018-07-26 2018-10-20 [ 2018-06-27 [ 2018-12-03 | 2018-07-04 | 2019-06-01 [ 2019-12-31
webmaster designer pour le )
projet Lisungi
CG-LISUNGI-034-C5-C1 /
Coordonnateur cellule Project management,
technique, Recrutement du [ IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Individuel Open 60,000.00 31,452.66 | signé 2018-08-20 | 2018-07-26 | 2018-10-08 [ 2018-09-14 [ 2018-10-20  2018-09-18 [ 2018-12-03 | 2018-09-27 | 2019-06-01
coordonnateur de la cellule )
technique du RSU
CG-LISUNGI-035-C5-C1 /
Contrat de service de .
o e mesble sull Project management, Selection de )
o L Responan! IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |signé 2018-08-20 |2018-08-04 | 2018-08-30 [ 2018-08-04 2018-11-03 | 2016-06-06 | 2019-05-02
circonscription d'action L entente directe
sociale (CAS) de Mvoumvou
So-Hsna-0s6e-ce-ct/ Project management, Selection de
4 IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 36,000.00 31,893.12 [ signé 2018-08-20 | 2018-08-012018-08-30 [ 2018-08-01 2018-11-03| 2016-02-15 | 2019-05-02
consultant, Spécialiste en suivi 4
évaluation du projet Lisungi entente directe
CG-LISUNGI-037-C5-C1 /
Consutam Specalie en project management, élection de
IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 36,000.00 31,776.48 | signé 2018-08-05 2018-11-03| 2016-02-15 | 2019-05-02
éseau et systemes ) entente directe
informatiques du projet
Lisungi
CG-LISUNGI-038-CS-Cl /
Contrat de service de
consultant, Chauffeur du Project management, Selection de
projet auprés des IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 6,500.00 5,514.70 | signé 2018-08-30 |2018-10-19 2018-11-13 2018-09-13 | 2019-05-12
circonscriptions daction entente directe
sociale (CAS) de Talangal et
Djir
CG-LISUNGI-039-CS-Cl /
Contrat de service de
consultant, chauffeur du Project management, Sélection de
projet auprés des IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 6,500.00 5,467.30 | Achevé 2018-08-30 |2018-08-01 | 2018-09-09| 2018-09-13 2018-11-13 2018-09-13 | 2019-05-12 | 2019-12-31
circonscriptions daction ™M&H entente directe
sociale de Bacongo et
Makelekele.
CG-LISUNGI-040-CS-Cl /
Contrat de service de Project management, Selection de
consultant, Chauffeur du IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 6,500.00 5,514.70 | signé 2018-08-30 |2018-10-19 2018-09-09| 2018-10-19 2018-11-13| 2018-09-13 | 2019-05-12
projet auprés de la CAS de %) entente directe
Makelekele
G Gt Project management, Selection de
IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 6,500.00 0.00 | Annule 2018-08-30 2018-09-09 2018-11-13 2019-05-12
consultant, chauffeur du 4
projet a la CAS de Oyo entente directe
CG-LISUNGI-042-C5-C1 /
Contrat de service de Project management, Selection de
consultant, spécialiste en | IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 43,200.00 38,271.74 |Signé 2018-08-30 |2018-08-03 [ 2018-09-09 [ 2018-08-03 2018-11-13| 2017-03-28| 2019-05-12
transferts monétaires du [t entente directe
projet Lisungi
CG-LISUNGI-043-CS-Cl /
Contrat de service de Project management, Selection de
PPN IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 33,600.00 29,658.05 |Signé 2018-08-30 |2018-08-05 | 2018-09-09 | 2018-08-05 2018-11-13 [ 2016-02-17 | 2019-05-12
léveloppement de systémes
e poiat ) entente directe
a proj
Lisungi
CG-LISUNGI-044-C5-C1 /
Contrat de service de s
consultant responsabl su Project managemen Sélection de .
e e IDA / 53580 Vontoring and Evaiation | posterior consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |signé 2018-08-30 |2018-08-03 | 2018-09-09| 2018-08-03 2018-11-13| 2016-07-16 | 2019-05-12
B ~ze) entente directe
reonserption daction
sociale de Makelekele
So-HsNG-od6-cs-Cl/ Project management, Sélection de
IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 6,312.00 5,571.48 | signé 2018-08-30 [2018-08-04 | 2018-09-09 [ 2018-08-04 2018-11-13| 2016-07-01 | 2019-05-12
consultant chauffeur de 4
I'Unité de gestion du projet entente directe
o NG e Project management, Sélection de
Comsuntant chauffear du projec | IDA / 53580 Moritoring and Evaluation (A posterir consultants par | Direct 6,312.00 0.00 [Annule 2018-08-30 2018-09-09 2018-11-13 2019-05-12
M&E) entente directe
Lisungi a la CAS de Mvournvou
G e Project management, Selection de
IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 6,312.00 5,571.48 | signe 2018-08-30 |2018-08-04 | 2018-09-09| 20158-08-04 2018-11-13| 2016-09-13 | 2019-05-12
consultant chauffeur du projet
) entente directe
4 la CAS de Mvoumvou
CG-LISUNGI-050-CS-Cl /
Contrat de service de Project management, Sélection de
consultant responsable suivi [ IDA / 53580 A posteriori consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |signé 2018-09-03 |2018-08-03 [ 2018-09-13| 2018-08-04 2018-11-17| 2016-09-27 | 2019-05-16

évaluation local de la CAS de
Moungali

Monitoring and Evaluation
(M&E)

entente directe
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CG-LISUNGI-051-C5-CI /
Contrat de service de

Project management

Sélection de

,
ol remameable suiv | IDA /53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |signe 2018-09-03 |2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-03 2018-11-17[ 2016-06-09 [ 2019-05-16
3 (M&E) entente directe
évaluation de la CAS de Oyo
ontrat de service de IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 6,312.00 5,571.48 |Signé 2018-09-03 |2018-08-04 | 2018-09-13 | 2018-08-04 2018-11-17 | 2016-09-08 | 2019-05-16
consultant chauffeur du projet foves et
ala CAS de Makoua entente directe
SG-LISUNGI-053-C5-01 | Project management, Sélection de
runité | 1DA 1 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 7,200.00 6,355.30 |Signé 2018-09-03 | 2018-08-04 | 2018-09-13 [ 2018-08-04 2018-11-17 2016-07-12 [ 2019-05-16
consultant chauffeur de Funité
(M&E) entente directe
de gestion du projet Lisungi
NGO Project management, Slection de
e e e IDA /53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 20,400.00 18,072.77 | signé 2018-09-03 |2018-08-03 | 2018-09-13 | 2018-08-03 2018-11-17 2016-08-01  2019-05-16
g (M&E) entente directe
administrative du projet.
CG-LISUNGI-055-CS-Cl /
Contrat de service de Project management, Sélection de
consultant responsable suivi | IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |Signé 2018-09-03 | 2018-08-05 | 2018-09-13 | 2018-08-05 2018-11-17 2016-06-03 [ 2019-05-16
évaluation local de la CAS de (M&E) entente directe
Makoua
G e Project management, Sélection de
rumits | 1DA 7 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 6312.00 5.571.48 [signé 2018-09-03 |2018-08-06 | 2018-09-13 | 20158-08-06 2018-11-17 2016-07-12 [ 2019-05-16
consultant chauffeur de 'unité
(M&E) entente directe
de gestion du projet
CG-LISUNGI-057-CS-Cl /
Avenant au Contrat de service Project management, Sélection de
de consultant assistante IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 20,400.00 0.00 | Annulé 2018-09-03 2018-09-13 2018-11-17 2019-05-16
administrative du projet (M&E) entente directe
Lisungi
CG-LISUNGI-047-CS-Cl /
O e e e e suivi Project management, Sélection de
consulant Responsat IDA/53580 | Monitoring and Evaluation | A posterioi consultants par | Direct 12,000.00 10,596.30 |signé 2018-08-30 |2018-09-11| 2018-09-09 | 2018-09-11 2018-11-13 2016-06-03 | 2019-05-12
- (M&E) entente directe
circonscription d'action
sociale (CAS) de Talangai
s Project management, Sélection de
IDA /53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 48,000.00 42,385.20 |signé 2018-08-30 |2018-09-112018-09-09| 2018-09-11 2018-11-13 [ 2016-02-16 | 2019-05-12
consultant Auditeur interne
(M&E) entente directe
du projet Lisungi
CG-LISUNGI-058-CS-Cl /
Resposable sauvegarde Project management,
Recrutement chan responsable | DA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Individuel Open 60,000.00 31,090.50 |Signé 2018-10-15 |2018-11-12[ 2018-12-03 | 2019-01-03 | 2018-12-24 | 2019-01-03 [ 2019-01-28 | 2019-01-04 [ 2019-07-27
sauvegarde environnementale MaB
pour le projet Lisungi
CG-LISUNGI-063-C5-CI /
Prestataire Informatique, Project management,
Contrat de service de IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Individuel Direct 6,000.00 5,183.34 | Achevé 2018-10-31 |2018-11-12[ 2018-11-10| 2019-01-03 | 2018-12-01 | 2019-01-03 [ 2019-01-05 | 2019-01-04 [ 2019-07-04  2019-12-31
consultant prestataire (M&E)
informatique
CG-LISUNGI-064-Cl /
CTPAD, Contrat avec i CTPAD Establishment of key bullding section d
e e e locks of a national safety Selection de X
P IDA / 59860 net program and A posteriori consultants par | Direct 117,189.00 103,308.59 | Achevé 2018-10-31 |2018-11-28| 2018-11-10| 2019-04-10 2019-01-14 2019-04-10| 2019-07-13 [ 2019-12-31
mesures de sauvegarde pour
enhancement of local entente directe
les populations autochtones psbiaiold
de Ngo et Gamboma. P
CG-LISUNGI-059-CS /
Avenant au contrat avec Establishment of key building
I'agence de paiement (BPC) blocks of a national safety Sélection de
relatif au paiement des IDA / 53580 net program A posteriori consultants par | Direct 314,409.00 0.00 | Annule 2018-12-24 2019-01-03 2019-03-09 2019-09-05
ménages de Makelekele, enhancement of local entente directe
Bacongo, Mvourvou et capacities
Makoua (LOT 1)
CG-LISUNGI-066-CS /
Contrat de prestation de Strengthening the demand- Selection de
service avec l'agence de IDA / 53580 side of services through cash | A priori consultants par | Direct 537,278.00 280,314.44 | Achevé 2018-12-24 |2018-12-17| 2019-01-03 | 2019-02-19 2019-03-09 | 2018-11-30 [ 2019-09-05 [ 2019-12-31
communication GLAD transfer program entente directe
SERVICES.
C5-LISUNGI-001-Cl /
Informaticien-geomaticien- project "
Recrutement d un oject management, .
IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori Individuel Open 24,000.00 16,852.13 |signé 2019-03-30 |2019-03-05 2019-06-08  2019-04-10|2019-07-13 | 2019-04-15 | 2020-01-09
informaticien geomaticien
charge du Registre Social
Unique (RSU)
C5-LISUNGI-002-C1 /
Responsable Administratif et Project management, Sélection de
Financier Renouvellement de | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 35,000.00 35,522.97 | Achevé 2019-05-15 |2019-03-01| 2019-05-25 | 2019-03-29 2019-07-29 2019-04-01 [ 2020-01-25 [ 2019-12-31
contrat avec le Responsable ~ze) entente directe
administratif et financier
CS-LISUNGI-003-C1 /
Administrateur
Renouvellement de contrat Project management, Sélection de
avec | Administrateur base de [ IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 15,000.00 15,224.13 | Achevé 2019-05-30 |2019-03-25 | 2019-06-09| 2019-04-01 2019-08-13| 2019-04-01 | 2020-02-09 [ 2019-12-31
donnees et systemes (M&E) entente directe
informatiques du projet
Lisungi
C5-LISUNGI-004-C1 /
Specialiste en developpement Project managerment, éection de
IDA / 59860 A posteriori consultants par | Direct 14,000.00 14,209.19 | Achevé 2019-05-30 |2019-01-02 | 2019-06-09| 2019-01-02 2019-08-13 [ 2019-01-02 | 2020-02-09 [ 2019-12-31

avec le specialiste en
developpement de systemes
informatiques

Monitoring and Evaluation
(M&E)

entente directe
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C5-LISUNGI-006-Cl /
Chauffeur Recrutement d un
chauffeur du projet Lisungi
pour la circonscription d
action sociale de Ngo et
Gamboma

IDA / 59860

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

5,260.00

Annulé

2019-05-30

2018-11-05

2019-07-18

2019-08-08

2019-09-12

2020-03-10

C5-LISUNGI-007-FRM /
Institut National de la
Statistique Contrat avec |
Institut National de la
Statistique pour realiser les
enquetes socio
demographiques sur |
evaluation de a resilience et
etude d impact des transferts
monetaires sur les
beneficiaires du projet

IDA / 59860

Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

148,662.00

147,369.19

Signé

2019-05-30

2019-03-01

2019-06-09

2019-04-05

2019-08-13

2019-04-05

2020-02-09

CG-PL-SFS-CI/005 /
Responsable sauvegarde
environnementale,
Recrutement d un responsable
sauvegarde environnementale
et sociale pour | antenne
departementale Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

46,716.32

Signé

2020-09-28

2020-05-21

2020-11-16

2020-07-21

2020-12-07

2020-08-12

2021-01-11

2020-09-21

2021-07-10

CG-PL-SFS-C1/010 /
Assistant administratif et
financier, Recrutement d un
assistant administratif et
financier pour | Unite de
Gestion du Projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
M&)

A posteriori

Individuel

Open

52,763.00

95.01

Signé

2020-11-23

2020-07-10

2021-01-11

2020-11-02

2021-02-01

2020-11-02

2021-03-08

2020-11-03

2021-09-04

CG-PL-SFS-C1/011 /
Responsable sauvegarde
environnementale,
Recrutement d un responsable
sauvegarde environnementale
pour | antenne
departementale du projet
Lisungi dans la Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
&)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

18,473.13

Signé

2020-07-27

2020-05-21

2020-09-14

2020-07-21

2020-10-05

2020-08-11

2020-11-09

2020-09-21

2021-05-08

CG-PL-SFS-CI1/020 / RTM,
renouvellement de Contrat

Aubert Molinard, actuel
responsable transfert
monétaire du projet Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
M&)

A posteriori

Selection de
consultants par
entente directe

Direct

93,111.00

31,362.12

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/023 /
Geomaticien, Renouvellement
de contrat avec monsieur
MOUANDA Van-Dyck, actuel
informaticien geomaticien
charge du RSU

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

74,489.00

25,089.70

Achevé

2020-09-21

2020-10-01

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/029 /
Chauffeur du coordonnateur
du projet, renouvellement de
Contrat avec monsieur
MOUELET Giscard D'staing,
actuel chauffeur du
Coordonnateur du Projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
&)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

18,622.00

5,982.37

Signé

2020-09-21

2020-05-02

2020-10-01

2020-01-07

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

CG-PL-SFS-C1/025 /
Comptable, Renouvellement
de contrat avec monsieur
MANKOLOLO Pierre Brice,
actuel comptable du projet
Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

59,971.00

110.19

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/009 /
Secretaire Comptable,
Recrutement d un secretaire
comptable pour | antenne
departementale de la Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
&)

A posteriori

Individuel

Open

33,624.00

Annulé

2020-11-23

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/012 |
Specialiste sauvegarde sociale
2, Recrutement d u
specialiste sauvegarde sociale
2 pour | antenne
departementale du projet
dans la Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

18,473.13

Signé

2020-07-27

2020-07-21

2020-10-05

2020-08-11

2020-11-09

2020-09-21

2021-05-08

CG-PL-SFS-C1/003 /
Specialiste mesures d
accompagnement,
Recrutement d un Specialiste
mesures d accompagnement,
sante et education pour | UGP

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation

A posteriori

Individuel

Open

77,593.00

Annulé

2020-09-25

2020-11-13

2020-12-04

2021-01-08

2021-07-07

CG-PL-SFS-C1/004 /
Spécialiste formation
qualifiante, accompagnement
et insertion pour | unite de
gestion du projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

93,111.00

Annulé

2020-09-21

2020-11-09

2020-11-30

2021-01-04

2021-07-03

CG-PL-SFS-CI/017
Chauffeur de liaison Ignie,
Recrutement d un chauffeur
de liaison pour la CAS de Ignie

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-12-21

2020-10-20

2021-02-08

2021-03-01

2021-04-05

2021-10-02

CG-PL-SFS-C1/016 /
Chauffeur pinassier Betou,
Recrutement d un chauffeur
pinassier pour la CAS de
Betou

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-C1/026 | Aide
comptable, renouvellement de
Contrat avec madame
HOUENADIO LEHO Benicia,
actuelle aide comptable du
projet Lisungi.

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

27,933.00

9,408.64

Achevé

2020-09-21

2020-10-01

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31
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CG-PL-SFS-CI/018 /
Chauffeur de liaison CAS
Kintele, Recrutement d un
chauffeur de liaison pour la
CAS de Kintele

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
%)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-12-01

2020-10-20

2021-01-19

2021-02-09

2021-03-16

2021-09-12

CG-PL-SFS-C1/024 /
Assistant developpeur

de contrat avec monsieur KAY!
Constant Jean Frederic, actuel
asssistant informatique du
projet Lisungi.

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

24,830.00

8,363.23

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/007 /
Responsable suivi evaluation,
Recrutement d un responsable
suivi evaluation pour |
antenne departementale de la
Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
o

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

14,123.54

Signé

2020-11-23

2020-07-10

2021-01-11

2020-10-05

2021-02-01

2020-11-02

2021-03-08

2020-11-02

2021-09-04

CG-PL-SFS-C1/022 |
Responsable programmation
et developpement de
systemes informatiques,
Renouvellement de contrat
avec monsieur OYEKA IBARA
Hugues, actuel Specialiste en
developpement de systemes
informatiques du projet
Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de

par
entente directe

Direct

86,904.00

2927131

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/031 /
Chauffeur de liaison,
Renouvellement de contrat
avec monsieur NSIEMO
Droctovee, actuellement
chauffeur de liaison de I'UGP

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

18,622.00

6.272.42

Signé

2020-09-21

2020-05-02

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

CG-PL-SFS-C1/030 /
Chauffeur de liaison de I'UGP,

MOUKALA Irvain, actuellement
chauffeur de liaison de I'UGP

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

18,622.00

32.06

Signé.

2020-09-21

2020-05-02

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

CG-PL-SFS-C1/001 | Expert
passation des marches,
Recrutement d'un expert
passation des marches pour |
Unite de Gestion du Projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

82,766.00

19,943.39

Signé.

2020-09-21

2020-04-30

2020-11-09

2020-07-13

2020-11-30

2020-08-11

2021-01-04

2020-11-05

2021-07-03

CG-PL-SFS-C1/013 /
Specialiste sauvegarde sociale
2, Recrutement d un
specialiste sauvegarde sociale
pour | antenne
departementale de la Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
&)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

18,484.83

Signé

2020-07-27

2020-04-30

2020-09-14

2020-07-21

2020-10-05

2020-08-11

2020-11-09

2020-09-21

2021-05-08

CG-PL-SFS-CI/015 /
Chauffeur pinassier Enyelle,
Recrutement d un chauffeur
pinassier pour la CAS de
Enyelle

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/019 | RAF,
Renouvellement de contrat
avec monsieur BOUKORO
Edouard, actuel responsable
administratif et financier du
projet Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

108,630.00

36,589.14

Achevé

2020-09-21

2020-10-01

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/014 /
Chauffeur pinassier Impfondo,
Recrutement d un chauffeur
pinassier pour la CAS
dlimpfondo

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-C1/027 |
Assistante administrative,
renouvellement de Contrat
pour 6 mois avec madame
MASSOLOKA Alice Dahlias,
actuelle assistante
administrative du projet.

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
&)

A posteriori

Selection de
consultants par
entente directe

Direct

8,784.00

9,399.45

Signé.

2020-04-20

2020-01-07

2020-07-04

2020-01-07

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/021 | RPAGR,
Contrat de service de
consultant avec monsieur
ITSOUA Guy Fulgence, actuel
responsable programme
Activites generatrices de
revenus du projet Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
%)

A posteriori

Selection de
consultants par
entente directe

Direct

2,586.00

15,681.06

Achevé

2020-08-17

2020-08-27

2020-10-31

2020-01-07

2021-04-29

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/036 /
Stagiaire developpeur
informaticien, Contrat avec mr
MALAKY Prince, developpeur
informaticien

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

18,622.00

Annulé

2020-11-16

2020-11-26

2021-01-30

2021-07-29

CG-PL-SFS-C1/038 / Expert
formation, recrutement d un
expert formation, insertion
professionnelle et AGR pour |
Unite de Gestion du Projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

93,111.00

32,592.78

Signé

2020-09-30

2020-07-21

2020-11-18

2020-10-06

2020-12-09

2020-11-02

2021-01-13

2020-11-03

2021-07-12

CG-PL-SFS-C1/039 /
Administrateur base de
jonnees Recrutement d un

information du projet Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

93,111.00

32,429.52

Signé.

2020-09-30

2020-07-21

2020-11-18

2020-09-25

2020-12-09

2020-11-02

2021-01-13

2020-11-03

2021-07-12
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CG-PL-SFS-C1/040 / Expert Project management,
sante Recrutement de | expert |, 63690 Monitoring and Evaluation | A posteriori Individuel Open 77,593.00 32,429.52 |Signe 2020-10-30 | 2020-07-21] 2020-12-18 | 2020-10-14] 2021-01-08 | 2020-11-02 [ 2021-02-12 | 2020-11-09 | 2021-08-11
sante financement base sur la pove
performance
CG-PL-SFS-5C/051 / Sous
prefecture Recrutement de la Strengthening the demand- sélection de
o e e e IDA /63690 ide of services through cash | A posteriori consultants par | Direct 54,049.00 0.00 | En cours d'examen [ 2021-05-29 [2021-05-13| 2021-06-08 2021-08-12 2022-02-08
P ge, transfer program entente directe
contreverification et le suivi
des conditionnalites
CG-PL-SFS-5C/052 / Sous
prefecture de Envelle Strengthening the demand- Selection de
refecture de Enyelle pour e | DA/ 63690 side of services through cash | A posteriori consultants par | Direct 54,049.00 0.00 [En cours d'examen | 2021-04-30 |2021-05-13 | 2021-05-10 2021-07-14 2022-01-10
o yelle pour 1o transfer program entente directe
ciblage, la contre verification
et le suivi des conditionnalites
CG-PL-SFS-5C/053 / Sous
prefecture Betou Recrutement Strengthening the demand- séection de
e IDA / 63690 side of services through cash | A posteriori consultants par | Direct 54,049.00 0.00 | En cours d'examen [ 2021-05-31 [2021-05-13| 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10
P 'ge, transfer program entente directe
verification et le suivi des
conditionnalites
CG-PL-SFS-5C/054 / Sous
Brefecture lgnie Recrutement Strengthening the demand- Selection de
ur s Ubl"a o (o"”eg IDA / 63690 side of services through cash | A posteriori consultants par | Direct 16,426.00 0.00 | En cours d'examen | 2021-05-31 | 2021-05-13 | 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10
b 9 transfer program entente directe
verification et le suivi des
conditionnalites
CG-PL-SFS-5C/055 / Sous
prefecture Kintele ous Strengthening the demand- Seélection de
e e o |07 63690 side of services through cash | A posteriori consultants par | Direct 16,426.00 0.00 | En cours d'examen [ 2021-05-31 [2021-05-13| 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10
prefecture de kintele pour e transfer program entente directe
ciblage, la contre verification
et le suivi des conditionnalites
CG-PL-SFS-5C/056 / DDAS
Brazzaville Recrutement de la
Direction departementale des Strengthening the demand- Sélection de
affaires sociales de Brazzaville | IDA / 63690 side of services through cash | A posteriori consultants par | Direct 43,366.00 0.00 | En cours d'examen [ 2021-05-31 [2021-05-13| 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10
pour le ciblage, la contre transfer program entente directe
verification et le suivi des
conditionnalites
CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS
Pointe Nole Recrutement de Strengthening the demand- Sélection de
Nowe oo le-clblage. 1 IDA / 63690 side of services through cash [A posteriori consultants par | Direct 14,568.00 0.00 |En cours d'examen | 2021-05-31 |2021-05-13| 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10
P g transfer program entente directe
contre verification et e suivi
des conditionnalites
CG-PL-SFS-5C/083 / ADPH,
Contrat de prestation de
Establishment of key building
Nanea ne Devloppement et Slorks of  maarat sy Setecion de _—
e B ey | DA / 63690 net program and A posteriori consultants par | Direct 6,334.00 0.00 [§ragene 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
enhancement of local entente directe
pour Ia formation de 45 pfioianl
jeunes en coupe-couture, P
soudure et apiculture
CG-PL-SFS-SCES/084 | CMI,
Contrat de prestation de Establishment of key building
formation qualifiante avec blocks of a national safety Sélection de £ attente
Centre des Metiers industriels [IDA / 63690 net program and A posteriori consultants par | Direct 6,334.00 0.00 |G atene 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
(€MD pour la format enhancement of local entente directe
qualifiante de 20 jeunes capacities
vulnérables en magonnerie
CG-PL-SFS-SCES/085 /
ELIKIA, Contrat de prestation
de formation qualifiante avec
Establishment of key building
e Centre d pprentissage blocks of a national safety Selection de en attent
atholidue pour 1a IDA / 63690 net program and A posteriori consultants par | Direct 14,253.00 0.00 |51 attente 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
formation qualifiante de 60 dlexécution
enhancement of local entente directe
jeunes vulnerables en coupe- Pl
couture (15), maconnerie (15), >
menuiserie (15) et maraichage
as)
CG-PL-SFS-SCES/086 /
MISERICORDIEUX, Contrat de
o e oo g Establishment of key building
o rentiseage Sante Famille blocks of a national safety Sélection de £n attente
e 9 IDA / 63690 net program and A posteriori consultants par [ Direct 14,779.00 0.00 [ 52 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
s Misericordieux pour la dexécution
enhancement of local entente directe
formation qualifiante de 50 <
jeunes vulnerables en coupe- capacities
couture (20), patisserie (15) et
restauration (15)
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