PAC

	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX
	PLANO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES

	Informações Gerais
	Pais: Brasil
	Mutuário:  Município de Niterói
	Executor: Escritório de Projetos do Gabinete do Vice Prefeito
	Nome do Programa: Programa de Desenvolvimento Urbano Inclusão Social
	Numero do Projeto do Contrato de Empréstimo: BR-L 1055
							USS	2.00																																								Atualização: Agosto/2012
	Id.	Objeto				Método de Aquisição	Revisão 	Custo Estimado US$	Fonte de Financiamento
xx: xx:
		Datas Estimadas		Estatus (Pendente/ Em Processo/  Adjudicado/ Cancelado)	Comentários																																		Situação 	Responsável	1. Especifica
Edital /Carta	2. NO BID	3. Publica/
Envia Carta	4. Recebe Propos.	5. Relat. Julga	6. NO BID	7. Adj./
Contrata	8. Envia PRISM BID
											Publica	Finaliza Contrato			Trimestre
									BID (%)	Local (%)					I / 08	II / 08	III / 08	IV / 08	I / 09	II / 09	III / 09	IV / 09	I / 10	II / 10	III / 10	IV / 10	I / 11	II / 11	III / 11	IV / 11	I / 12	II / 12	III / 12	IV / 12	I / 13	II / 13	III / 13	IV / 13	I / 14	II / 14	III / 14	IV / 14	I / 15	II / 15	III / 15	IV / 15
	1. Obras
	1	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Capim Melado				Legislação Nacional 	ex-Post	4,137,446	0.0%	100%	Jun-13	Dec-16	Pendente																																			Em fase de elaboração do projeto básico	UCP	jun/201	Feb-13	Feb-13	Apr-13	May-13	May-13	Jun-13	Jun-13
	2	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Vila Ipiranga				Legislação Nacional 	ex-post	7,922,791	0%	100%	Sep-10	Jun-16	Pendente
	3	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade São José				LPN	ex-ante	10,517,796	100%	0%	Dec-14	Dec-17	Pendente																																			Em fase de elaboração do projeto executivo	UCP
	4	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Igrejinha				LPN	ex-ante	5,506,663	25%	75%	Dec-14	Dec-17	Pendente
	5	Contratação de empresa para execução de obras de revitalização do Parque das Águas				LPN	ex-Post	2,035,000	100%	0%	Jun-16	Jul-17	Pendente																																			Estudos preliminares	UCP
	6	Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização da Praça Leoni Ramos				Legislação Nacional 	ex-post	335,654	0%	100%	Jun-07	Mar-09	Pendente																																			Em fase de elaboração do projeto executivo	UCP
	7	Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização da Praça São João				Legislação Nacional 	ex-post	264,460	0%	100%	Dec-08	May-09	Pendente
	8	Contratação de serviço de infraestrutura para estalação do CCO				CP	ex-ante	245,000	100%	0%	Dec-14	Jun-15	Pendente																																			Em fase de elaboração do projeto executivo	UCP
	2. Bens / Equipamentos e Softwares
	1	Aquisição de equipamento para o CCO/CTA com instalação.				LPI	ex-post	5,135,000	100%	0%	Dec-14	Jun-15	Pendente																																				UCP									1,5 mes
	2	Aquisição de equipamentos de informática e de comunicação visual 				LPN 	ex-ante	720,000	100%	0%	Apr-14	Apr-15	Pendente																																				UCP
	3. Serviços Diferentes de Consultoria
	1	Contratação de empresa para realizar as atividades de regularização fundiária e trabalho social nas Comunidades de São José e Igrejinha				LPN	ex-post	867,827	100%	0%	Dec-14	Dec-17	Pendente																																				UCP
	4. Capacitação
	1	Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Operacional da PMN				SQC	ex-ante	80,500	100%	0%	Apr-14	Dec-15	Pendente																																				UCP
	2	Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Gerencial da PMN				SQC	ex-post	113,000	100%	0%	Apr-14	Dec-15	Pendente																																				UCP
	3	Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Estratégico da PMN				SBQC	ex-post	315,500	100%	0%	Jan-16	Jul-17	Pendente																																				UCP
	5. Serviços de Consultoria
	Id.	Objeto				Método de Aquisição	Revisão 	Custo Estimado US$	Fonte de Financiamento		Datas Estimadas																																					Situação 	Responsável	Pontos de Controle/Cronograma
									BID (%)	Local (%)	Publica	Finaliza Contrato																																						1. 
Elabora TDR
e SDP	2. 
Publica Aviso de MI	3.
Envia SDP c/ Lista p/ NO	4.
NO BID	5.
Envia SDP/Pede Prop.	6.
Recebe Propos.	7.
Relat. Tec.	8.
NO BID	9.
Relat. Final (Fin e Tec.)	10.
NO BID	11.
Assina Contrato	12.
Envia PRISM BID
	1	Contratação de empresas de consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa e monitoramento do programa.				SBQC	ex-ante	1,771,000	87%	13%	Jan-14	Dec-17	Pendente																																			Em fase de elaboração do termo de referência	UCP	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
	2	Contratação de empresas de consultoria para Apoio a Supervisão da execução das Obras do Programa. (comunidades São José e Igrejinha)				SBQC	ex-ante	909,000	82%	18%	Oct-14	Dec-17	Pendente
	3	Contratação de consultoria para realizar a Avaliação do Programa				SBQC	ex-ante	300,000	100%	0%	Jan-14	Dec-17	Pendente
	4	Contratação de consultoria para realização de Auditoria do Programa.				SBQC	ex-ante	177,000	82%	18%	May-14	Dec-17	Pendente
	5	Contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico e Executivo das obras das Comunidades São José e Igrejinha				SBQC	ex-ante	1,239,926	100%	0%	Jan-14	Dec-14	Pendente
	6	Contratação de Consultoria para apoiar no planejamento técnico e na estruturação do CCO/CTA				SBQ	ex-ante	250,000	100%	0%	Mar-14	Jan-15	Pendente
	7	Contratação de Consultoria para desenvolvimento do Projeto e do paisagismo do Parque das Águas				SBQ	ex-Post	300,000	100%	0%	Aug-15	Apr-16	Pendente
	8	Contratação de Consultoria para desenvolvimento do Cadastro Multifinalitário com GEO				SBQ	ex-ante	837,000	67%	33%	Jun-14	Dec-15	Pendente
	9	Contratação de Consultoria para apoiar a PMN na estruturação do Cadastro Multifinalitário com GEO				CI	ex-ante	50,000	100%	0%	Jan-14	Mar-14	Pendente
	10	Contratação de Consultoria para elaboração/atualização do regulamento operativo do Programa				CI	ex-ante	50,000	100%	0%	Jan-14	Apr-14	Pendente

		As Siglas dos métodos de aquisição a utilizar significam:
			LPI - Licitação Pública Internacional
			LPN - Licitação Pública Nacional
			CP - Comparativo de Preços
			SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo
			SBQ - Seleção Baseada na Qualidade
			CI - Seleção de Consultor Individual



PAC por componente

	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX
	PLANO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES

	Informações Gerais
	Pais: Brasil
	Mutuário:  Município de Niterói
	Executor: Escritório de Projetos do Gabinete do Vice Prefeito
	Nome do Programa: Programa de Desenvolvimento Urbano Inclusão Social
	Numero do Projeto do Contrato de Empréstimo: BR-L 1055
							USS	2.00																																								Atualização: Agosto/2012
	Id.	Objeto				Método de Aquisição	Revisão 	Custo Estimado US$	Fonte de Financiamento
xx: xx:
		Datas Estimadas		Estatus (Pendente/ Em Processo/  Adjudicado/ Cancelado)	Comentários																																		Situação 	Responsável	1. Especifica
Edital /Carta	2. NO BID	3. Publica/
Envia Carta	4. Recebe Propos.	5. Relat. Julga	6. NO BID	7. Adj./
Contrata	8. Envia PRISM BID
											Publica	Finaliza Contrato			Trimestre
									BID (%)	Local (%)					I / 08	II / 08	III / 08	IV / 08	I / 09	II / 09	III / 09	IV / 09	I / 10	II / 10	III / 10	IV / 10	I / 11	II / 11	III / 11	IV / 11	I / 12	II / 12	III / 12	IV / 12	I / 13	II / 13	III / 13	IV / 13	I / 14	II / 14	III / 14	IV / 14	I / 15	II / 15	III / 15	IV / 15
	I Engenharia e Administração 							3,157,000	2,740,140	416,860
	Consultoria							3,157,000	2,740,140	416,860
	1	Contratação de empresas de consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa e monitoramento do programa.				SBQC	ex-ante	1,771,000	87%	13%	Mar-14	Dec-18	Pendente
	2	Contratação de empresas de consultoria para Apoio a Supervisão da execução das Obras do Programa. (comunidades São José e Igrejinha)				SBQC	ex-ante	909,000	82%	18%	Oct-14	Dec-17	Pendente
	3	Contratação de consultoria para realizar a Avaliação do Programa				SBQC	ex-ante	300,000	100%	0%	Jan-14	Dec-17	Pendente
	4	Contratação de consultoria para realização de Auditoria do Programa.				SBQC	ex-ante	177,000	82%	18%	May-14	Dec-17	Pendente
	5	Contratação de Consultoria para elaboração/atualização do regulamento operativo do Programa				CI	ex-ante	50,000	100%	0%	Jan-14	Apr-14	Pendente
	2.1 - Urbanização de Comunidades							30,192,449	14,000,000	16,192,449
	Obras							28,084,695	11,892,247	16,192,449
	1	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Capim Melado				Legislação Nacional 	ex-Post	4,137,446	0.0%	100%	Jun-13	Dec-16	Pendente																																			Em fase de elaboração do projeto básico	UCP	jun/201	Feb-13	Feb-13	Apr-13	May-13	May-13	Jun-13	Jun-13
	2	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Vila Ipiranga				Legislação Nacional 	ex-post	7,922,791	0%	100%	Sep-10	Jun-16	Pendente
	3	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade São José				LPI	ex-ante	10,517,796	100%	0%	Dec-14	Dec-17	Pendente																																			Em fase de elaboração do projeto executivo	UCP
	4	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Igrejinha				LPN	ex-ante	5,506,663	25%	75%	Dec-14	Dec-17	Pendente
	Consultoria							1,239,926	1,239,926
	1	Contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico e Executivo das obras das Comunidades São José e Igrejinha				SBQC	ex-post	1,239,926	100%	0%	Mar-14	Dec-14	Pendente																																			Estudos preliminares	UCP
	Serviços Diferentes de Consultoria							867,827	867,827
	1	Contratação de empresa para realizar as atividades de regularização fundiária e trabalho social nas Comunidades de São José e Igrejinha				LPN	ex-ante	867,827	100%	0%	Jan-15	Oct-18	Pendente																																				UCP
	2.2   Transporte e Mobilidade Urbana 							5,630,000	5,630,000
	Bens / Equipamentos e Softwares							5,135,000	5,135,000	- 0
	1	Aquisição de equipamento para o CCO/CTA com instalação.				LPN	ex-ante	5,135,000	100%	0%	Dec-14	Jun-15	Pendente
	Consultoria							250,000	250,000
	1	Contratação de Consultoria para apoiar no planejamento técnico e na estruturação do CCO/CTA				SBQC	ex-ante	250,000	100%	0%	Mar-14	Dec-14	Pendente
	Serviços Diferentes de Consultoria							245,000	245,000
	2	Contratação de serviço de infraestrutura para estalação do CCO				CP	ex-ante	245,000	100%	0%	Dec-14	Jun-15	Pendente
	2.3   Revitalização do  Centro							2,935,114	2,335,000	600,114
	Obras							2,635,114	2,035,000	600,114
	1	Contratação de Empresa para realizar as obras no Parque das Águas				LPN	ex-ante	2,035,000	100%	0%	Jun-16	Jul-17	Pendente
	2	Contratação de Empresa para realizar as obras na Praça Leoni Ramos 				Legislação Nacional 	ex-post	335,654	0%	100%	Sep-07	Oct-09	Pendente
	3	Contratação de Empresa para realizar as obras na Praça São João				Legislação Nacional 	ex-post	264,460	0%	100%	Sep-07	Oct-09	Pendente
	Consultoria							300,000	300,000	- 0
	1	Contratação de Consultoria para desenvolvimento do Projeto e do paisagismo do Parque das Águas				SBQC	ex-ante	300,000	100%	0%	Mar-14	Dec-14	Pendente
	2.4   Fortalecimento Institucional							2,066,000	1,791,404	274,596
	Bens / Equipamentos e Softwares							720,000	720,000	- 0
	1	Aquisição de equipamentos de informática e de comunicação visual 				LPN 	ex-ante	720,000	100%	0%	Apr-14	Apr-15	Pendente																																				UCP
	Consultoria							837,000	562,404	274,596.39																																							UCP
	1	Contratação de Consultoria para desenvolvimento do Cadastro Multifinalitário com GEO				SBQC	ex-ante	837,000	67%	33%	Mar-14	Dec-15	Pendente																																				UCP
	2	Contratação de Consultoria para apoiar a PMN na estruturação do Cadastro Multifinalitário com GEO				CI	ex-ante	50,000	100%	0%	Jan-14	Mar-14	Pendente
	Serviços Diferentes de Consultoria							509,000	509,000	0																																							UCP
	1	Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Operacional da PMN				CP	ex-ante	80,500	100%	0%	Apr-14	Dec-15	Pendente																																				UCP
	2	Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Gerencial da PMN				CP	ex-ante	113,000	100%	0%	Apr-14	Dec-15	Pendente																																				UCP
	3	Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Estratégico da PMN				CP	ex-ante	315,500	100%	0%	Jan-16	Jul-17	Pendente																																				UCP

		As Siglas dos métodos de aquisição a utilizar significam:
			LPI - Licitação Pública Internacional
			LPN - Licitação Pública Nacional
			CP - Comparativo de Preços
			SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo
			SBQ - Seleção Baseada na Qualidade
			CI - Seleção de Consultor Individual


PAC por fonte

	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
	CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX
	PLANO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES

	Informações Gerais
	Pais: Brasil
	Mutuário:  Município de Niterói
	Executor: Escritório de Projetos do Gabinete do Vice Prefeito
	Nome do Programa: Programa de Desenvolvimento Urbano Inclusão Social
	Numero do Projeto do Contrato de Empréstimo: BR-L 1055
							USS	2.00																																								Atualização: Agosto/2012
	Id.	Objeto				Método de Aquisição	Revisão 	Custo Estimado US$	Fonte de Financiamento
xx: xx:
		Datas Estimadas		Estatus (Pendente/ Em Processo/  Adjudicado/ Cancelado)	Comentários																																		Situação 	Responsável	1. Especifica
Edital /Carta	2. NO BID	3. Publica/
Envia Carta	4. Recebe Propos.	5. Relat. Julga	6. NO BID	7. Adj./
Contrata	8. Envia PRISM BID
											Publica	Finaliza Contrato			Trimestre																																																	CUSTO
									BID (%)	Local (%)					I / 08	II / 08	III / 08	IV / 08	I / 09	II / 09	III / 09	IV / 09	I / 10	II / 10	III / 10	IV / 10	I / 11	II / 11	III / 11	IV / 11	I / 12	II / 12	III / 12	IV / 12	I / 13	II / 13	III / 13	IV / 13	I / 14	II / 14	III / 14	IV / 14	I / 15	II / 15	III / 15	IV / 15																		Texto	Nro.	BID	CPL		Nro.
	RECURSOS BID
	1. Obras
	3	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade São José				LPI	ex-ante	10,517,796	100%	0%	Dec-14	Dec-17	Pendente																																			Em fase de elaboração do projeto executivo	UCP
	5	Contratação de empresa para execução de obras de revitalização do Parque das Águas				LPN	ex-ante	2,035,000	100%	0%	Jun-16	Jul-17	Pendente																																			Estudos preliminares	UCP
	2. Bens / Equipamentos e Softwares
	1	Aquisição de equipamento para o CCO/CTA com instalação.				LPN 	ex-ante	5,135,000	100%	0%	Dec-14	Jun-15	Pendente																																				UCP									1,5 mes
	2	Aquisição de equipamentos de informática e de comunicação visual 				LPN 	ex-ante	720,000	100%	0%	Apr-14	Apr-15	Pendente																																				UCP
	3. Serviços Diferentes de Consultoria
	1	Contratação de empresa para realizar as atividades de regularização fundiária e trabalho social nas Comunidades de São José e Igrejinha				LPN	ex-ante	867,827	100%	0%	Dec-14	Dec-17	Pendente																																				UCP
	2	Contratação de serviço de infraestrutura para estalação do CCO				CP	ex-ante	245,000	100%	0%	Dec-14	Jun-15	Pendente																																				UCP
	3	Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Operacional da PMN				CP	ex-ante	80,500	100%	0%	Apr-14	Dec-15	Pendente																																				UCP
	4	Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Gerencial da PMN				CP	ex-ante	113,000	100%	0%	Apr-14	Dec-15	Pendente																																				UCP
	5	Contratação de empresa para ministrar curso para o Nível Estratégico da PMN				CP	ex-ante	315,500	100%	0%	Jan-16	Jul-17	Pendente																																				UCP
	4. Serviços de Consultoria
	Id.	Objeto				Método de Aquisição	Revisão 	Custo Estimado US$	Fonte de Financiamento		Datas Estimadas																																					Situação 	Responsável	Pontos de Controle/Cronograma
									BID (%)	Local (%)	Publica	Finaliza Contrato																																						1. 
Elabora TDR
e SDP	2. 
Publica Aviso de MI	3.
Envia SDP c/ Lista p/ NO	4.
NO BID	5.
Envia SDP/Pede Prop.	6.
Recebe Propos.	7.
Relat. Tec.	8.
NO BID	9.
Relat. Final (Fin e Tec.)	10.
NO BID	11.
Assina Contrato	12.
Envia PRISM BID
	3	Contratação de consultoria para realizar o Monitoramento e Avaliação do Programa				SBQC	ex-ante	300,000	100%	0%	May-14	Dec-17	Pendente
	5	Contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico e Executivo das obras das Comunidades São José e Igrejinha				SBQC	ex-ante	1,239,926	100%	0%	Jan-14	Dec-14	Pendente
	6	Contratação de Consultoria para apoiar no planejamento técnico e na estruturação do CCO/CTA				SBQC	ex-ante	250,000	100%	0%	Mar-14	Dec-14	Pendente
	7	Contratação de Consultoria para desenvolvimento do Projeto e do paisagismo do Parque das Águas				SBQC	ex-ante	300,000	100%	0%	Aug-15	Apr-16	Pendente
								22,119,549
	RECURSOS PMN																																																									Dezembro	Janeiro	Maio	Final de
 Maio
	1. Obras																																																									7/20/11	7/28/11	Ate 08/08/2011	Ate 31/08/2011
	1	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Capim Melado				Legislação Nacional 	ex-Post	4,137,446	0.0%	100%	Jun-13	Dec-16	Pendente																																			Com NO do Banco. SDP enviada a Lista Curta em Janeiro/2011. Devido a destituição da CEL a entrega das propostas foi adiada em 15/02/2011.
A nova CEL foi nomeada em 23/03/2011.
Enviar carta e SDP a Lista Curta, incluindo as empresas que informaram que não participariam, solicitando confirmação quanto a apresentação de Propostas no prazo de 5 dias. 	Paula/Ticiane/
Lise	Outubro	Outubro	Janeiro	Janeiro	05/05/2011 (o prazo começa a contar a partir de 17/05)	6/17/11	6/24/11	7/5/11	7/20/11	7/28/11	Ate 08/08/2011	Ate 31/08/2011
	2	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Vila Ipiranga				Legislação Nacional 	ex-post	7,922,791	0%	100%	Sep-10	Jun-16	Pendente																																			Elaborar TDR. Selecionar e analisar Curriculuns. Enviar processo p/ NO do BID (TDR + Relatorio de Avaliação dos CVs + CV dos selecionados + Minuta de Contrato).	Magilce	Ate final de Junho	N/A	N/A	Julho 	N/A	N/A	Ate final de Junho	Julho 	Ate final de Junho	Julho 	Agosto	Ate final de Agosto
	6	Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização da Praça Leoni Ramos				Legislação Nacional 	ex-post	335,654	0%	100%	Sep-07	Oct-09	Pendente																																			Elaborar TDR. Selecionar e analisar Curriculuns. Enviar processo p/ NO do BID (TDR + Relatorio de Avaliação dos CVs + CV dos selecionados + Minuta de Contrato).	Paula	Ate final de Maio	N/A	N/A	Junho	N/A	N/A	Ate final de Maio	Junho	Ate final de Maio	Junho	Junho	Ate final de Junho
	7	Contratação de empresa para execução de obras de Revitalização da Praça São João				Legislação Nacional 	ex-post	264,460	0%	100%	Sep-07	Oct-09	Pendente
								12,660,350																																																																																													CP - Comparativo de Preços
	RECURSOS BID & PMN
	1. Obras
	4	Contratação de empresa para execução de obras de Urbanização na Comunidade de Igrejinha				LPN	ex-ante	5,506,663	25%	75%	Dec-14	Dec-17	Pendente																																			Em fase de elaboração do projeto executivo	UCP
	4. Serviços de Consultoria
	Id.	Objeto				Método de Aquisição	Revisão 	Custo Estimado US$	Fonte de Financiamento		Datas Estimadas																																					Situação 	Responsável	Pontos de Controle/Cronograma
									BID (%)	Local (%)	Publica	Finaliza Contrato																																						1. 
Elabora TDR
e SDP	2. 
Publica Aviso de MI	3.
Envia SDP c/ Lista p/ NO	4.
NO BID	5.
Envia SDP/Pede Prop.	6.
Recebe Propos.	7.
Relat. Tec.	8.
NO BID	9.
Relat. Final (Fin e Tec.)	10.
NO BID	11.
Assina Contrato	12.
Envia PRISM BID
	1	Contratação de empresas de consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa e monitoramento do programa.				SBQC	ex-ante	1,771,000	87%	13%	Jan-14	Dec-17	Pendente
	2	Contratação de empresas de consultoria para Apoio a Supervisão da execução das Obras do Programa. (comunidades São José e Igrejinha)				SBQC	ex-ante	909,000	82%	18%	Oct-14	Dec-17	Pendente
	4	Contratação de consultoria para realização de Auditoria do Programa.				SBQC	ex-ante	177,000	82%	18%	May-14	Dec-17	Pendente
								8,363,663
								43,143,562


apoio
		Categorias	BID/OC	Local	Total
		I Engenharia e Administração 	2,630	577	3,207
		1.1   Unidade Gerenciadora e supervisão de obras 	2,485	545	3,030
		1.2   Auditoria	145	32	177
			BID/OC	Local	Total
		gerenciamento	1550	222	1771		87%	13%
		supervisão	746	164	909		82%	18%
		Monitoramento e Avaliação	140	160	300		47%	53%
		Consultor manual	50	0	50		100%	0%
		total	2485	545	3030		82%	18%
		Aditoria	BID/OC	Local	Total
		contratação PJ	145	32	177
			81.9%	18.1%

	COMPONENTE III TRANSPORTE		BID/OC	Local	Total

		Consultoria (projeto e apoio)	250,000
		Compra e instação de bens	5,135,000
		Serviços CCO	245,000

			5,630,000
	COMPONENTE IV - CENTRO
			BID/OC	Local	Total
		PARQUE DAS ÁGUAS	2335		2335
		Projeto e paisagismo	300		300
		obras	2035		2035
		total	2335		2335
		2.3.2 - Praça Leoni Ramos 	- 0	336	336
		2.3.3 - Praça São João	- 0	264	264
	COMPONENTE V - FORTALECIMENTO
		2.4   Fortalecimento Institucional	1,825	291	2,116
		2.4.1 - Capacitação	509	- 0	509
		2.4.2 - Aquisição de Equipamentos	720	- 0	720
		2.4.3 - Sistema GEO	596	291	887
		2.4.4 - Consultor CI GEO	50	- 0	50
			0.6719278467	0.3280721533
			PREVISTO	DOLAR	ALOCADO
		Operacional	R$    161,000	R$    80,500	R$    80,500
		Gerencial	R$    226,000	R$    113,000	R$    113,000
		Estratégico	R$    942,000	R$    471,000	R$    315,500
			R$    1,329,000	R$    664,500	R$    509,000
					509000
					- 0
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