
Operation Number PE-L1152 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/17/23

Last Update 03/29/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Improvement and Expansion of employment Center Services for Formal Job 
placement

Loan Number 3547/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO Sector/Subsector SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS

Team Leader ROSAS SHADY, G. DAVID Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1152 30,000,000 30,000,000 8,921,123 0 38,921,123 30,000,000 26,009,131 86.70% 3,990,869

Aggregated 30,000,000 30,000,000 8,921,123 0 38,921,123 30,000,000 26,009,131 86.70% 3,990,869

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Incrementar la contratación formal (mejorar la incidencia) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

0.0 Incidencia de contratación formal de jóvenes capacitados por el CE y 
vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE

Por ciento 10.7 2013 P - 17 - 17

A - - - -

Details

Means of Verification: Información administrativa del CE, planilla/ ENAHO
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

0.1 Incidencia de contratación formal de jóvenes vinculados en la Bolsa de Trabajo 
del CE pero no capacitados por el CE

Por ciento 10.7 2013 P - 15 - 15

A - - - -

Details

Means of Verification: Información administrativa del CE, planilla/ ENAHO
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Incrementar la calidad de la contratación formal (mejorar la pertinencia) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

1.0 Salarios de jóvenes contratados formalmente capacitados por el CE y 
vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE

Promedio de salario 
real por hora

5.49 2013 P - 8 - 8

A - - - -

Details

Means of Verification: Información administrativa del CE, planilla/ ENAHO
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

1.1 Salarios de jóvenes contratados formalmente vinculados en la Bolsa de Trabajo 
del CE pero no capacitados por el CE

Promedio de salario 
real por hora

5.49 2013 P - 6 - 6

A - - - -

Details

Means of Verification: Información administrativa del CE, planilla/ ENAHO
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Adecuada articulación del Centro de Empleo con el sector productivo
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Servicio de acercamiento empresarial rediseñado e implementado Piloto P - 2 - 321,629

P (a) - 2 38,229 183,253

A - 2 - 183,253

1.02
Eventos de articulación ejecutados Evento P 16 112 154,839 1,083,870

P (a) - 118 - 771,703

A - 118 - 771,703

1.03
Nuevos servicios complementarios de la estrategia implementados, con personal capacitado Servicio P - 1 - 1,004,785

P (a) - 1 - 34,944

A - 1 - 34,944

1.04
Asistencia técnica BT-Triaje implementada Servicio P - 1 355,635 2,717,419

P (a) - 1 2,043,164 6,238,108

A - 1 2,161,166 6,238,108

1.05
Unidades de análisis con el sector productivo creadas e implementadas, con personal capacitado Unidad de análisis P 7 7 846,139 5,059,083

P (a) 7 7 607,863 1,809,690

A 7 7 313,847 634,712

1.06
Plan de medios de difusión al sector productivo implementado Plan P 1 1 691,194 3,726,034

P (a) 1 2 327,900 602,612

A 2 2 241,951 602,612

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives Nbr.  2: Reducir los costos de la contratación formal (mejorar la eficiencia) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

2.0 Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes capacitados por el CE 
y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE

Por ciento 2015 P - 7 - 7

A - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta del CE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 EOP 2023

2.1 Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes vinculados en la 
Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE

Por ciento 2015 P - 5 - 5

A - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta del CE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Adecuados servicios del Centro de Empleo para los jóvenes
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad diseñado e implementado, con personal 
capacitado

Instrumento P - 1 - 240,469

P (a) - 1 - 300,145

A - 1 - 300,145

2.02
Beneficiarios del servicio de capacitación laboral implementado # of beneficiaries P - 2,600 - 3,167,321

P (a) - 2,600 1,088,234 2,979,449

A - - 17,697 37,041

2.03
Asistencia Técnica en Capacitación Laboral implementada Servicio P - 1 76,645 766,452

P (a) - 1 - 1,109,043

A - 1 - 1,109,043

2.04
Pilotos diseñados e implementados (capacitación digital y oficios básicos) Piloto P - 2 - 4,496,127

P (a) - 2 1,449,053 3,530,621

A - 2 1,814,635 2,830,813

2.05
Servicios rediseñados e implementados, con personal capacitado (ABE y CUL) Servicios P - 2 182,903 2,132,718

P (a) 1 2 500,346 659,283

A - 1 73,979 509,283

Component Nbr.  3  Adecuados procesos operativos del Centro de Empleo
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01
Estudio de arquitectura realizado estudio P - 1 - 221,444

P (a) - 1 - 245,195

A - 1 - 245,195

3.02
Hardware/Software aplicados Software/Hardware P - 1 611,950 5,901,384

P (a) - 1 1,172,713 3,898,230

A - - 1,484,132 2,564,173

3.03
Oficinas de centro de empleo con procesos mejorados y acondicionadas Oficina P - 9 - 1,199,211

P (a) 1 9 1,428,850 9,459,464

A 1 7 1,733,868 7,425,407

Component Nbr.  4  Suficiente capacidad rectora del MTPE con los Gobiernos Regionales para la inserción laboral juvenil
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

4.01
Unidad organizacional del Centro de Empleo fortalecido Unidad P - 1 279,677 1,192,847

P (a) - 1 - 927,377

A - 1 - 927,377

4.02
Sistemas de monitoreo y evaluación de calidad de servicios y de supervisión de gestión diseñado e 
implementado

Sistema P - 2 - 1,703,937

P (a) 2 2 107,645 911,532

A 2 2 396,841 911,532

4.03
Mecanismo presupuestal de incentivos entre GN-GR implementado Mecanismo P - 1 - 96,871

P (a) 1 1 354,846 39,053

A 1 1 30,120 30,120

Other Cost
Remuneraciones P 270,704 2,849,033

P (a) 616,487 3,988,601

A 632,060 3,518,278

Gastos administrativos P 27,636 140,483

P (a) 83,756 607,945

A 83,318 537,225

Auditoría P 140,000 350,000
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Auditoría P (a) 85,070 457,550

A 79,419 374,380

Evaluaciones P 115,789 549,998

P (a) 81,005 167,317

A 85,997 85,997

Total Cost
Total Cost P 3,753,111 38,921,115

P (a) 9,985,161 38,921,115

A 9,149,030 29,871,341

6



Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Asistencia técnica BT-Triaje implementada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/23/2023

Beneficiarios del servicio de capacitación laboral 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/27/2023

Hardware/Software aplicados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/27/2023

Mecanismo presupuestal de incentivos entre GN-GR 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/23/2023

Oficinas de centro de empleo con procesos mejorados y 
acondicionadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/27/2023

Pilotos diseñados e implementados (capacitación digital y 
oficios básicos)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/27/2023

Plan de medios de difusión al sector productivo 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/23/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

SCOLQUI 3/23/2023

Servicios rediseñados e implementados, con personal 
capacitado (ABE y CUL)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/27/2023

Sistemas de monitoreo y evaluación de calidad de 
servicios y de supervisión de gestión diseñado e 
implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/23/2023

Unidades de análisis con el sector productivo creadas e 
implementadas, con personal capacitado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SCOLQUI 3/27/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Internal Processes

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Institutional Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Goods, and Services

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Institutional Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Institutional Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Institutional Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Goods, and Services

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Goods, and Services

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Goods, and Services

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Governance Framework

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Political Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Institutional Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Goods, and Services

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Inactive Goods, and Services

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Inactive Goods, and Services

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Inactive Political Environment

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

16.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Inactive Internal Processes

Response Actions

17.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Inactive Institutional Environment

Response Actions

18.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

19

Inactive Goods, and Services

Response Actions

19.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions

Others - Organizational and Managerial Dimensions
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