Operation Number CR-X1009
Year- PMR Cycle
Last Update 03/29/23
PMR Validation Stage
Basic Data
Operation Profile
Operation Name
Executing Agency
Team Leader
Operation Type
Lending Instrument
Borrower
Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B

Safeguard Performance
Rating

Satisfactory

Safeguard Performance
Rating - Rationale

Second period Jan-Dec 2022

Validated by Representative

Water and Sanitation Program

ORTIZ STRADTMANN, SILVIA

Investment Grants

PMR Public Report

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

estan asociados a los atrasos del contratista y al cierre de las obras.

Financial Data

Operations Original IDB
CR-L1024 73,000,000
CR-X1009 20,000,000
Aggregated 93,000,000

Total Cost and Source

Current IDB Local Counterpart
73,000,000 247,100,000
20,000,000 0
93,000,000 247,100,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Costos Directos 2

2.4 Planificacién y Disefio 4

0%

Co-Financing / Country

20%

Chief of Operations Validation Date
Division Chief Validation Date

Country Representative Validation Date

Loan Number
Sector/Subsector
Overall Stage
Country

Convergence related Operation(s)

Was/Were the objective(s) of this operation

reformulated?

Date of approval

03/29/23
03/29/23

03/29/23

GRT/WS-12604-CR

WATER AND SANITATION

Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Costa Rica

CR-L1024

NO

El programa con sus tres componentes progresa de manera satisfactoria, atendiendo criterios de la legislacion costarricense, los requisitos del contrato de préstamo, las politicas de salvaguardias del BID
y los componentes del PGAS, donde se incluyen las medidas de mitigacion y compensacion a los impactos identificados. Aun existen medidas clave recomendadas que estan pendientes, sin embargo,

Available Funds (USS)

Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount
0 320,100,000 73,000,000 63,458,043.78 86.93% 9,541,956.22
0 20,000,000 20,000,000 17,994,580.35 89.97% 2,005,419.65
0 340,100,000 93,000,000 81,452,624.13 87.58% 11,547,375.87

40% 60%

[ Disbursed Amount
[ Undisbursed

80% 100%

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.






RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar el acceso a servicios de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales en AMSJ y a nivel nacional
Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.1 Cobertura nacional de servicios de alcantarillado (Recoleccién) Porcentaje 20.83 2014 P - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - -
Details
Means of Verification: Calculo del valor de cobertura con base en la estimacion de crecimiento de poblacién total (INEC) y servida (reporte de los operadores de los sistemas de alcantarillado sanitario). Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Observations: Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura nacional de recoleccion de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario en todo el pais. Linea Base segun resultados del Censo 2011 y meta fin de proyecto considerando solo la poblacion incremental beneficiada con el PMA-AMSJ.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.2 Cobertura de saneamiento en el AMSJ (recoleccion y tratamiento) Porcentaje 0 2014 P - - - - - - - - - - - -
A - - - - - - - - - - - -
Details

Means of Verification: Calculo del valor de cobertura con base en la poblacién con servicio de agua potable (cobertura de agua potable cercana al 100%) y la poblacién con acceso al servicio de alcantarillado sanitario en el area de cobertura de la Etapa 1 del PMA-AMSJ al concluir el proyecto (esta ultima se debe obtener de la actualizacién del censo d
Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Observations: Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura en el area de la Etapa 1 del PMA-AMSJ de recoleccién y tratamiento de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. Meta fin de proyecto obtenida como resultado de la proyeccién de poblacion total y servida.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.3 Hogares con acceso a servicios de alcantarillado (recoleccion) en el AMSJ # of households 160585 2014 P - - 2,248 2,280 2,231 7,103 8,267 38,213 3,059 3,061 - -
A - 139,822 139,915 142,453 - - - - - - - -
Details

Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificacion de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio y reporte del area comercial con la identificacion de las viviendas a las que se les factura el servicio. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Observations: En el valor de linea base y a partir del afio 2014 se considera la poblacion servida por el sistema actual. Se considera que los nuevos hogares que logran el acceso al sistema de alcantarillado sanitario con la ejecucion del PMA-AMSJ se incorporan hasta el afio 2021 cuando se concluye la rehabilitacion y construccion de redes de recolec
crecimiento se considera la poblacion actual con servicio con su crecimiento vegetativo, asi como la poblacién incremental por las nuevas conexiones a construir por el proyecto y por la interconexién de urbanizaciones con red prevista. La definicion del indicador se refiere al total de hogares (entiéndase viviendas o unidades de consumo de tarifa domicili
tendran acceso a descargar las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario en el area de cobertura del proyecto.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.3 Hogares con acceso a tratamiento de sus aguas residuales en el AMSJ Households 0 2014 P - - - - - - - - - - - -
A - - 26,517 25,827 - - - - - - - -
Details

Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificacién de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio y reporte del area de operacion del sistema de alcantarillado sanitario con la identificacién de las areas de drenaje con conexién real a la PTARs. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

Observations: Este indicador se refiere exclusivamente al total de viviendas que descargan las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario que descargan en PTARs en el area de cobertura del proyecto.Para el periodo 2015-2017 se considera el 50% de los hogares de las cuencas de la zona norte (Rivera y Torres) y para el periodo 2018-202(
lo anterior mas el 25% de los hogares en las cuencas de la zona sur. Para el afio 2021 se considera el 100% de los hogares en toda el area de cobertura.
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EOP 2024
22.72

EOP 2024
64.01

EOP 2024
227,047
422,190

EOP 2024
227,047
52,344



Evaluation Methodology: -
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr. 2: Incrementar y mejorar el acceso a servicios de agua potable en areas rurales prioritarias

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013
2.1 Hogares con acceso domiciliar a agua potable ampliado y/o mejorado # of households 0 2014 P -
A -
Details
Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificacion de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS.
Observations: Proyeccidn con base en la poblacién actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)
Disaggregation Indigenous P -
A -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013

2.3 Sistemas rurales operando y en mantenimiento segun especificaciones técnicas # de sistemas 0 2014 P -
de disefio en la zona de intervencion del Componente II-Rural A )

Details

Means of Verification: Informe de la Subgerencia de Sistemas Comunales certificando la situacion en cada uno de los sistemas. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS.

Observations: Linea de base: corresponde a Santa Rosa Pocosol

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013

2.3 Porcentaje de hogares que utilizan adecuadamente las nuevas soluciones de Porcentaje 0 2014 P -
saneamiento A -

Details

Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificacion de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013
2.4 ASADAS financieramente sostenibles en la zona de intervencion del # de ASADAS 0 2014 P -
Componente Il-Rural A )
Details

Means of Verification: Informe de la Subgerencia de Sistemas Comunales certificando la situaciéon en cada uno de los sistemas. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS.
Observations: Linea de base: corresponde a Santa Rosa Pocosol y La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiqui.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016
50

2016

2017
325.7

325.7

2017

2017
15

2017

2018
6.51

6.51

2018

2018
20

2018

2019
6.64

6.64

2019

2019
15

2019

2020
13,775.54

6.69

2020

2020

2020

2021
281.75

6.91

2021

2021

2021

2022
287.61

7.05

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024



EOP 2024
14,683.75

359.5

EOP 2024
6
3

EOP 2024
100

EOP 2024
6



Specific Development Objectives Nbr. 3: Incrementar y mejorar el acceso a servicios de agua potable en la zona Periurbana del AMSJ
Observation:
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2013
3.4 Hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado # of households 0 2014 P -
A -
Details

Means of Verification: Censo de usuarios actualizado con la identificacion de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Ejecutora PAPS
Observations: Proyeccidn con base en la poblacién actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

2014

2015

2016

2017

2018

2019
3,617.4

2020
23,224.55

2021
351.29

2022
355.98

2023

2024



EOP 2024
27,549.22



RESULTS MATRIX
OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento ambiental del Area Metropolitana de San José

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

111

1.12

1.13

1.14

Output

Estudios de pre inversidn elaborados (diagnosticos y factibilidad del sistema de recoleccién)

Disefio de la rehabilitacion y ampliacién del Sistema de Alcantarillado Sanitario del AMSJ elaborado.

Informes de asesoria en supervision elaborados

Planta de tratamiento de aguas residuales disefiada, construida y puesta en operaciéon

Emisario terrestre construido

Tunel construido

Puentes Canal construidos (Rios Maria Aguilar y Torres )

Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas

Redes de alcantarillado Zona Norte construidas

Colectores Zona Norte rehabilitados

Colectores Zona Norte construidos

Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas

Redes de alcantarillado Zona Sur construidas

Colectores Zona Sur rehabilitados

Unit of Measure

estudio

Disefio

informes

Planta

Puente canal

P (a)

PHYSICAL PROGRESS

2022

2,140.6

953

5,440
830

7,311.94

3,592

38

5,837

5,389

EOP 2024

55
97

97

1

1

1
3,108.98
3,116.4
3,116.4
1,750
1,751.69
1,751.69
2

2

2
19,825.66
11,670.49
11,650.52
80,050.53
76,998.36
68,548.76
31,676.68
22,747.61
6,518.9
27,689.21
35,871.21
9,964.97
21,365.22
17,979.68
17,979.68
61,226.8
78,872.56
32,239.88

42,287.27

FINANCIAL PROGRESS

2022

1,458,881.57
1,511,562.3
4,716,757.29
992,537.21
6,107,399.04

4,292,950.23

26,151.09
5,649,120.48

3,710,446.17

EOP 2024

2,575,438.48
2,789,425.81
2,789,425.81
2,653,072.79
3,107,817.47
3,107,817.47
8,413,599.49
11,201,453.14
11,201,453.14
48,199,015.54
48,768,884.55
48,768,884.55
9,069,878.69
8,553,755.58
8,553,755.58
19,881,051.56
19,621,045.82
19,621,045.82
1,132,950
1,126,498.24
1,126,498.24
6,164,019.6
6,331,920.71
6,297,012.77
25,597,503.48
46,807,345.96
33,664,294
27,634,184.57
41,743,757
15,027,694.04
24,615,725.75
50,087,200.26
10,769,880.63
6,663,902.67
6,185,915.49
6,185,915.49
23,868,316.3
99,184,925.35
18,436,385.01

44,556,974.93



1.14

1.15

1.16

1.17

Colectores Zona Sur rehabilitados

Colectores Zona Sur construidos

Programa para facilitar Conexiones intra-domiciliarias de alcantarillado implementado

Servidumbres constituidas

Component Nbr. 2 Agua potable en areas rurales prioritarias

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

Output

Estudios elaborados

Disefios de obras elaborados

Sistemas domiciliares de agua potable rehabilitados y ampliados

Organizaciones comunitarias para la prestacion de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas

ASADAS equipadas para fortalecer la operacién y mantenimiento de los sistemas entregados

Informes de asesoria en supervision elaborados

Programa

Servidumbres

Unit of Measure

estudio

Disefio

Sistema

ASADAS

ASADAS

informes

10

3,005 24,088.05

3,259 7,106

- 38,936.17

5,393.11 58,562.09

5,470 16,811

- 1

- 1

- 1,256

33 1,136

28 1,091

PHYSICAL PROGRESS

2022 EOP 2024

- 14

- 14

- 14

- 6

2 6

; 4

- 6

1 6

- 2

- 6

- 1

- 1

- 6

5 6

5 6

- 157

15 107

15 102

2,984,961.81
3,894,952.81
8,426,839.96

18,914,606.51

599,433.2

138,937.53

43,735,178.25
14,050,233.22
47,771,323.92
108,106,594.13
37,238,005.16

3,000,000

10,049,269.67
10,896,096.33

9,915,757.26

FINANCIAL PROGRESS

2022

2,690,546.18
1,131,647.25
10,348
10,348
13,600

23,229.76

EOP 2024

680,935
13,894.93
13,894.93
865,906
189,206.64
189,206.64
17,616,068.72
30,940,664.5
17,829,918.37
1,163,846.25
54,485.7
54,485.7
120,000
46,030.94
55,660.7
506,043.99
25,160.32

25,160.32



Component Nbr. 3 Agua potable en zonas periurbanas del Area Metropolitana de San José

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

Other Cost

Total Cost

Output

Estudios de pre inversion elaborados

Disefios de obras finales elaborados

Informes de asesoria en supervision elaborados

Sistemas domiciliares de agua potable rehabilitados y ampliados

Programa de educacion ambiental para zonas periurbanas implementado

Terrenos adquiridos

Supervisién y monitoreo del Programa

Total Cost

Unit of Measure

estudio

Disefio

informes

Sistema

Programa

Terreno

11

PHYSICAL PROGRESS

2022

13

21

9,509,958.68

8,916,661.48

0
46,125,603.55

47,533,399.17

EOP 2024

231
51

49

10
10

10

70,298,113.34
125,093,383.19

84,440,535.45

422,725,393.47
705,744,668.41

358,705,600.34

FINANCIAL PROGRESS

2022

3,952,364.13

3,967,323.43

5,393.21

2,045.4

EOP 2024

71,017

1,491,359.66
639,153.51

15,818,066
41,051,690.44
9,263,690.19

1,110,256.56

498,400
82,337.66

78,989.85



CHANGES TO THE MATRIX

Output

Section

Name

Colectores Zona Norte construidos

Colectores Zona Norte rehabilitados

Colectores Zona Sur construidos

Colectores Zona Sur rehabilitados

Informes de asesoria en supervision elaborados

Redes de alcantarillado Zona Norte construidas

Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas

Redes de alcantarillado Zona Sur construidas

Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas

Servidumbres constituidas

Sistemas domiciliares de agua potable rehabilitados y
ampliados

Type of Change

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

Modify Output

12

Sub type
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).
Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).
Modify Financial EOP P(a) value - caused
by a change in the Financial P(a).

Modify Physical EOP P(a) value - caused
by a change in the Physical P(a).

Modified By

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

ALVAROBO

Entered in System

3/17/2023

3/1/2023

3/17/2023

3/1/2023

3/17/2023

3/1/2023

3/17/2023

3/1/2023

3/1/2023

3/17/2023

3/1/2023

3/17/2023

3/1/2023

3/17/2023

3/1/2023

3/17/2023

3/1/2023

3/17/2023

3/1/2023

3/18/2023

3/1/2023



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID
Response Actions
1
1
Risk ID
Response Actions
2
2.01
Risk ID
Response Actions
3
3.01
Risk ID
Response Actions
4.01
4
4.02
Risk ID
Response Actions
5

5.01

Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Inactive
Management Strategy
ENHANCE
Risk Status
Active
Management Strategy
MITIGATE
Risk Status
Active
Management Strategy
MITIGATE
Management Strategy
AVOID
Risk Status
Active
Management Strategy
MITIGATE

Risk Taxonomy

Planning

Status

Risk Taxonomy

Natural Environment

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Planning

Status
ACTIVE

Risk Taxonomy

Natural Environment

Status
ACTIVE

Status
ACTIVE

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status
ACTIVE

13



Risk ID

Response Actions

6
6.01
Risk ID
Response Actions
7
7.01
Risk ID
Response Actions
8
8.01
Risk ID
Response Actions
9
9.01
Risk ID
Response Actions
10
10.01
Risk ID
Response Actions
11

11

Risk Status
Inactive
Management Strategy
ENHANCE
Risk Status
Inactive
Management Strategy
ACCEPT
Risk Status
Inactive
Management Strategy
ENHANCE
Risk Status
Inactive
Management Strategy
ENHANCE
Risk Status
Active
Management Strategy
MITIGATE
Risk Status
Active
Management Strategy

Risk Taxonomy

Organizational Structure

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Planning

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Organizational Structure

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Environmental and Social Safeguards

Status
ACTIVE

Risk Taxonomy

Technical Design

Status
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Risk ID

Response Actions

12
12.01
Risk ID
Response Actions
13
13.01
Risk ID
Response Actions
14
14.01
Risk ID
Response Actions
15
15.01
Risk ID
Response Actions
16

16.01

Risk Status
Inactive
Management Strategy
MITIGATE
Risk Status
Inactive
Management Strategy
ACCEPT
Risk Status
Inactive
Management Strategy
ACCEPT
Risk Status
Inactive
Management Strategy
ENHANCE
Risk Status
Inactive
Management Strategy
ENHANCE

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Internal Processes

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Planning

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Planning

Status
COMPLETE

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status
COMPLETE
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Risk ID

Response Actions

17
17
Risk ID
Response Actions
18
18.01
Risk ID
Response Actions
19
19
Risk ID
Response Actions
20
20

Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Inactive
Management Strategy
ENHANCE
Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Inactive
Management Strategy

Risk Taxonomy

Planning

Status

Risk Taxonomy

Sustainability

Status
INACTIVE

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status
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Lesson Learned - Categories
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