deficit e atendimento
	
							EQUIPAMENTOS SOCIAIS - INFORMAÇÕES BÁSICAS					ATENÇÃO INDICAR A FONTE DA INFORMAÇÃO
		COMPONENTES	TOTAL PLANEJADO
			BID	CF	Total
		C - Desenvolvimento Urbano Integrado	113,070,000	50,511,825	163,581,825		Deficit Região	Capacidade Atendimento Equipamento	Deficit não atendido	Áreas verdes existentes
		S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros	64,070,000	25,511,825	89,581,825
		P - Urbanização De Bairros	22,330,447	25,511,825	47,842,272
		Bairro 17 de Março	4,349,813	13,282,930	17,632,743		Bairro 17 de Março					Bairro 17 de Março
		Intervencoes do Bloco I (Financiamento)	2,876,096		2,876,096
		Casa do Idoso	702,174		702,174
		CRAS	136,304		136,304							Ex. Plano Municipal da Assistência Social
		Praça 1 - Praça da Música	478,305		478,305
		Área Comercial (Calcadão e conexão local)			-0
		Praça 2 - Academia da Cidade	455,144		455,144
		Praça 3 - Verde dos Encontros	477,340		477,340
		Praçã 4 - Relogio do Sol	296,394		296,394
		Posto da Guarda Municipal	330,435		330,435
		Construção de 336 unidades do tipo sobrado	-		-
		Intervencoes do Bloco II (Financiamento)	1,473,717		1,473,717
		Praça 1 - Praça da Brinquedoteca	478,137		478,137
		Praça 2 - Praça da Maternidade	479,102		479,102
		Praça 3 - Praça ( )	228,310		228,310
		Praça 4 - Praça Verde	288,168		288,168
		Intervenções do Bloco III (Financiamento)
		Construção de unidades habitacionais
		Infraestrutura
		Outros Intervenções no Bairro (Potencial Contrapartida)
		Construção de Praça da Cultura e dos Esportes (C-27)		1,462,457
		Construção de 404 Unidades Habitacionais + Terraplanagem, drenagem, pavimentação, rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos sanitários (C-2)		2,926,945
		Infra 402 UH (pavimentação, macro e micro drenagem)		1,125,605
		598 Unidades Habitacionais + Infraestrutura (C-5)		5,300,225
		Terraplanagem e Pavimentação da Av. 1, Bloco 1 (C-8)		312,188
		Infraestrutura para 250 Unidades Habitacionais e Dragagem de Canal (C-18)		1,528,835
		206 Moradias (16 Blocos de apartamentos)		626,675
		Bairro Santa Maria	6,123,022	4,333,627	10,456,649		Bairro Santa Maria					Bairro Santa Maria
		UBS	570,000									Ex. Plano Municipal de Saúde
		UPA	1,000,000
		CAPS	639,130
		Polo Academia de Saúde	89,022
		Praça Verde	222,000
		CREAS	136,000
		Abrigo Jovens	206,000
		EMEF	3,260,870
		Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação) (C-24)		4,333,627
		Outros Bairros	11,857,612	7,895,269	19,752,881		Outros Bairros					Outros Bairros
		Lamarão	3,941,565	2,062,092	6,003,657		Lamarão					Lamarão
		EMEF	3260870		3,260,870
		CREAS	137130		137,130
		CRAS	137130		137,130
		Casa LAR	206522		206,522
		Conselho tutelar	199913		199,913
		PTTS Lamarão		245,293	245,293
		410 unidades habitacoes (C-1)		1,430,279	1,430,279																						2.2
		Sistema de Esgotos Sanitários (C-38)		386,520	386,520
		Jápãozinho	1,260,869		1,260,869		Jápãozinho					Jápãozinho
		EMEI reforma e ampliacao	1,195,652		1,195,652
		UBS reforma e ampliacao	65,217		65,217
		Cidade Nova	1,076,000		1,076,000		Cidade Nova					Cidade Nova
		EMEF reforma e ampliacao	260,870		260,870
		CAPS reforma e ampliacao	113,043		113,043
		UBS	502,174		502,174
		Conselho tutelar	199,913		199,913
		Santos Dumont	610,764		610,764		Santos Dumont					Santos Dumont
		UBS	502,068		502,068
		UBS reforma	108,696		108,696
		Jose Conrado de Araújo	1,115,001		1,115,001		Jose Conrado de Araújo					Jose Conrado de Araújo
		EMEF reforma	391,304		391,304
		Bicicross	108,696		108,696
		UBS  reforma e ampliacao	86,957		86,957
		UBS reforma	115,000		115,000
		Casa Lar	206,522		206,522
		Abrigo pop rua	206,522		206,522
		Soledade	717,392		717,392		Soledade					Soledade
		EMEF reforma	608,696		608,696
		UBS reforma	108,696		108,696
		Bugio	1,835,151	1,646,278	3,481,429		Bugio					Bugio
		EMEF reforma	1,130,435		1,130,435
		UBS reforma e ampliacao	243,478		243,478
		UBS	461,238		461,238
		Centro de Iniciacao ao Esporte		1,646,278	1,646,278
		Jardim Centenário	40,000		40,000		Jardim Centenário					Jardim Centenário
		UBS  reforma e ampliacao	40,000		40,000
		Olaria		4,186,899	4,186,899		Olaria					Olaria
		Construção de Praça da Cultura e dos Esportes (C-17)		715,671	715,671
		Saneamento Integrado Nova Liberdade (C-23)		2,755,570	2,755,570
		Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26)		715,658	715,658
		Capucho	608,696		608,696		Capucho					Capucho
		EMEI	608,696		608,696
		Centro Zoonosis reforma e ampliacao
		Jabotiana	652,174		652,174		Jabotiana					Jabotiana
		UBS	326,087		326,087
		UBS	326,087		326,087
		Obras Multiples Elegiveis					Outras (especificar se for o caso)					Outras (especificar se for o caso)
		Obras a indicadar	15,939,553		15,939,553
		P - PTTS (A definir)	1,500,000		1,500,000
		P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social	8,200,000	-0	8,200,000
		Praças da Comunidade implantadas (duas)	6,000,000	-0	6,000,000
		Praças da Localidade implantadas (duas)	2,200,000	-0	2,200,000
		P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju	3,000,000		3,000,000
			-0	-0	-0
		P - Implantação de Parques e praças	11,700,000	-0	11,700,000
		Parque Ecológico Póxim	1,500,000	-0	1,500,000
		Parque Lamarão	650,000
		Revitalização do Parque da Sementeira	10,200,000	-0	10,200,000
		Orquidário, Planetário e Horto implantados	1,800,000	-0	1,800,000
		Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados	1,200,000	-0	1,200,000
		Edificações de Apoio executadas	1,100,000	-0	1,100,000
		Infraestrutura do parque executada	3,200,000	-0	3,200,000
		Passarelas executadas		-0	-0
		Áreas Verdes implantadas	1,000,000	-0	1,000,000
		Lagos executados	1,900,000	-0	1,900,000
		P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada	1,400,000	-0	1,400,000
		S - Construção da Av. Perimetral Oeste	49,000,000	25,000,000	49,000,000
		Avenida implantada	26,065,800		26,065,800
		Ponte Construída	16,500,000		16,500,000
		Viaduto Construído	4,500,000		4,500,000
		Iluminação Pública Implantada	525,000		525,000
		Ciclovia implantada	468,000		468,000
		Calçadas executadas	941,200		941,200
		C - Mobilidade Urbana	6,000,000	87,500,000	93,500,000
		S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo	6,000,000	87,500,000	93,500,000
		P - Implantação Integrado de Transporte Público	-0	87,500,000	87,500,000
		Corredores de Transporte Público executados	-0	46,300,000	46,300,000
		Terminais de Integração reformados e ampliados	-0	16,000,000	16,000,000
		Terminais de Integração construídos	-0	4,100,000	4,100,000
		Estações de Embarque e Desembarque construídas	-0	16,100,000	16,100,000
		Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados	-0	5,000,000	5,000,000
		P - Centro Integrado de Operações	6,000,000	-0	6,000,000
		Centro Integrado de Operações e Data Center construído	850,000	-0	850,000
		Rede de Comunicação Óptica implantada	1,500,000	-0	1,500,000
		Equipamentos adquiridos	2,150,000	-0	2,150,000
		Cental de Monitoramento CFTV implantada	1,500,000	-0	1,500,000
		C - Fortalecimento Institucional	3,430,000	454,545	3,884,545
		Estudos para Parques	600,000		600,000
		Fortalecimento SEMA	730,000		730,000
		Fortalecimento SEMFAS
		Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares	700,000		700,000
		Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social	400,000		400,000
		Atualização Cadastro Habitacional de Famílias	1,000,000		1,000,000
		Elaboração do Plano Municipal de Saneamento		454,545	454,545
		C - Administração do Programa	9,500,000	1,000,000	10,500,000
		Unidade Coordenadora instalada	800,000	-0	800,000
		Supervisão de Obras contratada	5,000,000	1,000,000	6,000,000
		Avaliação contratada	300,000	-0	300,000
		Auditoria contratada	300,000	-0	300,000
		Estudos e Projetos	3,100,000		3,100,000
		C - Gastos Recorrentes	-0	2,500,000	2,500,000
		Áreas Desapropriadas	-0	2,500,000	2,500,000
		VALOR TOTAL	132,000,000	141,966,370	273,966,370
			0%	0%
			132,000,000	132,000,000	264,000,000


Exemplo preenchimento
	
							EQUIPAMENTOS SOCIAIS - INFORMAÇÕES BÁSICAS					ATENÇÃO INDICAR A FONTE DA INFORMAÇÃO
		COMPONENTES	TOTAL PLANEJADO
			BID	CF	Total
		C - Desenvolvimento Urbano Integrado	113,070,000	50,511,825	163,581,825		Deficit Região	Capacidade Atendimento Equipamento	Deficit não atendido	Áreas verdes existentes
		S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros	64,070,000	25,511,825	89,581,825
		P - Urbanização De Bairros	22,330,447	25,511,825	47,842,272
		Bairro 17 de Março	4,349,813	13,282,930	17,632,743		Bairro 17 de Março					Bairro 17 de Março
		Intervencoes do Bloco I (Financiamento)	2,876,096		2,876,096
		Casa do Idoso	702,174		702,174
		CRAS	136,304		136,304		5000 familias	4000 familias/ano	1000 familias	na		Ex. Plano Municipal da Assistência Social
		Praça 1 - Praça da Música	478,305		478,305
		Área Comercial (Calcadão e conexão local)			-0
		Praça 2 - Academia da Cidade	455,144		455,144
		Praça 3 - Verde dos Encontros	477,340		477,340
		Praçã 4 - Relogio do Sol	296,394		296,394
		Posto da Guarda Municipal	330,435		330,435
		Construção de 336 unidades do tipo sobrado	-		-
		Intervencoes do Bloco II (Financiamento)	1,473,717		1,473,717
		Praça 1 - Praça da Brinquedoteca	478,137		478,137
		Praça 2 - Praça da Maternidade	479,102		479,102
		Praça 3 - Praça ( )	228,310		228,310
		Praça 4 - Praça Verde	288,168		288,168
		Intervenções do Bloco III (Financiamento)
		Construção de unidades habitacionais
		Infraestrutura
		Outros Intervenções no Bairro (Potencial Contrapartida)
		Construção de Praça da Cultura e dos Esportes (C-27)		1,462,457
		Construção de 404 Unidades Habitacionais + Terraplanagem, drenagem, pavimentação, rede de distribuição de água, rede coletora de esgotos sanitários (C-2)		2,926,945
		Infra 402 UH (pavimentação, macro e micro drenagem)		1,125,605
		598 Unidades Habitacionais + Infraestrutura (C-5)		5,300,225
		Terraplanagem e Pavimentação da Av. 1, Bloco 1 (C-8)		312,188
		Infraestrutura para 250 Unidades Habitacionais e Dragagem de Canal (C-18)		1,528,835
		206 Moradias (16 Blocos de apartamentos)		626,675
		Bairro Santa Maria	6,123,022	4,333,627	10,456,649		Bairro Santa Maria					Bairro Santa Maria
		UBS	570,000
		UPA	1,000,000
		CAPS	639,130
		Polo Academia de Saúde	89,022
		Praça Verde	222,000
		CREAS	136,000
		Abrigo Jovens	206,000
		EMEF	3,260,870
		Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação) (C-24)		4,333,627
		Outros Bairros	11,857,612	7,895,269	19,752,881		Outros Bairros					Outros Bairros
		Lamarão	3,941,565	2,062,092	6,003,657		Lamarão					Lamarão
		EMEF	3260870		3,260,870
		CREAS	137130		137,130
		CRAS	137130		137,130
		Casa LAR	206522		206,522
		Conselho tutelar	199913		199,913
		PTTS Lamarão		245,293	245,293
		410 unidades habitacoes (C-1)		1,430,279	1,430,279																						2.2
		Sistema de Esgotos Sanitários (C-38)		386,520	386,520
		Jápãozinho	1,260,869		1,260,869		Jápãozinho					Jápãozinho
		EMEI reforma e ampliacao	1,195,652		1,195,652
		UBS reforma e ampliacao	65,217		65,217
		Cidade Nova	1,076,000		1,076,000		Cidade Nova					Cidade Nova
		EMEF reforma e ampliacao	260,870		260,870
		CAPS reforma e ampliacao	113,043		113,043
		UBS	502,174		502,174
		Conselho tutelar	199,913		199,913
		Santos Dumont	610,764		610,764		Santos Dumont					Santos Dumont
		UBS	502,068		502,068
		UBS reforma	108,696		108,696
		Jose Conrado de Araújo	1,115,001		1,115,001		Jose Conrado de Araújo					Jose Conrado de Araújo
		EMEF reforma	391,304		391,304
		Bicicross	108,696		108,696
		UBS  reforma e ampliacao	86,957		86,957
		UBS reforma	115,000		115,000
		Casa Lar	206,522		206,522
		Abrigo pop rua	206,522		206,522
		Soledade	717,392		717,392		Soledade					Soledade
		EMEF reforma	608,696		608,696
		UBS reforma	108,696		108,696
		Bugio	1,835,151	1,646,278	3,481,429		Bugio					Bugio
		EMEF reforma	1,130,435		1,130,435
		UBS reforma e ampliacao	243,478		243,478
		UBS	461,238		461,238
		Centro de Iniciacao ao Esporte		1,646,278	1,646,278
		Jardim Centenário	40,000		40,000		Jardim Centenário					Jardim Centenário
		UBS  reforma e ampliacao	40,000		40,000
		Olaria		4,186,899	4,186,899		Olaria					Olaria
		Construção de Praça da Cultura e dos Esportes (C-17)		715,671	715,671
		Saneamento Integrado Nova Liberdade (C-23)		2,755,570	2,755,570
		Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26)		715,658	715,658
		Capucho	608,696		608,696		Capucho					Capucho
		EMEI	608,696		608,696
		Centro Zoonosis reforma e ampliacao
		Jabotiana	652,174		652,174		Jabotiana					Jabotiana
		UBS	326,087		326,087
		UBS	326,087		326,087
		Obras Multiples Elegiveis					Outras (especificar se for o caso)					Outras (especificar se for o caso)
		Obras a indicadar	15,939,553		15,939,553
		P - PTTS (A definir)	1,500,000		1,500,000
		P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social	8,200,000	-0	8,200,000
		Praças da Comunidade implantadas (duas)	6,000,000	-0	6,000,000
		Praças da Localidade implantadas (duas)	2,200,000	-0	2,200,000
		P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju	3,000,000		3,000,000
			-0	-0	-0
		P - Implantação de Parques e praças	11,700,000	-0	11,700,000
		Parque Ecológico Póxim	1,500,000	-0	1,500,000
		Parque Lamarão	650,000
		Revitalização do Parque da Sementeira	10,200,000	-0	10,200,000
		Orquidário, Planetário e Horto implantados	1,800,000	-0	1,800,000
		Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados	1,200,000	-0	1,200,000
		Edificações de Apoio executadas	1,100,000	-0	1,100,000
		Infraestrutura do parque executada	3,200,000	-0	3,200,000
		Passarelas executadas		-0	-0
		Áreas Verdes implantadas	1,000,000	-0	1,000,000
		Lagos executados	1,900,000	-0	1,900,000
		P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada	1,400,000	-0	1,400,000
		S - Construção da Av. Perimetral Oeste	49,000,000	25,000,000	49,000,000
		Avenida implantada	26,065,800		26,065,800
		Ponte Construída	16,500,000		16,500,000
		Viaduto Construído	4,500,000		4,500,000
		Iluminação Pública Implantada	525,000		525,000
		Ciclovia implantada	468,000		468,000
		Calçadas executadas	941,200		941,200
		C - Mobilidade Urbana	6,000,000	87,500,000	93,500,000
		S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo	6,000,000	87,500,000	93,500,000
		P - Implantação Integrado de Transporte Público	-0	87,500,000	87,500,000
		Corredores de Transporte Público executados	-0	46,300,000	46,300,000
		Terminais de Integração reformados e ampliados	-0	16,000,000	16,000,000
		Terminais de Integração construídos	-0	4,100,000	4,100,000
		Estações de Embarque e Desembarque construídas	-0	16,100,000	16,100,000
		Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados	-0	5,000,000	5,000,000
		P - Centro Integrado de Operações	6,000,000	-0	6,000,000
		Centro Integrado de Operações e Data Center construído	850,000	-0	850,000
		Rede de Comunicação Óptica implantada	1,500,000	-0	1,500,000
		Equipamentos adquiridos	2,150,000	-0	2,150,000
		Cental de Monitoramento CFTV implantada	1,500,000	-0	1,500,000
		C - Fortalecimento Institucional	3,430,000	454,545	3,884,545
		Estudos para Parques	600,000		600,000
		Fortalecimento SEMA	730,000		730,000
		Fortalecimento SEMFAS
		Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares	700,000		700,000
		Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social	400,000		400,000
		Atualização Cadastro Habitacional de Famílias	1,000,000		1,000,000
		Elaboração do Plano Municipal de Saneamento		454,545	454,545
		C - Administração do Programa	9,500,000	1,000,000	10,500,000
		Unidade Coordenadora instalada	800,000	-0	800,000
		Supervisão de Obras contratada	5,000,000	1,000,000	6,000,000
		Avaliação contratada	300,000	-0	300,000
		Auditoria contratada	300,000	-0	300,000
		Estudos e Projetos	3,100,000		3,100,000
		C - Gastos Recorrentes	-0	2,500,000	2,500,000
		Áreas Desapropriadas	-0	2,500,000	2,500,000
		VALOR TOTAL	132,000,000	141,966,370	273,966,370
			0%	0%
			132,000,000	132,000,000	264,000,000


modificado
	
										ESTADO PROJETOS
		COMPONENTES	TOTAL PLANEJADO
			BID	CF	Total	ESTADO	R$	$US
		C - Desenvolvimento Urbano Integrado	113,070,000	28,792,215	141,862,215					Proj Executivo	Elaboracao Proj Executivo	Proj Arquitetonico	Sim Projeto		Area	$us/m2
		S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros	64,070,000	3,792,215	67,862,215
		P - Urbanização De Bairros	22,330,447	3,792,215	26,122,662
		Bairro 17 de Março	4,349,813	-0	4,349,813		9,870,408	4,426,192		Bairro 17 de Março					Bairro 17 de Março
		Intervencoes do Bloco I (Financiamento)	2,876,096		2,876,096		6,837,044	3,065,939		1,453,038	1,181,686	431,214	-0
		Casa do Idoso	702,174		702,174	Proj executivo para analizar	1,723,594	772,912		772,912					800	966
		CRAS	136,304		136,304	Proj basico, executivo em elaboracao	925,699	415,112			415,112
		Praça 1 - Praça da Música	478,305		478,305	proj arquiteto, executivo em elaboracao (basado custo en praca encontro)	555,075	248,912			248,912
		Área Comercial (Calcadão e conexão local)			-0	proj arquitectonico		-0				-0
		Praça 2 - Academia da cidade - 5000 m	455,144		455,144	Proj executivo	961,607	431,214		431,214					5000	86
		Praça 3 - Verde dos Encontros - 4000 m	477,340		477,340	Proj executivo	555,075	248,912		248,912					3900	64
		Praçã 4 - Relogio do Sol	296,394		296,394	Proj arquitetonico	961,607	431,214				431,214
		Posto da Guarda Municipal	330,435		330,435	Proj arquitetonico, executivo em elaboracao	1,154,387	517,662			517,662
		Construção de 336 unidades do tipo sobrado	-		-	Proj arquitetonico em elaboracao		-0					-0
		Intervencoes do Bloco II (Financiamento)	1,473,717		1,473,717		3,033,364	1,360,253
		Praça 1 - Praça da Brinquedoteca - 5000m	478,137		478,137	Executivo em elaboracao	961,607	431,214			431,214
		Praça 2 - Praça da Maternidade - 5000m	479,102		479,102	Proj arquitetonico.	961,607	431,214				431,214
		Praça 3 - Praça ( ) - 4000m	228,310		228,310	Proj arquitetonico.	555,075	248,912				248,912
		Praça 4 - Praça Verde - 4000m	288,168		288,168	Proj arquitetonico.	555,075	248,912				248,912
										Bairro Santa Maria					Bairro Santa Maria
		Bairro Santa Maria	6,123,022	-0	6,123,022		1,528,741	6,724,862		1,104,170	1,000,000	4,620,693	-0		m2	$us/m2
		UBS	570,000			Proj Arquitetonico. Executivo a ser elaborado		570,000				570,000
		UPA	1,000,000			Proj Arquitetonico. Executivo em elaboracao 31-jul		1,000,000			1,000,000
		CAPS	639,130			Proj Arquitetonico, proj executivo a elaborar	548,331	245,888				245,888
		Polo Academia de Saúde	89,022			Proj Arquitetonico, nao iniciado executivo		89,022				89,022
		Praça Verde - 4000m	222,000			Proj Arquitetonico, nao iniciado executivo	555,075	248,912				248,912
		CREAS	136,000			Proj executivo	425,335	190,733		190,733					216	883
		Abrigo Jovens	206,000			Proj Arquitetonico, nao iniciado executivo		206,000				206,000
		EMEF	3,260,870			Proj Arquitetonico, nao iniciado executivo		3,260,870				3,260,870
		Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação)				Proj executivo	2,036,963	913,436		913,436
		Outros Bairros	11,857,612	3,792,215	15,649,827					Outros Bairros					Outros Bairros
								-0		Lamarão
		Lamarão	3,941,565	1,430,279	5,371,844		5,518,254	2,474,553				2,474,553			Lamarão
		EMEF	3,260,870		3,260,870	Proj arquitetonico,	3,260,870	1,462,274				1,462,274
		CREAS	137,130		137,130	Proj arquitetonico. Sta Maria como referenca	425,335	190,733				190,733
		CRAS	137,130		137,130	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	925,699	415,112				415,112
		Casa LAR	206,522		206,522	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	460,544	206,522				206,522
		Conselho tutelar	199,913		199,913	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	445,806	199,913				199,913
		410 unidades habitacoes (C-1)		1,430,279	1,430,279			-0																						2.2
								-0		Jápãozinho
		Jápãozinho	1,260,869		1,260,869			-0				-0	1,260,869		Jápãozinho
		EMEI reforma e ampliacao	1,195,652		1,195,652	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	2,666,304	1,195,652					1,195,652
		UBS reforma e ampliacao	65,217		65,217	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	145,434	65,217					65,217
								-0		Cidade Nova
		Cidade Nova	1,076,000		1,076,000		2,399,480	1,076,000					1,076,000		Cidade Nova
		EMEF reforma e ampliacao	260,870		260,870	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	581,740	260,870					260,870
		CAPS reforma e ampliacao	113,043		113,043	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	252,086	113,043					113,043
		UBS	502,174		502,174	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	1,119,848	502,174					502,174
		Conselho tutelar	199,913		199,913	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	445,806	199,913					199,913
								-0		Santos Dumont
		Santos Dumont	610,764		610,764		1,362,004	610,764				502,068	108,696		Santos Dumont
		UBS	502,068		502,068	Proj. Basico, nao iniciado proj executivo	1,119,612	502,068				502,068
		UBS reforma	108,696		108,696		242,392	108,696					108,696
										Jose Conrado de Araújo
		Jose Conrado de Araújo	1,115,001		1,115,001		2,486,452	1,115,001					1,115,001		Jose Conrado de Araújo
		EMEF reforma	391,304		391,304	Sim projeto	872,608	391,304					391,304
		Bicicross	108,696		108,696	Sim projeto	242,392	108,696					108,696
		UBS  reforma e ampliacao	86,957		86,957	Sim projeto	193,914	86,957					86,957
		UBS reforma	115,000		115,000	Sim projeto	256,450	115,000					115,000
		Casa Lar	206,522		206,522	Sim projeto	460,544	206,522					206,522
		Abrigo pop rua	206,522		206,522	Sim projeto	460,544	206,522					206,522
										Soledade
		Soledade	717,392		717,392		1,599,784	717,392					717,392		Soledade
		EMEF reforma	608,696		608,696	sim projeto	1,357,392	608,696					608,696
		UBS reforma	108,696		108,696	sim projeto	242,392	108,696					108,696
										Bugio
		Bugio	1,835,151	1,646,278	3,481,429		4,092,387	1,835,151				461,238	1,373,913		Bugio
		EMEF reforma	1,130,435		1,130,435	sim projeto	2,520,870	1,130,435					1,130,435
		UBS reforma e ampliacao	243,478		243,478	sim projeto	542,956	243,478					243,478
		UBS	461,238		461,238	Proj arquitetonico	1,028,561	461,238				461,238
		Centro de Iniciacao ao Esporte		1,646,278	1,646,278	sim projeto	-0
								-0
		Jardim Centenário	40,000		40,000		89,200	40,000		Jardim Centenário					Jardim Centenário
		UBS  reforma e ampliacao	40,000		40,000	sim projeto	89,200	40,000					40,000
								-0
		Olaria		715,658	715,658		1,595,917	715,658		Olaria					Olaria
		Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26)		715,658	715,658	em execucao	1,595,917	715,658
								-0		Capucho
		Capucho	608,696		608,696		1,357,392	608,696					608,696		Capucho
		EMEI	608,696		608,696	sim projeto	1,357,392	608,696					608,696
		Centro Zoonosis reforma e ampliacao						-0
								-0		Jabotiana
		Jabotiana	652,174		652,174		1,454,348	652,174				652,174			Jabotiana
		UBS	326,087		326,087	Proj arquitetonico	727,174	326,087				326,087
		UBS	326,087		326,087	Proj arquitetonico	727,174	326,087				326,087
								-0
		Obras Multiples Elegiveis						-0		Outras (especificar se for o caso)					Outras (especificar se for o caso)
		Obras a indicadar	15,939,553		15,939,553			15,939,553
								-0
		P - PTTS (A definir)	1,500,000		1,500,000			1,500,000
								-0
		P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social	8,200,000	-0	8,200,000			9,023,192		6,169,663	2,853,529
		Praças da Comunidade implantadas 1-A	6,000,000	-0	6,000,000	Proj executivo	8,383,645	3,759,482		3,759,482
		Praças da Comunidade implantadas 1-B				estimativo	3,399,461	1,524,422		1,524,422
		Praças da Comunidade implantadas 2				proj elaboracao	3,214,730	1,441,583			1,441,583
		Praças da Localidade implantadas 1	2,200,000	-0	2,200,000	proj executivo	1,975,242	885,759		885,759
		Praças da Localidade implantadas 2				Proj executivo em elaboracao	3,148,640	1,411,946			1,411,946
		P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju	3,000,000		3,000,000
			-0	-0	-0			-0
		P - Implantação de Parques e praças	11,700,000	-0	11,700,000			-0
		Parque Ecológico Póxim	1,500,000	-0	1,500,000			-0
		Parque Lamarão	650,000					-0
		Revitalização do Parque da Sementeira	10,200,000	-0	10,200,000			-0
		Orquidário, Planetário e Horto implantados	1,800,000	-0	1,800,000			-0
		Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados	1,200,000	-0	1,200,000			-0
		Edificações de Apoio executadas	1,100,000	-0	1,100,000			-0
		Infraestrutura do parque executada	3,200,000	-0	3,200,000			-0
		Passarelas executadas		-0	-0			-0
		Áreas Verdes implantadas	1,000,000	-0	1,000,000			-0
		Lagos executados	1,900,000	-0	1,900,000			-0
								-0
		P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada	1,400,000	-0	1,400,000			-0
								-0
		S - Construção da Av. Perimetral Oeste	49,000,000	25,000,000	74,000,000
		Avenida implantada	26,065,800		26,065,800			-0
		Ponte Construída	16,500,000		16,500,000			-0
		Viaduto Construído	4,500,000		4,500,000			-0
		Iluminação Pública Implantada	525,000		525,000			-0
		Ciclovia implantada	468,000		468,000			-0
		Calçadas executadas	941,200		941,200			-0
								-0
		C - Mobilidade Urbana	6,000,000	87,500,000	93,500,000
		S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo	6,000,000	87,500,000	93,500,000
		P - Implantação Integrado de Transporte Público	-0	87,500,000	87,500,000			-0
		Corredores de Transporte Público executados	-0	46,300,000	46,300,000			-0
		Terminais de Integração reformados e ampliados	-0	16,000,000	16,000,000			-0
		Terminais de Integração construídos	-0	4,100,000	4,100,000			-0
		Estações de Embarque e Desembarque construídas	-0	16,100,000	16,100,000			-0
		Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados	-0	5,000,000	5,000,000			-0
								-0
		P - Centro Integrado de Operações	6,000,000	-0	6,000,000			-0
		Centro Integrado de Operações e Data Center construído	850,000	-0	850,000			-0
		Rede de Comunicação Óptica implantada	1,500,000	-0	1,500,000			-0
		Equipamentos adquiridos	2,150,000	-0	2,150,000			-0
		Cental de Monitoramento CFTV implantada	1,500,000	-0	1,500,000			-0
								-0
		C - Fortalecimento Institucional	3,430,000	454,545	3,884,545
		Estudos para Parques	600,000		600,000			-0
		Fortalecimento SEMA	730,000		730,000			-0
		Fortalecimento SEMFAS						-0
		Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares	700,000		700,000			-0
		Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social	400,000		400,000			-0
		Atualização Cadastro Habitacional de Famílias	1,000,000		1,000,000			-0
		Elaboração do Plano Municipal de Saneamento		454,545	454,545			-0
								-0
		C - Administração do Programa	9,500,000	1,000,000	10,500,000
		Unidade Coordenadora instalada	800,000	-0	800,000			-0
		Supervisão de Obras contratada	5,000,000	1,000,000	6,000,000			-0
		Avaliação contratada	300,000	-0	300,000			-0
		Auditoria contratada	300,000	-0	300,000			-0
		Estudos e Projetos	3,100,000		3,100,000			-0
		C - Gastos Recorrentes	-0	2,500,000	2,500,000
		Áreas Desapropriadas	-0	2,500,000	2,500,000			-0
								-0
		VALOR TOTAL	132,000,000	120,246,760	252,246,760
								-0
			0%	0%				-0
			132,000,000	132,000,000	264,000,000


modificado (2)
	
						ESTADO PROJETOS
		COMPONENTES	$us	$us
			contrapartida	financiamiento
		C - Desenvolvimento Urbano Integrado				Proj Executivo	Elaboracao Proj Executivo	Proj Arquitetonico	Sim Projeto		Area	$us/m2	OBSERVACOES
		S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros
		P - Urbanização De Bairros	3,792,215	-0
		Bairro 17 de Março		20,081,157		Bairro 17 de Março					Bairro 17 de Março
		Intervencoes do Bloco I (Financiamento)		18,897,973		1,453,038	1,532,900	624,035	15,288,000
		Casa do Idoso		772,912		772,912					800	966
		CRAS		630,000			630,000				700	900	custo estimativo m2
		Praça 1 - Praça da Música		352,000			352,000				5,500	64	Custo estimativo m2
		Área Comercial (Calcadão e conexão local)		319,681				319,681					Custo estimativo
		Praça 2 - Academia da cidade - 5000 m		431,214		431,214					5,000	86
		Praça 3 - Verde dos Encontros - 4000 m		248,912		248,912					3,900	64
		Praçã 4 - Relogio do Sol		304,354				304,354			3539	86	custo estimativo m2
		Posto da Guarda Municipal		550,900			550,900				787	700	custo estimativo m2 700
		Construção de 336 unidades do tipo sobrado		15,288,000					15,288,000		65		area y custo estimativo
		Intervencoes do Bloco II (Financiamento)		1,183,184
		Praça 1 - Praça da Brinquedoteca - 5000m		357,696			357,696				5589	64	custo estimativo m2
		Praça 2 - Praça da Maternidade - 5000m		352,576				352,576			5509	64	custo estimativo m2
		Praça 3 - Praça ( ) - 4000m		248,912				248,912			4000	62	custo estimativo m2
		Praça 4 - Praça Verde - 4000m		224,000				224,000			3500	64	custo estimativo m2
						Bairro Santa Maria					Bairro Santa Maria
		Bairro Santa Maria	-0	7,342,869		1,104,169	1,779,200	4,459,500	-0		m2	$us/m2
		UPA		1,779,200			1,779,200				2224	800	Custo por m2 estimativo
		CAPS		665,000				665,000			950	700	Custo por m2 estimativo
		Polo Academia de Saúde		140,000				140,000			200	700	Area y custo estimado
		Praça Verde - 4000m		248,000				248,000			4,000	62
		CREAS		190,733		190,733					216	883
		CRAS		148,500				148,500			165	900	Area y custo estimado
		EMEF		3,258,000				3,258,000			3620	900	Padrao, area y custo estimado
		Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação)		913,436		913,436
		Infraestructura urbana complementos Bloco I y II		5,000,000					5,000,000
		Outros Bairros	3,792,215	-0		Outros Bairros					Outros Bairros
				-0		Lamarão					Lamarão
		Lamarão	1,430,279	4,003,663				4,003,663
		EMEF		3,258,000				3,258,000			3620	900	Area y custo estimado
		CREAS		190,728				190,728			216	883	Area y custo estimado
		CRAS		148,500				148,500			165	900	Custo por m2
		Casa LAR		206,522				206,522			250	826	Area y custo estimado
		Conselho tutelar		199,913				199,913			301	664	Custo por m2
		410 unidades habitacoes (C-1)	1,430,279																							2.2
				-0		Jápãozinho					Jápãozinho
		Jápãozinho	-0	1,260,869				-0	1,260,869
		EMEI reforma e ampliacao		1,195,652					1,195,652		1100	1,087	area y custo estimado
		UBS reforma e ampliacao		65,217					65,217				area y custo estimado
				-0		Cidade Nova					Cidade Nova
		Cidade Nova	-0	1,124,446					1,124,446
		EMEF reforma e ampliacao		260,870					260,870		260		area y custo estimado
		CAPS reforma e ampliacao		113,043					113,043				area y custo estimado
		UBS		550,620					550,620		570	966	area y custo estimado
		Conselho tutelar		199,913					199,913				area y custo estimado
						Santos Dumont					Santos Dumont
		Santos Dumont	-0	659,316				550,620	108,696
		UBS		550,620				550,620			570	966	area y custo estimado
		UBS reforma		108,696					108,696				area y custo estimado
						Jose Conrado de Araújo					Jose Conrado de Araújo
		Jose Conrado de Araújo	-0	1,115,001					1,115,001				area y custo estimado
		EMEF reforma		391,304					391,304				area y custo estimado
		Bicicross		108,696					108,696				area y custo estimado
		UBS  reforma e ampliacao		86,957					86,957				area y custo estimado
		UBS reforma		115,000					115,000				area y custo estimado
		Casa Lar		206,522					206,522				area y custo estimado
		Abrigo pop rua		206,522					206,522				area y custo estimado
						Soledade					Soledade
		Soledade	-0	717,392					717,392				area y custo estimado
		EMEF reforma		608,696					608,696				area y custo estimado
		UBS reforma		108,696					108,696				area y custo estimado
						Bugio					Bugio
		Bugio	1,646,278	1,924,533				550,620	1,373,913				area y custo estimado
		EMEF reforma		1,130,435					1,130,435				area y custo estimado
		UBS reforma e ampliacao		243,478					243,478				area y custo estimado
		UBS		550,620				550,620			570	966	area y custo estimado
		Centro de Iniciacao ao Esporte	1,646,278
		Jardim Centenário	-0	40,000		Jardim Centenário					Jardim Centenário
		UBS  reforma e ampliacao		40,000					40,000				area y custo estimado
		Olaria	715,658			Olaria					Olaria
		Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26)	715,658
						Capucho
		Capucho	-0	608,696					608,696		Capucho
		EMEI		608,696					608,696				area y custo estimado
		Centro Zoonosis reforma e ampliacao
						Jabotiana
		Jabotiana	-0	1,101,240				1,101,240			Jabotiana
		UBS	-0	550,620				550,620			570	966	area y custo estimado
		UBS	-0	550,620				550,620			570	966	area y custo estimado
		Obras Multiples Elegiveis	-0	-0		Outras (especificar se for o caso)
		Obras a indicadar		-0					-0
		P - PTTS (A definir)
		P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social		9,023,192
		Praças da Comunidade implantadas 1-A		3,759,482		3,759,482
		Praças da Comunidade implantadas 1-B		1,524,422		1,524,422
		Praças da Comunidade implantadas 2		1,441,583			1,441,583
		Praças da Localidade implantadas 1		885,759		885,759
		Praças da Localidade implantadas 2		1,411,946			1,411,946
		P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju
				-0
		P - Implantação de Parques e praças		-0
		Parque Ecológico Póxim		-0
		Parque Lamarão		-0
		Revitalização do Parque da Sementeira		-0
		Orquidário, Planetário e Horto implantados		-0
		Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados		-0
		Edificações de Apoio executadas		-0
		Infraestrutura do parque executada		-0
		Passarelas executadas		-0
		Áreas Verdes implantadas		-0
		Lagos executados		-0
				-0
		P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada		-0
				-0
		S - Construção da Av. Perimetral Oeste
		Avenida implantada		-0
		Ponte Construída		-0
		Viaduto Construído		-0
		Iluminação Pública Implantada		-0
		Ciclovia implantada		-0
		Calçadas executadas		-0
				-0
		C - Mobilidade Urbana
		S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo
		P - Implantação Integrado de Transporte Público		-0
		Corredores de Transporte Público executados		-0
		Terminais de Integração reformados e ampliados		-0
		Terminais de Integração construídos		-0
		Estações de Embarque e Desembarque construídas		-0
		Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados		-0
				-0
		P - Centro Integrado de Operações		-0
		Centro Integrado de Operações e Data Center construído		-0
		Rede de Comunicação Óptica implantada		-0
		Equipamentos adquiridos		-0
		Cental de Monitoramento CFTV implantada		-0
				-0
		C - Fortalecimento Institucional
		Estudos para Parques		-0
		Fortalecimento SEMA		-0
		Fortalecimento SEMFAS		-0
		Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares		-0
		Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social		-0
		Atualização Cadastro Habitacional de Famílias		-0
		Elaboração do Plano Municipal de Saneamento		-0
				-0
		C - Administração do Programa
		Unidade Coordenadora instalada		-0
		Supervisão de Obras contratada		-0
		Avaliação contratada		-0
		Auditoria contratada		-0
		Estudos e Projetos		-0
		C - Gastos Recorrentes
		Áreas Desapropriadas		-0
				-0
		VALOR TOTAL
				-0
				-0


modificado (3)
	
						ESTADO PROJETOS
		COMPONENTES	$us	$us
			contrapartida	financiamiento
		C - Desenvolvimento Urbano Integrado				Proj Executivo	Elaboracao Proj Executivo	Proj Arquitetonico	Sim Projeto		Area	$us/m2	OBSERVACOES
		S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros
		P - Urbanização De Bairros	3,792,215	-0
		Bairro 17 de Março		19,761,476		Bairro 17 de Março					Bairro 17 de Março
		Intervencoes do Bloco I (Financiamento)		18,578,292		1,453,038	1,532,900	304,354	15,288,000
		Casa do Idoso		772,912		772,912					800	966
		CRAS		630,000			630,000				700	900	custo estimativo m2
		Praça 1 - Praça da Música		352,000			352,000				5,500	64	Custo estimativo m2
		Área Comercial (Calcadão e conexão local)		-0				-0					Custo estimativo
		Praça 2 - Academia da cidade - 5000 m		431,214		431,214					5,000	86
		Praça 3 - Verde dos Encontros - 4000 m		248,912		248,912					3,900	64
		Praçã 4 - Relogio do Sol		304,354				304,354			3539	86	custo estimativo m2
		Posto da Guarda Municipal		550,900			550,900				787	700	custo estimativo m2 700
		Construção de 336 unidades do tipo sobrado		15,288,000					15,288,000		65	700	area y custo estimativo
		Intervencoes do Bloco II (Financiamento)		1,183,184
		Praça 1 - Praça da Brinquedoteca - 5000m		357,696			357,696				5589	64	custo estimativo m2
		Praça 2 - Praça da Maternidade - 5000m		352,576				352,576			5509	64	custo estimativo m2
		Praça 3 - Praça ( ) - 4000m		248,912				248,912			4000	62	custo estimativo m2
		Praça 4 - Praça Verde - 4000m		224,000				224,000			3500	64	custo estimativo m2
						Bairro Santa Maria					Bairro Santa Maria
		Bairro Santa Maria	-0	7,342,869		1,104,169	1,779,200	4,459,500	-0		m2	$us/m2
		UPA		1,779,200			1,779,200				2224	800	Custo por m2 estimativo
		CAPS		665,000				665,000			950	700	Custo por m2 estimativo
		Polo Academia de Saúde		140,000				140,000			200	700	Area y custo estimado
		Praça Verde - 4000m		248,000				248,000			4,000	62
		CREAS		190,733		190,733					216	883
		CRAS		148,500				148,500			165	900	Area y custo estimado
		EMEF		3,258,000				3,258,000			3620	900	Padrao, area y custo estimado
		Saneamento Integrado no Bairro Santa Maria (rede coletora de esgotos sanitários, interceptores, elevatórias, drenagem e pavimentação)		913,436		913,436
		Infraestructura urbana complementos Bloco I y II		5,000,000					5,000,000
		Outros Bairros	3,792,215	-0		Outros Bairros					Outros Bairros
				-0		Lamarão					Lamarão
		Lamarão	1,430,279	4,003,663				4,003,663
		EMEF		3,258,000				3,258,000			3620	900	Area y custo estimado
		CREAS		190,728				190,728			216	883	Area y custo estimado
		CRAS		148,500				148,500			165	900	Custo por m2
		Casa LAR		206,522				206,522			250	826	Area y custo estimado
		Conselho tutelar		199,913				199,913			301	664	Custo por m2
		410 unidades habitacoes (C-1)	1,430,279																							2.2
				-0		Jápãozinho					Jápãozinho
		Jápãozinho	-0	1,195,652				-0	1,195,652
		EMEI reforma e ampliacao		1,195,652					1,195,652				area y custo estimado
		UBS reforma e ampliacao							-0				area y custo estimado
				-0		Cidade Nova					Cidade Nova
		Cidade Nova	-0	750,533					750,533
		EMEF reforma e ampliacao							-0				area y custo estimado
		CAPS reforma e ampliacao							-0				area y custo estimado
		UBS		550,620					550,620		570	966	area y custo estimado
		Conselho tutelar		199,913					199,913				area y custo estimado
						Santos Dumont					Santos Dumont
		Santos Dumont	-0	550,620				550,620	-0
		UBS		550,620				550,620			570	966	area y custo estimado
		UBS reforma							-0				area y custo estimado
						Jose Conrado de Araújo					Jose Conrado de Araújo
		Jose Conrado de Araújo	-0	521,740					521,740				area y custo estimado
		EMEF reforma							-0				area y custo estimado
		Bicicross		108,696					108,696				area y custo estimado
		UBS  reforma e ampliacao							-0				area y custo estimado
		UBS reforma							-0				area y custo estimado
		Casa Lar		206,522					206,522				area y custo estimado
		Abrigo pop rua		206,522					206,522				area y custo estimado
						Soledade					Soledade
		Soledade	-0	608,696					608,696				area y custo estimado
		EMEF reforma		608,696					608,696				area y custo estimado
		UBS reforma							-0				area y custo estimado
						Bugio					Bugio
		Bugio	1,646,278	1,681,055				550,620	1,130,435				area y custo estimado
		EMEF reforma		1,130,435					1,130,435				area y custo estimado
		UBS reforma e ampliacao							-0				area y custo estimado
		UBS		550,620				550,620			570	966	area y custo estimado
		Centro de Iniciacao ao Esporte	1,646,278
		Jardim Centenário	-0	-0		Jardim Centenário					Jardim Centenário
		UBS  reforma e ampliacao							-0				area y custo estimado
		Olaria	715,658			Olaria					Olaria
		Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26)	715,658
						Capucho
		Capucho	-0	608,696					608,696		Capucho
		EMEI		608,696					608,696				area y custo estimado
		Centro Zoonosis reforma e ampliacao
						Jabotiana
		Jabotiana	-0	1,101,240				1,101,240			Jabotiana
		UBS	-0	550,620				550,620			570	966	area y custo estimado
		UBS	-0	550,620				550,620			570	966	area y custo estimado
		Obras Multiples Elegiveis	-0	-0		Outras (especificar se for o caso)
		Obras a indicadar		-0					-0
		P - PTTS (A definir)
		P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social		9,023,192
		Praças da Comunidade implantadas 1-A		3,759,482		3,759,482
		Praças da Comunidade implantadas 1-B		1,524,422		1,524,422
		Praças da Comunidade implantadas 2		1,441,583			1,441,583
		Praças da Localidade implantadas 1		885,759		885,759
		Praças da Localidade implantadas 2		1,411,946			1,411,946
		P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju
				-0
		P - Implantação de Parques e praças		-0
		Parque Ecológico Póxim		-0
		Parque Lamarão		-0
		Revitalização do Parque da Sementeira		-0
		Orquidário, Planetário e Horto implantados		-0
		Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados		-0
		Edificações de Apoio executadas		-0
		Infraestrutura do parque executada		-0
		Passarelas executadas		-0
		Áreas Verdes implantadas		-0
		Lagos executados		-0
				-0
		P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada		-0
				-0
		S - Construção da Av. Perimetral Oeste
		Avenida implantada		-0
		Ponte Construída		-0
		Viaduto Construído		-0
		Iluminação Pública Implantada		-0
		Ciclovia implantada		-0
		Calçadas executadas		-0
				-0
		C - Mobilidade Urbana
		S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo
		P - Implantação Integrado de Transporte Público		-0
		Corredores de Transporte Público executados		-0
		Terminais de Integração reformados e ampliados		-0
		Terminais de Integração construídos		-0
		Estações de Embarque e Desembarque construídas		-0
		Sistema Semafório por áreas de Comando Central implantados		-0
				-0
		P - Centro Integrado de Operações		-0
		Centro Integrado de Operações e Data Center construído		-0
		Rede de Comunicação Óptica implantada		-0
		Equipamentos adquiridos		-0
		Cental de Monitoramento CFTV implantada		-0
				-0
		C - Fortalecimento Institucional
		Estudos para Parques		-0
		Fortalecimento SEMA		-0
		Fortalecimento SEMFAS		-0
		Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares		-0
		Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social		-0
		Atualização Cadastro Habitacional de Famílias		-0
		Elaboração do Plano Municipal de Saneamento		-0
				-0
		C - Administração do Programa
		Unidade Coordenadora instalada		-0
		Supervisão de Obras contratada		-0
		Avaliação contratada		-0
		Auditoria contratada		-0
		Estudos e Projetos		-0
		C - Gastos Recorrentes
		Áreas Desapropriadas		-0
				-0
		VALOR TOTAL
				-0
				-0


preliminar costos
		Cambio R$ 2,23
							EQUIPAMENTOS SOCIAIS - INFORMAÇÕES BÁSICAS					ATENÇÃO INDICAR A FONTE DA INFORMAÇÃO
		COMPONENTES	TOTAL PLANEJADO
			BID	CF	Total
		C - Desenvolvimento Urbano Integrado	110,018,377	64,060,787	174,079,164		Deficit Região	Capacidade Atendimento Equipamento	Deficit não atendido	Áreas verdes existentes
		S - Revitalização e Urbanização Integrada de bairros	48,914,894	19,080,215	67,995,109
		P - Urbanização De Bairros	26,418,790	19,080,215	45,499,005
		Bairro 17 de Março	9,793,157	15,288,000	25,081,157		Bairro 17 de Março					Bairro 17 de Março
		Intervencoes do Bloco I (Financiamento)	3,609,973	15,288,000	3,609,973
		Casa do Idoso	772,912	-0	772,912
		CRAS	630,000	-0	630,000		5000 familias	4000 familias/ano	1000 familias	na		Ex. Plano Municipal da Assistência Social
		Praça 1 - Praça da Música	352,000	-0	352,000
		Área Comercial (Calcadão e conexão local)	319,681	-0	319,681
		Praça 2 - Academia da Cidade	431,214	-0	431,214
		Praça 3 - Verde dos Encontros	248,912	-0	248,912
		Praçã 4 - Relogio do Sol	304,354	-0	304,354
		Posto da Guarda Municipal	550,900	-0	550,900
		Construção de 336 unidades do tipo sobrado	-0	15,288,000	15,288,000
		Intervencoes do Bloco II (Financiamento)	1,183,184	-0	1,183,184
		Praça 1 - Praça da Brinquedoteca	357,696	-0	357,696
		Praça 2 - Praça da Maternidade	352,576	-0	352,576
		Praça 3 - Praça ( )	248,912	-0	248,912
		Praça 4 - Praça Verde	224,000	-0	224,000
					-0
		Intervenções Urbanas complementos I y II	5,000,000	-0	5,000,000
		Bairro Santa Maria	7,342,869	-0	7,342,869		Bairro Santa Maria					Bairro Santa Maria
		UPA	1,779,200	-0	1,779,200
		CAPS	665,000	-0	665,000
		Polo Academia de Saúde	140,000	-0	140,000
		Praça Verde - 4000m	248,000	-0	248,000
		CREAS	190,733	-0	190,733
		CRAS	148,500	-0	148,500
		EMEF	3,258,000	-0	3,258,000
		Infraestrutura para complexo de equipamentos sociais Santa Maria	913,436	-0	913,436
		Outros Bairros	9,282,764	3,792,215	13,074,979		Outros Bairros					Outros Bairros
		Lamarão	4,003,663	1,430,279	5,433,942		Lamarão					Lamarão
		EMEF	3,258,000	-0	3,258,000
		CREAS	190,728	-0	190,728
		CRAS	148,500	-0	148,500
		Casa LAR	206,522	-0	206,522
		Conselho tutelar	199,913	-0	199,913
		410 unidades habitacoes (C-1)	-0	1,430,279	1,430,279
		Jápãozinho	1,195,652	-0	1,195,652		Jápãozinho					Jápãozinho
		EMEI reforma e ampliacao	1,195,652	-0	1,195,652
		UBS reforma e ampliacao			-0
		Cidade Nova	750,533	-0	750,533		Cidade Nova					Cidade Nova
		EMEF reforma e ampliacao			-0
		CAPS reforma e ampliacao			-0
		UBS	550,620	-0	550,620
		Conselho tutelar	199,913	-0	199,913
		Santos Dumont	550,620	-0	550,620		Santos Dumont					Santos Dumont
		UBS	550,620	-0	550,620
		UBS reforma			-0
		Jose Conrado de Araújo	521,740	-0	521,740		Jose Conrado de Araújo					Jose Conrado de Araújo
		EMEF reforma			-0
		Bicicross	108,696	-0	108,696
		UBS  reforma e ampliacao	-0		-0
		UBS reforma	-0		-0
		Casa Lar	206,522	-0	206,522
		Abrigo pop rua	206,522	-0	206,522
		Soledade	-0		-0		Soledade					Soledade
		EMEF reforma			-0
		UBS reforma			-0
		Bugio	550,620	1,646,278	2,196,898		Bugio					Bugio
		EMEF reforma			-0
		UBS reforma e ampliacao			-0
		UBS	550,620	-0	550,620
		Centro de Iniciacao ao Esporte	-0	1,646,278	1,646,278
		Jardim Centenário	-0		-0		Jardim Centenário					Jardim Centenário
		UBS  reforma e ampliacao			-0
		Olaria	-0	715,658	715,658		Olaria					Olaria
		Praça da Cultura e Dos Esportes (C-26)	-0	715,658	715,658
		Capucho	608,696	-0	608,696		Capucho					Capucho
		EMEI	608,696	-0	608,696
		Centro Zoonosis reforma e ampliacao
		Jabotiana	1,101,240	-0	1,101,240		Jabotiana					Jabotiana
		UBS	550,620	-0	550,620
		UBS	550,620	-0	550,620
		Obras Multiples Elegiveis					Outras (especificar se for o caso)					Outras (especificar se for o caso)
		Obras a indicadar			-0
		P - PTTS (A definir)	1,500,000	-0	1,500,000
		P - Implantação de Sistema de Lazer, Esporte e Convívio Social	9,023,192	-0	9,023,192
		Praças da Comunidade implantadas 1-A	3,759,482	-0	3,759,482
		Praças da Comunidade implantadas 1-B	1,524,422	-0	1,524,422
		Praças da Comunidade implantadas 2	1,441,583	-0	1,441,583
		Praças da Localidade implantadas 1	885,759	-0	885,759
		Praças da Localidade implantadas 2	1,411,946	-0	1,411,946
		P - Macrodrenagem Canal Visconde de Maracaju	-0		-0
		P - Implantação de Parques	10,972,912	-0	10,972,912
		Parque Ecológico Póxim	1,500,000	-0	1,500,000
		Revitalização do Parque da Sementeira	10,200,000	-0	10,200,000
		Orquidário, Planetário e Horto implantados	1,800,000	-0	1,800,000
		Núcleo Gastronômico e Apoio ao Esporte implantados	1,200,000	-0	1,200,000
		Edificações de Apoio executadas	1,100,000	-0	1,100,000
		Infraestrutura do parque executada	3,200,000	-0	3,200,000
		Passarelas executadas	-0	-0	-0
		Áreas Verdes implantadas	1,000,000	-0	1,000,000
		Lagos executados	1,900,000	-0	1,900,000
					-0
		P - Central de Triagem de Recicláveis construída e equipada	1,000,000	-0	1,000,000
		S - Construção da Av. Perimetral Oeste	61,103,482	44,980,572	106,084,055		Trecho 01	R$    97,705,028.96	$   43,813,914.33
		Trecho 01	61,103,482	-0	61,103,482			R$    136,260,765.62	$   61,103,482.34
		Trecho 02	-0	44,980,572	44,980,572
		Avenida implantada					Trecho 02	R$    113,521,231.00	$   50,906,381.61
		Ponte Construída						R$    100,306,676.60	$   44,980,572.47
		Viaduto Construído						R$    347,487,025.58	$   155,823,778.28
		Iluminação Pública Implantada
		Ciclovia implantada
		Calçadas executadas
		C - Mobilidade Urbana	6,000,000	87,500,000	93,500,000
		S - Ampliação e Melhoria do Sistema de Transporte Coletivo	6,000,000	87,500,000	93,500,000
		P - Implantação Integrado de Transporte Público	-0	87,500,000	87,500,000
		Corredores de Transporte Público	-0	46,300,000	46,300,000
		Reforma e ampliação dos Terminais de Integração	-0	16,000,000	16,000,000
		Terminais de Integração	-0	4,100,000	4,100,000
		Estações de Embarque e Desembarque	-0	16,100,000	16,100,000
		Sistema Semafório por áreas de Comando Central	-0	5,000,000	5,000,000
					-0
		P - Centro Integrado de Operações	6,000,000	-0	6,000,000
		Centro Integrado de Operações e Data Center	850,000	-0	850,000
		Rede de Comunicação Óptica	1,500,000	-0	1,500,000
		Equipamentos	2,150,000	-0	2,150,000
		Cental de Monitoramento CFTV	1,500,000	-0	1,500,000
		C - Fortalecimento Institucional	7,644,103	454,545	8,098,648
		Estudos para Parques	600,000	-0	600,000
		Fortalecimento SEMA	730,000	-0	730,000
		Fortalecimento SEMFAS/ EMURB/SMTT	3,564,103	-0	3,564,103
		Revisão do Plano Diretor e Códigos Complementares	700,000	-0	700,000
		Atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social	400,000	-0	400,000
		Atualização Cadastro Habitacional de Famílias	1,000,000	-0	1,000,000
		Plano Municipal de Saneamento	-0	454,545	454,545
		Projeto de Gestão do Parque Lamarão	650,000		650,000
		C - Administração do Programa	14,700,000	1,000,000	15,700,000
		Unidade Coordenadora - UGP	800,000	-0	800,000
		Supervisão de Obras	3,000,000	1,000,000	4,000,000
		Avaliação e Monitoramento	500,000	-0	500,000
		Auditoria	300,000	-0	300,000
		Apoio ao Gerenciamento	6,000,000	-0	6,000,000
		Estudos e Projetos	4,100,000	-0	4,100,000
		C - Gastos Recorrentes	-0	2,500,000	2,500,000
		Desapropriações/indenizações	-0	2,500,000	2,500,000
		VALOR TOTAL	138,362,480	155,515,333	293,877,813
			0%	0%
			132,000,000	132,000,000	264,000,000
			-   6,362,480	-   23,515,333	-   29,877,813
					3.40%
				-   6,362,480


Sheet1
	
		R$	$us	m2	$us/m2
	Praça 2 - Academia da cidade - 5000 m	961,607	431,214
	Base da guarda	113,505	50,899	74	688


PEP POA US$
			VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)	DADOS FÍSICOS				Situação
(com ou sem projeto)
(sim ou não)	Data recebimento TDR na UGP	Prazo de Execução  (em meses)	OBS.	ANO 1									ANO 2									ANO 3									ANO 4									ANO 5									Total (R$)
														1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			BID	LOCAL	TOTAL
						Unidade de medida	Unidades Físicas Planejadas  (P)	Unidades Físicas  
Planejadas (P (a))	Unidades Físicas  entregues  (A)					BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 1	LOCAL ANO 1	ANO 1	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 2	LOCAL ANO 2	ANO 2	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 3	LOCAL ANO 3	ANO 3	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 4	LOCAL ANO 4	ANO 4	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 5	LOCAL ANO 5	ANO 5
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	141,960,000	68,546,667	8,181,818	76,728,485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,858,840	-	1,858,840	1,858,840	-	1,858,840	2,983,398	15,152	2,998,550	8,329,360	598,485	8,927,845	11,312,758	613,636	11,926,394	8,222,918	815,152	9,038,069	8,395,817	993,939	9,389,757	16,618,735	1,809,091	18,427,826	13,307,456	1,184,848	13,583,214	10,388,635	1,068,182	10,547,726	23,696,091	2,253,030	25,949,122	11,994,424	3,506,061	15,500,485	3,065,818	-	3,065,818	15,060,242	3,506,061	18,566,303	68,546,667	8,181,818	76,728,485	0	0	0
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	113,000,000	28,589,239	7,727,273	36,316,512			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,061	-	256,061	3,677,542	540,909	4,218,451	3,933,602	540,909	4,474,512	3,734,042	707,576	4,441,618	2,842,011	868,182	3,710,193	6,576,053	1,575,758	8,151,811	6,883,178	1,100,000	7,074,088	5,387,011	1,016,667	5,494,587	12,270,190	2,116,667	14,386,856	5,809,394	3,493,939	9,303,333	-	-	-	5,809,394	3,493,939	9,303,333	28,589,239	7,727,273	36,316,512	0	0	0
	Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste	95,000,000	21,013,482	7,727,273	28,740,754			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,921,481	540,909	3,462,390	2,921,481	540,909	3,462,390	2,787,072	707,576	3,494,648	2,149,587	868,182	3,017,769	4,936,659	1,575,758	6,512,417	4,657,421	1,100,000	5,757,421	3,597,617	1,016,667	4,614,284	8,255,038	2,116,667	10,371,705	4,900,303	3,493,939	8,394,242	-	-	-	4,900,303	3,493,939	8,394,242	21,013,482	7,727,273	28,740,754	0	0	0
	Vias recapeadas		11,242,065	1,515,152	12,757,216	km	5.20							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479,091	540,909	2,020,000	1,479,091	540,909	2,020,000	1,223,739	404,545	1,628,285	860,909	303,030	1,163,939	2,084,648	707,576	2,792,224	2,528,788	266,667	2,795,455	2,013,072	-	2,013,072	4,541,860	266,667	4,808,526	3,136,466	-	3,136,466	-	-	-	3,136,466	-	3,136,466	11,242,065	1,515,152	12,757,216	-0	0	-0
	Adequação de passeios		1,515,152	1,515,152	3,030,303	m²	2,674.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	151,515	-	151,515	245,758	-	245,758	397,273	-	397,273	303,030	454,545	757,576	511,818	-	511,818	814,848	454,545	1,269,394	-	1,060,606	1,060,606	-	-	-	-	1,060,606	1,060,606	1,515,152	1,515,152	3,030,303	0	0	0
	Deck Constrúido		3,000,360	4,393,939	7,394,299	m²	20,205.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,663	-	369,663	369,663	-	369,663	151,515	-	151,515	109,284	565,152	674,435	260,799	565,152	825,951	303,030	378,788	681,818	303,030	1,016,667	1,319,697	606,061	1,395,455	2,001,515	1,763,837	2,433,333	4,197,170	-	-	-	1,763,837	2,433,333	4,197,170	3,000,360	4,393,939	7,394,299	0	0	0
	Praça reformada		606,061	303,030	909,091	m²	1,200.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	303,030	303,030	606,061	-	-	-	303,030	303,030	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	303,030	909,091	0	0	0
	Pontos de processamento de mariscos reformados		407,421	-	407,421	m²	66.90							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,421	-	407,421	-	-	-	407,421	-	407,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,421	-	407,421	0	0	0
	Parque Municipal Reformado		606,061	-	606,061	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Anexo do Museu do pescador construído		606,061	-	606,061	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Centro de Pescado Construído		1,212,121	-	1,212,121	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	520,909	-	520,909	388,182	-	388,182	909,091	-	909,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	-	1,212,121	0	0	0
	Praças Constrúidas		1,818,182	-	1,818,182	Unidade	2.00			Não	mar-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,636	-	163,636	163,636	-	163,636	436,364	-	436,364	545,455	-	545,455	981,818	-	981,818	509,091	-	509,091	163,636	-	163,636	672,727	-	672,727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,818,182	-	1,818,182	0	0	0
	Ciclovia construída (integração cicloviária)	12,500,000	5,151,515	-	5,151,515	km	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,394	-	139,394	472,727	-	472,727	612,121	-	612,121	775,758	-	775,758	357,576	-	357,576	1,133,333	-	1,133,333	1,284,848	-	375,758	1,212,121	-	303,030	2,496,970	-	2,496,970	909,091	-	909,091	-	-	-	909,091	-	909,091	5,151,515	-	5,151,515	0	0	0
	Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km)		606,061	-	606,061		1.80	-			Out-2019	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,394	-	139,394	181,818	-	181,818	321,212	-	321,212	284,848	-	284,848	-	-	-	284,848	-	284,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km)		2,727,273	-	2,727,273		9.00	-			Jan-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,909	-	290,909	290,909	-	290,909	490,909	-	490,909	357,576	-	357,576	848,485	-	848,485	375,758	-	375,758	303,030	-	303,030	678,788	-	678,788	909,091	-	909,091	-	-	-	909,091	-	909,091	2,727,273	-	2,727,273	0	0	0
	Obras Ciclovia Orla Noroeste (5,2 km)		1,818,182	-	1,818,182		5.20	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,091	-	-	909,091	-	-	1,818,182	-	1,818,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,818,182	-	1,818,182	0	0	0
	Ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário construída	5,500,000	1,666,667	-	1,666,667	Unidade	3,249							-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,667	-	116,667	283,333	-	283,333	400,000	-	400,000	171,212	-	171,212	160,606	-	160,606	331,818	-	331,818	562,121	-	562,121	372,727	-	372,727	934,848	-	934,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0
	Obra		1,666,667	-	1,666,667					Não	Jul-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,667	-	116,667	283,333	-	283,333	400,000	-	400,000	171,212	-	171,212	160,606	-	160,606	331,818	-	331,818	562,121	-	562,121	372,727	-	372,727	934,848	-	934,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0
	Planos de Parcelamento para la ON realizados (regularização Fundiária Região 7 (São Pedro))		757,576	-	757,576	Plano	3.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,242	-	174,242	174,242	-	174,242	378,788	-	378,788	204,545	-	204,545	583,333	-	583,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757,576	-	757,576	0	0	0
	Consultoria (2.500 lotes)		757,576	-	757,576						Mar/2021	15 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,242	-	174,242	174,242	-	174,242	378,788	-	378,788	204,545	-	204,545	583,333	-	583,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757,576	-	757,576	0	0	0
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais	28,960,000	9,112,121	303,030	9,415,152					-	-	-	-	-	-	-	438,727	-	438,727	438,727	-	438,727	799,697	15,152	814,848	1,097,606	36,364	1,133,970	1,897,303	51,515	1,948,818	1,860,818	57,576	1,918,394	2,555,667	69,697	2,625,364	4,416,485	127,273	4,543,758	894,030	60,606	954,636	842,000	51,515	893,515	1,736,030	112,121	1,848,152	254,727	12,121	266,848	368,848	-	368,848	623,576	12,121	635,697	9,112,121	303,030	9,415,152	0	0	0
	Plano de Manejo Ambiental elaborado	4,500,000	424,242	-	424,242	Plan	1.00	-	-	-	Dez/18	12 meses	-	-	-	-	199,394	-	199,394	199,394	-	199,394	224,848	-	224,848	-	-	-	224,848	-	224,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,242	-	424,242	0	0	0
	Consultoria (Plano de Manejo da APA do Maciço Central)		424,242	-	424,242						Dez/18	12 meses		-	-	-	199,394	-	199,394	199,394	-	199,394	224,848	-	224,848	-	-	-	224,848	-	224,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,242	-	424,242	0	0	0
	Área Verde Recuperada no Município  (Mata Atlântica)		1,121,212	-	1,121,212	Hectares	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	150,303	-	150,303	150,303	-	150,303	225,455	-	225,455	150,303	-	150,303	375,758	-	375,758	169,091	-	169,091	131,515	-	131,515	300,606	-	300,606	84,545	-	84,545	28,182	-	28,182	112,727	-	112,727	1,121,212	-	1,121,212	0	0	0
	Serviços de não consultoria (Execução do reflorestamento)		939,394	-	939,394						abril/19	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,303	-	150,303	150,303	-	150,303	225,455	-	225,455	150,303	-	150,303	375,758	-	375,758	169,091	-	169,091	131,515	-	131,515	300,606	-	300,606	84,545	-	84,545	28,182	-	28,182	112,727	-	112,727	939,394	-	939,394	0	0	0
	Bens (Veiculos caminhonetes e tratores)		181,818	-	181,818						abril/19	1 mês		-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Área de Mangue recuperada (manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga)	500,000	272,727	-	272,727	Hectares	1.50							-	-	-	8,182	-	8,182	8,182	-	8,182	21,818	-	21,818	35,455	-	35,455	57,273	-	57,273	43,636	-	43,636	43,636	-	43,636	87,273	-	87,273	49,091	-	49,091	38,182	-	38,182	87,273	-	87,273	24,545	-	24,545	8,182	-	8,182	32,727	-	32,727	272,727	-	272,727	0	0	0
	Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria		272,727	-	272,727						Mar/2019	50 meses	Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas	-	-	-	8,182	-	8,182	8,182	-	8,182	21,818	-	21,818	35,455	-	35,455	57,273	-	57,273	43,636	-	43,636	43,636	-	43,636	87,273	-	87,273	49,091	-	49,091	38,182	-	38,182	87,273	-	87,273	24,545	-	24,545	8,182	-	8,182	32,727	-	32,727	272,727	-	272,727	0	0	0
	Fontes de água construídas (Projeto Fonte Viva)	1,000,000	457,576	-	457,576	Unidades	15.0							-	-	-	39,394	-	39,394	39,394	-	39,394	6,545	-	6,545	10,636	-	10,636	17,182	-	17,182	36,636	-	36,636	70,273	-	70,273	106,909	-	106,909	92,091	-	92,091	98,909	-	98,909	191,000	-	191,000	78,000	-	78,000	25,091	-	25,091	103,091	-	103,091	457,576	-	457,576	0	0	0
	Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes)		81,818	-	81,818						Dez-2018	54 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,545	-	6,545	10,636	-	10,636	17,182	-	17,182	13,091	-	13,091	13,091	-	13,091	26,182	-	26,182	14,727	-	14,727	11,455	-	11,455	26,182	-	26,182	7,364	-	7,364	4,909	-	4,909	12,273	-	12,273	81,818	-	81,818	0	0	0
	Serviços de não consultoria (implantação das fontes)		336,364	-	336,364						Ago-2020	24 meses	Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,545	-	23,545	57,182	-	57,182	80,727	-	80,727	77,364	-	77,364	87,455	-	87,455	164,818	-	164,818	70,636	-	70,636	20,182	-	20,182	90,818	-	90,818	336,364	-	336,364	0	0	0
	Equipamentos (Veículo)		33,333	-	33,333						Abr-2019	1 mês		-	-	-	33,333	-	33,333	33,333	-	33,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,333	-	33,333	0	0	0
	Equipamento informática		6,061	-	6,061						Abr-2019	1 mês		-	-	-	6,061	-	6,061	6,061	-	6,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,061	-	6,061	0	0	0
	Contenção de Encostas	15,000,000	4,848,485	-	4,848,485	Obras	53.0							-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,545	-	454,545	772,727	-	772,727	1,227,273	-	1,227,273	1,363,636	-	1,363,636	1,954,545	-	1,954,545	3,318,182	-	3,318,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	4,848,485	-	4,848,485	0	0	0
	Obras (Contratação para 12 setores de risco)		4,545,455	-	4,545,455					Sim	Dez-2018	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,545	-	454,545	772,727	-	772,727	1,227,273	-	1,227,273	1,363,636	-	1,363,636	1,954,545	-	1,954,545	3,318,182	-	3,318,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,545,455	-	4,545,455	0	0	0
	Contingências		303,030	-	303,030									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	0	0	0
	Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar	7,000,000	909,091	303,030	1,212,121	Estações	4.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,606	15,152	75,758	84,848	36,364	121,212	145,455	51,515	196,970	139,394	57,576	196,970	127,273	69,697	196,970	266,667	127,273	393,939	242,424	60,606	303,030	206,061	51,515	257,576	448,485	112,121	560,606	48,485	12,121	60,606	-	-	-	48,485	12,121	60,606	909,091	303,030	1,212,121	0	0	0
	Serviços		909,091	303,030	1,212,121					Não	Set-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,606	15,152	75,758	84,848	36,364	121,212	145,455	51,515	196,970	139,394	57,576	196,970	127,273	69,697	196,970	266,667	127,273	393,939	242,424	60,606	303,030	206,061	51,515	257,576	448,485	112,121	560,606	48,485	12,121	60,606	-	-	-	48,485	12,121	60,606	909,091	303,030	1,212,121	0	0	0
	Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa (com inventário)		606,061	-	606,061	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,848	-	284,848	321,212	-	321,212	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Consultoria		606,061	-	606,061					Não	Jul-2021	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,848	-	284,848	321,212	-	321,212	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Certificações ambientais de projetos obtidas	480,000	169,697	-	169,697	Certificação	2.00							-	-	-	9,939	-	9,939	9,939	-	9,939	23,758	-	23,758	25,455	-	25,455	49,212	-	49,212	23,273	-	23,273	23,273	-	23,273	46,545	-	46,545	26,182	-	26,182	20,364	-	20,364	46,545	-	46,545	13,091	-	13,091	4,364	-	4,364	17,455	-	17,455	169,697	-	169,697	0	0	0
	Certificação SER de Restauração Ecológica - Consultoria  (Contratação direta)		169,697	-	169,697						Mar-2019	50 meses		-	-	-	9,939	-	9,939	9,939	-	9,939	23,758	-	23,758	25,455	-	25,455	49,212	-	49,212	23,273	-	23,273	23,273	-	23,273	46,545	-	46,545	26,182	-	26,182	20,364	-	20,364	46,545	-	46,545	13,091	-	13,091	4,364	-	4,364	17,455	-	17,455	169,697	-	169,697	0	0	0
	Certificação EDGE do Palácio Municipal	80,000	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Consultoria Certificação EDGE do Palácio Municipal		-	-	-						Jan-2019	18 meses	Confirmar com SEMOHAB e Luz Garcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Plano Diretor de Arborização de Vitória	100,000	151,515	-	151,515	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	0	0	0
	Consultoria		151,515	-	151,515						Mar-2019	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	0	0	0
	Plano Diretor de Mudanças Climáticas	300,000	151,515	-	151,515	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,576	-	7,576	18,182	-	18,182	25,758	-	25,758	28,788	-	28,788	34,848	-	34,848	63,636	-	63,636	30,303	-	30,303	25,758	-	25,758	56,061	-	56,061	6,061	-	6,061	-	-	-	6,061	-	6,061	151,515	-	151,515	0	0	0
	Consultoria		151,515	-	151,515						Set-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,576	-	7,576	18,182	-	18,182	25,758	-	25,758	28,788	-	28,788	34,848	-	34,848	63,636	-	63,636	30,303	-	30,303	25,758	-	25,758	56,061	-	56,061	6,061	-	6,061	-	-	-	6,061	-	6,061	151,515	-	151,515	0	0	0
	Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal	60,000,000	30,845,306	151,515	30,996,822					-	87,113	-	-	-	-	-	1,420,113	-	1,420,113	1,420,113	-	1,420,113	1,927,641	-	1,927,641	3,554,212	21,212	3,575,424	5,481,853	21,212	5,503,065	2,628,058	50,000	2,678,058	2,998,139	56,061	3,054,200	5,626,197	106,061	5,732,257	5,530,247	24,242	5,554,490	4,159,624	-	4,159,624	9,689,871	24,242	9,714,114	5,930,303	-	5,930,303	2,696,970	-	2,696,970	8,627,273	-	8,627,273	30,845,306	151,515	30,996,822	0	0	0
	Cursos de capacitação (Servidores)	2,000,000	606,061	-	606,061	Cursos	30.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,424	-	42,424	103,030	-	103,030	145,455	-	145,455	139,394	-	139,394	157,576	-	157,576	296,970	-	296,970	127,273	-	127,273	36,364	-	36,364	163,636	-	163,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Consultoria		606,061	-	606,061						Jul-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,424	-	42,424	103,030	-	103,030	145,455	-	145,455	139,394	-	139,394	157,576	-	157,576	296,970	-	296,970	127,273	-	127,273	36,364	-	36,364	163,636	-	163,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Palácio Municipal reformado	18,000,000	10,606,061	-	10,606,061	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,788	-	378,788	424,242	-	424,242	803,030	-	803,030	848,485	-	848,485	1,212,121	-	1,212,121	2,060,606	-	2,060,606	5,045,455	-	5,045,455	2,696,970	-	2,696,970	7,742,424	-	7,742,424	10,606,061	-	10,606,061	0	0	0
	Obra		10,606,061	-	10,606,061						Jan-2019	30 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,788	-	378,788	424,242	-	424,242	803,030	-	803,030	848,485	-	848,485	1,212,121	-	1,212,121	2,060,606	-	2,060,606	5,045,455	-	5,045,455	2,696,970	-	2,696,970	7,742,424	-	7,742,424	10,606,061	-	10,606,061	0	0	0
	Centro de Cooperação da Cidade – CCC	40,000,000	14,272,788	-	14,272,788	Unidade	1.00						Projeto de arquitetura e engenharia do CCC será elaborado pela SEMOHAB, exceto sala do cofre.	-	-	-	77,367	-	77,367	77,367	-	77,367	216,958	-	216,958	2,496,333	-	2,496,333	2,713,292	-	2,713,292	1,975,633	-	1,975,633	2,231,170	-	2,231,170	4,206,803	-	4,206,803	3,782,368	-	3,782,368	2,608,109	-	2,608,109	6,390,477	-	6,390,477	884,848	-	884,848	-	-	-	884,848	-	884,848	14,272,788	-	14,272,788	0	0	0
	Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre)		77,367	-	77,367						Jan-2019		Cronograma de execução veio do arquivo da SEMFA/SUB-TI	-	-	-	77,367	-	77,367	77,367	-	77,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,367	-	77,367	0	0	0
	Obra		2,410,650	-	2,410,650					Não	Jul-2019			-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,958	-	216,958	578,556	-	578,556	795,515	-	795,515	571,680	-	571,680	371,952	-	371,952	943,631	-	943,631	671,504	-	671,504	-	-	-	671,504	-	671,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,410,650	-	2,410,650	0	0	0
	Aquisição de eletroeletrônicos		399,977	-	399,977						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,182	-	213,182	213,182	-	213,182	186,795	-	186,795	-	-	-	186,795	-	186,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,977	-	399,977	-0	0	-0
	Aquisição de equipamentos de TI		5,511,224	-	5,511,224						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,200	-	317,200	468,715	-	468,715	785,915	-	785,915	2,286,897	-	2,286,897	2,438,412	-	2,438,412	4,725,309	-	4,725,309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,511,224	-	5,511,224	0	0	0
	Aquisição de gerador de energia		190,931	-	190,931						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,931	-	190,931	190,931	-	190,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,931	-	190,931	-0	0	-0
	Aquisição de licença de softwares		1,061,984	-	1,061,984						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,755	-	36,755	36,755	-	36,755	474,987	-	474,987	474,987	-	474,987	949,974	-	949,974	75,256	-	75,256	-	-	-	75,256	-	75,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,984	-	1,061,984	0	0	0
	Aquisição de materiais diversos		258,601	-	258,601						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,568	-	227,568	227,568	-	227,568	31,032	-	31,032	-	-	-	31,032	-	31,032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,601	-	258,601	0	0	0
	Aquisição de mobiliário		286,995	-	286,995						Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,995	-	286,995	286,995	-	286,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,995	-	286,995	-0	0	-0
	Aquisição de nobreak		169,488	-	169,488						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,488	-	169,488	169,488	-	169,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,488	-	169,488	0	0	0
	Aquisição de pluviometro		36,667	-	36,667						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,667	-	36,667	36,667	-	36,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,667	-	36,667	0	0	0
	Aquisição sala cofre		608,421	-	608,421						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608,421	-	608,421	608,421	-	608,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608,421	-	608,421	0	0	0
	Consultoria na gestão do centro		371,121	-	371,121						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,121	-	292,121	292,121	-	292,121	15,152	-	15,152	51,727	-	51,727	66,878	-	66,878	12,121	-	12,121	-	-	-	12,121	-	12,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,121	-	371,121	0	0	0
	Desenvolvimento de sistema		1,709,091	-	1,709,091						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,303	-	30,303	30,303	-	30,303	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	169,697	-	169,697	169,697	-	169,697	339,394	-	339,394	884,848	-	884,848	-	-	-	884,848	-	884,848	1,709,091	-	1,709,091	0	0	0
	Serviços diversos		22,385	-	22,385						Dez-2018			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,385	-	22,385	22,385	-	22,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,385	-	22,385	0	0	0
	Serviços de infraestrutura de TI		989,954	-	989,954						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,342	-	112,342	112,342	-	112,342	151,515	-	151,515	159,204	-	159,204	310,719	-	310,719	566,894	-	566,894	-	-	-	566,894	-	566,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989,954	-	989,954	0	0	0
	Serviços de instalação de equipamentos de TI		135,548	-	135,548						Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,548	-	135,548	135,548	-	135,548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,548	-	135,548	0	0	0
	Consultoria (Treinamento)		32,385	-	32,385						Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,385	-	32,385	32,385	-	32,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,385	-	32,385	0	0	0
	Sistema de Alerta da Defesa Civil		652,727	-	652,727	Unidade	1.00							-	-	-	339,110	-	339,110	339,110	-	339,110	313,618	-	313,618	-	-	-	313,618	-	313,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,727	-	652,727	0	0	0
	Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes)		590,909	-	590,909						Jan-2019	12 meses		-	-	-	277,292	-	277,292	277,292	-	277,292	313,618	-	313,618	-	-	-	313,618	-	313,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,909	-	590,909	0	0	0
	Aquisição de equipamento de informática		6,061	-	6,061						Jan-2019	1 mês		-	-	-	6,061	-	6,061	6,061	-	6,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,061	-	6,061	0	0	0
	Aquisição de veículo (pickup)		54,545	-	54,545						Jan-2019	1 mês		-	-	-	54,545	-	54,545	54,545	-	54,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,545	-	54,545	0	0	0
	Aquisição de mobiliário		1,212	-	1,212						Jan-2019	1 mês		-	-	-	1,212	-	1,212	1,212	-	1,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212	-	1,212	0	0	0
	Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória (consultoria)		1,212,121	-	1,212,121	Plano	1.00				Jan-2019	18 meses		-	-	-	278,788	-	278,788	278,788	-	278,788	303,030	-	303,030	630,303	-	630,303	933,333	-	933,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	-	1,212,121	0	0	0
	Estudo Funcional de Mobilidade do Centro (consultoria)	400,000	121,212	-	121,212	Estudo	1.00				Jul-2019	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,424	-	42,424	76,364	-	76,364	118,788	-	118,788	2,424	-	2,424	-	-	-	2,424	-	2,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,212	-	121,212	0	0	0
	Plano Diretor do Centro Histórico e  Estudo de Projeto Piloto		606,061	-	606,061	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Projetos executivos das obras do programa elaborados		2,768,276	151,515	2,919,792	Projetos	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724,848	-	724,848	724,848	-	724,848	1,009,186	-	1,009,186	248,182	21,212	269,394	1,257,368	21,212	1,278,580	131,818	50,000	181,818	185,152	56,061	241,212	316,970	106,061	423,030	469,091	24,242	493,333	-	-	-	469,091	24,242	493,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,768,276	151,515	2,919,792	0	0	0
	Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria)		606,061	-	606,061									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	454,545	-	454,545	-	-	-	454,545	-	454,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal	540,000	166,667	-	166,667									-	-	-	83,333	-	83,333	83,333	-	83,333	83,333	-	83,333	-	-	-	83,333	-	83,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,667	-	166,667	0	0	0
	Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência	300,000	303,030	-	303,030									-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	-	-	-	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2	2,850,000	909,091	-	909,091									-	-	-	217,273	-	217,273	217,273	-	217,273	354,545	-	354,545	235,455	-	235,455	590,000	-	590,000	101,818	-	101,818	-	-	-	101,818	-	101,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,091	-	909,091	0	0	0
	Projeto Fase 1B (4,04 km)		272,727	-	272,727						Jan-2019	12 meses		-	-	-	128,182	-	128,182	128,182	-	128,182	144,545	-	144,545	-	-	-	144,545	-	144,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,727	-	272,727	0	0	0
	Projeto Fase 2 (10,3 km)		636,364	-	636,364						Jan-2020	24 meses		-	-	-	89,091	-	89,091	89,091	-	89,091	210,000	-	210,000	235,455	-	235,455	445,455	-	445,455	101,818	-	101,818	-	-	-	101,818	-	101,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,364	-	636,364	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária	1,300,000	393,939	-	393,939								contratação única	-	-	-	155,966	-	155,966	155,966	-	155,966	237,974	-	237,974	-	-	-	237,974	-	237,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,939	-	393,939	0	0	0
	Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco		90,909	-	90,909						Jan-2019	6 meses		-	-	-	90,909	-	90,909	90,909	-	90,909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,909	-	90,909	0	0	0
	Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados		303,030	-	303,030					Não	Jan-2019	12 meses		-	-	-	65,057	-	65,057	65,057	-	65,057	237,974	-	237,974	-	-	-	237,974	-	237,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação		39,394	-	39,394									-	-	-	39,394	-	39,394	39,394	-	39,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,394	-	39,394	0	0	0
	Elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia do CCC		77,367	-	77,367									-	-	-	77,367	-	77,367	77,367	-	77,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,367	-	77,367	0	0	0
	Estudos complementares da DIA	600,000	181,818	-	181,818								Verificar RAAS suprirá essa necessidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	-	-	-	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga	500,000	90,909	151,515	242,424									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,727	21,212	33,939	12,727	21,212	33,939	30,000	50,000	80,000	33,636	56,061	89,697	63,636	106,061	169,697	14,545	24,242	38,788	-	-	-	14,545	24,242	38,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,909	151,515	242,424	0	0	0
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	98,760,489	23,423,030	10,757,576	34,180,606									-	-	-	647,368	-	647,368	647,368	-	647,368	1,787,284	1,118,485	2,905,769	3,186,153	1,546,970	4,733,122	4,973,437	2,665,455	7,638,892	5,268,774	2,852,121	8,120,895	3,236,793	2,059,394	5,296,187	8,808,597	4,911,515	13,720,112	5,381,300	2,498,182	7,879,482	2,687,255	668,788	3,356,043	7,765,525	3,166,970	10,932,495	1,127,249	13,636	1,140,885	100,855	-	100,855	1,228,104	13,636	1,241,740	23,423,030	10,757,576	34,180,606	0	0	0
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil	90,346,824	21,341,212	10,303,030	31,644,242					-	-	-	-	-	-	-	564,610	-	564,610	564,610	-	564,610	1,574,678	1,054,848	2,629,527	2,868,092	1,478,788	4,346,880	4,442,770	2,533,636	6,976,407	4,907,198	2,774,848	7,682,047	2,864,762	1,968,485	4,833,247	8,074,991	4,743,333	12,818,324	5,031,118	2,416,364	7,447,482	2,427,013	609,697	3,036,710	7,155,101	3,026,061	10,181,162	1,024,885	-	1,024,885	78,855	-	78,855	1,103,740	-	1,103,740	21,341,212	10,303,030	31,644,242	0	0	0
	Atividades culturais		939,394	-	939,394	Atividades	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,667	-	130,667	130,667	-	130,667	84,242	-	84,242	126,364	-	126,364	210,606	-	210,606	143,212	-	143,212	168,485	-	168,485	311,697	-	311,697	151,636	-	151,636	109,515	-	109,515	261,152	-	261,152	25,273	-	25,273	-	-	-	25,273	-	25,273	939,394	-	939,394	0	0	0
	Projeto Circuito Cultural	3,100,000	939,394	-	939,394									-	-	-	130,667	-	130,667	130,667	-	130,667	84,242	-	84,242	126,364	-	126,364	210,606	-	210,606	143,212	-	143,212	168,485	-	168,485	311,697	-	311,697	151,636	-	151,636	109,515	-	109,515	261,152	-	261,152	25,273	-	25,273	-	-	-	25,273	-	25,273	939,394	-	939,394	0	0	0
	Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte)		842,424	-	842,424						Mar-2019	48 meses		-	-	-	33,697	-	33,697	33,697	-	33,697	84,242	-	84,242	126,364	-	126,364	210,606	-	210,606	143,212	-	143,212	168,485	-	168,485	311,697	-	311,697	151,636	-	151,636	109,515	-	109,515	261,152	-	261,152	25,273	-	25,273	-	-	-	25,273	-	25,273	842,424	-	842,424	0	0	0
	Aquisição de bens (material permanente)		96,970	-	96,970						Mar-2019	6 meses		-	-	-	96,970	-	96,970	96,970	-	96,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,970	-	96,970	0	0	0
	Atividades artísticas (projeto  “Arte é Nossa” )	510,000	154,545	-	154,545	Atividades	100.00							-	-	-	6,182	-	6,182	6,182	-	6,182	15,455	-	15,455	23,182	-	23,182	38,636	-	38,636	26,273	-	26,273	30,909	-	30,909	57,182	-	57,182	27,818	-	27,818	20,091	-	20,091	47,909	-	47,909	4,636	-	4,636	-	-	-	4,636	-	4,636	154,545	-	154,545	0	0	0
	Escola de Arte São Vicente de Paulo restaurada		1,060,606	-	1,060,606	Escola	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	909,091	-	909,091	-	-	-	909,091	-	909,091	1,060,606	-	1,060,606	0	0	0
	Equipamentos de Saúde Reformados		2,090,909	-	2,090,909	Unidade Saúde	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,727	-	292,727	690,000	-	690,000	982,727	-	982,727	622,121	-	622,121	183,030	-	183,030	1,108,182	-	1,108,182	303,030	-	303,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090,909	-	2,090,909	0	0	0
	Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro	8,500,000	2,090,909	-	2,090,909									-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,727	-	292,727	690,000	-	690,000	982,727	-	982,727	622,121	-	622,121	183,030	-	183,030	1,108,182	-	1,108,182	303,030	-	303,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090,909	-	2,090,909	0	0	0
	Equipamentos de saúde implementados		3,939,394	3,393,939	7,333,333	Unidade Saúde	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	327,785	-	327,785	327,785	606,061	933,845	907,727	172,121	1,079,848	995,397	1,120,000	2,115,397	1,903,124	1,292,121	3,195,245	455,152	1,255,758	1,710,909	1,253,333	240,000	1,493,333	1,708,485	1,495,758	3,204,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,939,394	3,393,939	7,333,333	0	0	0
	Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio	8,500,000	1,151,515	2,424,242	3,575,758									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	-	-	-	-	606,061	606,061	50,909	36,364	87,273	120,000	800,000	920,000	170,909	836,364	1,007,273	134,545	896,970	1,031,515	846,061	84,848	930,909	980,606	981,818	1,962,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,151,515	2,424,242	3,575,758	0	0	0
	Desapropriação		-	606,061	606,061					Não		1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	-	-	-	-	606,061	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	0	0	0
	Obra		969,697	1,818,182	2,787,879						Jul-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,909	36,364	87,273	120,000	800,000	920,000	170,909	836,364	1,007,273	134,545	896,970	1,031,515	664,242	84,848	749,091	798,788	981,818	1,780,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969,697	1,818,182	2,787,879	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		181,818	-	181,818						Jan-2022	1 mês	Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria	7,000,000	1,212,121	969,697	2,181,818									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,242	135,758	280,000	340,000	320,000	660,000	484,242	455,758	940,000	320,606	358,788	679,394	407,273	155,152	562,424	727,879	513,939	1,241,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	969,697	2,181,818	0	0	0
	Obra		1,030,303	969,697	2,000,000					Não	Jul-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,242	135,758	280,000	340,000	320,000	660,000	484,242	455,758	940,000	320,606	358,788	679,394	225,455	155,152	380,606	546,061	513,939	1,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030,303	969,697	2,000,000	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		181,818	-	181,818						Jan-2022	1 mês	Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial	2,500,000	1,575,758	-	1,575,758									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,785	-	327,785	327,785	-	327,785	712,576	-	712,576	535,397	-	535,397	1,247,973	-	1,247,973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575,758	-	1,575,758	0	0	0
	Obra		1,425,152	-	1,425,152					Não	Dez-2019	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,785	-	327,785	327,785	-	327,785	712,576	-	712,576	384,791	-	384,791	1,097,367	-	1,097,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425,152	-	1,425,152	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		150,606	-	150,606						Jan-2021	1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,606	-	150,606	150,606	-	150,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,606	-	150,606	0	0	0
	Escolas de educação fundamental implementadas		4,848,485	2,121,212	6,969,697	Escola	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,909	190,909	681,818	648,485	509,091	1,157,576	1,139,394	700,000	1,839,394	1,351,515	1,421,212	2,772,727	539,394	-	539,394	1,890,909	1,421,212	3,312,121	1,212,121	-	1,212,121	606,061	-	606,061	1,818,182	-	1,818,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,848,485	2,121,212	6,969,697	0	0	0
	Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira”	8,000,000	3,636,364	-	3,636,364									-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,394	-	339,394	345,455	-	345,455	684,848	-	684,848	593,939	-	593,939	539,394	-	539,394	1,133,333	-	1,133,333	1,212,121	-	1,212,121	606,061	-	606,061	1,818,182	-	1,818,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,636,364	-	3,636,364	0	0	0
	Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral	10,000,000	1,212,121	2,121,212	3,333,333									-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	190,909	342,424	303,030	509,091	812,121	454,545	700,000	1,154,545	757,576	1,421,212	2,178,788	-	-	-	757,576	1,421,212	2,178,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	2,121,212	3,333,333	0	0	0
	Escolas de Educação fundamental reformadas		4,848,485	1,000,000	5,848,485	Escola	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	606,061	190,909	796,970	757,576	190,909	948,485	1,181,818	206,061	1,387,879	315,152	121,212	436,364	1,496,970	327,273	1,824,242	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,848,485	1,000,000	5,848,485	0	0	0
	Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar”	8,000,000	3,636,364	1,000,000	4,636,364									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	190,909	342,424	151,515	190,909	342,424	575,758	206,061	781,818	315,152	121,212	436,364	890,909	327,273	1,218,182	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,636,364	1,000,000	4,636,364	0	0	0
	Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire”	6,000,000	606,061	-	606,061									-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	303,030	-	303,030	454,545	-	454,545	151,515	-	151,515	-	-	-	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva”	10,000,000	606,061	-	606,061									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	454,545	-	454,545	-	-	-	454,545	-	454,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Equipamentos públicos de Assistência Social		530,303	3,787,879	4,318,182	Unidade	7.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,455	257,879	268,333	50,000	778,788	828,788	60,455	1,036,667	1,097,121	115,303	975,455	1,090,758	90,909	727,273	818,182	206,212	1,702,727	1,908,939	84,848	678,788	763,636	178,788	369,697	548,485	263,636	1,048,485	1,312,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,303	3,787,879	4,318,182	0	0	0
	Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades)	1,000,000	75,758	1,212,121	1,287,879									-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,455	257,879	268,333	22,727	560,606	583,333	33,182	818,485	851,667	42,576	393,636	436,212	-	-	-	42,576	393,636	436,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,758	1,212,121	1,287,879	0	0	0
	Obras		45,455	1,121,212	1,166,667					Não	Fev-2020	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,455	257,879	268,333	22,727	560,606	583,333	33,182	818,485	851,667	12,273	302,727	315,000	-	-	-	12,273	302,727	315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,455	1,121,212	1,166,667	0	0	0
	Aquisição de bens (mobiliário)		30,303	90,909	121,212						Ago/2021	1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,303	90,909	121,212	-	-	-	30,303	90,909	121,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,303	90,909	121,212	0	0	0
	Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades)	2,500,000	454,545	2,575,758	3,030,303									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,273	218,182	245,455	27,273	218,182	245,455	72,727	581,818	654,545	90,909	727,273	818,182	163,636	1,309,091	1,472,727	84,848	678,788	763,636	178,788	369,697	548,485	263,636	1,048,485	1,312,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,545	2,575,758	3,030,303	0	0	0
	Obras		303,030	2,424,242	2,727,273					Não	Fev-2020	30 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,273	218,182	245,455	27,273	218,182	245,455	72,727	581,818	654,545	90,909	727,273	818,182	163,636	1,309,091	1,472,727	84,848	678,788	763,636	27,273	218,182	245,455	112,121	896,970	1,009,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	2,424,242	2,727,273	0	0	0
	Aquisição de bens (mobiliário)		151,515	151,515	303,030						Ago/2022	1 mês	Única aquisição - entrega conforme a conclusão de cada equipamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	151,515	303,030	151,515	151,515	303,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	151,515	303,030	0	0	0
	Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV reformado e equipado	195,000	59,091	-	59,091	Centro	1.00			-				-	-	-	636	-	636	636	-	636	3,212	-	3,212	6,545	-	6,545	9,758	-	9,758	38,864	-	38,864	9,833	-	9,833	48,697	-	48,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,091	-	59,091	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		12,121	-	12,121						Mar-2019	48 meses		-	-	-	364	-	364	364	-	364	970	-	970	1,576	-	1,576	2,545	-	2,545	7,273	-	7,273	1,939	-	1,939	9,212	-	9,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,121	-	12,121	0	0	0
	Mobiliário		4,152	-	4,152						Mar-2019	48 meses		-	-	-	125	-	125	125	-	125	332	-	332	540	-	540	872	-	872	2,491	-	2,491	664	-	664	3,155	-	3,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,152	-	4,152	0	0	0
	Material de consumo		4,939	-	4,939						Mar-2019	48 meses		-	-	-	148	-	148	148	-	148	395	-	395	642	-	642	1,037	-	1,037	2,964	-	2,964	790	-	790	3,754	-	3,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,939	-	4,939	0	0	0
	Consultoria		37,879	-	37,879						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,515	-	1,515	3,788	-	3,788	5,303	-	5,303	26,136	-	26,136	6,439	-	6,439	32,576	-	32,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,879	-	37,879	0	0	0
	Atividades de mediação de conflitos e Promoção dos Direitos Humanos		597,121	-	597,121	Atividades	31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	-	999	999	-	999	25,181	-	25,181	60,621	-	60,621	85,802	-	85,802	68,583	-	68,583	93,326	-	93,326	161,909	-	161,909	139,758	-	139,758	105,992	-	105,992	245,749	-	245,749	84,781	-	84,781	17,880	-	17,880	102,661	-	102,661	597,121	-	597,121	0	0	0
	Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil	770,000	233,333	-	233,333									-	-	-	709	-	709	709	-	709	10,279	-	10,279	24,043	-	24,043	34,322	-	34,322	35,236	-	35,236	39,430	-	39,430	74,667	-	74,667	46,194	-	46,194	41,054	-	41,054	87,248	-	87,248	29,387	-	29,387	7,000	-	7,000	36,387	-	36,387	233,333	-	233,333	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		21,186	-	21,186						Mar-2019	48 meses	contratação única, com entregas parceladas	-	-	-	636	-	636	636	-	636	1,695	-	1,695	2,754	-	2,754	4,449	-	4,449	3,390	-	3,390	3,390	-	3,390	6,779	-	6,779	3,814	-	3,814	2,966	-	2,966	6,780	-	6,780	1,907	-	1,907	635	-	635	2,542	-	2,542	21,186	-	21,186	0	0	0
	Serviço de não consultoria (licenças)		818	-	818						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	33	82	-	82	115	-	115	123	-	123	139	-	139	262	-	262	164	-	164	147	-	147	311	-	311	106	-	106	25	-	25	131	-	131	818	-	818	0	0	0
	Mobiliário		2,195	-	2,195						Mar-2019	48 meses		-	-	-	66	-	66	66	-	66	176	-	176	285	-	285	461	-	461	351	-	351	351	-	351	702	-	702	395	-	395	307	-	307	702	-	702	198	-	198	66	-	66	263	-	263	2,195	-	2,195	0	0	0
	Editais		201,515	-	201,515						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,061	-	8,061	20,152	-	20,152	28,212	-	28,212	30,227	-	30,227	34,258	-	34,258	64,485	-	64,485	40,303	-	40,303	36,273	-	36,273	76,576	-	76,576	26,197	-	26,197	6,045	-	6,045	32,242	-	32,242	201,515	-	201,515	0	0	0
	Material de consumo		268	-	268						Mar-2019	48 meses		-	-	-	8	-	8	8	-	8	22	-	22	35	-	35	56	-	56	43	-	43	43	-	43	86	-	86	48	-	48	38	-	38	86	-	86	24	-	24	8	-	8	32	-	32	268	-	268	0	0	0
	Serviços de terceiro		7,350	-	7,350						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294	735	-	735	1,029	-	1,029	1,102	-	1,102	1,250	-	1,250	2,352	-	2,352	1,470	-	1,470	1,323	-	1,323	2,793	-	2,793	955	-	955	221	-	221	1,176	-	1,176	7,350	-	7,350	0	0	0
	Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos	1,200,000	363,788	-	363,788									-	-	-	290	-	290	290	-	290	14,902	-	14,902	36,578	-	36,578	51,480	-	51,480	33,347	-	33,347	53,896	-	53,896	87,242	-	87,242	93,564	-	93,564	64,938	-	64,938	158,502	-	158,502	55,394	-	55,394	10,880	-	10,880	66,274	-	66,274	363,788	-	363,788	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		9,667	-	9,667						Mar-2019	48 meses		-	-	-	290	-	290	290	-	290	773	-	773	1,257	-	1,257	2,030	-	2,030	1,547	-	1,547	1,547	-	1,547	3,093	-	3,093	1,740	-	1,740	1,359	-	1,359	3,099	-	3,099	870	-	870	284	-	284	1,154	-	1,154	9,667	-	9,667	0	0	0
	Mobiliário		909	-	909						Mar-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909	-	909	909	-	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909	-	909	0	0	0
	Consultoria		40,909	-	40,909						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,636	-	1,636	4,091	-	4,091	5,727	-	5,727	6,136	-	6,136	6,955	-	6,955	13,091	-	13,091	8,182	-	8,182	7,364	-	7,364	15,545	-	15,545	5,318	-	5,318	1,227	-	1,227	6,545	-	6,545	40,909	-	40,909	0	0	0
	Serviços de terceiro		207,758	-	207,758						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,310	-	8,310	20,776	-	20,776	29,086	-	29,086	9,982	-	9,982	26,713	-	26,713	36,695	-	36,695	62,733	-	62,733	37,396	-	37,396	100,130	-	100,130	35,615	-	35,615	6,233	-	6,233	41,847	-	41,847	207,758	-	207,758	0	0	0
	Editais		104,545	-	104,545						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,182	-	4,182	10,455	-	10,455	14,636	-	14,636	15,682	-	15,682	17,773	-	17,773	33,455	-	33,455	20,909	-	20,909	18,818	-	18,818	39,727	-	39,727	13,591	-	13,591	3,136	-	3,136	16,727	-	16,727	104,545	-	104,545	0	0	0
	Equipamentos públicos de Promoção aos direitos humanos reformados	530,000	497,121	-	497,121	Unidade	2.00							-	-	-	244,308	-	244,308	244,308	-	244,308	235,224	-	235,224	8,262	-	8,262	243,486	-	243,486	1,964	-	1,964	1,964	-	1,964	3,927	-	3,927	2,209	-	2,209	1,718	-	1,718	3,927	-	3,927	1,105	-	1,105	368	-	368	1,473	-	1,473	497,121	-	497,121	0	0	0
	Obra Casa da Juventude		151,515	-	151,515					Não	Jan-2019	8 meses		-	-	-	127,273	-	127,273	127,273	-	127,273	24,242	-	24,242	-	-	-	24,242	-	24,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	0	0	0
	Obra CRJ		333,333	-	333,333					Não	Jan-2019	12 meses		-	-	-	116,667	-	116,667	116,667	-	116,667	210,000	-	210,000	6,667	-	6,667	216,667	-	216,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,333	-	333,333	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		12,273	-	12,273						Mar-2019	48 meses		-	-	-	368	-	368	368	-	368	982	-	982	1,595	-	1,595	2,577	-	2,577	1,964	-	1,964	1,964	-	1,964	3,927	-	3,927	2,209	-	2,209	1,718	-	1,718	3,927	-	3,927	1,105	-	1,105	368	-	368	1,473	-	1,473	12,273	-	12,273	0	0	0
	Equipamentos Esportivos revitalizados		1,460,606	-	1,460,606	Unidade	6.00			-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	265,758	-	265,758	320,788	-	320,788	586,545	-	586,545	449,818	-	449,818	242,424	-	242,424	692,242	-	692,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,606	-	1,460,606	0	0	0
	Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis	600,000	181,818	-	181,818									-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras)	2,000,000	1,278,788	-	1,278,788									-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,758	-	265,758	320,788	-	320,788	586,545	-	586,545	449,818	-	449,818	242,424	-	242,424	692,242	-	692,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,278,788	-	1,278,788	0	0	0
	Plano Estratégico e operacional para o Obsevatório de Segurança Pública	1,028,159	315,152	-	315,152	Plano	23.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,939	-	193,939	193,939	-	193,939	60,606	-	60,606	-	-	-	60,606	-	60,606	-	-	-	60,606	-	60,606	60,606	-	60,606	315,152	-	315,152	0	0	0
	Subcomponente 2 - Fortalecimento da Eficácia da Guarda Municipal	8,413,665	2,081,818	454,545	2,536,364			-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,758	-	82,758	82,758	-	82,758	212,606	63,636	276,242	318,061	68,182	386,242	530,667	131,818	662,485	361,576	77,273	438,848	372,030	90,909	462,939	733,606	168,182	901,788	350,182	81,818	432,000	260,242	59,091	319,333	610,424	140,909	751,333	102,364	13,636	116,000	22,000	-	22,000	124,364	13,636	138,000	2,081,818	454,545	2,536,364	0	0	0
	Equipamentos para a Guarda Civil Municipal de Vitória		1,348,485	454,545	1,803,030	Equipamentos	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,758	-	60,758	60,758	-	60,758	153,939	63,636	217,576	222,727	68,182	290,909	376,667	131,818	508,485	244,242	77,273	321,515	254,697	90,909	345,606	498,939	168,182	667,121	218,182	81,818	300,000	157,576	59,091	216,667	375,758	140,909	516,667	36,364	13,636	50,000	-	-	-	36,364	13,636	50,000	1,348,485	454,545	1,803,030	0	0	0
	Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos)	5,549,945	1,212,121	454,545	1,666,667									-	-	-	48,485	-	48,485	48,485	-	48,485	121,212	63,636	184,848	181,818	68,182	250,000	303,030	131,818	434,848	206,061	77,273	283,333	242,424	90,909	333,333	448,485	168,182	616,667	218,182	81,818	300,000	157,576	59,091	216,667	375,758	140,909	516,667	36,364	13,636	50,000	-	-	-	36,364	13,636	50,000	1,212,121	454,545	1,666,667	0	0	0
	Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos)	445,120	136,364	-	136,364									-	-	-	12,273	-	12,273	12,273	-	12,273	32,727	-	32,727	40,909	-	40,909	73,636	-	73,636	38,182	-	38,182	12,273	-	12,273	50,455	-	50,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,364	-	136,364	0	0	0
	Capacitação da Guarda Municipal	2,418,600	733,333	-	733,333	Cursos	10.00							-	-	-	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	58,667	-	58,667	95,333	-	95,333	154,000	-	154,000	117,333	-	117,333	117,333	-	117,333	234,667	-	234,667	132,000	-	132,000	102,667	-	102,667	234,667	-	234,667	66,000	-	66,000	22,000	-	22,000	88,000	-	88,000	733,333	-	733,333	0	0	0
	GESTÃO DO PROJETO	87,550,000	8,030,303	6,060,606	14,090,909									79,567	-	79,567	517,458	606,061	1,123,518	597,024	1,212,121	1,809,145	986,602	446,061	1,432,662	798,452	606,061	1,404,512	1,785,053	1,052,121	2,837,174	917,967	606,061	1,524,027	917,977	606,061	1,524,038	1,835,944	1,212,121	3,048,065	907,239	606,061	1,513,300	910,815	606,061	1,516,876	1,818,055	1,212,121	3,030,176	1,359,842	606,061	1,965,903	634,385	766,061	1,400,445	1,994,227	1,372,121	3,366,348	8,030,303	6,060,606	14,090,909	0	0	0
	Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa	27,550,000	8,030,303	6,060,606	14,090,909									79,567	-	79,567	517,458	606,061	1,123,518	597,024	1,212,121	1,809,145	986,602	446,061	1,432,662	798,452	606,061	1,404,512	1,785,053	1,052,121	2,837,174	917,967	606,061	1,524,027	917,977	606,061	1,524,038	1,835,944	1,212,121	3,048,065	907,239	606,061	1,513,300	910,815	606,061	1,516,876	1,818,055	1,212,121	3,030,176	1,359,842	606,061	1,965,903	634,385	766,061	1,400,445	1,994,227	1,372,121	3,366,348	8,030,303	6,060,606	14,090,909	0	0	0
	Apoio ao Gerenciamento	3,000,000	1,666,667	-	1,666,667									60,606	-	60,606	151,515	-	151,515	212,121	-	212,121	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0
	Consultores individuais		1,666,667	-	1,666,667						Jan-2019	30 meses		60,606	-	60,606	151,515	-	151,515	212,121	-	212,121	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0
	Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		-	6,060,606	6,060,606									-	-	-	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	446,061	446,061	-	606,061	606,061	-	1,052,121	1,052,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	766,061	766,061	-	1,372,121	1,372,121	-	6,060,606	6,060,606	0	0	0
	Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP		-	6,060,606	6,060,606							60 meses		-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	446,061	446,061	-	606,061	606,061	-	1,052,121	1,052,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	766,061	766,061	-	1,372,121	1,372,121	-	6,060,606	6,060,606	0	0	0
	Supervisão de Obras	4,500,000	2,121,212	-	2,121,212									-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	303,030	-	303,030	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	530,303	-	530,303	227,273	-	227,273	757,576	-	757,576	2,121,212	-	2,121,212	0	0	0
	Consultoria		2,121,212	-	2,121,212						Jan-2019	54 meses		-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	303,030	-	303,030	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	530,303	-	530,303	227,273	-	227,273	757,576	-	757,576	2,121,212	-	2,121,212	0	0	0
	Monitoramento e Avaliação	1,000,000	287,879	-	287,879									15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	6,061	-	6,061	15,152	-	15,152	21,212	-	21,212	30,303	-	30,303	15,152	-	15,152	45,455	-	45,455	15,152	-	15,152	37,273	-	37,273	52,424	-	52,424	123,333	-	123,333	15,152	-	15,152	138,485	-	138,485	287,879	-	287,879	0	0	0
	Sistema de Gerenciamento (software)		151,515	-	151,515						Jan-2019	54 meses		15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	6,061	-	6,061	15,152	-	15,152	21,212	-	21,212	15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	15,152	-	15,152	24,242	-	24,242	39,394	-	39,394	15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	151,515	-	151,515	0	0	0
	Relatório Intermediário do Programa		15,152	-	15,152						Jul-2020	4 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,152	-	15,152	-	-	-	15,152	-	15,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,152	-	15,152	0	0	0
	Relatório Final do Programa		30,303	-	30,303						Jul-2022	6 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,030	-	13,030	13,030	-	13,030	17,273	-	17,273	-	-	-	17,273	-	17,273	30,303	-	30,303	0	0	0
	Avaliação econômica ex-post do Programa		90,909	-	90,909						Jan-2023	4 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,909	-	90,909	-	-	-	90,909	-	90,909	90,909	-	90,909	0	0	0
	Auditoria Externa	1,000,000	303,030	-	303,030									-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	303,030	-	303,030	0	0	0
	PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social)	4,000,000	3,651,515	-	3,651,515									3,809	-	3,809	199,276	-	199,276	203,085	-	203,085	533,571	-	533,571	336,330	-	336,330	869,902	-	869,902	516,452	-	516,452	531,614	-	531,614	1,048,065	-	1,048,065	445,118	-	445,118	426,573	-	426,573	871,691	-	871,691	486,509	-	486,509	172,264	-	172,264	658,773	-	658,773	3,651,515	-	3,651,515	0	0	0
	Programa de Comunicação Social - PCS	800,000	606,061	-	606,061						Dez-2018	60 meses		3,809	-	3,809	14,609	-	14,609	18,418	-	18,418	26,783	-	26,783	34,088	-	34,088	60,871	-	60,871	155,300	-	155,300	157,735	-	157,735	313,035	-	313,035	155,300	-	155,300	34,088	-	34,088	189,388	-	189,388	19,479	-	19,479	4,870	-	4,870	24,348	-	24,348	606,061	-	606,061	0	0	0
	Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste		606,061	-	606,061									-	-	-	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	242,424	-	242,424	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	242,424	-	242,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS	3,000,000	1,515,152	-	1,515,152					-	86,238	-	-	-	-	-	63,455	-	63,455	63,455	-	63,455	72,242	-	72,242	117,394	-	117,394	189,636	-	189,636	144,485	-	144,485	144,485	-	144,485	288,970	-	288,970	162,545	-	162,545	277,939	-	277,939	440,485	-	440,485	384,303	-	384,303	148,303	-	148,303	532,606	-	532,606	1,515,152	-	1,515,152	0	0	0
	Serviços de não consultoria		1,478,788	-	1,478,788						Jan/19	52 meses		-	-	-	27,091	-	27,091	27,091	-	27,091	72,242	-	72,242	117,394	-	117,394	189,636	-	189,636	144,485	-	144,485	144,485	-	144,485	288,970	-	288,970	162,545	-	162,545	277,939	-	277,939	440,485	-	440,485	384,303	-	384,303	148,303	-	148,303	532,606	-	532,606	1,478,788	-	1,478,788	0	0	0
	Equipamentos		36,364	-	36,364						Jan/19	?	imediato	-	-	-	36,364	-	36,364	36,364	-	36,364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,364	-	36,364	0	0	0
	Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD		636,364	-	636,364						Set-2019	45 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,455	-	25,455	63,636	-	63,636	89,091	-	89,091	95,455	-	95,455	108,182	-	108,182	203,636	-	203,636	127,273	-	127,273	114,545	-	114,545	241,818	-	241,818	82,727	-	82,727	19,091	-	19,091	101,818	-	101,818	636,364	-	636,364	0	0	0
	Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade	150,000	287,879	-	287,879									-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,879	-	287,879	-	-	-	287,879	-	287,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,879	-	287,879	0	0	0
	consultoria - Estudo para remediação		45,455	-	45,455						Dez-2018	3 meses	Verificar esse prazo com SEMMAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,455	-	45,455	-	-	-	45,455	-	45,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,455	-	45,455	0	0	0
	Obras de remediação do terreno		242,424	-	242,424									-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,424	-	242,424	-	-	-	242,424	-	242,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,424	-	242,424	0	0	0
	VALOR TOTAL (R$)	328,270,489	100,000,000	25,000,000	125,000,000									79,567	-	79,567	3,023,665	606,061	3,629,726	3,103,232	1,212,121	4,315,353	5,757,284	1,579,697	7,336,981	12,313,964	2,751,515	15,065,479	18,071,248	4,331,212	22,402,460	14,409,658	4,273,333	18,682,992	12,550,587	3,659,394	16,209,981	27,263,276	7,932,727	35,196,003	19,595,996	4,289,091	22,975,996	13,986,706	2,343,030	15,420,645	33,279,671	6,632,121	39,911,792	14,481,515	4,125,758	18,607,273	3,801,058	766,061	4,567,118	18,282,573	4,891,818	23,174,391	100,000,000	25,000,000	125,000,000	0	0	0
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	99,475,906											24,111																																																	0	0	0
		102,584,528	100,000,000	25,000,000	125,000,000																																																									100,000,000	25,000,000	125,000,000
	3.3		0	-0	0
															ANO1	ANO2	ANO3	ANO4	ANO5	TOTAL	%
														BID	3,103,232	18,071,248	27,263,276	33,279,671	18,282,573	100,000,000	80%
														LOCAL	1,212,121	4,331,212	7,932,727	6,632,121	4,891,818	25,000,000	20%
														Recurso	4,315,353	22,402,460	35,196,003	39,911,792	23,174,391	125,000,000	100%
															ANO1	ANO2	ANO3	ANO4	ANO5	TOTAL
														BID	3.1%	18.1%	27.3%	33.3%	18.3%	100.0%
														LOCAL	4.8%	17.3%	31.7%	26.5%	19.6%	100.0%
														Recurso	3.5%	17.9%	28.2%	31.9%	18.5%	100.0%
																																										-0
			VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)	VALOR BID REVISADO	LOCAL	Total
						%	%	%
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0	68,546,667	8,181,818	76,728,485	69%	33%	61%
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	0	28,589,239	7,727,273	36,316,512	29%	31%	29%
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais	0	9,112,121	303,030	9,415,152	9%	1%	8%
	Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal	0	30,845,306	151,515	30,996,822	31%	1%	25%
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	0	23,423,030	10,757,576	34,180,606	23%	43%	27%
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil	0	21,341,212	10,303,030	31,644,242	21%	41%	25%
	Subcomponente 2 - Fortalecimento da Eficácia da Guarda Municipal	0	2,081,818	454,545	2,536,364	2%	2%	2%
	GESTÃO DO PROJETO	0	8,030,303	6,060,606	14,090,909	8%	24%	11%
	Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa	27,550,000	8,030,303	6,060,606	14,090,909	8%	24%	11%
	VALOR TOTAL (R$)	4,000,000	100,000,000	25,000,000	125,000,000	100%	100%	100%
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	0	-	-	-

Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias
pmv:
inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário
pmv:
Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.

PEP POA R$
			VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)	DADOS FÍSICOS				Situação
(com ou sem projeto)
(sim ou não)	Data recebimento TDR na UGP	Prazo de Execução  (em meses)	OBS.	ANO 1									ANO 2									ANO 3									ANO 4									ANO 5									Total (R$)
														1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			BID	LOCAL	TOTAL
						Unidade de medida	Unidades Físicas Planejadas  (P)	Unidades Físicas  
Planejadas (P (a))	Unidades Físicas  entregues  (A)					BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 1	LOCAL ANO 1	ANO 1	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 2	LOCAL ANO 2	ANO 2	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 3	LOCAL ANO 3	ANO 3	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 4	LOCAL ANO 4	ANO 4	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 5	LOCAL ANO 5	ANO 5
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	141,960,000	226,204,000	27,000,000	253,204,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,134,173	-	6,134,173	6,134,173	-	6,134,173	9,845,214	50,000	9,895,214	27,486,887	1,975,000	29,461,887	37,332,101	2,025,000	39,357,101	27,135,629	2,690,000	29,825,629	27,706,197	3,280,000	30,986,197	54,841,825	5,970,000	60,811,825	43,914,605	3,910,000	44,824,605	34,282,497	3,525,000	34,807,497	78,197,102	7,435,000	85,632,102	39,581,599	11,570,000	51,151,599	10,117,200	-	10,117,200	49,698,799	11,570,000	61,268,799	226,204,000	27,000,000	253,204,000	0	0	0
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	113,000,000	94,344,489	25,500,000	119,844,489	-	27,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845,000	-	845,000	12,135,888	1,785,000	13,920,888	12,980,888	1,785,000	14,765,888	12,322,339	2,335,000	14,657,339	9,378,637	2,865,000	12,243,637	21,700,976	5,200,000	26,900,976	22,714,489	3,630,000	23,344,489	17,777,137	3,355,000	18,132,137	40,491,626	6,985,000	47,476,626	19,170,999	11,530,000	30,700,999	-	-	-	19,170,999	11,530,000	30,700,999	94,344,489	25,500,000	119,844,489	0	0	0
	Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste	95,000,000	69,344,489	25,500,000	94,844,489	-	24,156	-	-	-	43,891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,640,888	1,785,000	11,425,888	9,640,888	1,785,000	11,425,888	9,197,339	2,335,000	11,532,339	7,093,637	2,865,000	9,958,637	16,290,976	5,200,000	21,490,976	15,369,489	3,630,000	18,999,489	11,872,137	3,355,000	15,227,137	27,241,626	6,985,000	34,226,626	16,170,999	11,530,000	27,700,999	-	-	-	16,170,999	11,530,000	27,700,999	69,344,489	25,500,000	94,844,489	0	0	0
	Vias recapeadas		37,098,813	5,000,000	42,098,813	km	5.20							-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	4,881,000	1,785,000	6,666,000	4,881,000	1,785,000	6,666,000	4,038,339	1,335,000	5,373,339	2,841,000	1,000,000	3,841,000	6,879,339	2,335,000	9,214,339	8,345,000	880,000	9,225,000	6,643,137		6,643,137	14,988,137	880,000	15,868,137	10,350,337		10,350,337			-	10,350,337	-	10,350,337	37,098,813	5,000,000	42,098,813	-0	0	-0
	Adequação de passeios		5,000,000	5,000,000	10,000,000	m²	2,674.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	500,000		500,000	811,000	-	811,000	1,311,000	-	1,311,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000	1,689,000		1,689,000	2,689,000	1,500,000	4,189,000		3,500,000	3,500,000			-	-	3,500,000	3,500,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	0	0
	Deck Constrúido		9,901,187	14,500,000	24,401,187	m²	20,205.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1,219,888		1,219,888	1,219,888	-	1,219,888	500,000		500,000	360,637	1,865,000	2,225,637	860,637	1,865,000	2,725,637	1,000,000	1,250,000	2,250,000	1,000,000	3,355,000	4,355,000	2,000,000	4,605,000	6,605,000	5,820,662	8,030,000	13,850,662			-	5,820,662	8,030,000	13,850,662	9,901,187	14,500,000	24,401,187	0	0	0
	Praça reformada		2,000,000	1,000,000	3,000,000	m²	1,200.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000			-	1,000,000	1,000,000	2,000,000			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	0
	Pontos de processamento de mariscos reformados		1,344,489		1,344,489	m²	66.90							-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-	1,344,489		1,344,489			-	1,344,489	-	1,344,489			-			-	-	-	-	1,344,489	-	1,344,489	0	0	0
	Parque Municipal Reformado		2,000,000		2,000,000	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000	-	2,000,000			-			-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Anexo do Museu do pescador construído		2,000,000		2,000,000	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000	-	2,000,000			-			-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Centro de Pescado Construído		4,000,000		4,000,000	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,719,000		1,719,000	1,281,000		1,281,000	3,000,000	-	3,000,000			-			-	-	-	-			-			-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	0	0	0
	Praças Constrúidas		6,000,000	-	6,000,000	Unidade	2.00			Não	mar-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000	-	540,000	540,000	-	540,000	1,440,000	-	1,440,000	1,800,000	-	1,800,000	3,240,000	-	3,240,000	1,680,000	-	1,680,000	540,000	-	540,000	2,220,000	-	2,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	0	0	0
	Ciclovia construída (integração cicloviária)	12,500,000	17,000,000	-	17,000,000	km	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,000	-	460,000	1,560,000	-	1,560,000	2,020,000	-	2,020,000	2,560,000	-	2,560,000	1,180,000	-	1,180,000	3,740,000	-	3,740,000	4,240,000	-	1,240,000	4,000,000	-	1,000,000	8,240,000	-	8,240,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	17,000,000	-	17,000,000	0	0	0
	Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km)		2,000,000		2,000,000		1.80	-			Out-2019	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,000	-	460,000	600,000	-	600,000	1,060,000	-	1,060,000	940,000	-	940,000	-	-	-	940,000	-	940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km)		9,000,000		9,000,000		9.00	-			Jan-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	-	960,000	960,000	-	960,000	1,620,000	-	1,620,000	1,180,000	-	1,180,000	2,800,000	-	2,800,000	1,240,000	-	1,240,000	1,000,000	-	1,000,000	2,240,000	-	2,240,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	9,000,000	-	9,000,000	0	0	0
	Obras Ciclovia Orla Noroeste (5,2 km)		6,000,000		6,000,000		5.20	-																														-	-	-	3,000,000			3,000,000			6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	0	0	0
	Ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário construída	5,500,000	5,500,000	-	5,500,000	Unidade	3,249							-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,000	-	385,000	935,000	-	935,000	1,320,000	-	1,320,000	565,000	-	565,000	530,000	-	530,000	1,095,000	-	1,095,000	1,855,000	-	1,855,000	1,230,000	-	1,230,000	3,085,000	-	3,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	5,500,000	0	0	0
	Obra		5,500,000	-	5,500,000					Não	Jul-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,000	-	385,000	935,000	-	935,000	1,320,000	-	1,320,000	565,000	-	565,000	530,000	-	530,000	1,095,000	-	1,095,000	1,855,000	-	1,855,000	1,230,000	-	1,230,000	3,085,000	-	3,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	5,500,000	0	0	0
	Planos de Parcelamento para la ON realizados (regularização Fundiária Região 7 (São Pedro))		2,500,000	-	2,500,000	Plano	3.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000	1,250,000	-	1,250,000	675,000	-	675,000	1,925,000	-	1,925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	0	0	0
	Consultoria (2.500 lotes)		2,500,000	-	2,500,000						Mar/2021	15 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000	1,250,000	-	1,250,000	675,000	-	675,000	1,925,000	-	1,925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	0	0	0
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais	28,960,000	30,070,000	1,000,000	31,070,000					-	-	-	-	-	-	-	1,447,800	-	1,447,800	1,447,800	-	1,447,800	2,639,000	50,000	2,689,000	3,622,100	120,000	3,742,100	6,261,100	170,000	6,431,100	6,140,700	190,000	6,330,700	8,433,700	230,000	8,663,700	14,574,400	420,000	14,994,400	2,950,300	200,000	3,150,300	2,778,600	170,000	2,948,600	5,728,900	370,000	6,098,900	840,600	40,000	880,600	1,217,200	-	1,217,200	2,057,800	40,000	2,097,800	30,070,000	1,000,000	31,070,000	0	0	0
	Plano de Manejo Ambiental elaborado	4,500,000	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	-	-	Dez/18	12 meses	-	-	-	-	658,000	-	658,000	658,000	-	658,000	742,000	-	742,000	-	-	-	742,000	-	742,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	1,400,000	0	0	0
	Consultoria (Plano de Manejo da APA do Maciço Central)		1,400,000		1,400,000						Dez/18	12 meses		-	-	-	658,000	-	658,000	658,000	-	658,000	742,000	-	742,000	-	-	-	742,000	-	742,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	1,400,000	0	0	0
	Área Verde Recuperada no Município  (Mata Atlântica)		3,700,000	-	3,700,000	Hectares	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	496,000	-	496,000	496,000	-	496,000	744,000	-	744,000	496,000	-	496,000	1,240,000	-	1,240,000	558,000	-	558,000	434,000	-	434,000	992,000	-	992,000	279,000	-	279,000	93,000	-	93,000	372,000	-	372,000	3,700,000	-	3,700,000
	Serviços de não consultoria (Execução do reflorestamento)		3,100,000		3,100,000						abril/19	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496,000	-	496,000	496,000	-	496,000	744,000	-	744,000	496,000	-	496,000	1,240,000	-	1,240,000	558,000	-	558,000	434,000	-	434,000	992,000	-	992,000	279,000	-	279,000	93,000	-	93,000	372,000	-	372,000	3,100,000	-	3,100,000	0	0	0
	Bens (Veiculos caminhonetes e tratores)		600,000		600,000						abril/19	1 mês		-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Área de Mangue recuperada (manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga)	500,000	900,000	-	900,000	Hectares	1.50							-	-	-	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000	72,000	-	72,000	117,000	-	117,000	189,000	-	189,000	144,000	-	144,000	144,000	-	144,000	288,000	-	288,000	162,000	-	162,000	126,000	-	126,000	288,000	-	288,000	81,000	-	81,000	27,000	-	27,000	108,000	-	108,000	900,000	-	900,000	0	0	0
	Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria		900,000	-	900,000						Mar/2019	50 meses	Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas	-	-	-	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000	72,000	-	72,000	117,000	-	117,000	189,000	-	189,000	144,000	-	144,000	144,000	-	144,000	288,000	-	288,000	162,000	-	162,000	126,000	-	126,000	288,000	-	288,000	81,000	-	81,000	27,000	-	27,000	108,000	-	108,000	900,000	-	900,000	0	0	0
	Fontes de água construídas (Projeto Fonte Viva)	1,000,000	1,510,000	-	1,510,000	Unidades	15.0							-	-	-	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000	21,600	-	21,600	35,100	-	35,100	56,700	-	56,700	120,900	-	120,900	231,900	-	231,900	352,800	-	352,800	303,900	-	303,900	326,400	-	326,400	630,300	-	630,300	257,400	-	257,400	82,800	-	82,800	340,200	-	340,200	1,510,000	-	1,510,000	0	0	0
	Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes)		270,000	-	270,000						Dez-2018	54 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,600	-	21,600	35,100	-	35,100	56,700	-	56,700	43,200	-	43,200	43,200	-	43,200	86,400	-	86,400	48,600	-	48,600	37,800	-	37,800	86,400	-	86,400	24,300	-	24,300	16,200	-	16,200	40,500	-	40,500	270,000	-	270,000	0	0	0
	Serviços de não consultoria (implantação das fontes)		1,110,000	-	1,110,000						Ago-2020	24 meses	Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,700	-	77,700	188,700	-	188,700	266,400	-	266,400	255,300	-	255,300	288,600	-	288,600	543,900	-	543,900	233,100	-	233,100	66,600	-	66,600	299,700	-	299,700	1,110,000	-	1,110,000	0	0	0
	Equipamentos (Veículo)		110,000	-	110,000						Abr-2019	1 mês		-	-	-	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	110,000	0	0	0
	Equipamento informática		20,000	-	20,000						Abr-2019	1 mês		-	-	-	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	0	0	0
	Contenção de Encostas	15,000,000	16,000,000	-	16,000,000	Obras	53.0							-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	2,550,000	-	2,550,000	4,050,000	-	4,050,000	4,500,000	-	4,500,000	6,450,000	-	6,450,000	10,950,000	-	10,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	16,000,000	-	16,000,000	0	0	0
	Obras (Contratação para 12 setores de risco)		15,000,000	-	15,000,000					Sim	Dez-2018	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	2,550,000	-	2,550,000	4,050,000	-	4,050,000	4,500,000	-	4,500,000	6,450,000	-	6,450,000	10,950,000	-	10,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	0	0	0
	Contingências		1,000,000	-	1,000,000																																																1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
	Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar	7,000,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	Estações	4.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	50,000	250,000	280,000	120,000	400,000	480,000	170,000	650,000	460,000	190,000	650,000	420,000	230,000	650,000	880,000	420,000	1,300,000	800,000	200,000	1,000,000	680,000	170,000	850,000	1,480,000	370,000	1,850,000	160,000	40,000	200,000	-	-	-	160,000	40,000	200,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	0	0
	Serviços		3,000,000	1,000,000	4,000,000					Não	Set-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	50,000	250,000	280,000	120,000	400,000	480,000	170,000	650,000	460,000	190,000	650,000	420,000	230,000	650,000	880,000	420,000	1,300,000	800,000	200,000	1,000,000	680,000	170,000	850,000	1,480,000	370,000	1,850,000	160,000	40,000	200,000	-	-	-	160,000	40,000	200,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	0	0
	Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa (com inventário)		2,000,000	-	2,000,000	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,000	-	940,000	1,060,000	-	1,060,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Consultoria		2,000,000	-	2,000,000					Não	Jul-2021	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,000	-	940,000	1,060,000	-	1,060,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Certificações ambientais de projetos obtidas	480,000	560,000	-	560,000	Certificação	2.00							-	-	-	32,800	-	32,800	32,800	-	32,800	78,400	-	78,400	84,000	-	84,000	162,400	-	162,400	76,800	-	76,800	76,800	-	76,800	153,600	-	153,600	86,400	-	86,400	67,200	-	67,200	153,600	-	153,600	43,200	-	43,200	14,400	-	14,400	57,600	-	57,600	560,000	-	560,000	0	0	0
	Certificação SER de Restauração Ecológica - Consultoria  (Contratação direta)		560,000	-	560,000						Mar-2019	50 meses		-	-	-	32,800	-	32,800	32,800	-	32,800	78,400	-	78,400	84,000	-	84,000	162,400	-	162,400	76,800	-	76,800	76,800	-	76,800	153,600	-	153,600	86,400	-	86,400	67,200	-	67,200	153,600	-	153,600	43,200	-	43,200	14,400	-	14,400	57,600	-	57,600	560,000	-	560,000	0	0	0
	Certificação EDGE do Palácio Municipal	80,000	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Consultoria Certificação EDGE do Palácio Municipal		-	-	-						Jan-2019	18 meses	Confirmar com SEMOHAB e Luz Garcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Plano Diretor de Arborização de Vitória	100,000	500,000	-	500,000	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	0	0	0
	Consultoria		500,000	-	500,000						Mar-2019	18 meses		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	0	0	0
	Plano Diretor de Mudanças Climáticas	300,000	500,000	-	500,000	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000	60,000	-	60,000	85,000	-	85,000	95,000	-	95,000	115,000	-	115,000	210,000	-	210,000	100,000	-	100,000	85,000	-	85,000	185,000	-	185,000	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	500,000	-	500,000	0	0	0
	Consultoria		500,000	-	500,000						Set-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000	60,000	-	60,000	85,000	-	85,000	95,000	-	95,000	115,000	-	115,000	210,000	-	210,000	100,000	-	100,000	85,000	-	85,000	185,000	-	185,000	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	500,000	-	500,000	0	0	0
	Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal	60,000,000	101,789,511	500,000	102,289,511					-	87,113	-	-	-	-	-	4,686,373	-	4,686,373	4,686,373	-	4,686,373	6,361,214	-	6,361,214	11,728,899	70,000	11,798,899	18,090,113	70,000	18,160,113	8,672,590	165,000	8,837,590	9,893,860	185,000	10,078,860	18,566,450	350,000	18,916,450	18,249,816	80,000	18,329,816	13,726,760	-	13,726,760	31,976,576	80,000	32,056,576	19,570,000	-	19,570,000	8,900,000	-	8,900,000	28,470,000	-	28,470,000	101,789,511	500,000	102,289,511	0	0	0
	Cursos de capacitação (Servidores)	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	Cursos	30.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	140,000	340,000	-	340,000	480,000	-	480,000	460,000	-	460,000	520,000	-	520,000	980,000	-	980,000	420,000	-	420,000	120,000	-	120,000	540,000	-	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Consultoria		2,000,000	-0	2,000,000						Jul-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	140,000	340,000	-	340,000	480,000	-	480,000	460,000	-	460,000	520,000	-	520,000	980,000	-	980,000	420,000	-	420,000	120,000	-	120,000	540,000	-	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Palácio Municipal reformado	18,000,000	35,000,000	-	35,000,000	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	1,250,000	1,400,000	-	1,400,000	2,650,000	-	2,650,000	2,800,000	-	2,800,000	4,000,000	-	4,000,000	6,800,000	-	6,800,000	16,650,000	-	16,650,000	8,900,000	-	8,900,000	25,550,000	-	25,550,000	35,000,000	-	35,000,000	0	0	0
	Obra		35,000,000	-	35,000,000						Jan-2019	30 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,000	-	1,250,000	1,400,000	-	1,400,000	2,650,000	-	2,650,000	2,800,000	-	2,800,000	4,000,000	-	4,000,000	6,800,000	-	6,800,000	16,650,000	-	16,650,000	8,900,000	-	8,900,000	25,550,000	-	25,550,000	35,000,000	-	35,000,000	0	0	0
	Centro de Cooperação da Cidade – CCC	40,000,000	47,100,199	-	47,100,199	Unidade	1.00						Projeto de arquitetura e engenharia do CCC será elaborado pela SEMOHAB, exceto sala do cofre.	-	-	-	255,312	-	255,312	255,312	-	255,312	715,963	-	715,963	8,237,899	-	8,237,899	8,953,862	-	8,953,862	6,519,590	-	6,519,590	7,362,860	-	7,362,860	13,882,450	-	13,882,450	12,481,816	-	12,481,816	8,606,760	-	8,606,760	21,088,576	-	21,088,576	2,920,000	-	2,920,000	-	-	-	2,920,000	-	2,920,000	47,100,199	-	47,100,199	0	0	0
	Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre)		255,312	-	255,312						Jan-2019		Cronograma de execução veio do arquivo da SEMFA/SUB-TI	-	-	-	255,312	-	255,312	255,312	-	255,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,312	-	255,312	0	0	0
	Obra		7,955,144	-	7,955,144					Não	Jul-2019			-	-	-	-	-	-	-	-	-	715,963	-	715,963	1,909,235	-	1,909,235	2,625,198	-	2,625,198	1,886,543	-	1,886,543	1,227,440	-	1,227,440	3,113,983	-	3,113,983	2,215,963	-	2,215,963	-	-	-	2,215,963	-	2,215,963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,955,144	-	7,955,144	0	0	0
	Aquisição de eletroeletrônicos		1,319,924	-	1,319,924						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703,500	-	703,500	703,500	-	703,500	616,424	-	616,424	-	-	-	616,424	-	616,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,319,924	-	1,319,924	-0	0	-0
	Aquisição de equipamentos de TI		18,187,039	-	18,187,039						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,046,760	- 0	1,046,760	1,546,760	-	1,546,760	2,593,520	-	2,593,520	7,546,759.75	-	7,546,760	8,046,759.75	-	8,046,760	15,593,520	-	15,593,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,187,039	-	18,187,039	0	0	0
	Aquisição de gerador de energia		630,072	-	630,072						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,072	-	630,072	630,072	-	630,072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,072	-	630,072	-0	0	-0
	Aquisição de licença de softwares		3,504,548	-	3,504,548						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,290	-	121,290	121,290	-	121,290	1,567,457	-	1,567,457	1,567,457	-	1,567,457	3,134,914	-	3,134,914	248,344	-	248,344	-	-	-	248,344	-	248,344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,504,548	-	3,504,548	0	0	0
	Aquisição de materiais diversos		853,382	-	853,382						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,976	-	750,976	750,976	-	750,976	102,406	-	102,406	-	-	-	102,406	-	102,406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853,382	-	853,382	0	0	0
	Aquisição de mobiliário		947,083	-	947,083						Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,083	-	947,083	947,083	-	947,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,083	-	947,083	-0	0	-0
	Aquisição de nobreak		559,309	-	559,309						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559,309	-	559,309	559,309	-	559,309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559,309	-	559,309	0	0	0
	Aquisição de pluviometro		121,000	-	121,000						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,000	-	121,000	121,000	-	121,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,000	-	121,000	0	0	0
	Aquisição sala cofre		2,007,790	-	2,007,790						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,007,790	-	2,007,790	2,007,790	-	2,007,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,007,790	-	2,007,790	0	0	0
	Consultoria na gestão do centro		1,224,698	-	1,224,698						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964,000	-	964,000	964,000	-	964,000	50,000	-	50,000	170,698	-	170,698	220,698	-	220,698	40,000	-	40,000	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,224,698	-	1,224,698	0	0	0
	Desenvolvimento de sistema		5,640,000	-	5,640,000						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	560,000	-	560,000	560,000	-	560,000	1,120,000	-	1,120,000	2,920,000	-	2,920,000	-	-	-	2,920,000	-	2,920,000	5,640,000	-	5,640,000	0	0	0
	Serviços diversos		73,872	-	73,872						Dez-2018			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,872	-	73,872	73,872	-	73,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,872	-	73,872	0	0	0
	Serviços de infraestrutura de TI		3,266,848	-	3,266,848						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,727	-	370,727	370,727	-	370,727	500,000	-	500,000	525,372	-	525,372	1,025,372	-	1,025,372	1,870,749	-	1,870,749	-	-	-	1,870,749	-	1,870,749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,266,848	-	3,266,848	0	0	0
	Serviços de instalação de equipamentos de TI		447,308	-	447,308						Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,308	-	447,308	447,308	-	447,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,308	-	447,308	0	0	0
	Consultoria (Treinamento)		106,870	-	106,870						Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,870	-	106,870	106,870	-	106,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,870	-	106,870	0	0	0
	Sistema de Alerta da Defesa Civil		2,154,000	-	2,154,000	Unidade	1.00							-	-	-	1,119,062	-	1,119,062	1,119,062	-	1,119,062	1,034,938	-	1,034,938	-	-	-	1,034,938	-	1,034,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,154,000	-	2,154,000	0	0	0
	Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes)		1,950,000	-	1,950,000						Jan-2019	12 meses		-	-	-	915,062	-	915,062	915,062	-	915,062	1,034,938	-	1,034,938	-	-	-	1,034,938	-	1,034,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000	-	1,950,000	0	0	0
	Aquisição de equipamento de informática		20,000	-	20,000						Jan-2019	1 mês		-	-	-	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	0	0	0
	Aquisição de veículo (pickup)		180,000	-	180,000						Jan-2019	1 mês		-	-	-	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	180,000	0	0	0
	Aquisição de mobiliário		4,000	-	4,000						Jan-2019	1 mês		-	-	-	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000	0	0	0
	Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória (consultoria)		4,000,000	-	4,000,000	Plano	1.00				Jan-2019	18 meses		-	-	-	920,000	-	920,000	920,000	-	920,000	1,000,000	-	1,000,000	2,080,000	-	2,080,000	3,080,000	-	3,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	0	0	0
	Estudo Funcional de Mobilidade do Centro (consultoria)	400,000	400,000	-	400,000	Estudo	1.00				Jul-2019	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	140,000	252,000	-	252,000	392,000	-	392,000	8,000	-	8,000	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000	0	0	0
	Plano Diretor do Centro Histórico e  Estudo de Projeto Piloto		2,000,000	-	2,000,000	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Projetos executivos das obras do programa elaborados		9,135,312	500,000	9,635,312	Projetos	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,391,999	-	2,391,999	2,391,999	-	2,391,999	3,330,313	-	3,330,313	819,000	70,000	889,000	4,149,313	70,000	4,219,313	435,000	165,000	600,000	611,000	185,000	796,000	1,046,000	350,000	1,396,000	1,548,000	80,000	1,628,000	-	-	-	1,548,000	80,000	1,628,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,135,312	500,000	9,635,312	0	0	0
	Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria)		2,000,000		2,000,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal	540,000	550,000	-	550,000									-	-	-	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000	-	-	-	275,000	-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000	-	550,000	0	0	0
	Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência	300,000	1,000,000	-	1,000,000									-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2	2,850,000	3,000,000	-	3,000,000									-	-	-	717,000	-	717,000	717,000	-	717,000	1,170,000	-	1,170,000	777,000	-	777,000	1,947,000	-	1,947,000	336,000	-	336,000	-	-	-	336,000	-	336,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	0	0	0
	Projeto Fase 1B (4,04 km)		900,000	-	900,000						Jan-2019	12 meses		-	-	-	423,000	-	423,000	423,000	-	423,000	477,000	-	477,000	-	-	-	477,000	-	477,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000	0	0	0
	Projeto Fase 2 (10,3 km)		2,100,000	-	2,100,000						Jan-2020	24 meses		-	-	-	294,000	-	294,000	294,000	-	294,000	693,000	-	693,000	777,000	-	777,000	1,470,000	-	1,470,000	336,000	-	336,000	-	-	-	336,000	-	336,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000	-	2,100,000	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000								contratação única	-	-	-	514,687	-	514,687	514,687	-	514,687	785,313	-	785,313	-	-	-	785,313	-	785,313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	0	0	0
	Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco		300,000	-	300,000						Jan-2019	6 meses		-	-	-	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	0	0	0
	Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados		1,000,000	-	1,000,000					Não	Jan-2019	12 meses		-	-	-	214,687	-	214,687	214,687	-	214,687	785,313	-	785,313	-	-	-	785,313	-	785,313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação		130,000	-	130,000									-	-	-	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-	130,000	0	0	0
	Elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia do CCC		255,312	-	255,312												255,312		255,312	255,312	-	255,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,312	-	255,312
	Estudos complementares da DIA	600,000	600,000	-	600,000								Verificar RAAS suprirá essa necessidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga	500,000	300,000	500,000	800,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	70,000	112,000	42,000	70,000	112,000	99,000	165,000	264,000	111,000	185,000	296,000	210,000	350,000	560,000	48,000	80,000	128,000	-	-	-	48,000	80,000	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	500,000	800,000	0	0	0
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	98,760,489	77,296,000	35,500,000	112,796,000									-	-	-	2,136,313	-	2,136,313	2,136,313	-	2,136,313	5,898,038	3,691,000	9,589,038	10,514,304	5,105,000	15,619,304	16,412,342	8,796,000	25,208,342	17,386,954	9,412,000	26,798,954	10,681,416	6,796,000	17,477,416	29,068,370	16,208,000	45,276,370	17,758,291	8,244,000	26,002,291	8,867,942	2,207,000	11,074,942	25,626,233	10,451,000	36,077,233	3,719,922	45,000	3,764,922	332,820	-	332,820	4,052,742	45,000	4,097,742	77,296,000	35,500,000	112,796,000	0	0	0
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil	90,346,824	70,426,000	34,000,000	104,426,000					-	-	-	-	-	-	-	1,863,213	-	1,863,213	1,863,213	-	1,863,213	5,196,438	3,481,000	8,677,438	9,464,704	4,880,000	14,344,704	14,661,142	8,361,000	23,022,142	16,193,754	9,157,000	25,350,754	9,453,716	6,496,000	15,949,716	26,647,470	15,653,000	42,300,470	16,602,691	7,974,000	24,576,691	8,009,142	2,012,000	10,021,142	23,611,833	9,986,000	33,597,833	3,382,122	-	3,382,122	260,220	-	260,220	3,642,342	-	3,642,342	70,426,000	34,000,000	104,426,000	0	0	0
	Atividades culturais		3,100,000	-	3,100,000	Atividades	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431,200	-	431,200	431,200	-	431,200	278,000	-	278,000	417,000	-	417,000	695,000	-	695,000	472,600	-	472,600	556,000	-	556,000	1,028,600	-	1,028,600	500,400	-	500,400	361,400	-	361,400	861,800	-	861,800	83,400	-	83,400	-	-	-	83,400	-	83,400	3,100,000	-	3,100,000	0	0	0
	Projeto Circuito Cultural	3,100,000	3,100,000	-	3,100,000									-	-	-	431,200	-	431,200	431,200	-	431,200	278,000	-	278,000	417,000	-	417,000	695,000	-	695,000	472,600	-	472,600	556,000	-	556,000	1,028,600	-	1,028,600	500,400	-	500,400	361,400	-	361,400	861,800	-	861,800	83,400	-	83,400	-	-	-	83,400	-	83,400	3,100,000	-	3,100,000	0	0	0
	Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte)		2,780,000	-	2,780,000						Mar-2019	48 meses		-	-	-	111,200	-	111,200	111,200	-	111,200	278,000	-	278,000	417,000	-	417,000	695,000	-	695,000	472,600	-	472,600	556,000	-	556,000	1,028,600	-	1,028,600	500,400	-	500,400	361,400	-	361,400	861,800	-	861,800	83,400	-	83,400	-	-	-	83,400	-	83,400	2,780,000	-	2,780,000	0	0	0
	Aquisição de bens (material permanente)		320,000	-	320,000						Mar-2019	6 meses		-	-	-	320,000	-	320,000	320,000	-	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000	-	320,000	0	0	0
	Atividades artísticas (projeto  “Arte é Nossa” )	510,000	510,000	-	510,000	Atividades	100.00							-	-	-	20,400	-	20,400	20,400	-	20,400	51,000	-	51,000	76,500	-	76,500	127,500	-	127,500	86,700	-	86,700	102,000	-	102,000	188,700	-	188,700	91,800	-	91,800	66,300	-	66,300	158,100	-	158,100	15,300	-	15,300	-	-	-	15,300	-	15,300	510,000	-	510,000	0	0	0
	Escola de Arte São Vicente de Paulo restaurada		3,500,000		3,500,000	Escola	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,500,000	-	3,500,000	0	0	0
	Equipamentos de Saúde Reformados		6,900,000	-	6,900,000	Unidade Saúde	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,000	-	966,000	2,277,000	-	2,277,000	3,243,000	-	3,243,000	2,053,000	-	2,053,000	604,000	-	604,000	3,657,000	-	3,657,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900,000	-	6,900,000	0	0	0
	Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro	8,500,000	6,900,000	-	6,900,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,000	-	966,000	2,277,000	-	2,277,000	3,243,000	-	3,243,000	2,053,000	-	2,053,000	604,000	-	604,000	3,657,000	-	3,657,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900,000	-	6,900,000	0	0	0
	Equipamentos de saúde implementados		13,000,000	11,200,000	24,200,000	Unidade Saúde	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	1,081,690	-	1,081,690	1,081,690	2,000,000	3,081,690	2,995,500	568,000	3,563,500	3,284,810	3,696,000	6,980,810	6,280,310	4,264,000	10,544,310	1,502,000	4,144,000	5,646,000	4,136,000	792,000	4,928,000	5,638,000	4,936,000	10,574,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000	11,200,000	24,200,000	0	0	0
	Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio	8,500,000	3,800,000	8,000,000	11,800,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	168,000	120,000	288,000	396,000	2,640,000	3,036,000	564,000	2,760,000	3,324,000	444,000	2,960,000	3,404,000	2,792,000	280,000	3,072,000	3,236,000	3,240,000	6,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000	8,000,000	11,800,000	0	0	0
	Desapropriação		-	2,000,000	2,000,000					Não		1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	Obra		3,200,000	6,000,000	9,200,000						Jul-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	120,000	288,000	396,000	2,640,000	3,036,000	564,000	2,760,000	3,324,000	444,000	2,960,000	3,404,000	2,192,000	280,000	2,472,000	2,636,000	3,240,000	5,876,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000	6,000,000	9,200,000	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		600,000	-	600,000						Jan-2022	1 mês	Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria	7,000,000	4,000,000	3,200,000	7,200,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,000	448,000	924,000	1,122,000	1,056,000	2,178,000	1,598,000	1,504,000	3,102,000	1,058,000	1,184,000	2,242,000	1,344,000	512,000	1,856,000	2,402,000	1,696,000	4,098,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	3,200,000	7,200,000	0	0	0
	Obra		3,400,000	3,200,000	6,600,000					Não	Jul-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,000	448,000	924,000	1,122,000	1,056,000	2,178,000	1,598,000	1,504,000	3,102,000	1,058,000	1,184,000	2,242,000	744,000	512,000	1,256,000	1,802,000	1,696,000	3,498,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400,000	3,200,000	6,600,000	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		600,000	-	600,000						Jan-2022	1 mês	Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial	2,500,000	5,200,000	-	5,200,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,081,690	-	1,081,690	1,081,690	-	1,081,690	2,351,500	-	2,351,500	1,766,810	-	1,766,810	4,118,310	-	4,118,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200,000	-	5,200,000	0	0	0
	Obra		4,703,000	-	4,703,000					Não	Dez-2019	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,081,690	-	1,081,690	1,081,690	-	1,081,690	2,351,500	-	2,351,500	1,269,810	-	1,269,810	3,621,310	-	3,621,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,703,000	-	4,703,000	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		497,000	-	497,000						Jan-2021	1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,000	-	497,000	497,000	-	497,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,000	-	497,000	0	0	0
	Escolas de educação fundamental implementadas		16,000,000	7,000,000	23,000,000	Escola	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620,000	630,000	2,250,000	2,140,000	1,680,000	3,820,000	3,760,000	2,310,000	6,070,000	4,460,000	4,690,000	9,150,000	1,780,000	-	1,780,000	6,240,000	4,690,000	10,930,000	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	7,000,000	23,000,000	0	0	0
	Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira”	8,000,000	12,000,000	-	12,000,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120,000	-	1,120,000	1,140,000	-	1,140,000	2,260,000	-	2,260,000	1,960,000	-	1,960,000	1,780,000	-	1,780,000	3,740,000	-	3,740,000	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	-	12,000,000	0	0	0
	Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral	10,000,000	4,000,000	7,000,000	11,000,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	630,000	1,130,000	1,000,000	1,680,000	2,680,000	1,500,000	2,310,000	3,810,000	2,500,000	4,690,000	7,190,000	-	-	-	2,500,000	4,690,000	7,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	7,000,000	11,000,000	0	0	0
	Escolas de Educação fundamental reformadas		16,000,000	3,300,000	19,300,000	Escola	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	2,000,000	630,000	2,630,000	2,500,000	630,000	3,130,000	3,900,000	680,000	4,580,000	1,040,000	400,000	1,440,000	4,940,000	1,080,000	6,020,000	8,560,000	1,590,000	10,150,000	-	-	-	8,560,000	1,590,000	10,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	3,300,000	19,300,000	0	0	0
	Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar”	8,000,000	12,000,000	3,300,000	15,300,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	630,000	1,130,000	500,000	630,000	1,130,000	1,900,000	680,000	2,580,000	1,040,000	400,000	1,440,000	2,940,000	1,080,000	4,020,000	8,560,000	1,590,000	10,150,000	-	-	-	8,560,000	1,590,000	10,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	3,300,000	15,300,000	0	0	0
	Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire”	6,000,000	2,000,000	-	2,000,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	1,000,000	-	1,000,000	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva”	10,000,000	2,000,000	-	2,000,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Equipamentos públicos de Assistência Social		1,750,000	12,500,000	14,250,000	Unidade	7.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,500	851,000	885,500	165,000	2,570,000	2,735,000	199,500	3,421,000	3,620,500	380,500	3,219,000	3,599,500	300,000	2,400,000	2,700,000	680,500	5,619,000	6,299,500	280,000	2,240,000	2,520,000	590,000	1,220,000	1,810,000	870,000	3,460,000	4,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000	12,500,000	14,250,000	0	0	0
	Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades)	1,000,000	250,000	4,000,000	4,250,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,500	851,000	885,500	75,000	1,850,000	1,925,000	109,500	2,701,000	2,810,500	140,500	1,299,000	1,439,500	-	-	-	140,500	1,299,000	1,439,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	4,000,000	4,250,000	0	0	0
	Obras		150,000	3,700,000	3,850,000					Não	Fev-2020	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,500	851,000	885,500	75,000	1,850,000	1,925,000	109,500	2,701,000	2,810,500	40,500	999,000	1,039,500	-	-	-	40,500	999,000	1,039,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	3,700,000	3,850,000	0	0	0
	Aquisição de bens (mobiliário)		100,000	300,000	400,000						Ago/2021	1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	300,000	400,000	-	-	-	100,000	300,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	300,000	400,000	0	0	0
	Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades)	2,500,000	1,500,000	8,500,000	10,000,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	720,000	810,000	90,000	720,000	810,000	240,000	1,920,000	2,160,000	300,000	2,400,000	2,700,000	540,000	4,320,000	4,860,000	280,000	2,240,000	2,520,000	590,000	1,220,000	1,810,000	870,000	3,460,000	4,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	8,500,000	10,000,000	0	0	0
	Obras		1,000,000	8,000,000	9,000,000					Não	Fev-2020	30 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	720,000	810,000	90,000	720,000	810,000	240,000	1,920,000	2,160,000	300,000	2,400,000	2,700,000	540,000	4,320,000	4,860,000	280,000	2,240,000	2,520,000	90,000	720,000	810,000	370,000	2,960,000	3,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	8,000,000	9,000,000	0	0	0
	Aquisição de bens (mobiliário)		500,000	500,000	1,000,000						Ago/2022	1 mês	Única aquisição - entrega conforme a conclusão de cada equipamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	1,000,000	0	0	0
	Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV reformado e equipado	195,000	195,000	-	195,000	Centro	1.00			-				-	-	-	2,100	-	2,100	2,100	-	2,100	10,600	-	10,600	21,600	-	21,600	32,200	-	32,200	128,250	-	128,250	32,450	-	32,450	160,700	-	160,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000	-	195,000	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		40,000	-	40,000						Mar-2019	48 meses		-	-	-	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	3,200	-	3,200	5,200	-	5,200	8,400	-	8,400	24,000	-	24,000	6,400	-	6,400	30,400	-	30,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	0	0	0
	Mobiliário		13,700	-	13,700						Mar-2019	48 meses		-	-	-	411	-	411	411	-	411	1,096	-	1,096	1,781	-	1,781	2,877	-	2,877	8,220	-	8,220	2,192	-	2,192	10,412	-	10,412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,700	-	13,700	0	0	0
	Material de consumo		16,300	-	16,300						Mar-2019	48 meses		-	-	-	489	-	489	489	-	489	1,304	-	1,304	2,119	-	2,119	3,423	-	3,423	9,780	-	9,780	2,608	-	2,608	12,388	-	12,388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,300	-	16,300	0	0	0
	Consultoria		125,000	-	125,000						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	12,500	-	12,500	17,500	-	17,500	86,250	-	86,250	21,250	-	21,250	107,500	-	107,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000	-	125,000	0	0	0
	Atividades de mediação de conflitos e Promoção dos Direitos Humanos		1,970,500	-	1,970,500	Atividades	31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,298	-	3,298	3,298	-	3,298	83,098	-	83,098	200,049	-	200,049	283,147	-	283,147	226,324	-	226,324	307,976	-	307,976	534,300	-	534,300	461,201	-	461,201	349,772	-	349,772	810,973	-	810,973	279,777	-	279,777	59,005	-	59,005	338,782	-	338,782	1,970,500	-	1,970,500	0	0	0
	Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil	770,000	770,000	-	770,000									-	-	-	2,341	-	2,341	2,341	-	2,341	33,922	-	33,922	79,342	-	79,342	113,264	-	113,264	116,280	-	116,280	130,120	-	130,120	246,400	-	246,400	152,439	-	152,439	135,478	-	135,478	287,917	-	287,917	96,978	-	96,978	23,100	-	23,100	120,078	-	120,078	770,000	-	770,000	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		69,914	-	69,914						Mar-2019	48 meses	contratação única, com entregas parceladas	-	-	-	2,098	-	2,098	2,098	-	2,098	5,593	-	5,593	9,089	-	9,089	14,682	-	14,682	11,186	-	11,186	11,186	-	11,186	22,372	-	22,372	12,585	-	12,585	9,788	-	9,788	22,373	-	22,373	6,292	-	6,292	2,097	-	2,097	8,389	-	8,389	69,914	-	69,914	0	0	0
	Serviço de não consultoria (licenças)		2,700	-	2,700						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	108	270	-	270	378	-	378	405	-	405	459	-	459	864	-	864	540	-	540	486	-	486	1,026	-	1,026	351	-	351	81	-	81	432	-	432	2,700	-	2,700	0	0	0
	Mobiliário		7,245	-	7,245						Mar-2019	48 meses		-	-	-	218	-	218	218	-	218	580	-	580	942	-	942	1,522	-	1,522	1,159	-	1,159	1,159	-	1,159	2,318	-	2,318	1,304	-	1,304	1,014	-	1,014	2,318	-	2,318	652	-	652	217	-	217	869	-	869	7,245	-	7,245	0	0	0
	Editais		665,000	-	665,000						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,600	-	26,600	66,500	-	66,500	93,100	-	93,100	99,750	-	99,750	113,050	-	113,050	212,800	-	212,800	133,000	-	133,000	119,700	-	119,700	252,700	-	252,700	86,450	-	86,450	19,950	-	19,950	106,400	-	106,400	665,000	-	665,000	0	0	0
	Material de consumo		885	-	885						Mar-2019	48 meses		-	-	-	25	-	25	25	-	25	71	-	71	115	-	115	186	-	186	142	-	142	142	-	142	284	-	284	159	-	159	124	-	124	283	-	283	80	-	80	27	-	27	107	-	107	885	-	885	0	0	0
	Serviços de terceiro		24,256	-	24,256						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	970	-	970	2,426	-	2,426	3,396	-	3,396	3,638	-	3,638	4,124	-	4,124	7,762	-	7,762	4,851	-	4,851	4,366	-	4,366	9,217	-	9,217	3,153	-	3,153	728	-	728	3,881	-	3,881	24,256	-	24,256	0	0	0
	Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos	1,200,000	1,200,500	-	1,200,500									-	-	-	957	-	957	957	-	957	49,176	-	49,176	120,707	-	120,707	169,883	-	169,883	110,044	-	110,044	177,856	-	177,856	287,900	-	287,900	308,762	-	308,762	214,294	-	214,294	523,056	-	523,056	182,799	-	182,799	35,905	-	35,905	218,704	-	218,704	1,200,500	-	1,200,500	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		31,900	-	31,900						Mar-2019	48 meses		-	-	-	957	-	957	957	-	957	2,552	-	2,552	4,147	-	4,147	6,699	-	6,699	5,104	-	5,104	5,104	-	5,104	10,208	-	10,208	5,742	-	5,742	4,486	-	4,486	10,228	-	10,228	2,871	-	2,871	937	-	937	3,808	-	3,808	31,900	-	31,900	0	0	0
	Mobiliário		3,000	-	3,000						Mar-2019	48 meses		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000		-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	0	0	0
	Consultoria		135,000	-	135,000						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400	-	5,400	13,500	-	13,500	18,900	-	18,900	20,250	-	20,250	22,950	-	22,950	43,200	-	43,200	27,000	-	27,000	24,300	-	24,300	51,300	-	51,300	17,550	-	17,550	4,050	-	4,050	21,600	-	21,600	135,000	-	135,000	0	0	0
	Serviços de terceiro		685,600	-	685,600						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,424	-	27,424	68,560	-	68,560	95,984	-	95,984	32,940	-	32,940	88,152	-	88,152	121,092	-	121,092	207,020	-	207,020	123,408	-	123,408	330,428	-	330,428	117,528	-	117,528	20,568	-	20,568	138,096	-	138,096	685,600	-	685,600	0	0	0
	Editais		345,000	-	345,000						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800	-	13,800	34,500	-	34,500	48,300	-	48,300	51,750	-	51,750	58,650	-	58,650	110,400	-	110,400	69,000	-	69,000	62,100	-	62,100	131,100	-	131,100	44,850	-	44,850	10,350	-	10,350	55,200	-	55,200	345,000	-	345,000	0	0	0
	Equipamentos públicos de Promoção aos direitos humanos reformados	530,000	1,640,500	-	1,640,500	Unidade	2.00							-	-	-	806,215	-	806,215	806,215	-	806,215	776,240	-	776,240	27,265	-	27,265	803,505	-	803,505	6,480	-	6,480	6,480	-	6,480	12,960	-	12,960	7,290	-	7,290	5,670	-	5,670	12,960	-	12,960	3,645	-	3,645	1,215	-	1,215	4,860	-	4,860	1,640,500	-	1,640,500	0	0	0
	Obra Casa da Juventude		500,000	-	500,000					Não	Jan-2019	8 meses		-	-	-	420,000	-	420,000	420,000	-	420,000	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	0	0	0
	Obra CRJ		1,100,000	-	1,100,000					Não	Jan-2019	12 meses		-	-	-	385,000	-	385,000	385,000	-	385,000	693,000	-	693,000	22,000	-	22,000	715,000	-	715,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		40,500	-	40,500						Mar-2019	48 meses		-	-	-	1,215	-	1,215	1,215	-	1,215	3,240	-	3,240	5,265	-	5,265	8,505	-	8,505	6,480	-	6,480	6,480	-	6,480	12,960	-	12,960	7,290	-	7,290	5,670	-	5,670	12,960	-	12,960	3,645	-	3,645	1,215	-	1,215	4,860	-	4,860	40,500	-	40,500	0	0	0
	Equipamentos Esportivos revitalizados		4,820,000	-	4,820,000	Unidade	6.00			-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	877,000	-	877,000	1,058,600	-	1,058,600	1,935,600	-	1,935,600	1,484,400	-	1,484,400	800,000	-	800,000	2,284,400	-	2,284,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820,000	-	4,820,000	0	0	0
	Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis	600,000	600,000	-	600,000									-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras)	2,000,000	4,220,000	-	4,220,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	877,000	-	877,000	1,058,600	-	1,058,600	1,935,600	-	1,935,600	1,484,400	-	1,484,400	800,000	-	800,000	2,284,400	-	2,284,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,220,000	-	4,220,000	0	0	0
	Plano Estratégico e operacional para o Obsevatório de Segurança Pública	1,028,159	1,040,000	-	1,040,000	Plano	23.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	640,000	-	640,000	640,000	-	640,000	200,000	-	200,000	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	1,040,000	-	1,040,000	0	0	0
	Subcomponente 2 - Fortalecimento da Guarda Municipal	8,413,665	6,870,000	1,500,000	8,370,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,100	-	273,100	273,100	-	273,100	701,600	210,000	911,600	1,049,600	225,000	1,274,600	1,751,200	435,000	2,186,200	1,193,200	255,000	1,448,200	1,227,700	300,000	1,527,700	2,420,900	555,000	2,975,900	1,155,600	270,000	1,425,600	858,800	195,000	1,053,800	2,014,400	465,000	2,479,400	337,800	45,000	382,800	72,600	-	72,600	410,400	45,000	455,400	6,870,000	1,500,000	8,370,000	0	0	0
	Equipamentos para a Guarda Civil Municipal de Vitória		4,450,000	1,500,000	5,950,000	Equipamentos	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,500	-	200,500	200,500	-	200,500	508,000	210,000	718,000	735,000	225,000	960,000	1,243,000	435,000	1,678,000	806,000	255,000	1,061,000	840,500	300,000	1,140,500	1,646,500	555,000	2,201,500	720,000	270,000	990,000	520,000	195,000	715,000	1,240,000	465,000	1,705,000	120,000	45,000	165,000	-	-	-	120,000	45,000	165,000	4,450,000	1,500,000	5,950,000
	Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos)	5,549,945	4,000,000	1,500,000	5,500,000									-	-	-	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000	400,000	210,000	610,000	600,000	225,000	825,000	1,000,000	435,000	1,435,000	680,000	255,000	935,000	800,000	300,000	1,100,000	1,480,000	555,000	2,035,000	720,000	270,000	990,000	520,000	195,000	715,000	1,240,000	465,000	1,705,000	120,000	45,000	165,000	-	-	-	120,000	45,000	165,000	4,000,000	1,500,000	5,500,000	0	0	0
	Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos)	445,120	450,000	-	450,000									-	-	-	40,500	-	40,500	40,500	-	40,500	108,000	-	108,000	135,000	-	135,000	243,000	-	243,000	126,000	-	126,000	40,500	-	40,500	166,500	-	166,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000	-	450,000	0	0	0
	Capacitação da Guarda Municipal	2,418,600	2,420,000	-	2,420,000	Cursos	10.00							-	-	-	72,600	-	72,600	72,600	-	72,600	193,600	-	193,600	314,600	-	314,600	508,200	-	508,200	387,200	-	387,200	387,200	-	387,200	774,400	-	774,400	435,600	-	435,600	338,800	-	338,800	774,400	-	774,400	217,800	-	217,800	72,600	-	72,600	290,400	-	290,400	2,420,000	-	2,420,000	0	0	0
	GESTÃO DO PROJETO	87,550,000	26,500,000	20,000,000	46,500,000									262,570	-	262,570	1,707,610	2,000,000	3,707,610	1,970,180	4,000,000	5,970,180	3,255,785	1,472,000	4,727,785	2,634,890	2,000,000	4,634,890	5,890,675	3,472,000	9,362,675	3,029,290	2,000,000	5,029,290	3,029,325	2,000,000	5,029,325	6,058,615	4,000,000	10,058,615	2,993,890	2,000,000	4,993,890	3,005,690	2,000,000	5,005,690	5,999,580	4,000,000	9,999,580	4,487,480	2,000,000	6,487,480	2,093,470	2,528,000	4,621,470	6,580,950	4,528,000	11,108,950	26,500,000	20,000,000	46,500,000	0	0	0
		27,550,000	26,500,000	20,000,000	46,500,000									262,570	-	262,570	1,707,610	2,000,000	3,707,610	1,970,180	4,000,000	5,970,180	3,255,785	1,472,000	4,727,785	2,634,890	2,000,000	4,634,890	5,890,675	3,472,000	9,362,675	3,029,290	2,000,000	5,029,290	3,029,325	2,000,000	5,029,325	6,058,615	4,000,000	10,058,615	2,993,890	2,000,000	4,993,890	3,005,690	2,000,000	5,005,690	5,999,580	4,000,000	9,999,580	4,487,480	2,000,000	6,487,480	2,093,470	2,528,000	4,621,470	6,580,950	4,528,000	11,108,950	26,500,000	20,000,000	46,500,000	0	0	0
	Apoio ao Gerenciamento	3,000,000	5,500,000	-	5,500,000									200,000	-	200,000	500,000	-	500,000	700,000	-	700,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	5,500,000	-	5,500,000	0	0	0
	Consultores individuais		5,500,000	-	5,500,000						Jan-2019	30 meses		200,000	-	200,000	500,000	-	500,000	700,000	-	700,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	5,500,000	-	5,500,000	0	0	0
	Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		-	20,000,000	20,000,000									-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	1,472,000	1,472,000	-	2,000,000	2,000,000	-	3,472,000	3,472,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,528,000	2,528,000	-	4,528,000	4,528,000	-	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP		-	20,000,000	20,000,000							60 meses		-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	1,472,000	1,472,000	-	2,000,000	2,000,000	-	3,472,000	3,472,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,528,000	2,528,000	-	4,528,000	4,528,000	-	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	Supervisão de Obras	4,500,000	7,000,000	-	7,000,000									-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	1,000,000	-	1,000,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	1,750,000	-	1,750,000	750,000	-	750,000	2,500,000	-	2,500,000	7,000,000	-	7,000,000	0	0	0
	Consultoria		7,000,000	-	7,000,000						Jan-2019	54 meses		-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	1,000,000	-	1,000,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	1,750,000	-	1,750,000	750,000	-	750,000	2,500,000	-	2,500,000	7,000,000	-	7,000,000	0	0	0
	Monitoramento e Avaliação	1,000,000	950,000	-	950,000									50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	50,000	-	50,000	70,000	-	70,000	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	123,000	-	123,000	173,000	-	173,000	407,000	-	407,000	50,000	-	50,000	457,000	-	457,000	950,000	-	950,000	0	0	0
	Sistema de Gerenciamento (software)		500,000	-	500,000						Jan-2019	54 meses		50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	50,000	-	50,000	70,000	-	70,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	80,000	-	80,000	130,000	-	130,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000	500,000	-	500,000	0	0	0
	Relatório Intermediário do Programa		50,000	-	50,000						Jul-2020	4 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	0	0	0
	Relatório Final do Programa		100,000	-	100,000						Jul-2022	6 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,000	-	43,000	43,000	-	43,000	57,000	-	57,000	-	-	-	57,000	-	57,000	100,000	-	100,000	0	0	0
	Avaliação econômica ex-post do Programa		300,000	-	300,000						Jan-2023	4 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	0	0	0
	Auditoria Externa	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	250,000	-	250,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	250,000	-	250,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	250,000	-	250,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	250,000	-	250,000	1,000,000	-	1,000,000	0	0	0
	PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social)	4,000,000	12,050,000	-	12,050,000									12,570	-	12,570	657,610	-	657,610	670,180	-	670,180	1,760,785	-	1,760,785	1,109,890	-	1,109,890	2,870,675	-	2,870,675	1,704,290	-	1,704,290	1,754,325	-	1,754,325	3,458,615	-	3,458,615	1,468,890	-	1,468,890	1,407,690	-	1,407,690	2,876,580	-	2,876,580	1,605,480	-	1,605,480	568,470	-	568,470	2,173,950	-	2,173,950	12,050,000	-	12,050,000	0	0	0
	Programa de Comunicação Social - PCS	800,000	2,000,000	-	2,000,000						Dez-2018	60 meses		12,570	-	12,570	48,210	-	48,210	60,780	-	60,780	88,385	-	88,385	112,490	-	112,490	200,875	-	200,875	512,490	-	512,490	520,525	-	520,525	1,033,015	-	1,033,015	512,490	-	512,490	112,490	-	112,490	624,980	-	624,980	64,280	-	64,280	16,070	-	16,070	80,350	-	80,350	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste		2,000,000		2,000,000									-	-	-	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS	3,000,000	5,000,000	-	5,000,000					-	86,238	-	-	-	-	-	209,400	-	209,400	209,400	-	209,400	238,400	-	238,400	387,400	-	387,400	625,800	-	625,800	476,800	-	476,800	476,800	-	476,800	953,600	-	953,600	536,400	-	536,400	917,200	-	917,200	1,453,600	-	1,453,600	1,268,200	-	1,268,200	489,400	-	489,400	1,757,600	-	1,757,600	5,000,000	-	5,000,000	0	0	0
	Serviços de não consultoria		4,880,000		4,880,000						Jan/19	52 meses		-	-	-	89,400	-	89,400	89,400	-	89,400	238,400	-	238,400	387,400	-	387,400	625,800	-	625,800	476,800	-	476,800	476,800	-	476,800	953,600	-	953,600	536,400	-	536,400	917,200	-	917,200	1,453,600	-	1,453,600	1,268,200	-	1,268,200	489,400	-	489,400	1,757,600	-	1,757,600	4,880,000	-	4,880,000	0	0	0
	Equipamentos		120,000		120,000						Jan/19	?	imediato	-	-	-	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	0	0	0
	Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD		2,100,000	-	2,100,000						Set-2019	45 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	-	84,000	210,000	-	210,000	294,000	-	294,000	315,000	-	315,000	357,000	-	357,000	672,000	-	672,000	420,000	-	420,000	378,000	-	378,000	798,000	-	798,000	273,000	-	273,000	63,000	-	63,000	336,000	-	336,000	2,100,000	-	2,100,000	0	0	0
	Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade	150,000	950,000	-	950,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	950,000	-	-	-	950,000	-	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	950,000	0	0	0
	consultoria - Estudo para remediação		150,000	-	150,000						Dez-2018	3 meses	Verificar esse prazo com SEMMAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	0	0	0
	Obras de remediação do terreno		800,000		800,000									-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-	-	-	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000
	VALOR TOTAL (R$)	328,270,489	330,000,000	82,500,000	412,500,000									262,570	-	262,570	9,978,096	2,000,000	11,978,096	10,240,666	4,000,000	14,240,666	18,999,037	5,213,000	24,212,037	40,636,081	9,080,000	49,716,081	59,635,118	14,293,000	73,928,118	47,551,873	14,102,000	61,653,873	41,416,938	12,076,000	53,492,938	89,968,810	26,178,000	116,146,810	64,666,786	14,154,000	75,820,786	46,156,129	7,732,000	50,888,129	109,822,915	21,886,000	131,708,915	47,789,001	13,615,000	61,404,001	12,543,490	2,528,000	15,071,490	60,332,491	16,143,000	76,475,491	330,000,000	82,500,000	412,500,000	0	0	0
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	99,475,906	100,000,000	25,000,000	125,000,000								79,567	-0	79,567	3,023,665	606,061	3,629,726	3,103,232	1,212,121	4,315,353	5,757,284	1,579,697	7,336,981	12,313,964	2,751,515	15,065,479	18,071,248	4,331,212	22,402,460	14,409,658	4,273,333	18,682,992	12,550,587	3,659,394	16,209,981	27,263,276	7,932,727	35,196,003	19,595,996	4,289,091	22,975,996	13,986,706	2,343,030	15,420,645	33,279,671	6,632,121	39,911,792	14,481,515	4,125,758	18,607,273	3,801,058	766,061	4,567,118	18,282,573	4,891,818	23,174,391	100,000,000	25,000,000	125,000,000	0	0	0
		102,584,528	100,000,000	25,000,000	125,000,000
	3.3		-   0	-0
			-   0.39
															ANO1	ANO2	ANO3	ANO4	ANO5	TOTAL	%
														BID	10,240,666	59,635,118	89,968,810	109,822,915	60,332,491	330,000,000	80%
														LOCAL	4,000,000	14,293,000	26,178,000	21,886,000	16,143,000	82,500,000	20%
														Recurso	14,240,666	73,928,118	116,146,810	131,708,915	76,475,491	412,500,000	100%
															ANO1	ANO2	ANO3	ANO4	ANO5	TOTAL
														BID	3.1%	18.1%	27.3%	33.3%	18.3%	100.0%
														LOCAL	4.8%	17.3%	31.7%	26.5%	19.6%	100.0%
														Recurso	3.5%	17.9%	28.2%	31.9%	18.5%	100.0%
																																										-0
			VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)	VALOR BID REVISADO	LOCAL	Total
						%	%	%
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	0	226,204,000	27,000,000	253,204,000	69%	33%	61%
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	0	94,344,489	25,500,000	119,844,489	29%	31%	29%
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais	0	30,070,000	1,000,000	31,070,000	9%	1%	8%
	Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal	0	101,789,511	500,000	102,289,511	31%	1%	25%
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	0	77,296,000	35,500,000	112,796,000	23%	43%	27%
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil	0	70,426,000	34,000,000	104,426,000	21%	41%	25%
	Subcomponente 2 - Fortalecimento da Guarda Municipal	0	6,870,000	1,500,000	8,370,000	2%	2%	2%
	GESTÃO DO PROJETO	0	26,500,000	20,000,000	46,500,000	8%	24%	11%
	0	27,550,000	26,500,000	20,000,000	46,500,000	8%	24%	11%
	VALOR TOTAL (R$)	4,000,000	330,000,000	82,500,000	412,500,000	100%	100%	100%
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	0	100,000,000	25,000,000	125,000,000

pmv:
inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário
pmv:
Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.
Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias

PEP POA US$ consolidado
	Componentes/atividades		VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)	DADOS FÍSICOS				Situação
(com ou sem projeto)
(sim ou não)	Data recebimento TDR na UGP	Prazo de Execução  (em meses)	OBS.	ANO 1									ANO 2									ANO 3									ANO 4									ANO 5									Total (R$)
						Unidade de medida	Unidades Físicas Planejadas							1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			BID	LOCAL	TOTAL
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	141,960,000	68,546,667	8,181,818	76,728,485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,858,840	-	1,858,840	1,858,840	-	1,858,840	2,983,398	15,152	2,998,550	8,329,360	598,485	8,927,845	11,312,758	613,636	11,926,394	8,222,918	815,152	9,038,069	8,395,817	993,939	9,389,757	16,618,735	1,809,091	18,427,826	13,307,456	1,184,848	13,583,214	10,388,635	1,068,182	10,547,726	23,696,091	2,253,030	25,949,122	11,994,424	3,506,061	15,500,485	3,065,818	-	3,065,818	15,060,242	3,506,061	18,566,303	68,546,667	8,181,818	76,728,485	0	0	0										68,546,667	8,181,818	76,728,485
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	113,000,000	28,589,239	7,727,273	36,316,512			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,061	-	256,061	3,677,542	540,909	4,218,451	3,933,602	540,909	4,474,512	3,734,042	707,576	4,441,618	2,842,011	868,182	3,710,193	6,576,053	1,575,758	8,151,811	6,883,178	1,100,000	7,074,088	5,387,011	1,016,667	5,494,587	12,270,190	2,116,667	14,386,856	5,809,394	3,493,939	9,303,333	-	-	-	5,809,394	3,493,939	9,303,333	28,589,239	7,727,273	36,316,512	0	0	0										28,589,239	7,727,273	36,316,512
	Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste	95,000,000	21,013,482	7,727,273	28,740,754			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,921,481	540,909	3,462,390	2,921,481	540,909	3,462,390	2,787,072	707,576	3,494,648	2,149,587	868,182	3,017,769	4,936,659	1,575,758	6,512,417	4,657,421	1,100,000	5,757,421	3,597,617	1,016,667	4,614,284	8,255,038	2,116,667	10,371,705	4,900,303	3,493,939	8,394,242	-	-	-	4,900,303	3,493,939	8,394,242	21,013,482	7,727,273	28,740,754	0	0	0
	Vias recapeadas		11,242,065	1,515,152	12,757,216	km	5.20							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479,091	540,909	2,020,000	1,479,091	540,909	2,020,000	1,223,739	404,545	1,628,285	860,909	303,030	1,163,939	2,084,648	707,576	2,792,224	2,528,788	266,667	2,795,455	2,013,072	-	2,013,072	4,541,860	266,667	4,808,526	3,136,466	-	3,136,466	-	-	-	3,136,466	-	3,136,466	11,242,065	1,515,152	12,757,216	-0	0	-0
	Adequação de passeios		1,515,152	1,515,152	3,030,303	m²	2,674.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	151,515	-	151,515	245,758	-	245,758	397,273	-	397,273	303,030	454,545	757,576	511,818	-	511,818	814,848	454,545	1,269,394	-	1,060,606	1,060,606	-	-	-	-	1,060,606	1,060,606	1,515,152	1,515,152	3,030,303	0	0	0
	Deck Constrúido		3,000,360	4,393,939	7,394,299	m²	20,205.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,663	-	369,663	369,663	-	369,663	151,515	-	151,515	109,284	565,152	674,435	260,799	565,152	825,951	303,030	378,788	681,818	303,030	1,016,667	1,319,697	606,061	1,395,455	2,001,515	1,763,837	2,433,333	4,197,170	-	-	-	1,763,837	2,433,333	4,197,170	3,000,360	4,393,939	7,394,299	0	0	0
	Praça reformada		606,061	303,030	909,091	m²	1,200.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	303,030	303,030	606,061	-	-	-	303,030	303,030	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	303,030	909,091	0	0	0
	Pontos de processamento de mariscos reformados		407,421	-	407,421	m²	66.90							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,421	-	407,421	-	-	-	407,421	-	407,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,421	-	407,421	0	0	0
	Parque Municipal Reformado		606,061	-	606,061	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Anexo do Museu do pescador construído		606,061	-	606,061	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Centro de Pescado Construído		1,212,121	-	1,212,121	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	520,909	-	520,909	388,182	-	388,182	909,091	-	909,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	-	1,212,121	0	0	0
	Praças Constrúidas		1,818,182	-	1,818,182	Unidade	2.00			Não	mar-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,636	-	163,636	163,636	-	163,636	436,364	-	436,364	545,455	-	545,455	981,818	-	981,818	509,091	-	509,091	163,636	-	163,636	672,727	-	672,727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,818,182	-	1,818,182	0	0	0
	Ciclovia construída (integração cicloviária)	12,500,000	5,151,515	-	5,151,515	km	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,394	-	139,394	472,727	-	472,727	612,121	-	612,121	775,758	-	775,758	357,576	-	357,576	1,133,333	-	1,133,333	1,284,848	-	375,758	1,212,121	-	303,030	2,496,970	-	2,496,970	909,091	-	909,091	-	-	-	909,091	-	909,091	5,151,515	-	5,151,515	0	0	0
	Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km)		606,061	-	606,061		1.80	-			Out-2019	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,394	-	139,394	181,818	-	181,818	321,212	-	321,212	284,848	-	284,848	-	-	-	284,848	-	284,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km)		2,727,273	-	2,727,273		9.00	-			Jan-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,909	-	290,909	290,909	-	290,909	490,909	-	490,909	357,576	-	357,576	848,485	-	848,485	375,758	-	375,758	303,030	-	303,030	678,788	-	678,788	909,091	-	909,091	-	-	-	909,091	-	909,091	2,727,273	-	2,727,273	0	0	0
	Obras Ciclovia Orla Noroeste (5,2 km)		1,818,182	-	1,818,182		5.20	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,091	-	-	909,091	-	-	1,818,182	-	1,818,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,818,182	-	1,818,182	0	0	0
	Ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário construída	5,500,000	1,666,667	-	1,666,667	Unidade	3,249							-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,667	-	116,667	283,333	-	283,333	400,000	-	400,000	171,212	-	171,212	160,606	-	160,606	331,818	-	331,818	562,121	-	562,121	372,727	-	372,727	934,848	-	934,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0
	Obra		1,666,667	-	1,666,667					Não	Jul-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,667	-	116,667	283,333	-	283,333	400,000	-	400,000	171,212	-	171,212	160,606	-	160,606	331,818	-	331,818	562,121	-	562,121	372,727	-	372,727	934,848	-	934,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0
	Planos de Parcelamento para la ON aprovados		757,576	-	757,576	Plano	3.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,242	-	174,242	174,242	-	174,242	378,788	-	378,788	204,545	-	204,545	583,333	-	583,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757,576	-	757,576	0	0	0
	Consultoria (2.500 lotes)		757,576	-	757,576						Mar/2021	15 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,242	-	174,242	174,242	-	174,242	378,788	-	378,788	204,545	-	204,545	583,333	-	583,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757,576	-	757,576	0	0	0
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental e Urbana e Redução dos Riscos Naturais	28,960,000	9,112,121	303,030	9,415,152					-	-	-	-	-	-	-	438,727	-	438,727	438,727	-	438,727	799,697	15,152	814,848	1,097,606	36,364	1,133,970	1,897,303	51,515	1,948,818	1,860,818	57,576	1,918,394	2,555,667	69,697	2,625,364	4,416,485	127,273	4,543,758	894,030	60,606	954,636	842,000	51,515	893,515	1,736,030	112,121	1,848,152	254,727	12,121	266,848	368,848	-	368,848	623,576	12,121	635,697	9,112,121	303,030	9,415,152	0	0	0										9,112,121	303,030	9,415,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plano de Manejo Ambiental elaborado	4,500,000	424,242	-	424,242	Plan	1.00	-	-	-	Dez/18	12 meses	-	-	-	-	199,394	-	199,394	199,394	-	199,394	224,848	-	224,848	-	-	-	224,848	-	224,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,242	-	424,242	0	0	0
	Consultoria (Plano de Manejo da APA do Maciço Central)		424,242	-	424,242						Dez/18	12 meses		-	-	-	199,394	-	199,394	199,394	-	199,394	224,848	-	224,848	-	-	-	224,848	-	224,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,242	-	424,242	0	0	0
	Área Verde Recuperada (Mata Atlântica)		1,121,212	-	1,121,212	Hectares	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	150,303	-	150,303	150,303	-	150,303	225,455	-	225,455	150,303	-	150,303	375,758	-	375,758	169,091	-	169,091	131,515	-	131,515	300,606	-	300,606	84,545	-	84,545	28,182	-	28,182	112,727	-	112,727	1,121,212	-	1,121,212	0	0	0
	Serviços de não consultoria (Execução do reflorestamento)		939,394	-	939,394						abril/19	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,303	-	150,303	150,303	-	150,303	225,455	-	225,455	150,303	-	150,303	375,758	-	375,758	169,091	-	169,091	131,515	-	131,515	300,606	-	300,606	84,545	-	84,545	28,182	-	28,182	112,727	-	112,727	939,394	-	939,394	0	0	0
	Bens (Veiculos caminhonetes e tratores)		181,818	-	181,818						abril/19	1 mês		-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Área de Mangue recuperada (manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga)	500,000	272,727	-	272,727	Hectares	1.50							-	-	-	8,182	-	8,182	8,182	-	8,182	21,818	-	21,818	35,455	-	35,455	57,273	-	57,273	43,636	-	43,636	43,636	-	43,636	87,273	-	87,273	49,091	-	49,091	38,182	-	38,182	87,273	-	87,273	24,545	-	24,545	8,182	-	8,182	32,727	-	32,727	272,727	-	272,727	0	0	0
	Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria		272,727	-	272,727						Mar/2019	50 meses	Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas	-	-	-	8,182	-	8,182	8,182	-	8,182	21,818	-	21,818	35,455	-	35,455	57,273	-	57,273	43,636	-	43,636	43,636	-	43,636	87,273	-	87,273	49,091	-	49,091	38,182	-	38,182	87,273	-	87,273	24,545	-	24,545	8,182	-	8,182	32,727	-	32,727	272,727	-	272,727	0	0	0
	Fontes de água construídas (Projeto Fonte Viva)	1,000,000	457,576	-	457,576	Unidades	15.0							-	-	-	39,394	-	39,394	39,394	-	39,394	6,545	-	6,545	10,636	-	10,636	17,182	-	17,182	36,636	-	36,636	70,273	-	70,273	106,909	-	106,909	92,091	-	92,091	98,909	-	98,909	191,000	-	191,000	78,000	-	78,000	25,091	-	25,091	103,091	-	103,091	457,576	-	457,576	0	0	0
	Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes)		81,818	-	81,818						Dez-2018	54 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,545	-	6,545	10,636	-	10,636	17,182	-	17,182	13,091	-	13,091	13,091	-	13,091	26,182	-	26,182	14,727	-	14,727	11,455	-	11,455	26,182	-	26,182	7,364	-	7,364	4,909	-	4,909	12,273	-	12,273	81,818	-	81,818	0	0	0
	Serviços de não consultoria (implantação das fontes)		336,364	-	336,364						Ago-2020	24 meses	Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,545	-	23,545	57,182	-	57,182	80,727	-	80,727	77,364	-	77,364	87,455	-	87,455	164,818	-	164,818	70,636	-	70,636	20,182	-	20,182	90,818	-	90,818	336,364	-	336,364	0	0	0
	Equipamentos (Veículo)		33,333	-	33,333						Abr-2019	1 mês		-	-	-	33,333	-	33,333	33,333	-	33,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,333	-	33,333	0	0	0
	Equipamento informática		6,061	-	6,061						Abr-2019	1 mês		-	-	-	6,061	-	6,061	6,061	-	6,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,061	-	6,061	0	0	0
	Obras de conteção de encostas realizadas	15,000,000	4,848,485	-	4,848,485	Obras	53.0							-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,545	-	454,545	772,727	-	772,727	1,227,273	-	1,227,273	1,363,636	-	1,363,636	1,954,545	-	1,954,545	3,318,182	-	3,318,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	4,848,485	-	4,848,485	0	0	0
	Obras (Contratação para 12 setores de risco)		4,545,455	-	4,545,455					Sim	Dez-2018	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,545	-	454,545	772,727	-	772,727	1,227,273	-	1,227,273	1,363,636	-	1,363,636	1,954,545	-	1,954,545	3,318,182	-	3,318,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,545,455	-	4,545,455	0	0	0
	Contingências		303,030	-	303,030									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	0	0	0
	Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar implantadas	7,000,000	909,091	303,030	1,212,121	Estações	4.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,606	15,152	75,758	84,848	36,364	121,212	145,455	51,515	196,970	139,394	57,576	196,970	127,273	69,697	196,970	266,667	127,273	393,939	242,424	60,606	303,030	206,061	51,515	257,576	448,485	112,121	560,606	48,485	12,121	60,606	-	-	-	48,485	12,121	60,606	909,091	303,030	1,212,121	0	0	0
	Serviços		909,091	303,030	1,212,121					Não	Set-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,606	15,152	75,758	84,848	36,364	121,212	145,455	51,515	196,970	139,394	57,576	196,970	127,273	69,697	196,970	266,667	127,273	393,939	242,424	60,606	303,030	206,061	51,515	257,576	448,485	112,121	560,606	48,485	12,121	60,606	-	-	-	48,485	12,121	60,606	909,091	303,030	1,212,121	0	0	0
	Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa elaborado		606,061	-	606,061	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,848	-	284,848	321,212	-	321,212	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Consultoria		606,061	-	606,061					Não	Jul-2021	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,848	-	284,848	321,212	-	321,212	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Certificações ambientais de projetos obtidas	480,000	169,697	-	169,697	Certificação	2.00							-	-	-	9,939	-	9,939	9,939	-	9,939	23,758	-	23,758	25,455	-	25,455	49,212	-	49,212	23,273	-	23,273	23,273	-	23,273	46,545	-	46,545	26,182	-	26,182	20,364	-	20,364	46,545	-	46,545	13,091	-	13,091	4,364	-	4,364	17,455	-	17,455	169,697	-	169,697	0	0	0
	Certificação SER de Restauração Ecológica - Consultoria  (Contratação direta)		169,697	-	169,697						Mar-2019	50 meses		-	-	-	9,939	-	9,939	9,939	-	9,939	23,758	-	23,758	25,455	-	25,455	49,212	-	49,212	23,273	-	23,273	23,273	-	23,273	46,545	-	46,545	26,182	-	26,182	20,364	-	20,364	46,545	-	46,545	13,091	-	13,091	4,364	-	4,364	17,455	-	17,455	169,697	-	169,697	0	0	0
	Certificação EDGE do Palácio Municipal	80,000	-	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Consultoria Certificação EDGE do Palácio Municipal		-	-	-						Jan-2019	18 meses	Confirmar com SEMOHAB e Luz Garcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Plano Diretor de Arborização de Vitória elaborado	100,000	151,515	-	151,515	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	0	0	0
	Consultoria		151,515	-	151,515						Mar-2019	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	0	0	0
	Plano Diretor de Mudanças Climáticas elaborado	300,000	151,515	-	151,515	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,576	-	7,576	18,182	-	18,182	25,758	-	25,758	28,788	-	28,788	34,848	-	34,848	63,636	-	63,636	30,303	-	30,303	25,758	-	25,758	56,061	-	56,061	6,061	-	6,061	-	-	-	6,061	-	6,061	151,515	-	151,515	0	0	0
	Consultoria		151,515	-	151,515						Set-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,576	-	7,576	18,182	-	18,182	25,758	-	25,758	28,788	-	28,788	34,848	-	34,848	63,636	-	63,636	30,303	-	30,303	25,758	-	25,758	56,061	-	56,061	6,061	-	6,061	-	-	-	6,061	-	6,061	151,515	-	151,515	0	0	0
	Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal	60,000,000	30,845,306	151,515	30,996,822					-	87,113	-	-	-	-	-	1,420,113	-	1,420,113	1,420,113	-	1,420,113	1,927,641	-	1,927,641	3,554,212	21,212	3,575,424	5,481,853	21,212	5,503,065	2,628,058	50,000	2,678,058	2,998,139	56,061	3,054,200	5,626,197	106,061	5,732,257	5,530,247	24,242	5,554,490	4,159,624	-	4,159,624	9,689,871	24,242	9,714,114	5,930,303	-	5,930,303	2,696,970	-	2,696,970	8,627,273	-	8,627,273	30,845,306	151,515	30,996,822	0	0	0										30,845,306	151,515	30,996,822
	Cursos de capacitação	2,000,000	606,061	-	606,061	Cursos	30.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,424	-	42,424	103,030	-	103,030	145,455	-	145,455	139,394	-	139,394	157,576	-	157,576	296,970	-	296,970	127,273	-	127,273	36,364	-	36,364	163,636	-	163,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Consultoria		606,061	-	606,061						Jul-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,424	-	42,424	103,030	-	103,030	145,455	-	145,455	139,394	-	139,394	157,576	-	157,576	296,970	-	296,970	127,273	-	127,273	36,364	-	36,364	163,636	-	163,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Palácio Municipal reformado	18,000,000	10,606,061	-	10,606,061	Unidade	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,788	-	378,788	424,242	-	424,242	803,030	-	803,030	848,485	-	848,485	1,212,121	-	1,212,121	2,060,606	-	2,060,606	5,045,455	-	5,045,455	2,696,970	-	2,696,970	7,742,424	-	7,742,424	10,606,061	-	10,606,061	0	0	0
	Obra		10,606,061	-	10,606,061						Jan-2019	30 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,788	-	378,788	424,242	-	424,242	803,030	-	803,030	848,485	-	848,485	1,212,121	-	1,212,121	2,060,606	-	2,060,606	5,045,455	-	5,045,455	2,696,970	-	2,696,970	7,742,424	-	7,742,424	10,606,061	-	10,606,061	0	0	0
	Centro de Cooperação da Cidade – CCC implementado	40,000,000	14,272,788	-	14,272,788	Unidade	1.00						Projeto de arquitetura e engenharia do CCC será elaborado pela SEMOHAB, exceto sala do cofre.	-	-	-	77,367	-	77,367	77,367	-	77,367	216,958	-	216,958	2,496,333	-	2,496,333	2,713,292	-	2,713,292	1,975,633	-	1,975,633	2,231,170	-	2,231,170	4,206,803	-	4,206,803	3,782,368	-	3,782,368	2,608,109	-	2,608,109	6,390,477	-	6,390,477	884,848	-	884,848	-	-	-	884,848	-	884,848	14,272,788	-	14,272,788	0	0	0
	Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre)		77,367	-	77,367						Jan-2019		Cronograma de execução veio do arquivo da SEMFA/SUB-TI	-	-	-	77,367	-	77,367	77,367	-	77,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,367	-	77,367	0	0	0
	Obra		2,410,650	-	2,410,650					Não	Jul-2019			-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,958	-	216,958	578,556	-	578,556	795,515	-	795,515	571,680	-	571,680	371,952	-	371,952	943,631	-	943,631	671,504	-	671,504	-	-	-	671,504	-	671,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,410,650	-	2,410,650	0	0	0
	Aquisição de eletroeletrônicos		399,977	-	399,977						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,182	-	213,182	213,182	-	213,182	186,795	-	186,795	-	-	-	186,795	-	186,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,977	-	399,977	-0	0	-0
	Aquisição de equipamentos de TI		5,511,224	-	5,511,224						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,200	-	317,200	468,715	-	468,715	785,915	-	785,915	2,286,897	-	2,286,897	2,438,412	-	2,438,412	4,725,309	-	4,725,309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,511,224	-	5,511,224	0	0	0
	Aquisição de gerador de energia		190,931	-	190,931						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,931	-	190,931	190,931	-	190,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,931	-	190,931	-0	0	-0
	Aquisição de licença de softwares		1,061,984	-	1,061,984						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,755	-	36,755	36,755	-	36,755	474,987	-	474,987	474,987	-	474,987	949,974	-	949,974	75,256	-	75,256	-	-	-	75,256	-	75,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,984	-	1,061,984	0	0	0
	Aquisição de materiais diversos		258,601	-	258,601						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,568	-	227,568	227,568	-	227,568	31,032	-	31,032	-	-	-	31,032	-	31,032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,601	-	258,601	0	0	0
	Aquisição de mobiliário		286,995	-	286,995						Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,995	-	286,995	286,995	-	286,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,995	-	286,995	-0	0	-0
	Aquisição de nobreak		169,488	-	169,488						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,488	-	169,488	169,488	-	169,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,488	-	169,488	0	0	0
	Aquisição de pluviometro		36,667	-	36,667						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,667	-	36,667	36,667	-	36,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,667	-	36,667	0	0	0
	Aquisição sala cofre		608,421	-	608,421						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608,421	-	608,421	608,421	-	608,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608,421	-	608,421	0	0	0
	Consultoria na gestão do centro		371,121	-	371,121						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,121	-	292,121	292,121	-	292,121	15,152	-	15,152	51,727	-	51,727	66,878	-	66,878	12,121	-	12,121	-	-	-	12,121	-	12,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,121	-	371,121	0	0	0
	Desenvolvimento de sistema		1,709,091	-	1,709,091						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,303	-	30,303	30,303	-	30,303	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	169,697	-	169,697	169,697	-	169,697	339,394	-	339,394	884,848	-	884,848	-	-	-	884,848	-	884,848	1,709,091	-	1,709,091	0	0	0
	Serviços diversos		22,385	-	22,385						Dez-2018			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,385	-	22,385	22,385	-	22,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,385	-	22,385	0	0	0
	Serviços de infraestrutura de TI		989,954	-	989,954						Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,342	-	112,342	112,342	-	112,342	151,515	-	151,515	159,204	-	159,204	310,719	-	310,719	566,894	-	566,894	-	-	-	566,894	-	566,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989,954	-	989,954	0	0	0
	Serviços de instalação de equipamentos de TI		135,548	-	135,548						Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,548	-	135,548	135,548	-	135,548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,548	-	135,548	0	0	0
	Consultoria (Treinamento)		32,385	-	32,385						Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,385	-	32,385	32,385	-	32,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,385	-	32,385	0	0	0
	Sistema de Alerta da Defesa Civil implementado		652,727	-	652,727	Unidade	1.00							-	-	-	339,110	-	339,110	339,110	-	339,110	313,618	-	313,618	-	-	-	313,618	-	313,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,727	-	652,727	0	0	0
	Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes)		590,909	-	590,909						Jan-2019	12 meses		-	-	-	277,292	-	277,292	277,292	-	277,292	313,618	-	313,618	-	-	-	313,618	-	313,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,909	-	590,909	0	0	0
	Aquisição de equipamento de informática		6,061	-	6,061						Jan-2019	1 mês		-	-	-	6,061	-	6,061	6,061	-	6,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,061	-	6,061	0	0	0
	Aquisição de veículo (pickup)		54,545	-	54,545						Jan-2019	1 mês		-	-	-	54,545	-	54,545	54,545	-	54,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,545	-	54,545	0	0	0
	Aquisição de mobiliário		1,212	-	1,212						Jan-2019	1 mês		-	-	-	1,212	-	1,212	1,212	-	1,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212	-	1,212	0	0	0
	Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória elaborado		1,212,121	-	1,212,121	Plano	1.00				Jan-2019	18 meses		-	-	-	278,788	-	278,788	278,788	-	278,788	303,030	-	303,030	630,303	-	630,303	933,333	-	933,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	-	1,212,121	0	0	0
	Estudo Funcional de Mobilidade do Centro elaborado	400,000	121,212	-	121,212	Estudo	1.00				Jul-2019	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,424	-	42,424	76,364	-	76,364	118,788	-	118,788	2,424	-	2,424	-	-	-	2,424	-	2,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,212	-	121,212	0	0	0
	Plano Diretor do Centro Histórico elaborado		606,061	-	606,061	Plano	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Projetos executivos das obras do programa elaborados		2,768,276	151,515	2,919,792	Projetos	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724,848	-	724,848	724,848	-	724,848	1,009,186	-	1,009,186	248,182	21,212	269,394	1,257,368	21,212	1,278,580	131,818	50,000	181,818	185,152	56,061	241,212	316,970	106,061	423,030	469,091	24,242	493,333	-	-	-	469,091	24,242	493,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,768,276	151,515	2,919,792	0	0	0
	Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria)		606,061	-	606,061									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	454,545	-	454,545	-	-	-	454,545	-	454,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal	540,000	166,667	-	166,667									-	-	-	83,333	-	83,333	83,333	-	83,333	83,333	-	83,333	-	-	-	83,333	-	83,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,667	-	166,667	0	0	0
	Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência	300,000	303,030	-	303,030									-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	-	-	-	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2	2,850,000	909,091	-	909,091									-	-	-	217,273	-	217,273	217,273	-	217,273	354,545	-	354,545	235,455	-	235,455	590,000	-	590,000	101,818	-	101,818	-	-	-	101,818	-	101,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,091	-	909,091	0	0	0
	Projeto Fase 1B (4,04 km)		272,727	-	272,727						Jan-2019	12 meses		-	-	-	128,182	-	128,182	128,182	-	128,182	144,545	-	144,545	-	-	-	144,545	-	144,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,727	-	272,727	0	0	0
	Projeto Fase 2 (10,3 km)		636,364	-	636,364						Jan-2020	24 meses		-	-	-	89,091	-	89,091	89,091	-	89,091	210,000	-	210,000	235,455	-	235,455	445,455	-	445,455	101,818	-	101,818	-	-	-	101,818	-	101,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,364	-	636,364	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária	1,300,000	393,939	-	393,939								contratação única	-	-	-	155,966	-	155,966	155,966	-	155,966	237,974	-	237,974	-	-	-	237,974	-	237,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,939	-	393,939	0	0	0
	Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco		90,909	-	90,909						Jan-2019	6 meses		-	-	-	90,909	-	90,909	90,909	-	90,909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,909	-	90,909	0	0	0
	Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados		303,030	-	303,030					Não	Jan-2019	12 meses		-	-	-	65,057	-	65,057	65,057	-	65,057	237,974	-	237,974	-	-	-	237,974	-	237,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação		39,394	-	39,394									-	-	-	39,394	-	39,394	39,394	-	39,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,394	-	39,394	0	0	0
	Elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia do CCC		77,367	-	77,367									-	-	-	77,367	-	77,367	77,367	-	77,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,367	-	77,367	0	0	0
	Estudos complementares da DIA	600,000	181,818	-	181,818								Verificar RAAS suprirá essa necessidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	-	-	-	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga	500,000	90,909	151,515	242,424									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,727	21,212	33,939	12,727	21,212	33,939	30,000	50,000	80,000	33,636	56,061	89,697	63,636	106,061	169,697	14,545	24,242	38,788	-	-	-	14,545	24,242	38,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,909	151,515	242,424	0	0	0
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	98,760,489	23,423,030	10,757,576	34,180,606									-	-	-	647,368	-	647,368	647,368	-	647,368	1,787,284	1,118,485	2,905,769	3,186,153	1,546,970	4,733,122	4,973,437	2,665,455	7,638,892	5,268,774	2,852,121	8,120,895	3,236,793	2,059,394	5,296,187	8,808,597	4,911,515	13,720,112	5,381,300	2,498,182	7,879,482	2,687,255	668,788	3,356,043	7,765,525	3,166,970	10,932,495	1,127,249	13,636	1,140,885	100,855	-	100,855	1,228,104	13,636	1,241,740	23,423,030	10,757,576	34,180,606	0	0	0										23,423,030	10,757,576	34,180,606
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil	90,346,824	21,341,212	10,303,030	31,644,242					-	-	-	-	-	-	-	564,610	-	564,610	564,610	-	564,610	1,574,678	1,054,848	2,629,527	2,868,092	1,478,788	4,346,880	4,442,770	2,533,636	6,976,407	4,907,198	2,774,848	7,682,047	2,864,762	1,968,485	4,833,247	8,074,991	4,743,333	12,818,324	5,031,118	2,416,364	7,447,482	2,427,013	609,697	3,036,710	7,155,101	3,026,061	10,181,162	1,024,885	-	1,024,885	78,855	-	78,855	1,103,740	-	1,103,740	21,341,212	10,303,030	31,644,242	0	0	0										21,341,212	10,303,030	31,644,242
	Atividades culturais realizadas		939,394	-	939,394	Atividades	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,667	-	130,667	130,667	-	130,667	84,242	-	84,242	126,364	-	126,364	210,606	-	210,606	143,212	-	143,212	168,485	-	168,485	311,697	-	311,697	151,636	-	151,636	109,515	-	109,515	261,152	-	261,152	25,273	-	25,273	-	-	-	25,273	-	25,273	939,394	-	939,394	0	0	0
	Projeto Circuito Cultural	3,100,000	939,394	-	939,394									-	-	-	130,667	-	130,667	130,667	-	130,667	84,242	-	84,242	126,364	-	126,364	210,606	-	210,606	143,212	-	143,212	168,485	-	168,485	311,697	-	311,697	151,636	-	151,636	109,515	-	109,515	261,152	-	261,152	25,273	-	25,273	-	-	-	25,273	-	25,273	939,394	-	939,394	0	0	0
	Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte)		842,424	-	842,424						Mar-2019	48 meses		-	-	-	33,697	-	33,697	33,697	-	33,697	84,242	-	84,242	126,364	-	126,364	210,606	-	210,606	143,212	-	143,212	168,485	-	168,485	311,697	-	311,697	151,636	-	151,636	109,515	-	109,515	261,152	-	261,152	25,273	-	25,273	-	-	-	25,273	-	25,273	842,424	-	842,424	0	0	0
	Aquisição de bens (material permanente)		96,970	-	96,970						Mar-2019	6 meses		-	-	-	96,970	-	96,970	96,970	-	96,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,970	-	96,970	0	0	0
	Atividades artísticas realizadas (projeto  “Arte é Nossa” )	510,000	154,545	-	154,545	Atividades	100.00							-	-	-	6,182	-	6,182	6,182	-	6,182	15,455	-	15,455	23,182	-	23,182	38,636	-	38,636	26,273	-	26,273	30,909	-	30,909	57,182	-	57,182	27,818	-	27,818	20,091	-	20,091	47,909	-	47,909	4,636	-	4,636	-	-	-	4,636	-	4,636	154,545	-	154,545	0	0	0
	Escola de Arte São Vicente de Paulo restaurada		1,060,606	-	1,060,606	Escola	1.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	909,091	-	909,091	-	-	-	909,091	-	909,091	1,060,606	-	1,060,606	0	0	0
	Equipamentos de Saúde Reformados		2,090,909	-	2,090,909	Unidade Saúde	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,727	-	292,727	690,000	-	690,000	982,727	-	982,727	622,121	-	622,121	183,030	-	183,030	1,108,182	-	1,108,182	303,030	-	303,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090,909	-	2,090,909	0	0	0
	Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro	8,500,000	2,090,909	-	2,090,909									-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,727	-	292,727	690,000	-	690,000	982,727	-	982,727	622,121	-	622,121	183,030	-	183,030	1,108,182	-	1,108,182	303,030	-	303,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090,909	-	2,090,909	0	0	0
	Equipamentos de saúde implementados		3,939,394	3,393,939	7,333,333	Unidade Saúde	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	327,785	-	327,785	327,785	606,061	933,845	907,727	172,121	1,079,848	995,397	1,120,000	2,115,397	1,903,124	1,292,121	3,195,245	455,152	1,255,758	1,710,909	1,253,333	240,000	1,493,333	1,708,485	1,495,758	3,204,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,939,394	3,393,939	7,333,333	0	0	0
	Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio	8,500,000	1,151,515	2,424,242	3,575,758									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	-	-	-	-	606,061	606,061	50,909	36,364	87,273	120,000	800,000	920,000	170,909	836,364	1,007,273	134,545	896,970	1,031,515	846,061	84,848	930,909	980,606	981,818	1,962,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,151,515	2,424,242	3,575,758	0	0	0
	Desapropriação		-	606,061	606,061					Não		1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	-	-	-	-	606,061	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	0	0	0
	Obra		969,697	1,818,182	2,787,879						Jul-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,909	36,364	87,273	120,000	800,000	920,000	170,909	836,364	1,007,273	134,545	896,970	1,031,515	664,242	84,848	749,091	798,788	981,818	1,780,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969,697	1,818,182	2,787,879	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		181,818	-	181,818						Jan-2022	1 mês	Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria	7,000,000	1,212,121	969,697	2,181,818									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,242	135,758	280,000	340,000	320,000	660,000	484,242	455,758	940,000	320,606	358,788	679,394	407,273	155,152	562,424	727,879	513,939	1,241,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	969,697	2,181,818	0	0	0
	Obra		1,030,303	969,697	2,000,000					Não	Jul-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,242	135,758	280,000	340,000	320,000	660,000	484,242	455,758	940,000	320,606	358,788	679,394	225,455	155,152	380,606	546,061	513,939	1,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030,303	969,697	2,000,000	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		181,818	-	181,818						Jan-2022	1 mês	Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial	2,500,000	1,575,758	-	1,575,758									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,785	-	327,785	327,785	-	327,785	712,576	-	712,576	535,397	-	535,397	1,247,973	-	1,247,973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575,758	-	1,575,758	0	0	0
	Obra		1,425,152	-	1,425,152					Não	Dez-2019	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,785	-	327,785	327,785	-	327,785	712,576	-	712,576	384,791	-	384,791	1,097,367	-	1,097,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425,152	-	1,425,152	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		150,606	-	150,606						Jan-2021	1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,606	-	150,606	150,606	-	150,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,606	-	150,606	0	0	0
	Escolas de educação fundamental implementadas		4,848,485	2,121,212	6,969,697	Escola	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,909	190,909	681,818	648,485	509,091	1,157,576	1,139,394	700,000	1,839,394	1,351,515	1,421,212	2,772,727	539,394	-	539,394	1,890,909	1,421,212	3,312,121	1,212,121	-	1,212,121	606,061	-	606,061	1,818,182	-	1,818,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,848,485	2,121,212	6,969,697	0	0	0
	Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira”	8,000,000	3,636,364	-	3,636,364									-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,394	-	339,394	345,455	-	345,455	684,848	-	684,848	593,939	-	593,939	539,394	-	539,394	1,133,333	-	1,133,333	1,212,121	-	1,212,121	606,061	-	606,061	1,818,182	-	1,818,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,636,364	-	3,636,364	0	0	0
	Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral	10,000,000	1,212,121	2,121,212	3,333,333									-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	190,909	342,424	303,030	509,091	812,121	454,545	700,000	1,154,545	757,576	1,421,212	2,178,788	-	-	-	757,576	1,421,212	2,178,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	2,121,212	3,333,333	0	0	0
	Escolas de Educação fundamental reformadas		4,848,485	1,000,000	5,848,485	Escola	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	606,061	190,909	796,970	757,576	190,909	948,485	1,181,818	206,061	1,387,879	315,152	121,212	436,364	1,496,970	327,273	1,824,242	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,848,485	1,000,000	5,848,485	0	0	0
	Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar”	8,000,000	3,636,364	1,000,000	4,636,364									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	190,909	342,424	151,515	190,909	342,424	575,758	206,061	781,818	315,152	121,212	436,364	890,909	327,273	1,218,182	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,636,364	1,000,000	4,636,364	0	0	0
	Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire”	6,000,000	606,061	-	606,061									-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	303,030	-	303,030	454,545	-	454,545	151,515	-	151,515	-	-	-	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva”	10,000,000	606,061	-	606,061									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	454,545	-	454,545	-	-	-	454,545	-	454,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Equipamentos públicos de Assistência Social implantados		530,303	3,787,879	4,318,182	Unidade	7.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,455	257,879	268,333	50,000	778,788	828,788	60,455	1,036,667	1,097,121	115,303	975,455	1,090,758	90,909	727,273	818,182	206,212	1,702,727	1,908,939	84,848	678,788	763,636	178,788	369,697	548,485	263,636	1,048,485	1,312,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,303	3,787,879	4,318,182	0	0	0
	Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades)	1,000,000	75,758	1,212,121	1,287,879									-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,455	257,879	268,333	22,727	560,606	583,333	33,182	818,485	851,667	42,576	393,636	436,212	-	-	-	42,576	393,636	436,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,758	1,212,121	1,287,879	0	0	0
	Obras		45,455	1,121,212	1,166,667					Não	Fev-2020	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,455	257,879	268,333	22,727	560,606	583,333	33,182	818,485	851,667	12,273	302,727	315,000	-	-	-	12,273	302,727	315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,455	1,121,212	1,166,667	0	0	0
	Aquisição de bens (mobiliário)		30,303	90,909	121,212						Ago/2021	1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,303	90,909	121,212	-	-	-	30,303	90,909	121,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,303	90,909	121,212	0	0	0
	Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades)	2,500,000	454,545	2,575,758	3,030,303									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,273	218,182	245,455	27,273	218,182	245,455	72,727	581,818	654,545	90,909	727,273	818,182	163,636	1,309,091	1,472,727	84,848	678,788	763,636	178,788	369,697	548,485	263,636	1,048,485	1,312,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,545	2,575,758	3,030,303	0	0	0
	Obras		303,030	2,424,242	2,727,273					Não	Fev-2020	30 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,273	218,182	245,455	27,273	218,182	245,455	72,727	581,818	654,545	90,909	727,273	818,182	163,636	1,309,091	1,472,727	84,848	678,788	763,636	27,273	218,182	245,455	112,121	896,970	1,009,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	2,424,242	2,727,273	0	0	0
	Aquisição de bens (mobiliário)		151,515	151,515	303,030						Ago/2022	1 mês	Única aquisição - entrega conforme a conclusão de cada equipamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	151,515	303,030	151,515	151,515	303,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	151,515	303,030	0	0	0
	Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV reformado e equipado	195,000	59,091	-	59,091	Centro	1.00			-				-	-	-	636	-	636	636	-	636	3,212	-	3,212	6,545	-	6,545	9,758	-	9,758	38,864	-	38,864	9,833	-	9,833	48,697	-	48,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,091	-	59,091	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		12,121	-	12,121						Mar-2019	48 meses		-	-	-	364	-	364	364	-	364	970	-	970	1,576	-	1,576	2,545	-	2,545	7,273	-	7,273	1,939	-	1,939	9,212	-	9,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,121	-	12,121	0	0	0
	Mobiliário		4,152	-	4,152						Mar-2019	48 meses		-	-	-	125	-	125	125	-	125	332	-	332	540	-	540	872	-	872	2,491	-	2,491	664	-	664	3,155	-	3,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,152	-	4,152	0	0	0
	Material de consumo		4,939	-	4,939						Mar-2019	48 meses		-	-	-	148	-	148	148	-	148	395	-	395	642	-	642	1,037	-	1,037	2,964	-	2,964	790	-	790	3,754	-	3,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,939	-	4,939	0	0	0
	Consultoria		37,879	-	37,879						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,515	-	1,515	3,788	-	3,788	5,303	-	5,303	26,136	-	26,136	6,439	-	6,439	32,576	-	32,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,879	-	37,879	0	0	0
	Atividades de mediação de conflitos e Promoção dos Direitos dos cidadãos realizadas		597,121	-	597,121	Atividades	31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	-	999	999	-	999	25,181	-	25,181	60,621	-	60,621	85,802	-	85,802	68,583	-	68,583	93,326	-	93,326	161,909	-	161,909	139,758	-	139,758	105,992	-	105,992	245,749	-	245,749	84,781	-	84,781	17,880	-	17,880	102,661	-	102,661	597,121	-	597,121	0	0	0
	Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil	770,000	233,333	-	233,333									-	-	-	709	-	709	709	-	709	10,279	-	10,279	24,043	-	24,043	34,322	-	34,322	35,236	-	35,236	39,430	-	39,430	74,667	-	74,667	46,194	-	46,194	41,054	-	41,054	87,248	-	87,248	29,387	-	29,387	7,000	-	7,000	36,387	-	36,387	233,333	-	233,333	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		21,186	-	21,186						Mar-2019	48 meses	contratação única, com entregas parceladas	-	-	-	636	-	636	636	-	636	1,695	-	1,695	2,754	-	2,754	4,449	-	4,449	3,390	-	3,390	3,390	-	3,390	6,779	-	6,779	3,814	-	3,814	2,966	-	2,966	6,780	-	6,780	1,907	-	1,907	635	-	635	2,542	-	2,542	21,186	-	21,186	0	0	0
	Serviço de não consultoria (licenças)		818	-	818						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	33	82	-	82	115	-	115	123	-	123	139	-	139	262	-	262	164	-	164	147	-	147	311	-	311	106	-	106	25	-	25	131	-	131	818	-	818	0	0	0
	Mobiliário		2,195	-	2,195						Mar-2019	48 meses		-	-	-	66	-	66	66	-	66	176	-	176	285	-	285	461	-	461	351	-	351	351	-	351	702	-	702	395	-	395	307	-	307	702	-	702	198	-	198	66	-	66	263	-	263	2,195	-	2,195	0	0	0
	Editais		201,515	-	201,515						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,061	-	8,061	20,152	-	20,152	28,212	-	28,212	30,227	-	30,227	34,258	-	34,258	64,485	-	64,485	40,303	-	40,303	36,273	-	36,273	76,576	-	76,576	26,197	-	26,197	6,045	-	6,045	32,242	-	32,242	201,515	-	201,515	0	0	0
	Material de consumo		268	-	268						Mar-2019	48 meses		-	-	-	8	-	8	8	-	8	22	-	22	35	-	35	56	-	56	43	-	43	43	-	43	86	-	86	48	-	48	38	-	38	86	-	86	24	-	24	8	-	8	32	-	32	268	-	268	0	0	0
	Serviços de terceiro		7,350	-	7,350						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294	735	-	735	1,029	-	1,029	1,102	-	1,102	1,250	-	1,250	2,352	-	2,352	1,470	-	1,470	1,323	-	1,323	2,793	-	2,793	955	-	955	221	-	221	1,176	-	1,176	7,350	-	7,350	0	0	0
	Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos	1,200,000	363,788	-	363,788									-	-	-	290	-	290	290	-	290	14,902	-	14,902	36,578	-	36,578	51,480	-	51,480	33,347	-	33,347	53,896	-	53,896	87,242	-	87,242	93,564	-	93,564	64,938	-	64,938	158,502	-	158,502	55,394	-	55,394	10,880	-	10,880	66,274	-	66,274	363,788	-	363,788	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		9,667	-	9,667						Mar-2019	48 meses		-	-	-	290	-	290	290	-	290	773	-	773	1,257	-	1,257	2,030	-	2,030	1,547	-	1,547	1,547	-	1,547	3,093	-	3,093	1,740	-	1,740	1,359	-	1,359	3,099	-	3,099	870	-	870	284	-	284	1,154	-	1,154	9,667	-	9,667	0	0	0
	Mobiliário		909	-	909						Mar-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909	-	909	909	-	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909	-	909	0	0	0
	Consultoria		40,909	-	40,909						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,636	-	1,636	4,091	-	4,091	5,727	-	5,727	6,136	-	6,136	6,955	-	6,955	13,091	-	13,091	8,182	-	8,182	7,364	-	7,364	15,545	-	15,545	5,318	-	5,318	1,227	-	1,227	6,545	-	6,545	40,909	-	40,909	0	0	0
	Serviços de terceiro		207,758	-	207,758						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,310	-	8,310	20,776	-	20,776	29,086	-	29,086	9,982	-	9,982	26,713	-	26,713	36,695	-	36,695	62,733	-	62,733	37,396	-	37,396	100,130	-	100,130	35,615	-	35,615	6,233	-	6,233	41,847	-	41,847	207,758	-	207,758	0	0	0
	Editais		104,545	-	104,545						Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,182	-	4,182	10,455	-	10,455	14,636	-	14,636	15,682	-	15,682	17,773	-	17,773	33,455	-	33,455	20,909	-	20,909	18,818	-	18,818	39,727	-	39,727	13,591	-	13,591	3,136	-	3,136	16,727	-	16,727	104,545	-	104,545	0	0	0
	Equipamentos públicos de Promoção aos direitos cidadãos reformados	530,000	497,121	-	497,121	Unidade	2.00							-	-	-	244,308	-	244,308	244,308	-	244,308	235,224	-	235,224	8,262	-	8,262	243,486	-	243,486	1,964	-	1,964	1,964	-	1,964	3,927	-	3,927	2,209	-	2,209	1,718	-	1,718	3,927	-	3,927	1,105	-	1,105	368	-	368	1,473	-	1,473	497,121	-	497,121	0	0	0
	Obra Casa da Juventude		151,515	-	151,515					Não	Jan-2019	8 meses		-	-	-	127,273	-	127,273	127,273	-	127,273	24,242	-	24,242	-	-	-	24,242	-	24,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	0	0	0
	Obra CRJ		333,333	-	333,333					Não	Jan-2019	12 meses		-	-	-	116,667	-	116,667	116,667	-	116,667	210,000	-	210,000	6,667	-	6,667	216,667	-	216,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,333	-	333,333	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		12,273	-	12,273						Mar-2019	48 meses		-	-	-	368	-	368	368	-	368	982	-	982	1,595	-	1,595	2,577	-	2,577	1,964	-	1,964	1,964	-	1,964	3,927	-	3,927	2,209	-	2,209	1,718	-	1,718	3,927	-	3,927	1,105	-	1,105	368	-	368	1,473	-	1,473	12,273	-	12,273	0	0	0
	Equipamentos Esportivos reformados		1,460,606	-	1,460,606	Unidade	6.00			-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	265,758	-	265,758	320,788	-	320,788	586,545	-	586,545	449,818	-	449,818	242,424	-	242,424	692,242	-	692,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,606	-	1,460,606	0	0	0
	Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis	600,000	181,818	-	181,818									-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0
	Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras)	2,000,000	1,278,788	-	1,278,788									-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,758	-	265,758	320,788	-	320,788	586,545	-	586,545	449,818	-	449,818	242,424	-	242,424	692,242	-	692,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,278,788	-	1,278,788	0	0	0
	Plano Estratégico e operacional para o Obsevatório de Segurança Pública elaborado	1,028,159	315,152	-	315,152	Plano	23.00							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,939	-	193,939	193,939	-	193,939	60,606	-	60,606	-	-	-	60,606	-	60,606	-	-	-	60,606	-	60,606	60,606	-	60,606	315,152	-	315,152	0	0	0
	Subcomponente 2 - Fortalecimento da Guarda Municipal	8,413,665	2,081,818	454,545	2,536,364			-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,758	-	82,758	82,758	-	82,758	212,606	63,636	276,242	318,061	68,182	386,242	530,667	131,818	662,485	361,576	77,273	438,848	372,030	90,909	462,939	733,606	168,182	901,788	350,182	81,818	432,000	260,242	59,091	319,333	610,424	140,909	751,333	102,364	13,636	116,000	22,000	-	22,000	124,364	13,636	138,000	2,081,818	454,545	2,536,364	0	0	0										2,081,818	454,545	2,536,364	-
	Equipamentos para  a função de policia comunitária e assistencia a mulheres vitimas de violência Adquiridos		1,348,485	454,545	1,803,030	Equipamentos	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,758	-	60,758	60,758	-	60,758	153,939	63,636	217,576	222,727	68,182	290,909	376,667	131,818	508,485	244,242	77,273	321,515	254,697	90,909	345,606	498,939	168,182	667,121	218,182	81,818	300,000	157,576	59,091	216,667	375,758	140,909	516,667	36,364	13,636	50,000	-	-	-	36,364	13,636	50,000	1,348,485	454,545	1,803,030	0	0	0
	Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos)	5,549,945	1,212,121	454,545	1,666,667									-	-	-	48,485	-	48,485	48,485	-	48,485	121,212	63,636	184,848	181,818	68,182	250,000	303,030	131,818	434,848	206,061	77,273	283,333	242,424	90,909	333,333	448,485	168,182	616,667	218,182	81,818	300,000	157,576	59,091	216,667	375,758	140,909	516,667	36,364	13,636	50,000	-	-	-	36,364	13,636	50,000	1,212,121	454,545	1,666,667	0	0	0
	Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos)	445,120	136,364	-	136,364									-	-	-	12,273	-	12,273	12,273	-	12,273	32,727	-	32,727	40,909	-	40,909	73,636	-	73,636	38,182	-	38,182	12,273	-	12,273	50,455	-	50,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,364	-	136,364	0	0	0
	Capacitação da Guarda Municipal em policia comunitária e assistencia a mulheres vitimas de violências realizados	2,418,600	733,333	-	733,333	Cursos	10.00							-	-	-	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	58,667	-	58,667	95,333	-	95,333	154,000	-	154,000	117,333	-	117,333	117,333	-	117,333	234,667	-	234,667	132,000	-	132,000	102,667	-	102,667	234,667	-	234,667	66,000	-	66,000	22,000	-	22,000	88,000	-	88,000	733,333	-	733,333	0	0	0
	GESTÃO DO PROJETO	87,550,000	8,030,303	6,060,606	14,090,909									79,567	-	79,567	517,458	606,061	1,123,518	597,024	1,212,121	1,809,145	986,602	446,061	1,432,662	798,452	606,061	1,404,512	1,785,053	1,052,121	2,837,174	917,967	606,061	1,524,027	917,977	606,061	1,524,038	1,835,944	1,212,121	3,048,065	907,239	606,061	1,513,300	910,815	606,061	1,516,876	1,818,055	1,212,121	3,030,176	1,359,842	606,061	1,965,903	634,385	766,061	1,400,445	1,994,227	1,372,121	3,366,348	8,030,303	6,060,606	14,090,909	0	0	0										8,030,303	6,060,606	14,090,909
	Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa	27,550,000	8,030,303	6,060,606	14,090,909									79,567	-	79,567	517,458	606,061	1,123,518	597,024	1,212,121	1,809,145	986,602	446,061	1,432,662	798,452	606,061	1,404,512	1,785,053	1,052,121	2,837,174	917,967	606,061	1,524,027	917,977	606,061	1,524,038	1,835,944	1,212,121	3,048,065	907,239	606,061	1,513,300	910,815	606,061	1,516,876	1,818,055	1,212,121	3,030,176	1,359,842	606,061	1,965,903	634,385	766,061	1,400,445	1,994,227	1,372,121	3,366,348	8,030,303	6,060,606	14,090,909	0	0	0
	Apoio ao Gerenciamento	3,000,000	1,666,667	-	1,666,667									60,606	-	60,606	151,515	-	151,515	212,121	-	212,121	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0
	Consultores individuais		1,666,667	-	1,666,667						Jan-2019	30 meses		60,606	-	60,606	151,515	-	151,515	212,121	-	212,121	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0
	Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		-	6,060,606	6,060,606									-	-	-	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	446,061	446,061	-	606,061	606,061	-	1,052,121	1,052,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	766,061	766,061	-	1,372,121	1,372,121	-	6,060,606	6,060,606	0	0	0
	Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP		-	6,060,606	6,060,606							60 meses		-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	446,061	446,061	-	606,061	606,061	-	1,052,121	1,052,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	766,061	766,061	-	1,372,121	1,372,121	-	6,060,606	6,060,606	0	0	0
	Supervisão de Obras	4,500,000	2,121,212	-	2,121,212									-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	303,030	-	303,030	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	530,303	-	530,303	227,273	-	227,273	757,576	-	757,576	2,121,212	-	2,121,212	0	0	0
	Consultoria		2,121,212	-	2,121,212						Jan-2019	54 meses		-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	303,030	-	303,030	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	530,303	-	530,303	227,273	-	227,273	757,576	-	757,576	2,121,212	-	2,121,212	0	0	0
	Monitoramento e Avaliação	1,000,000	287,879	-	287,879									15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	6,061	-	6,061	15,152	-	15,152	21,212	-	21,212	30,303	-	30,303	15,152	-	15,152	45,455	-	45,455	15,152	-	15,152	37,273	-	37,273	52,424	-	52,424	123,333	-	123,333	15,152	-	15,152	138,485	-	138,485	287,879	-	287,879	0	0	0
	Sistema de Gerenciamento (software)		151,515	-	151,515						Jan-2019	54 meses		15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	6,061	-	6,061	15,152	-	15,152	21,212	-	21,212	15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	15,152	-	15,152	24,242	-	24,242	39,394	-	39,394	15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	151,515	-	151,515	0	0	0
	Relatório Intermediário do Programa		15,152	-	15,152						Jul-2020	4 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,152	-	15,152	-	-	-	15,152	-	15,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,152	-	15,152	0	0	0
	Relatório Final do Programa		30,303	-	30,303						Jul-2022	6 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,030	-	13,030	13,030	-	13,030	17,273	-	17,273	-	-	-	17,273	-	17,273	30,303	-	30,303	0	0	0
	Avaliação econômica ex-post do Programa		90,909	-	90,909						Jan-2023	4 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,909	-	90,909	-	-	-	90,909	-	90,909	90,909	-	90,909	0	0	0
	Auditoria Externa	1,000,000	303,030	-	303,030									-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	303,030	-	303,030	0	0	0
	PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social)	4,000,000	3,651,515	-	3,651,515									3,809	-	3,809	199,276	-	199,276	203,085	-	203,085	533,571	-	533,571	336,330	-	336,330	869,902	-	869,902	516,452	-	516,452	531,614	-	531,614	1,048,065	-	1,048,065	445,118	-	445,118	426,573	-	426,573	871,691	-	871,691	486,509	-	486,509	172,264	-	172,264	658,773	-	658,773	3,651,515	-	3,651,515	0	0	0
	Programa de Comunicação Social - PCS	800,000	606,061	-	606,061						Dez-2018	60 meses		3,809	-	3,809	14,609	-	14,609	18,418	-	18,418	26,783	-	26,783	34,088	-	34,088	60,871	-	60,871	155,300	-	155,300	157,735	-	157,735	313,035	-	313,035	155,300	-	155,300	34,088	-	34,088	189,388	-	189,388	19,479	-	19,479	4,870	-	4,870	24,348	-	24,348	606,061	-	606,061	0	0	0
	Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste		606,061	-	606,061									-	-	-	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	242,424	-	242,424	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	242,424	-	242,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0
	Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS	3,000,000	1,515,152	-	1,515,152					-	86,238	-	-	-	-	-	63,455	-	63,455	63,455	-	63,455	72,242	-	72,242	117,394	-	117,394	189,636	-	189,636	144,485	-	144,485	144,485	-	144,485	288,970	-	288,970	162,545	-	162,545	277,939	-	277,939	440,485	-	440,485	384,303	-	384,303	148,303	-	148,303	532,606	-	532,606	1,515,152	-	1,515,152	0	0	0
	Serviços de não consultoria		1,478,788	-	1,478,788						Jan/19	52 meses		-	-	-	27,091	-	27,091	27,091	-	27,091	72,242	-	72,242	117,394	-	117,394	189,636	-	189,636	144,485	-	144,485	144,485	-	144,485	288,970	-	288,970	162,545	-	162,545	277,939	-	277,939	440,485	-	440,485	384,303	-	384,303	148,303	-	148,303	532,606	-	532,606	1,478,788	-	1,478,788	0	0	0
	Equipamentos		36,364	-	36,364						Jan/19	?	imediato	-	-	-	36,364	-	36,364	36,364	-	36,364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,364	-	36,364	0	0	0
	Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD		636,364	-	636,364						Set-2019	45 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,455	-	25,455	63,636	-	63,636	89,091	-	89,091	95,455	-	95,455	108,182	-	108,182	203,636	-	203,636	127,273	-	127,273	114,545	-	114,545	241,818	-	241,818	82,727	-	82,727	19,091	-	19,091	101,818	-	101,818	636,364	-	636,364	0	0	0
	Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade	150,000	287,879	-	287,879									-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,879	-	287,879	-	-	-	287,879	-	287,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,879	-	287,879	0	0	0
	consultoria - Estudo para remediação		45,455	-	45,455						Dez-2018	3 meses	Verificar esse prazo com SEMMAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,455	-	45,455	-	-	-	45,455	-	45,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,455	-	45,455	0	0	0
	Obras de remediação do terreno		242,424	-	242,424									-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,424	-	242,424	-	-	-	242,424	-	242,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,424	-	242,424	0	0	0
	VALOR TOTAL (R$)	328,270,489	100,000,000	25,000,000	125,000,000									79,567	-	79,567	3,023,665	606,061	3,629,726	3,103,232	1,212,121	4,315,353	5,757,284	1,579,697	7,336,981	12,313,964	2,751,515	15,065,479	18,071,248	4,331,212	22,402,460	14,409,658	4,273,333	18,682,992	12,550,587	3,659,394	16,209,981	27,263,276	7,932,727	35,196,003	19,595,996	4,289,091	22,975,996	13,986,706	2,343,030	15,420,645	33,279,671	6,632,121	39,911,792	14,481,515	4,125,758	18,607,273	3,801,058	766,061	4,567,118	18,282,573	4,891,818	23,174,391	100,000,000	25,000,000	125,000,000	0	0	0										100,000,000	25,000,000	125,000,000	-
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	99,475,906											24,111																																																	0	0	0
		102,584,528	100,000,000	25,000,000	125,000,000																																																									100,000,000	25,000,000	125,000,000
	3.3		0	-0	0

Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias
pmv:
inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário
pmv:
Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.

PEP POA US$_INDICADORES
		COMPONENTES		VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)	Situação
(com ou sem projeto)
(sim ou não)	Data recebimento TDR na UGP	Prazo de Execução  (em meses)	OBS.																																														Total (R$)
											1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			BID	LOCAL	TOTAL
											BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 1	LOCAL ANO 1	ANO 1	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 2	LOCAL ANO 2	ANO 2	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 3	LOCAL ANO 3	ANO 3	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 4	LOCAL ANO 4	ANO 4	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 5	LOCAL ANO 5	ANO 5
		COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL	172,460,000	68,546,667	8,181,818	76,728,485	-	-	-	-	-	-	-	1,858,840	-	1,858,840	1,858,840	-	-	2,983,398	15,152	2,998,550	8,329,360	598,485	8,927,845	11,312,758	613,636	-	8,222,918	815,152	9,038,069	8,395,817	993,939	9,389,757	16,618,735	1,809,091	-	13,307,456	1,184,848	13,583,214	10,388,635	1,068,182	10,547,726	23,696,091	2,253,030	-	11,994,424	3,506,061	15,500,485	3,065,818	-	3,065,818	15,060,242	3,506,061	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
		Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	143,000,000	28,589,239	7,727,273	36,316,512	-0	-0	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,061	-	256,061	3,677,542	540,909	4,218,451	3,933,602	540,909	-	3,734,042	707,576	4,441,618	2,842,011	868,182	3,710,193	6,576,053	1,575,758	-	6,883,178	1,100,000	7,074,088	5,387,011	1,016,667	5,494,587	12,270,190	2,116,667	-	5,809,394	3,493,939	9,303,333	-	-	-	5,809,394	3,493,939	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Km de Vias recapacitadas	95,000,000	21,013,482	7,727,273	28,740,754	-	13,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,921,481	540,909	3,462,390	2,921,481	540,909	3,462,390	2,787,072	707,576	3,494,648	2,149,587	868,182	3,017,769	4,936,659	1,575,758	6,512,417	4,657,421	1,100,000	5,757,421	3,597,617	1,016,667	4,614,284	8,255,038	2,116,667	10,371,705	4,900,303	3,493,939	8,394,242	-	-	-	4,900,303	3,493,939	8,394,242	20,013,482	7,727,273	27,740,754	1,000,000	0	1,000,000				-	28,740,754	-	-
		Adecuacíon de paseos
		Deck construído
		Plaza Reformada		-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		Puntos de procesamiento de maricos reformados		-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		Parque Municipal reformado																	-									250,000									250,000									-									-	500,000	-	500,000	-500,000	0	-500,000
		Equipamentos públicos construídos																	-									-									250,000									250,000									-	500,000	-	500,000	-500,000	0	-500,000
		Praça construída	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
		Obra da via, obra de acessibilidade e obra da praça		-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
		Ciclovia implantada	12,500,000	5,151,515	-	5,151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,394	-	139,394	472,727	-	472,727	612,121	-	612,121	775,758	-	775,758	357,576	-	357,576	1,133,333	-	1,133,333	1,284,848	-	375,758	1,212,121	-	303,030	2,496,970	-	2,496,970	909,091	-	909,091	-	-	-	909,091	-	909,091	5,151,515	-	5,151,515	0	0	0	-	-	-
		Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km)		606,061	-	606,061	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,394	-	139,394	181,818	-	181,818	321,212	-	321,212	284,848	-	284,848	-	-	-	284,848	-	284,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km)		2,727,273	-	2,727,273	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,909	-	290,909	290,909	-	290,909	490,909	-	490,909	357,576	-	357,576	848,485	-	848,485	375,758	-	375,758	303,030	-	303,030	678,788	-	678,788	909,091	-	909,091	-	-	-	909,091	-	909,091	2,727,273	-	2,727,273	0	0	0	-	-	-
		Ligações intradomiciliar de esgoto realizada	5,500,000	1,666,667	-	1,666,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,667	-	116,667	283,333	-	283,333	400,000	-	400,000	171,212	-	171,212	160,606	-	160,606	331,818	-	331,818	562,121	-	562,121	372,727	-	372,727	934,848	-	934,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0	-	-	-
		Obra		1,666,667	-	1,666,667	0	13226.36364	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,667	-	116,667	283,333	-	283,333	400,000	-	400,000	171,212	-	171,212	160,606	-	160,606	331,818	-	331,818	562,121	-	562,121	372,727	-	372,727	934,848	-	934,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0	-	-	-
		Planta de Parcelamento aprovada para a ON		757,576	-	757,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,242	-	174,242	174,242	-	174,242	378,788	-	378,788	204,545	-	204,545	583,333	-	583,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757,576	-	757,576	0	0	0	-	-	-
		Consultoria (2.500 lotes)		757,576	-	757,576	0	13410.90909	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,242	-	174,242	174,242	-	174,242	378,788	-	378,788	204,545	-	204,545	583,333	-	583,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757,576	-	757,576	0	0	0	-	-	-
		Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais	29,460,000	9,112,121	303,030	9,415,152	-0	-0	-0	-0	-	-	-	438,727	-	438,727	438,727	-	438,727	799,697	15,152	814,848	1,097,606	36,364	1,133,970	1,897,303	51,515	1,948,818	1,860,818	57,576	1,918,394	2,555,667	69,697	2,625,364	4,416,485	127,273	4,543,758	894,030	60,606	954,636	842,000	51,515	893,515	1,736,030	112,121	1,848,152	254,727	12,121	266,848	368,848	-	368,848	623,576	12,121	635,697	9,112,121	303,030	9,415,151	0	0	0	9,112,121	303,030	9,415,151	635,697	9,112,121
		Ampliação da Cobertura Vegetal do Município  (Mata Atlântica)	4,500,000	424,242	-	424,242	-	-	-	-	-	-	-	199,394	-	199,394	199,394	-	199,394	224,848	-	224,848	-	-	-	224,848	-	224,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,242	-	424,242	0	0	0	-	-	-
		Plano de Manejo Ambiental Elaborado		424,242	-	424,242	0	0	0	0	-	-	-	199,394	-	199,394	199,394	-	199,394	224,848	-	224,848	-	-	-	224,848	-	224,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,242	-	424,242	0	0	0	-	-	-		-
		Área Verde Recuperada		1,121,212	-	1,121,212	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	-	-	150,303	-	150,303	150,303	-	150,303	225,455	-	225,455	150,303	-	150,303	375,758	-	375,758	169,091	-	169,091	131,515	-	131,515	300,606	-	300,606	84,545	-	84,545	28,182	-	28,182	112,727	-	112,727	1,121,212	-	1,121,212	0	0	0	-	-	-
		Bens (Veiculos caminhonetes e tratores)		0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-
		Área de Mangue Recuperada	500,000	272,727	-	272,727	-	-	-	-	-	-	-	8,182	-	8,182	8,182	-	8,182	21,818	-	21,818	35,455	-	35,455	57,273	-	57,273	43,636	-	43,636	43,636	-	43,636	87,273	-	87,273	49,091	-	49,091	38,182	-	38,182	87,273	-	87,273	24,545	-	24,545	8,182	-	8,182	32,727	-	32,727	272,727	-	272,727	0	0	0	-	-	-
		Serviços de não consultoria		272,727	-	272,727	0	13,189	0	0	-	-	-	8,182	-	8,182	8,182	-	8,182	21,818	-	21,818	35,455	-	35,455	57,273	-	57,273	43,636	-	43,636	43,636	-	43,636	87,273	-	87,273	49,091	-	49,091	38,182	-	38,182	87,273	-	87,273	24,545	-	24,545	8,182	-	8,182	32,727	-	32,727	272,727	-	272,727	0	0	0	-	-	-
		Recuperação do manguezal do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
		Serviços de não consultoria		-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
		Fontes de água recuperadas	1,000,000	457,576	-	457,576	-	-	-	-	-	-	-	39,394	-	39,394	39,394	-	39,394	6,545	-	6,545	10,636	-	10,636	17,182	-	17,182	36,636	-	36,636	70,273	-	70,273	106,909	-	106,909	92,091	-	92,091	98,909	-	98,909	191,000	-	191,000	78,000	-	78,000	25,091	-	25,091	103,091	-	103,091	457,576	-	457,576	0	0	0	-	-	-
		Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes)		81,818	-	81,818	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,545	-	6,545	10,636	-	10,636	17,182	-	17,182	13,091	-	13,091	13,091	-	13,091	26,182	-	26,182	14,727	-	14,727	11,455	-	11,455	26,182	-	26,182	7,364	-	7,364	4,909	-	4,909	12,273	-	12,273	81,818	-	81,818	0	0	0	-	-	-
		Serviços de não consultoria (implantação das fontes)		336,364	-	336,364	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,545	-	23,545	57,182	-	57,182	80,727	-	80,727	77,364	-	77,364	87,455	-	87,455	164,818	-	164,818	70,636	-	70,636	20,182	-	20,182	90,818	-	90,818	336,364	-	336,364	0	0	0	-	-	-
		Equipamentos (Veículo)		33,333	-	33,333	0	0	0	0	-	-	-	33,333	-	33,333	33,333	-	33,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,333	-	33,333	0	0	0	-	-	-
		Equipamento informática		6,061	-	6,061	0	0	0	0	-	-	-	6,061	-	6,061	6,061	-	6,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,061	-	6,061	0	0	0	-	-	-
		Obras de contenção de encostas realizadas	15,000,000	4,848,485	-	4,848,485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,545	-	454,545	772,727	-	772,727	1,227,273	-	1,227,273	1,363,636	-	1,363,636	1,954,545	-	1,954,545	3,318,182	-	3,318,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	4,848,485	-	4,848,485	0	0	0	-	-	-
		Obras (Contratação para 12 setores de risco)		4,545,455	-	4,545,455	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,545	-	454,545	772,727	-	772,727	1,227,273	-	1,227,273	1,363,636	-	1,363,636	1,954,545	-	1,954,545	3,318,182	-	3,318,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,545,455	-	4,545,455	0	0	0	-	-	-
		Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar implantado	7,000,000	909,091	303,030	1,212,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,606	15,152	75,758	84,848	36,364	121,212	145,455	51,515	196,970	139,394	57,576	196,970	127,273	69,697	196,970	266,667	127,273	393,939	242,424	60,606	303,030	206,061	51,515	257,576	448,485	112,121	560,606	48,485	12,121	60,606	-	-	-	48,485	12,121	60,606	909,091	303,030	1,212,121	0	0	0	-	-	-
		Serviços		909,091	303,030	1,212,121	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,606	15,152	75,758	84,848	36,364	121,212	145,455	51,515	196,970	139,394	57,576	196,970	127,273	69,697	196,970	266,667	127,273	393,939	242,424	60,606	303,030	206,061	51,515	257,576	448,485	112,121	560,606	48,485	12,121	60,606	-	-	-	48,485	12,121	60,606	909,091	303,030	1,212,121	0	0	0	-	-	-
		Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa elaborado		606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,848	-	284,848	321,212	-	321,212	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Consultoria		606,061	-	606,061	0	13447.87879	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,848	-	284,848	321,212	-	321,212	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Certificações Ambientais obtidas	480,000	169,697	-	169,697	-	-	-	-	-	-	-	9,939	-	9,939	9,939	-	9,939	23,758	-	23,758	25,455	-	25,455	49,212	-	49,212	23,273	-	23,273	23,273	-	23,273	46,545	-	46,545	26,182	-	26,182	20,364	-	20,364	46,545	-	46,545	13,091	-	13,091	4,364	-	4,364	17,455	-	17,455	169,697	-	169,697	0	0	0	-	-	-
		Certificação SER de Restauração Ecológica (contratação direta)		169,697	-	169,697	0	13189.39394	0	0	-	-	-	9,939	-	9,939	9,939	-	9,939	23,758	-	23,758	25,455	-	25,455	49,212	-	49,212	23,273	-	23,273	23,273	-	23,273	46,545	-	46,545	26,182	-	26,182	20,364	-	20,364	46,545	-	46,545	13,091	-	13,091	4,364	-	4,364	17,455	-	17,455	169,697	-	169,697	0	0	0	-	-	-
		Certificação Ambientais Obtidas	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
		Consultoria		-	-	-	0	13171.51515	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
		Plano Diretor de Arborização de Vitória elaborado	100,000	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	0	0	0	-	-	-
		Consultoria		151,515	-	151,515	0	13189.39394	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	0	0	0	-	-	-
		Plano Diretor de Mudanças Climáticas Elaborado	300,000	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,576	-	7,576	18,182	-	18,182	25,758	-	25,758	28,788	-	28,788	34,848	-	34,848	63,636	-	63,636	30,303	-	30,303	25,758	-	25,758	56,061	-	56,061	6,061	-	6,061	-	-	-	6,061	-	6,061	151,515	-	151,515	0	0	0	-	-	-
		Consultoria		151,515	-	151,515	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,576	-	7,576	18,182	-	18,182	25,758	-	25,758	28,788	-	28,788	34,848	-	34,848	63,636	-	63,636	30,303	-	30,303	25,758	-	25,758	56,061	-	56,061	6,061	-	6,061	-	-	-	6,061	-	6,061	151,515	-	151,515	0	0	0	-	-	-
		Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil	60,000,000	30,845,306	151,515	30,996,822	0	26397.8787878788	0	0	-	-	-	1,420,113	-	1,420,113	1,420,113	-	1,715,984	1,927,641	-	1,927,641	3,554,212	21,212	3,575,424	5,481,853	21,212	6,331,038	2,628,058	50,000	2,678,058	2,998,139	56,061	3,054,200	5,626,197	106,061	5,834,076	5,530,247	24,242	5,554,490	4,159,624	-	4,159,624	9,689,871	24,242	9,714,114	5,930,303	-	5,930,303	2,696,970	-	2,696,970	8,627,273	-	8,627,273	30,767,939	151,515	30,919,454	77,367	0	77,367	30,767,939	151,515	30,919,454
		Servidores Capacitados	2,000,000	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,424	-	42,424	103,030	-	103,030	145,455	-	145,455	139,394	-	139,394	157,576	-	157,576	296,970	-	296,970	127,273	-	127,273	36,364	-	36,364	163,636	-	163,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Consultoria		606,061	-0	606,061	0	13,226	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,424	-	42,424	103,030	-	103,030	145,455	-	145,455	139,394	-	139,394	157,576	-	157,576	296,970	-	296,970	127,273	-	127,273	36,364	-	36,364	163,636	-	163,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Palácio Municipal reformado	18,000,000	10,606,061	-	10,606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,788	-	378,788	424,242	-	424,242	803,030	-	803,030	848,485	-	848,485	1,212,121	-	1,212,121	2,060,606	-	2,060,606	5,045,455	-	5,045,455	2,696,970	-	2,696,970	7,742,424	-	7,742,424	10,606,061	-	10,606,061	0	0	0	-	-	-
		Obra		10,606,061	-	10,606,061	0	13,172	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,788	-	378,788	424,242	-	424,242	803,030	-	803,030	848,485	-	848,485	1,212,121	-	1,212,121	2,060,606	-	2,060,606	5,045,455	-	5,045,455	2,696,970	-	2,696,970	7,742,424	-	7,742,424	10,606,061	-	10,606,061	0	0	0	-	-	-
		Centro de Cooperação da Cidade – CCC em operação	40,000,000	14,272,788	-	14,272,788	-	-	-	-	-	-	-	77,367	-	77,367	77,367	-	77,367	216,958	-	216,958	2,496,333	-	2,496,333	2,713,292	-	2,713,292	1,975,633	-	1,975,633	2,231,170	-	2,231,170	4,206,803	-	4,206,803	3,782,368	-	3,782,368	2,608,109	-	2,608,109	6,390,477	-	6,390,477	884,848	-	884,848	-	-	-	884,848	-	884,848	14,272,788	-	14,272,788	0	0	0	0	-	0
		Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre)		77,367	-	77,367	0	13171.51515	0	0	-	-	-	77,367	-	77,367	77,367	-	77,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,367	-	77,367	0	0	0	-	-	-
		Obra		2,410,650	-	2,410,650	0	13226.36364	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,958	-	216,958	578,556	-	578,556	795,515	-	795,515	571,680	-	571,680	371,952	-	371,952	943,631	-	943,631	671,504	-	671,504	-	-	-	671,504	-	671,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,410,650	-	2,410,650	0	0	0	0	-	0
		Aquisição de eletroeletrônicos		399,977	-	399,977	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,182	-	213,182	213,182	-	213,182	186,795	-	186,795	-	-	-	186,795	-	186,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,977	-	399,977	-0	0	-0	-   0	-	-   0
		Aquisição de equipamentos de TI		5,511,224	-	5,511,224	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,200	-	317,200	468,715	-	468,715	785,915	-	785,915	2,286,897	-	2,286,897	2,438,412	-	2,438,412	4,725,309	-	4,725,309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,511,224	-	5,511,224	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de gerador de energia		190,931	-	190,931	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,931	-	190,931	190,931	-	190,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,931	-	190,931	-0	0	-0	-   0	-	-   0
		Aquisição de licença de softwares		1,061,984	-	1,061,984	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,755	-	36,755	36,755	-	36,755	474,987	-	474,987	474,987	-	474,987	949,974	-	949,974	75,256	-	75,256	-	-	-	75,256	-	75,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,984	-	1,061,984	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de materiais diversos		258,601	-	258,601	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,568	-	227,568	227,568	-	227,568	31,032	-	31,032	-	-	-	31,032	-	31,032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,601	-	258,601	0	0	0	0	-	0
		Aquisição de mobiliário		286,995	-	286,995	0	13393.0303	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,995	-	286,995	286,995	-	286,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,995	-	286,995	-0	0	-0	-   0	-	-   0
		Aquisição de nobreak		169,488	-	169,488	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,488	-	169,488	169,488	-	169,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,488	-	169,488	0	0	0	0	-	0
		Aquisição de pluviometro		36,667	-	36,667	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,667	-	36,667	36,667	-	36,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,667	-	36,667	0	0	0	-	-	-
		Aquisição sala cofre		608,421	-	608,421	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608,421	-	608,421	608,421	-	608,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608,421	-	608,421	0	0	0	0	-	0
		Consultoria em mobilidade urbana		-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
		Consultoria na gestão do centro		371,121	-	371,121	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,121	-	292,121	292,121	-	292,121	15,152	-	15,152	51,727	-	51,727	66,878	-	66,878	12,121	-	12,121	-	-	-	12,121	-	12,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,121	-	371,121	0	0	0	-	-	-
		Desenvolvimento de sistema		1,709,091	-	1,709,091	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,303	-	30,303	30,303	-	30,303	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	169,697	-	169,697	169,697	-	169,697	339,394	-	339,394	884,848	-	884,848	-	-	-	884,848	-	884,848	1,709,091	-	1,709,091	0	0	0	-	-	-
		Serviços diversos		22,385	-	22,385	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,385	-	22,385	22,385	-	22,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,385	-	22,385	0	0	0	-	-	-
		Serviços de infraestrutura de TI		989,954	-	989,954	0	13282.12121	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,342	-	112,342	112,342	-	112,342	151,515	-	151,515	159,204	-	159,204	310,719	-	310,719	566,894	-	566,894	-	-	-	566,894	-	566,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989,954	-	989,954	0	0	0	-	-	-
		Serviços de instalação de equipamentos de TI		135,548	-	135,548	0	13393.0303	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,548	-	135,548	135,548	-	135,548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,548	-	135,548	0	0	0	-	-	-
		Consultoria (Treinamento)		32,385	-	32,385	0	13393.0303	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,385	-	32,385	32,385	-	32,385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,385	-	32,385	0	0	0	-	-	-
		Sistema de Alerta da Defesa Civil implantado		652,727	-	652,727	-	-	-	-	-	-	-	339,110	-	339,110	339,110	-	339,110	313,618	-	313,618	-	-	-	313,618	-	313,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,727	-	652,727	0	0	0	-	-	-
		Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes)		590,909	-	590,909	0	13171.51515	0	0	-	-	-	277,292	-	277,292	277,292	-	277,292	313,618	-	313,618	-	-	-	313,618	-	313,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,909	-	590,909	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de equipamento de informática		6,061	-	6,061	0	13171.51515	0	0	-	-	-	6,061	-	6,061	6,061	-	6,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,061	-	6,061	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de veículo (pickup)		54,545	-	54,545	0	13171.51515	0	0	-	-	-	54,545	-	54,545	54,545	-	54,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,545	-	54,545	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de mobiliário		1,212	-	1,212	0	13171.51515	0	0	-	-	-	1,212	-	1,212	1,212	-	1,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212	-	1,212	0	0	0	-	-	-
		Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória elaborado		1,212,121	-	1,212,121	-	13,172	-	-	-	-	-	278,788	-	278,788	278,788	-	278,788	303,030	-	303,030	630,303	-	630,303	933,333	-	933,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	-	1,212,121	0	0	0	-	-	-
		Estudo Funcional de Mobilidade do Centro elaborado	400,000	121,212	-	121,212	-	13,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,424	-	42,424	76,364	-	76,364	118,788	-	118,788	2,424	-	2,424	-	-	-	2,424	-	2,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,212	-	121,212	0	0	0	-	-	-
		Plano Diretor do Centro Histórico elaborado		606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	303,030	-	303,030	606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Estudos e Projetos  elaborados		828,882	151,515	980,398	-	-	-	-	-	-	-	724,848	-	724,848	724,848	-	1,020,719	1,009,186	-	1,009,186	248,182	21,212	269,394	1,257,368	21,212	2,106,554	131,818	50,000	181,818	185,152	56,061	241,212	316,970	106,061	524,848	469,091	24,242	493,333	-	-	-	469,091	24,242	493,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,690,909	151,515	2,842,424	-1,862,027	0	-1,862,027	-   1,862,027	-	-   1,862,027
		Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria)		606,061	-	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	454,545	-	454,545	-	-	-	454,545	-	454,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal	540,000	166,667	-	166,667	-	-	-	-	-	-	-	83,333	-	83,333	83,333	-	83,333	83,333	-	83,333	-	-	-	83,333	-	83,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,667	-	166,667	0	0	0	-	-	-
		Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência	300,000	303,030	-	303,030	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	-	-	-	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	0	0	0	-	-	-
		Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2	2,850,000	909,091	-	909,091	-	-	-	-	-	-	-	217,273	-	217,273	217,273	-	217,273	354,545	-	354,545	235,455	-	235,455	590,000	-	590,000	101,818	-	101,818	-	-	-	101,818	-	101,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,091	-	909,091	0	0	0	-	-	-
		Projeto Fase 1B (4,04 km)		272,727	-	272,727	0	13171.51515	0	0	-	-	-	128,182	-	128,182	128,182	-	128,182	144,545	-	144,545	-	-	-	144,545	-	144,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,727	-	272,727	0	0	0	-	-	-
		Projeto Fase 2 (10,3 km)		636,364	-	636,364	0	13282.12121	0	0	-	-	-	89,091	-	89,091	89,091	-	89,091	210,000	-	210,000	235,455	-	235,455	445,455	-	445,455	101,818	-	101,818	-	-	-	101,818	-	101,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,364	-	636,364	0	0	0	-	-	-
		Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária	1,300,000	393,939	-	393,939	-	-	-	-	-	-	-	155,966	-	155,966	155,966	-	155,966	237,974	-	237,974	-	-	-	237,974	-	237,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,939	-	393,939	0	0	0	-	-	-
		Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco		90,909	-	90,909	0	13171.51515	0	0	-	-	-	90,909	-	90,909	90,909	-	90,909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,909	-	90,909	0	0	0	-	-	-
		Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados		303,030	-	303,030	0	13171.51515	0	0	-	-	-	65,057	-	65,057	65,057	-	65,057	237,974	-	237,974	-	-	-	237,974	-	237,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	-	303,030	0	0	0	-	-	-
		Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação		39,394	-	39,394	-	-	-	-	-	-	-	39,394	-	39,394	39,394	-	39,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,394	-	39,394	0	0	0	-	-	-
		Estudos complementares da DIA	600,000	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	-	-	-	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0	-	-	-
		Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga	500,000	90,909	151,515	242,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,727	21,212	33,939	12,727	21,212	33,939	30,000	50,000	80,000	33,636	56,061	89,697	63,636	106,061	169,697	14,545	24,242	38,788	-	-	-	14,545	24,242	38,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,909	151,515	242,424	0	0	0	-	-	-
		COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	90,346,824	23,423,030	10,757,576	34,180,606	0	0	0	0	-	-	-	647,368	-	647,368	647,368	-	647,368	1,787,284	1,118,485	2,905,769	3,186,153	1,546,970	4,733,122	4,973,437	2,665,455	7,638,892	5,268,774	2,852,121	8,120,895	3,236,793	2,059,394	5,296,187	8,808,597	4,911,515	13,720,112	5,381,300	2,498,182	7,879,482	2,687,255	668,788	3,356,043	7,765,525	3,166,970	10,932,495	1,127,249	13,636	1,140,885	100,855	-	100,855	1,228,104	13,636	1,241,740	23,423,030	10,757,576	34,180,606	0	0	0	22,207,879	10,757,576	32,965,455
		Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência	81,933,159	21,341,212	10,303,030	31,644,242	0	0	0	0	-	-	-	564,610	-	564,610	564,610	-	564,610	1,574,678	1,054,848	2,629,527	2,868,092	1,478,788	4,346,880	4,442,770	2,533,636	6,976,407	4,907,198	2,774,848	7,682,047	2,864,762	1,968,485	4,833,247	8,074,991	4,743,333	12,818,324	5,031,118	2,416,364	7,447,482	2,427,013	609,697	3,036,710	7,155,101	3,026,061	10,181,162	1,024,885	-	1,024,885	78,855	-	78,855	1,103,740	-	1,103,740	20,126,061	10,303,030	30,429,091	1,215,152	0	1,215,152	20,126,061	10,303,030	30,429,091
		Atividades Culturais realizadas		-   275,758	-	-   275,758	-	-	-	-	-	-	-	130,667	-	130,667	130,667	-	130,667	84,242	-	84,242	126,364	-	126,364	210,606	-	210,606	143,212	-	143,212	168,485	-	168,485	311,697	-	311,697	151,636	-	151,636	109,515	-	109,515	261,152	-	261,152	25,273	-	25,273	-	-	-	25,273	-	25,273	-   275,758	-	-   275,758	0	0	0	-	-	-
		Projeto Circuito Cultural	3,100,000	939,394	-	939,394	0	0	0	0	-	-	-	130,667	-	130,667	130,667	-	130,667	84,242	-	84,242	126,364	-	126,364	210,606	-	210,606	143,212	-	143,212	168,485	-	168,485	311,697	-	311,697	151,636	-	151,636	109,515	-	109,515	261,152	-	261,152	25,273	-	25,273	-	-	-	25,273	-	25,273	939,394	-	939,394	0	0	0	-	-	-
		Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte)		842,424	-	842,424	0	13189.39394	0	0	-	-	-	33,697	-	33,697	33,697	-	33,697	84,242	-	84,242	126,364	-	126,364	210,606	-	210,606	143,212	-	143,212	168,485	-	168,485	311,697	-	311,697	151,636	-	151,636	109,515	-	109,515	261,152	-	261,152	25,273	-	25,273	-	-	-	25,273	-	25,273	842,424	-	842,424	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de bens (material permanente)		96,970	-	96,970	0	13189.39394	0	0	-	-	-	96,970	-	96,970	96,970	-	96,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,970	-	96,970	0	0	0	-	-	-
		Atividades artísticas realizadas	510,000	154,545	-	154,545	0	0	0	0	-	-	-	6,182	-	6,182	6,182	-	6,182	15,455	-	15,455	23,182	-	23,182	38,636	-	38,636	26,273	-	26,273	30,909	-	30,909	57,182	-	57,182	27,818	-	27,818	20,091	-	20,091	47,909	-	47,909	4,636	-	4,636	-	-	-	4,636	-	4,636	154,545	-	154,545	0	0	0	-	-	-
		Escola de Arte restaurada		1,060,606	-	1,060,606	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	909,091	-	909,091	-	-	-	909,091	-	909,091	1,060,606	-	1,060,606	0	0	0	-	-	-
		Equipamentos públicos de Saúde reformado		-   1,848,485	-	-   5,242,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,727	-	292,727	690,000	-	690,000	982,727	-	48,882	622,121	-	622,121	183,030	-	183,030	1,108,182	-	-   2,087,064	303,030	-	303,030	-	-	-	-	-	-   3,204,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-   1,848,485	-   3,393,939	-   5,242,424	0	3,393,939	0	-	3,393,939	-
		Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro	8,500,000	2,090,909	-	2,090,909	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,727	-	292,727	690,000	-	690,000	982,727	-	982,727	622,121	-	622,121	183,030	-	183,030	1,108,182	-	1,108,182	303,030	-	303,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090,909	-	2,090,909	0	0	0	-	-	-
		Equipamentos públicos de saúde implantado	8,500,000	3,939,394	3,393,939	7,333,333	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	-	-	-	-	606,061	933,845	50,909	36,364	87,273	120,000	800,000	920,000	170,909	836,364	3,195,245	134,545	896,970	1,031,515	846,061	84,848	930,909	980,606	981,818	3,204,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,939,394	3,393,939	7,333,333	0	0	0	-	-	-
		Desapropriação		-	606,061	606,061	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	-	-	-	-	606,061	606,061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	0	0	0	-	-	-
		Obra		969,697	1,818,182	2,787,879	0	13337.27273	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,909	36,364	87,273	120,000	800,000	920,000	170,909	836,364	1,007,273	134,545	896,970	1,031,515	664,242	84,848	749,091	798,788	981,818	1,780,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969,697	1,818,182	2,787,879	0	0	0	-	-	-
		Equipamento e Mobiliário		181,818	-	181,818	0	13503.63636	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0	-	-	-
		Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria	7,000,000	1,212,121	969,697	2,181,818	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,242	135,758	280,000	340,000	320,000	660,000	484,242	455,758	940,000	320,606	358,788	679,394	407,273	155,152	562,424	727,879	513,939	1,241,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	969,697	2,181,818	0	0	0	-	-	-
		Obra		1,030,303	969,697	2,000,000	0	13337.27273	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,242	135,758	280,000	340,000	320,000	660,000	484,242	455,758	940,000	320,606	358,788	679,394	225,455	155,152	380,606	546,061	513,939	1,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030,303	969,697	2,000,000	0	0	0	-	-	-
		Equipamento e Mobiliário		181,818	-	181,818	0	13503.63636	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0	-	-	-
		Construção de um Centro de Atenção Psicossocial	2,500,000	1,575,758	-	1,575,758	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,785	-	327,785	327,785	-	327,785	712,576	-	712,576	535,397	-	535,397	1,247,973	-	1,247,973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575,758	-	1,575,758	0	0	0	-	-	-
		Obra		1,425,152	-	1,425,152	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,785	-	327,785	327,785	-	327,785	712,576	-	712,576	384,791	-	384,791	1,097,367	-	1,097,367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425,152	-	1,425,152	0	0	0	-	-	-
		Equipamento e Mobiliário		150,606	-	150,606	0	13393.0303	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,606	-	150,606	150,606	-	150,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,606	-	150,606	0	0	0	-	-	-
		Escolas de educação fundamental implantadas		4,848,485	2,121,212	6,969,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,909	190,909	681,818	648,485	509,091	1,157,576	1,139,394	700,000	1,839,394	1,351,515	1,421,212	2,772,727	539,394	-	539,394	1,890,909	1,421,212	3,312,121	1,212,121	-	1,212,121	606,061	-	606,061	1,818,182	-	1,818,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,848,485	2,121,212	6,969,697	0	0	0	-	-	-
		Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira”	8,000,000	3,636,364	-	3,636,364	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,394	-	339,394	345,455	-	345,455	684,848	-	684,848	593,939	-	593,939	539,394	-	539,394	1,133,333	-	1,133,333	1,212,121	-	1,212,121	606,061	-	606,061	1,818,182	-	1,818,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,636,364	-	3,636,364	0	0	0	-	-	-
		Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral	10,000,000	1,212,121	2,121,212	3,333,333	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	190,909	342,424	303,030	509,091	812,121	454,545	700,000	1,154,545	757,576	1,421,212	2,178,788	-	-	-	757,576	1,421,212	2,178,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,212,121	2,121,212	3,333,333	0	0	0	-	-	-
		Escolas de educação fundamental reformadas e  equipadas	8,000,000	4,848,485	1,000,000	5,848,485	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	190,909	342,424	151,515	190,909	948,485	575,758	206,061	781,818	315,152	121,212	436,364	890,909	327,273	1,824,242	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	2,593,939	481,818	3,075,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,848,485	1,000,000	5,848,485	0	0	0	-	-	-
		Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire”	6,000,000	606,061	-	606,061	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	303,030	-	303,030	454,545	-	454,545	151,515	-	151,515	-	-	-	151,515	-	151,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva”	10,000,000	606,061	-	606,061	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	454,545	-	454,545	-	-	-	454,545	-	454,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Equipamentos  públicos de Assistencia social implantado		530,303	3,787,879	4,318,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,455	257,879	268,333	50,000	778,788	828,788	60,455	1,036,667	1,097,121	115,303	975,455	1,090,758	90,909	727,273	818,182	206,212	1,702,727	1,908,939	84,848	678,788	763,636	178,788	369,697	548,485	263,636	1,048,485	1,312,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,303	3,787,879	4,318,182	0	0	0	-	-	-
		Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades)	1,000,000	75,758	1,212,121	1,287,879	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,455	257,879	268,333	22,727	560,606	583,333	33,182	818,485	851,667	42,576	393,636	436,212	-	-	-	42,576	393,636	436,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,758	1,212,121	1,287,879	0	0	0	-	-	-
		Obras		45,455	1,121,212	1,166,667	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,455	257,879	268,333	22,727	560,606	583,333	33,182	818,485	851,667	12,273	302,727	315,000	-	-	-	12,273	302,727	315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,455	1,121,212	1,166,667	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de bens (mobiliário)		30,303	90,909	121,212	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,303	90,909	121,212	-	-	-	30,303	90,909	121,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,303	90,909	121,212	0	0	0	-	-	-
		Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades)	2,500,000	454,545	2,575,758	3,030,303	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,273	218,182	245,455	27,273	218,182	245,455	72,727	581,818	654,545	90,909	727,273	818,182	163,636	1,309,091	1,472,727	84,848	678,788	763,636	178,788	369,697	548,485	263,636	1,048,485	1,312,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,545	2,575,758	3,030,303	0	0	0	-	-	-
		Obras		303,030	2,424,242	2,727,273	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,273	218,182	245,455	27,273	218,182	245,455	72,727	581,818	654,545	90,909	727,273	818,182	163,636	1,309,091	1,472,727	84,848	678,788	763,636	27,273	218,182	245,455	112,121	896,970	1,009,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,030	2,424,242	2,727,273	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de bens (mobiliário)		151,515	151,515	303,030	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	151,515	303,030	151,515	151,515	303,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	151,515	303,030	0	0	0	-	-	-
		Ações de Promoção dos Direitos Humanos realizadas		597,121	-	597,121	-	-	-	-	-	-	-	999	-	999	999	-	999	25,181	-	25,181	60,621	-	60,621	85,802	-	85,802	68,583	-	68,583	93,326	-	93,326	161,909	-	161,909	139,758	-	139,758	105,992	-	105,992	245,749	-	245,749	84,781	-	84,781	17,880	-	17,880	102,661	-	102,661	597,121	-	597,121	0	0	0	-	-	-
		Ações para cidadania realizadas	770,000	597,121	-	597,121	0	0	0	0	-	-	-	709	-	709	709	-	999	10,279	-	10,279	24,043	-	24,043	34,322	-	85,802	35,236	-	35,236	39,430	-	39,430	74,667	-	161,909	46,194	-	46,194	41,054	-	41,054	87,248	-	245,749	29,387	-	29,387	7,000	-	7,000	36,387	-	102,661	597,121	-	597,121	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de bens permanentes		21,186	-	21,186	0	13189.39394	0	0	-	-	-	636	-	636	636	-	636	1,695	-	1,695	2,754	-	2,754	4,449	-	4,449	3,390	-	3,390	3,390	-	3,390	6,779	-	6,779	3,814	-	3,814	2,966	-	2,966	6,780	-	6,780	1,907	-	1,907	635	-	635	2,542	-	2,542	21,186	-	21,186	0	0	0	-	-	-
		Serviço de não consultoria (licenças)		818	-	818	0	13226.36364	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	33	82	-	82	115	-	115	123	-	123	139	-	139	262	-	262	164	-	164	147	-	147	311	-	311	106	-	106	25	-	25	131	-	131	818	-	818	0	0	0	-	-	-
		Mobiliário		2,195	-	2,195	0	13189.39394	0	0	-	-	-	66	-	66	66	-	66	176	-	176	285	-	285	461	-	461	351	-	351	351	-	351	702	-	702	395	-	395	307	-	307	702	-	702	198	-	198	66	-	66	263	-	263	2,195	-	2,195	0	0	0	-	-	-
		Editais		201,515	-	201,515	0	13226.36364	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,061	-	8,061	20,152	-	20,152	28,212	-	28,212	30,227	-	30,227	34,258	-	34,258	64,485	-	64,485	40,303	-	40,303	36,273	-	36,273	76,576	-	76,576	26,197	-	26,197	6,045	-	6,045	32,242	-	32,242	201,515	-	201,515	0	0	0	-	-	-
		Material de consumo		268	-	268	0	13189.39394	0	0	-	-	-	8	-	8	8	-	8	22	-	22	35	-	35	56	-	56	43	-	43	43	-	43	86	-	86	48	-	48	38	-	38	86	-	86	24	-	24	8	-	8	32	-	32	268	-	268	0	0	0	-	-	-
		Serviços de terceiro		7,350	-	7,350	0	13226.36364	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	294	735	-	735	1,029	-	1,029	1,102	-	1,102	1,250	-	1,250	2,352	-	2,352	1,470	-	1,470	1,323	-	1,323	2,793	-	2,793	955	-	955	221	-	221	1,176	-	1,176	7,350	-	7,350	0	0	0	-	-	-
		Equipamentos públicos de promoção de Direitos Humanos implantado	530,000	556,212	-	556,212	0	0	0	0	-	-	-	244,308	-	244,308	244,308	-	244,944	235,224	-	235,224	8,262	-	8,262	243,486	-	253,244	1,964	-	1,964	1,964	-	1,964	3,927	-	52,624	2,209	-	2,209	1,718	-	1,718	3,927	-	7,855	1,105	-	1,105	368	-	368	1,473	-	2,945	556,212	-	556,212	0	0	0	-	-	-
		Obra Casa da Juventude		151,515	-	151,515	0	13171.51515	0	0	-	-	-	127,273	-	127,273	127,273	-	127,273	24,242	-	24,242	-	-	-	24,242	-	24,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	0	0	0	-	-	-
		Obra CRJ		333,333	-	333,333	0	13171.51515	0	0	-	-	-	116,667	-	116,667	116,667	-	116,667	210,000	-	210,000	6,667	-	6,667	216,667	-	216,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,333	-	333,333	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de bens permanentes		12,273	-	12,273	0	13189.39394	0	0	-	-	-	368	-	368	368	-	368	982	-	982	1,595	-	1,595	2,577	-	2,577	1,964	-	1,964	1,964	-	1,964	3,927	-	3,927	2,209	-	2,209	1,718	-	1,718	3,927	-	3,927	1,105	-	1,105	368	-	368	1,473	-	1,473	12,273	-	12,273	0	0	0	-	-	-
		Aprimoramento do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV	195,000	59,091	-	59,091	-	0	0	0	-	-	-	636	-	636	636	-	636	3,212	-	3,212	6,545	-	6,545	9,758	-	9,758	38,864	-	38,864	9,833	-	9,833	48,697	-	48,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,091	-	59,091	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de bens permanentes		12,121	-	12,121	0	13189.39394	0	0	-	-	-	364	-	364	364	-	364	970	-	970	1,576	-	1,576	2,545	-	2,545	7,273	-	7,273	1,939	-	1,939	9,212	-	9,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,121	-	12,121	0	0	0	-	-	-
		Mobiliário		4,152	-	4,152	0	13189.39394	0	0	-	-	-	125	-	125	125	-	125	332	-	332	540	-	540	872	-	872	2,491	-	2,491	664	-	664	3,155	-	3,155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,152	-	4,152	0	0	0	-	-	-
		Material de consumo		4,939	-	4,939	0	13189.39394	0	0	-	-	-	148	-	148	148	-	148	395	-	395	642	-	642	1,037	-	1,037	2,964	-	2,964	790	-	790	3,754	-	3,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,939	-	4,939	0	0	0	-	-	-
		Consultoria		37,879	-	37,879	0	13226.36364	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,515	-	1,515	3,788	-	3,788	5,303	-	5,303	26,136	-	26,136	6,439	-	6,439	32,576	-	32,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,879	-	37,879	0	0	0	-	-	-
		Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos	1,200,000	363,788	-	363,788	0	0	0	0	-	-	-	290	-	290	290	-	290	14,902	-	14,902	36,578	-	36,578	51,480	-	51,480	33,347	-	33,347	53,896	-	53,896	87,242	-	87,242	93,564	-	93,564	64,938	-	64,938	158,502	-	158,502	55,394	-	55,394	10,880	-	10,880	66,274	-	66,274	363,788	-	363,788	0	0	0	-	-	-
		Aquisição de bens permanentes		9,667	-	9,667	0	13189.39394	0	0	-	-	-	290	-	290	290	-	290	773	-	773	1,257	-	1,257	2,030	-	2,030	1,547	-	1,547	1,547	-	1,547	3,093	-	3,093	1,740	-	1,740	1,359	-	1,359	3,099	-	3,099	870	-	870	284	-	284	1,154	-	1,154	9,667	-	9,667	0	0	0	-	-	-
		Mobiliário		909	-	909	0	13189.39394	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909	-	909	909	-	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909	-	909	0	0	0	-	-	-
		Consultoria		40,909	-	40,909	0	13226.36364	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,636	-	1,636	4,091	-	4,091	5,727	-	5,727	6,136	-	6,136	6,955	-	6,955	13,091	-	13,091	8,182	-	8,182	7,364	-	7,364	15,545	-	15,545	5,318	-	5,318	1,227	-	1,227	6,545	-	6,545	40,909	-	40,909	0	0	0	-	-	-
		Serviços de terceiro		207,758	-	207,758	0	13226.36364	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,310	-	8,310	20,776	-	20,776	29,086	-	29,086	9,982	-	9,982	26,713	-	26,713	36,695	-	36,695	62,733	-	62,733	37,396	-	37,396	100,130	-	100,130	35,615	-	35,615	6,233	-	6,233	41,847	-	41,847	207,758	-	207,758	0	0	0	-	-	-
		Editais		104,545	-	104,545	0	13226.36364	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,182	-	4,182	10,455	-	10,455	14,636	-	14,636	15,682	-	15,682	17,773	-	17,773	33,455	-	33,455	20,909	-	20,909	18,818	-	18,818	39,727	-	39,727	13,591	-	13,591	3,136	-	3,136	16,727	-	16,727	104,545	-	104,545	0	0	0	-	-	-
		Equipamentos esportivos revitalizados		1,460,606	-	1,460,606	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	265,758	-	265,758	320,788	-	320,788	586,545	-	586,545	449,818	-	449,818	242,424	-	242,424	692,242	-	692,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,606	-	1,460,606	0	0	0	-	-	-
		Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis	600,000	181,818	-	181,818	0	0	0	0	-	-	-	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,818	-	181,818	0	0	0	-	-	-
		Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras)	2,000,000	1,278,788	-	1,278,788	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,758	-	265,758	320,788	-	320,788	586,545	-	586,545	449,818	-	449,818	242,424	-	242,424	692,242	-	692,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,278,788	-	1,278,788	0	0	0	-	-	-
		Plano estratégico para o Observatório de Segurança Publica elaborado	1,028,159	315,152	-	315,152	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,939	-	193,939	193,939	-	193,939	60,606	-	60,606	-	-	-	60,606	-	60,606	-	-	-	60,606	-	60,606	60,606	-	60,606	315,152	-	315,152	0	0	0	-	-	-
		Subcomponente 2 - Eficacia da Guarda Municipal Cidadã na previsão e controle de delitos	8,413,665	2,081,818	454,545	2,536,364	0	0	0	0	-	-	-	82,758	-	82,758	82,758	-	82,758	212,606	63,636	276,242	318,061	68,182	386,242	530,667	131,818	662,485	361,576	77,273	438,848	372,030	90,909	462,939	733,606	168,182	901,788	350,182	81,818	432,000	260,242	59,091	319,333	610,424	140,909	751,333	102,364	13,636	116,000	22,000	-	22,000	124,364	13,636	138,000	2,081,818	454,545	2,536,364	0	0	0	2,081,818	454,545	2,536,364
		Equipamentos para a Guarda Civil Municipal adquiridos		1,348,485	454,545	1,803,030	-	-	-	-	-	-	-	60,758	-	60,758	60,758	-	73,030	153,939	63,636	217,576	222,727	68,182	290,909	376,667	131,818	582,121	244,242	77,273	321,515	254,697	90,909	345,606	498,939	168,182	717,576	218,182	81,818	300,000	157,576	59,091	216,667	375,758	140,909	516,667	36,364	13,636	50,000	-	-	-	36,364	13,636	50,000	1,348,485	454,545	1,803,030	0	0	0	-	-	-
		Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos)	5,549,945	1,212,121	454,545	1,666,667	0	0	0	0	-	-	-	48,485	-	48,485	48,485	-	48,485	121,212	63,636	184,848	181,818	68,182	250,000	303,030	131,818	434,848	206,061	77,273	283,333	242,424	90,909	333,333	448,485	168,182	616,667	218,182	81,818	300,000	157,576	59,091	216,667	375,758	140,909	516,667	36,364	13,636	50,000	-	-	-	36,364	13,636	50,000	1,212,121	454,545	1,666,667	0	0	0	-	-	-
		Capacitação para Guarda Municipal realizada	2,418,600	733,333	-	733,333	0	0	0	0	-	-	-	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	58,667	-	58,667	95,333	-	95,333	154,000	-	154,000	117,333	-	117,333	117,333	-	117,333	234,667	-	234,667	132,000	-	132,000	102,667	-	102,667	234,667	-	234,667	66,000	-	66,000	22,000	-	22,000	88,000	-	88,000	733,333	-	733,333	0	0	0	-	-	-
		Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos)	445,120	136,364	-	136,364	0	0	0	0	-	-	-	12,273	-	12,273	12,273	-	12,273	32,727	-	32,727	40,909	-	40,909	73,636	-	73,636	38,182	-	38,182	12,273	-	12,273	50,455	-	50,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,364	-	136,364	0	0	0	-	-	-
		COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO  E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS	87,550,000	8,030,303	6,060,606	14,090,909	0	0	0	0	79,567	-	79,567	517,458	606,061	1,123,518	597,024	1,212,121	1,809,145	986,602	446,061	1,432,662	798,452	606,061	1,404,512	1,785,053	1,052,121	2,837,174	917,967	606,061	1,524,027	917,977	606,061	1,524,038	1,835,944	1,212,121	3,048,065	907,239	606,061	1,513,300	910,815	606,061	1,516,876	1,818,055	1,212,121	3,030,176	1,359,842	606,061	1,965,903	634,385	766,061	1,400,445	1,994,227	1,372,121	3,366,348	8,030,303	6,060,606	14,090,909	0	0	0	-	-	-
		Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa	27,550,000	8,030,303	6,060,606	14,090,909	0	0	0	0	79,567	-	79,567	517,458	606,061	1,123,518	597,024	1,212,121	1,809,145	986,602	446,061	1,432,662	798,452	606,061	1,404,512	1,785,053	1,052,121	2,837,174	917,967	606,061	1,524,027	917,977	606,061	1,524,038	1,835,944	1,212,121	3,048,065	907,239	606,061	1,513,300	910,815	606,061	1,516,876	1,818,055	1,212,121	3,030,176	1,359,842	606,061	1,965,903	634,385	766,061	1,400,445	1,994,227	1,372,121	3,366,348	8,030,303	6,060,606	14,090,909	0	0	0	-	-	-
		Apoio ao Gerenciamento	3,000,000	1,666,667	-	1,666,667	-	-	-	-	60,606	-	60,606	151,515	-	151,515	212,121	-	212,121	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0	-	-	-
		Consultores individuais		1,666,667	-	1,666,667	0	13171.51515	0	0	60,606	-	60,606	151,515	-	151,515	212,121	-	212,121	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	181,818	-	181,818	181,818	-	181,818	363,636	-	363,636	1,666,667	-	1,666,667	0	0	0	-	-	-
		Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		-	6,060,606	6,060,606	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	446,061	446,061	-	606,061	606,061	-	1,052,121	1,052,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	766,061	766,061	-	1,372,121	1,372,121	-	6,060,606	6,060,606	0	0	0	-	-	-
		Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP		-	6,060,606	6,060,606	0	0	0	0	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	446,061	446,061	-	606,061	606,061	-	1,052,121	1,052,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	606,061	606,061	-	1,212,121	1,212,121	-	606,061	606,061	-	766,061	766,061	-	1,372,121	1,372,121	-	6,060,606	6,060,606	0	0	0	-	-	-
		Supervisão de Obras	4,500,000	2,121,212	-	2,121,212	-	-	-	-	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	303,030	-	303,030	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	530,303	-	530,303	227,273	-	227,273	757,576	-	757,576	2,121,212	-	2,121,212	0	0	0	-	-	-
		Consultoria		2,121,212	-	2,121,212	0	13171.51515	0	0	-	-	-	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	151,515	-	151,515	151,515	-	151,515	303,030	-	303,030	227,273	-	227,273	227,273	-	227,273	454,545	-	454,545	530,303	-	530,303	227,273	-	227,273	757,576	-	757,576	2,121,212	-	2,121,212	0	0	0	-	-	-
		Monitoramento e Avaliação	1,000,000	287,879	-	287,879	-	-	-	-	15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	6,061	-	6,061	15,152	-	15,152	21,212	-	21,212	30,303	-	30,303	15,152	-	15,152	45,455	-	45,455	15,152	-	15,152	37,273	-	37,273	52,424	-	52,424	123,333	-	123,333	15,152	-	15,152	138,485	-	138,485	287,879	-	287,879	0	0	0	-	-	-
		Sistema de Gerenciamento (software)		151,515	-	151,515	-	13171.51515	0	0	15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	6,061	-	6,061	15,152	-	15,152	21,212	-	21,212	15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	15,152	-	15,152	24,242	-	24,242	39,394	-	39,394	15,152	-	15,152	15,152	-	15,152	30,303	-	30,303	151,515	-	151,515	0	0	0	-	-	-
		Relatório Intermediário do Programa		15,152	-	15,152	0	13337.27273	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,152	-	15,152	-	-	-	15,152	-	15,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,152	-	15,152	0	0	0	-	-	-
		Relatório Final do Programa		30,303	-	30,303	0	13558.48485	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,030	-	13,030	13,030	-	13,030	17,273	-	17,273	-	-	-	17,273	-	17,273	30,303	-	30,303	0	0	0	-	-	-
		Avaliação econômica ex-post do Programa		90,909	-	90,909	0	13614.24242	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,909	-	90,909	-	-	-	90,909	-	90,909	90,909	-	90,909	0	0	0	-	-	-
		Auditoria Externa	1,000,000	303,030	-	303,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	37,879	-	37,879	37,879	-	37,879	75,758	-	75,758	303,030	-	303,030	0	0	0	-	-	-
		PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social)	4,000,000	3,651,515	-	3,651,515	-	-	-	-	3,809	-	3,809	199,276	-	199,276	203,085	-	203,085	533,571	-	533,571	336,330	-	336,330	869,902	-	869,902	516,452	-	516,452	531,614	-	531,614	1,048,065	-	1,048,065	445,118	-	445,118	426,573	-	426,573	871,691	-	871,691	486,509	-	486,509	172,264	-	172,264	658,773	-	658,773	3,651,515	-	3,651,515	0	0	0	-	-	-
		Programa de Comunicação Social - PCS	800,000	606,061	-	606,061	0	0	0	0	3,809	-	3,809	14,609	-	14,609	18,418	-	18,418	26,783	-	26,783	34,088	-	34,088	60,871	-	60,871	155,300	-	155,300	157,735	-	157,735	313,035	-	313,035	155,300	-	155,300	34,088	-	34,088	189,388	-	189,388	19,479	-	19,479	4,870	-	4,870	24,348	-	24,348	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste		606,061	-	606,061	0	0	0	0	-	-	-	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	242,424	-	242,424	121,212	-	121,212	121,212	-	121,212	242,424	-	242,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,061	-	606,061	0	0	0	-	-	-
		Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS	3,000,000	1,515,152	-	1,515,152	-	26,133	-	-	-	-	-	63,455	-	63,455	63,455	-	63,455	72,242	-	72,242	117,394	-	117,394	189,636	-	189,636	144,485	-	144,485	144,485	-	144,485	288,970	-	288,970	162,545	-	162,545	277,939	-	277,939	440,485	-	440,485	384,303	-	384,303	148,303	-	148,303	532,606	-	532,606	1,515,152	-	1,515,152	0	0	0	-	-	-
		Serviços de não consultoria		1,478,788	-	1,478,788	0	13066.36364	0	0	-	-	-	27,091	-	27,091	27,091	-	27,091	72,242	-	72,242	117,394	-	117,394	189,636	-	189,636	144,485	-	144,485	144,485	-	144,485	288,970	-	288,970	162,545	-	162,545	277,939	-	277,939	440,485	-	440,485	384,303	-	384,303	148,303	-	148,303	532,606	-	532,606	1,478,788	-	1,478,788	0	0	0	-	-	-
		Equipamentos		36,364	-	36,364	0	13066.36364	0	0	-	-	-	36,364	-	36,364	36,364	-	36,364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,364	-	36,364	0	0	0	-	-	-
		Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD		636,364	-	636,364	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,455	-	25,455	63,636	-	63,636	89,091	-	89,091	95,455	-	95,455	108,182	-	108,182	203,636	-	203,636	127,273	-	127,273	114,545	-	114,545	241,818	-	241,818	82,727	-	82,727	19,091	-	19,091	101,818	-	101,818	636,364	-	636,364	0	0	0	-	-	-
		Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade	150,000	287,879	-	287,879	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,879	-	287,879	-	-	-	287,879	-	287,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,879	-	287,879	0	0	0	-	-	-
		consultoria - Estudo para remediação		45,455	-	45,455	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,455	-	45,455	-	-	-	45,455	-	45,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,455	-	45,455	0	0	0	-	-	-
		Obras de remediação do terreno		242,424	-	242,424	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,424	-	242,424	-	-	-	242,424	-	242,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,424	-	242,424	0	0	0	-	-	-
		VALOR TOTAL (R$)	350,356,824	100,000,000	25,000,000	125,000,000	-	-	-	-	79,567	-	79,567	3,023,665	606,061	3,629,726	3,103,232	1,212,121	4,315,353	5,757,284	1,579,697	7,336,981	12,313,964	2,751,515	15,065,479	18,071,248	4,331,212	22,402,460	14,409,658	4,273,333	18,682,992	12,550,587	3,659,394	16,209,981	27,263,276	7,932,727	35,196,003	19,595,996	4,289,091	22,975,996	13,986,706	2,343,030	15,420,645	33,279,671	6,632,121	39,911,792	14,481,515	4,125,758	18,607,273	3,801,058	766,061	4,567,118	18,282,573	4,891,818	23,174,391	100,000,000	25,000,000	125,000,000	0	0	0	0	-	0
		VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	0								24,111	-0	24,111	916,262	183,655	1,099,917	940,373	367,309																																									0	0	0	-	-	-
			109,486,508	100,000,000	25,000,000	125,000,000																																																					100,000,000	25,000,000	125,000,000	100,000,000	25,000,000	125,000,000
		3.3
				VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)					VALOR BID REVISADO	LOCAL	Total
							Situação
(com ou sem projeto)
(sim ou não)	Data recebimento TDR na UGP	Prazo de Execução  (em meses)	OBS.
											%	%	%
		COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL	0	68,546,667	8,181,818	76,728,485					69%	33%	61%
		Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	0	28,589,239	7,727,273	36,316,512					29%	31%	29%
		Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais	0	9,112,121	303,030	9,415,152					9%	1%	8%
		Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil	0	30,845,306	151,515	30,996,822					31%	1%	25%
		COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	0	23,423,030	10,757,576	34,180,606					23%	43%	27%
		Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência	0	21,341,212	10,303,030	31,644,242					21%	41%	25%
		Subcomponente 2 - Eficacia da Guarda Municipal Cidadã na previsão e controle de delitos	0	2,081,818	454,545	2,536,364					2%	2%	2%
		COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO  E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS	0	8,030,303	6,060,606	14,090,909					8%	24%	11%
		Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa	27,550,000	8,030,303	6,060,606	14,090,909					8%	24%	11%
		VALOR TOTAL (R$)	4,000,000	100,000,000	25,000,000	125,000,000					100%	100%	100%
		VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	0	-	-	-

Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias
pmv:
inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário
pmv:
Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.

Plan4
		Componentes/atividades						Total (R$)
			ANO 1	2	3	4	5	BID	LOCAL	TOTAL
		Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV reformado e equipado	636	9,758	18,909	21,182	8,606	59,091	-	59,091
						69,900
		Atividades de mediação de conflitos e Promoção dos Direitos dos cidadãos realizadas	999	85,802	191,697	224,568	94,055	597,121	-	597,121
		Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil	709	34,322	74,667	87,248	36,387	233,333	-	233,333
		Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos	290	51,480	117,030	137,320	57,668	363,788	-	363,788
		Equipamentos públicos de Promoção aos direitos cidadãos reformados	244,308	243,486	3,927	3,927	1,473	497,121	-	497,121
		Equipamentos Esportivos reformados	181,818	586,545	692,242	-	-	1,460,606	-	1,460,606
		Plano Estratégico e operacional para o Obsevatório de Segurança Pública elaborado	-	-	315,152	-	-	315,152	-	315,152
		69344489	25500000	94844489
		17000000	0	17000000
		5500000	0	5500000
		2500000	0	2500000
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			Cuadro 1. Resumen de Costos del Programa (miles de US$)
			Componentes/Subcomponentes	Banco	MV	Total	%
			Componentes de Inversión	0	0	0	0.0%
			Componente I - Desarrollo urbano y gestión Gestión de Sostenibilidad	0	0	0	0.0%						Cuadro 2. Cronograma de Desembolsos (millones de US$)
			Subcomponente 1 - Recalificación urbana de la Orla Noroeste	0	0	0	0.0%						Cuadro 2. Cronograma de Desembolsos (millones de US$)
			Subcomponente 2 - Sustentabilidad Ambiental Urbana y Reducción de los Riscos Naturales	0	0	0	0.0%						Fuente de Financiamiento	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total	0
			Subcomponente 3 - Modernización de la gestión municipal	0	0	0	0.0%						BID	3,255	22,389	42,828	26,575	4,953	100,000	100,000
			Componente 2 - Seguridad Ciudadana	0	0	0	0.0%						LOCAL	1,212	4,331	9,447	8,147	1,863	25,000	25,000
			Subcomponente 1 - Prevención social de la violencia	0	0	0	0.0%						Total	4,467	26,720	52,275	34,722	6,816	125,000	125,000
			Subcomponente 2 - Capacitación de la Guardia Municipal Ciudadana	0	0	0	0.0%						% BID	3.3	22.4	42.8	26.6	5	100.00%
			Gerenciamiento y salvaguardas ambientales del Programa	0	0	14,091	11.3%						% LOCAL	4.8	17.3	37.8	32.6	7.4	100.00%
			Gerenciamiento y supervisión de obras	0	0	9,849	7.9%							0	0	0	0	0	0
			Monitoreo, evaluación y auditoria	0	-	591	0.5%
			Plan de Gestión Ambiental y Social	0	-	3,652	2.9%
			Total	100,000	25,000	125,000	100.0%


ORLA NOROESTE
	Itens	VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL	101,430,000	25,000,000	126,430,000
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	93,500,000	25,000,000	118,500,000
	Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste	63,500,000	25,000,000	88,500,000
	Obra Fase 1A (1,16 km)	21,200,000	-	21,200,000
	Obra Fase 1B (4,04 km)	36,300,000	25,000,000	61,300,000
	Urbanização do entorno da Unidade de transbordo	6,000,000	-	6,000,000
	Obra da via, obra de acessibilidade e obra da praça	6,000,000	-	6,000,000
	Obras de integração cicloviária	16,000,000	-	16,000,000
	Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km)	2,000,000		2,000,000
	Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km)	14,000,000		14,000,000
	Obras de ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário	5,500,000	-	5,500,000
	Obra	5,500,000	-	5,500,000
	Regularização Fundiária Região 7	2,500,000	-	2,500,000
	Consultoria (2.500 lotes)	2,500,000	-	2,500,000
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais	900,000	-	900,000
	Recuperação do manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga	900,000	-	900,000
	Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria	900,000	-	900,000
	Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil	7,030,000	-	7,030,000
	Estudos e Projetos  (Projetos básicos e executivos obras ON)	7,030,000	-	7,030,000
	Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria)	2,000,000		2,000,000
	Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência	1,000,000	-	1,000,000
	Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2	3,000,000	-	3,000,000
	Projeto Fase 1B (4,04 km)	900,000	-	900,000
	Projeto Fase 2 (10,3 km)	2,100,000	-	2,100,000
	Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária	300,000	-	300,000
	Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco	300,000	-	300,000
	Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação	130,000	-	130,000
	Estudos complementares da DIA	600,000	-	600,000
	Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga	300,000	500,000	800,000
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	25,400,000	12,800,000	38,200,000
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência	25,400,000	12,800,000	38,200,000
	Equipamentos de Prevenção em Saúde São Pedro (ON)	6,900,000	-	6,900,000
	Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro	6,900,000	-	6,900,000
	Equipamentos de Prevenção em Educação (2 ESCOLAS EMEF na ON)	16,000,000	10,300,000	26,300,000
	Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral	4,000,000	7,000,000	11,000,000
	Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar”	12,000,000	3,300,000	15,300,000
	Equipamentos  de Prevenção em Ação Social (CRAS São Pedro)	1,000,000	2,500,000	3,500,000
	Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (1unidade na ON)	1,000,000	2,500,000	3,500,000
	Obras	1,000,000	2,000,000	3,000,000
	Aquisição de bens (mobiliário)	-	500,000	500,000
	Ações de Promoção dos Direitos Humanos (Casa da Juventude na ON)	500,000	-	500,000
	Obra/ reforma e aquisição de equipamentos para a Casa da Juventude na ON	500,000	-	500,000
	Obra Casa da Juventude	500,000	-	500,000
	Ações de Prevenção em Esporte (Implantação campo de futebol na ON)	1,000,000	-	1,000,000
	Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras)	1,000,000	-	1,000,000
	COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO  E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS	19,850,000	-	19,850,000
	Apoio ao Gerenciamento	3,850,000	-	3,850,000
	Consultores individuais	3,850,000	-	3,850,000
	Supervisão de Obras	7,000,000	-	7,000,000
	Consultoria	7,000,000	-	7,000,000
	PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social)	9,000,000	-	9,000,000
	Programa de Comunicação Social - PCS	2,000,000	-	2,000,000
	Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste	2,000,000		2,000,000
	Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS	5,000,000	-	5,000,000
	Serviços de não consultoria	4,880,000		4,880,000
	Equipamentos	120,000		120,000
	Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD	2,100,000	-	2,100,000
	VALOR TOTAL (R$)	146,680,000	37,800,000	184,480,000
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	44,448,485	11,454,545	55,903,030
	VALOR TOTAL DO PROGRAMA US$	100,000,000	25,000,000	125,000,000
	3.3	44.45%	45.82%	44.72%
		VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL	101,430,000	25,000,000	126,430,000
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	93,500,000	25,000,000	118,500,000
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais	900,000	-	900,000
	Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil	7,030,000	-	7,030,000
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	25,400,000	12,800,000	38,200,000
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência	25,400,000	12,800,000	38,200,000
	0	-	-	-
	COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO  E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS	19,850,000	-	19,850,000
	0	-	-	-
	VALOR TOTAL (R$)	146,680,000	37,800,000	184,480,000
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	44,448,485	11,454,545	55,903,030

pmv:
inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário

ORLA NOROESTE 2
	Itens	VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL	86,215,500	21,250,000	107,465,500
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	79,475,000	21,250,000	100,725,000
	Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste	53,975,000	21,250,000	75,225,000
	Obra Fase 1A (1,16 km)	18,020,000	-	18,020,000
	Obra Fase 1B (4,04 km)	30,855,000	21,250,000	52,105,000
	Urbanização do entorno da Unidade de transbordo	5,100,000	-	5,100,000
	Obra da via, obra de acessibilidade e obra da praça	5,100,000	-	5,100,000
	Obras de integração cicloviária	13,600,000	-	13,600,000
	Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km)	1,700,000	-	1,700,000
	Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km)	11,900,000	-	11,900,000
	Obras de ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário	4,675,000	-	4,675,000
	Obra	4,675,000	-	4,675,000
	Regularização Fundiária Região 7	2,125,000	-	2,125,000
	Consultoria (2.500 lotes)	2,125,000	-	2,125,000
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais	765,000	-	765,000
	Recuperação do manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga	765,000	-	765,000
	Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria	765,000	-	765,000
	Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil	5,975,500	-	5,975,500
	Estudos e Projetos  (Projetos básicos e executivos obras ON)	5,975,500	-	5,975,500
	Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria)	1,700,000	-	1,700,000
	Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência	850,000	-	850,000
	Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2	2,550,000	-	2,550,000
	Projeto Fase 1B (4,04 km)	765,000	-	765,000
	Projeto Fase 2 (10,3 km)	1,785,000	-	1,785,000
	Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária	255,000	-	255,000
	Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco	255,000	-	255,000
	Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação	110,500	-	110,500
	Estudos complementares da DIA	510,000	-	510,000
	Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga	255,000	425,000	680,000
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	21,590,000	10,880,000	32,470,000
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência	21,590,000	10,880,000	32,470,000
	Equipamentos de Prevenção em Saúde São Pedro (ON)	5,865,000	-	5,865,000
	Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro	5,865,000	-	5,865,000
	Equipamentos de Prevenção em Educação (2 ESCOLAS EMEF na ON)	13,600,000	8,755,000	22,355,000
	Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral	3,400,000	5,950,000	9,350,000
	Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar”	10,200,000	2,805,000	13,005,000
	Equipamentos  de Prevenção em Ação Social (CRAS São Pedro)	850,000	2,125,000	2,975,000
	Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (1unidade na ON)	850,000	2,125,000	2,975,000
	Obras	850,000	1,700,000	2,550,000
	Aquisição de bens (mobiliário)	-	425,000	425,000
	Ações de Promoção dos Direitos Humanos (Casa da Juventude na ON)	425,000	-	425,000
	Obra/ reforma e aquisição de equipamentos para a Casa da Juventude na ON	425,000	-	425,000
	Obra Casa da Juventude	425,000	-	425,000
	Ações de Prevenção em Esporte (Implantação campo de futebol na ON)	850,000	-	850,000
	Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras)	850,000	-	850,000
	COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO  E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS	16,872,500	-	16,872,500
	Apoio ao Gerenciamento	3,272,500	-	3,272,500
	Consultores individuais	3,272,500	-	3,272,500
	Supervisão de Obras	5,950,000	-	5,950,000
	Consultoria	5,950,000	-	5,950,000
	PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social)	7,650,000	-	7,650,000
	Programa de Comunicação Social - PCS	1,700,000	-	1,700,000
	Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste	1,700,000	-	1,700,000
	Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS	4,250,000	-	4,250,000
	Serviços de não consultoria	4,148,000	-	4,148,000
	Equipamentos	102,000	-	102,000
	Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD	1,785,000	-	1,785,000
	VALOR TOTAL (R$)	124,678,000	32,130,000	156,808,000
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	37,781,212	9,736,364	47,517,576
	VALOR TOTAL DO PROGRAMA US$	100,000,000	25,000,000	125,000,000
	3.3	37.78%	38.95%	38.01%
	0.85
		VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL	86,215,500	21,250,000	107,465,500
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	79,475,000	21,250,000	100,725,000
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais	765,000	-	765,000
	Subcomponente 3 – Prevenção Social da Violência Juvenil	5,975,500	-	5,975,500
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	21,590,000	10,880,000	32,470,000
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência	21,590,000	10,880,000	32,470,000
	0	-	-	-
	COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO  E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS	16,872,500	-	16,872,500
	0	-	-	-
	VALOR TOTAL (R$)	124,678,000	32,130,000	156,808,000
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	37,781,212	9,736,364	47,517,576

pmv:
inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário

PEP POA R$ ABERTO
			VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)	Situação
(com ou sem projeto)
(sim ou não)	Data recebimento TDR na UGP	Prazo de Execução  (em meses)	OBS.	ANO 1									ANO 2									ANO 3									ANO 4									ANO 5									Total (R$)
										1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		2 SEMESTRE	TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			TOTAL			BID	LOCAL	TOTAL
										BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 1	LOCAL ANO 1	ANO 1	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 2	LOCAL ANO 2	ANO 2	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 3	LOCAL ANO 3	ANO 3	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 4	LOCAL ANO 4	ANO 4	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID ANO 5	LOCAL ANO 5	ANO 5
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL	172,460,000	226,204,000	27,000,000	253,204,000					-	-	-	6,634,174	-	6,634,174	6,634,174	-	6,634,174	13,539,901	50,000	13,589,901	31,713,809	2,010,000	33,723,809	45,253,710	2,060,000	47,313,710	48,372,781	4,770,000	53,142,781	52,315,941	6,350,000	58,665,941	100,688,722	11,120,000	111,808,722	40,554,994	6,860,000	47,414,994	24,166,600	5,420,000	29,586,600	64,721,594	12,280,000	77,001,594	7,688,600	1,540,000	9,228,600	1,217,200	-	1,217,200	8,905,800	1,540,000	10,445,800	226,204,000	27,000,000	253,204,000	-0	0	-0
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	143,000,000	93,500,000	25,000,000	118,500,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	845,000	-	845,000	13,791,200	1,750,000	15,541,200	14,636,200	1,750,000	16,386,200	21,412,000	4,250,000	25,662,000	22,526,000	5,750,000	28,276,000	43,938,000	10,000,000	53,938,000	23,039,800	6,500,000	29,539,800	9,708,000	5,250,000	14,958,000	32,747,800	11,750,000	44,497,800	2,178,000	1,500,000	3,678,000	-	-	-	2,178,000	1,500,000	3,678,000	93,500,000	25,000,000	118,500,000	0	0	0
	Obras de Requalificação Urbana da Orla Noroeste	95,000,000	63,500,000	25,000,000	88,500,000	-	87,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,356,200	1,750,000	11,106,200	9,356,200	1,750,000	11,106,200	13,547,000	4,250,000	17,797,000	13,541,000	5,750,000	19,291,000	27,088,000	10,000,000	37,088,000	16,714,800	6,500,000	23,214,800	8,163,000	5,250,000	13,413,000	24,877,800	11,750,000	36,627,800	2,178,000	1,500,000	3,678,000	-	-	-	2,178,000	1,500,000	3,678,000	63,500,000	25,000,000	88,500,000	0	0	0
	Obra Fase 1A (1,16 km)		21,200,000	-	21,200,000	Não	Jan-2019	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	6,275,200	-	6,275,200	6,275,200	-	6,275,200	5,936,000		5,936,000	3,392,000	-	3,392,000	9,328,000	-	9,328,000	5,596,800	-	5,596,800	-	-	-	5,596,800	-	5,596,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,200,000	-	21,200,000	0	0	0
	Obra Fase 1B (4,04 km)		36,300,000	25,000,000	61,300,000	Não	Jan-2020	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2,541,000	1,750,000	4,291,000	2,541,000	1,750,000	4,291,000	6,171,000	4,250,000	10,421,000	8,349,000	5,750,000	14,099,000	14,520,000	10,000,000	24,520,000	9,438,000	6,500,000	15,938,000	7,623,000	5,250,000	12,873,000	17,061,000	11,750,000	28,811,000	2,178,000	1,500,000	3,678,000	-	-	-	2,178,000	1,500,000	3,678,000	36,300,000	25,000,000	61,300,000	0	0	0
	Urbanização do entorno da Unidade de transbordo	30,000,000	6,000,000	-	6,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000	-	540,000	540,000	-	540,000	1,440,000	-	1,440,000	1,800,000	-	1,800,000	3,240,000	-	3,240,000	1,680,000	-	1,680,000	540,000	-	540,000	2,220,000	-	2,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	0	0	0
	Obra da via, obra de acessibilidade e obra da praça		6,000,000	-	6,000,000	Não	mar-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000	-	540,000	540,000	-	540,000	1,440,000	-	1,440,000	1,800,000	-	1,800,000	3,240,000	-	3,240,000	1,680,000	-	1,680,000	540,000	-	540,000	2,220,000	-	2,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	0	0	0
	Obras de integração cicloviária	12,500,000	16,000,000	-	16,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,000	-	460,000	2,960,000	-	2,960,000	3,420,000	-	3,420,000	5,160,000	-	5,160,000	5,180,000	-	5,180,000	10,340,000	-	10,340,000	2,240,000	-	2,240,000	-	-	-	2,240,000	-	2,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	-	16,000,000	0	0	0
	Obra Ciclovia Av Rio Branco (1,8 km)		2,000,000		2,000,000		Out-2019	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,000	-	460,000	1,000,000	-	1,000,000	1,460,000	-	1,460,000	540,000	-	540,000	-	-	-	540,000	-	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Obra Ciclovia Tancredão – Praça dos Namorados (9 km)		14,000,000		14,000,000		Jan-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-	1,960,000	4,620,000	-	4,620,000	5,180,000	-	5,180,000	9,800,000	-	9,800,000	2,240,000	-	2,240,000	-	-	-	2,240,000	-	2,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	-	14,000,000	0	0	0
	Obras de ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário	5,500,000	5,500,000	-	5,500,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,000	-	385,000	935,000	-	935,000	1,320,000	-	1,320,000	1,265,000	-	1,265,000	1,430,000	-	1,430,000	2,695,000	-	2,695,000	1,155,000	-	1,155,000	330,000	-	330,000	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	5,500,000	0	0	0
	Obra		5,500,000	-	5,500,000	Não	Jul-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,000	-	385,000	935,000	-	935,000	1,320,000	-	1,320,000	1,265,000	-	1,265,000	1,430,000	-	1,430,000	2,695,000	-	2,695,000	1,155,000	-	1,155,000	330,000	-	330,000	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	5,500,000	0	0	0
	Regularização Fundiária Região 7 (São Pedro)		2,500,000	-	2,500,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000	1,250,000	-	1,250,000	675,000	-	675,000	1,925,000	-	1,925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	0	0	0
	Consultoria (2.500 lotes)		2,500,000	-	2,500,000		Mar/2021	15 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,000	-	575,000	575,000	-	575,000	1,250,000	-	1,250,000	675,000	-	675,000	1,925,000	-	1,925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	0	0	0
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais	29,460,000	30,370,000	1,500,000	31,870,000					-	-	-	1,447,800	-	1,447,800	1,447,800	-	1,447,800	6,089,000	50,000	6,139,000	6,664,100	190,000	6,854,100	12,753,100	240,000	12,993,100	6,239,700	355,000	6,594,700	2,094,700	415,000	2,509,700	8,334,400	770,000	9,104,400	2,998,300	280,000	3,278,300	2,778,600	170,000	2,948,600	5,776,900	450,000	6,226,900	840,600	40,000	880,600	1,217,200	-	1,217,200	2,057,800	40,000	2,097,800	30,370,000	1,500,000	31,870,000	0	0	0
	Ampliação da Cobertura Vegetal do Município  (Mata Atlântica)	4,500,000	5,100,000	-	5,100,000				Não é só intervenção em área degradada (PRAD)	-	-	-	1,258,000	-	1,258,000	1,258,000	-	1,258,000	742,000	-	742,000	496,000	-	496,000	1,238,000	-	1,238,000	744,000	-	744,000	496,000	-	496,000	1,240,000	-	1,240,000	558,000	-	558,000	434,000	-	434,000	992,000	-	992,000	279,000	-	279,000	93,000	-	93,000	372,000	-	372,000	5,100,000	-	5,100,000	0	0	0
	Consultoria (Plano de Manejo da APA do Maciço Central)		1,400,000		1,400,000		Dez/18	12 meses		-	-	-	658,000	-	658,000	658,000	-	658,000	742,000	-	742,000	-	-	-	742,000	-	742,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	1,400,000	0	0	0
	Serviços de não consultoria (Execução do reflorestamento)		3,100,000		3,100,000		abril/19	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496,000	-	496,000	496,000	-	496,000	744,000	-	744,000	496,000	-	496,000	1,240,000	-	1,240,000	558,000	-	558,000	434,000	-	434,000	992,000	-	992,000	279,000	-	279,000	93,000	-	93,000	372,000	-	372,000	3,100,000	-	3,100,000	0	0	0
	Bens (Veiculos caminhonetes e tratores)		600,000		600,000		abril/19	1 mês		-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Recuperação do manguezal da EEMIL e Parque Bom Luiz Gonzaga	500,000	900,000	-	900,000					-	-	-	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000	72,000	-	72,000	117,000	-	117,000	189,000	-	189,000	144,000	-	144,000	144,000	-	144,000	288,000	-	288,000	162,000	-	162,000	126,000	-	126,000	288,000	-	288,000	81,000	-	81,000	27,000	-	27,000	108,000	-	108,000	900,000	-	900,000	0	0	0
	Recuperação do manguezal da EEMIL Serviços de não consultoria		900,000	-	900,000		Mar/2019	50 meses	Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas	-	-	-	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000	72,000	-	72,000	117,000	-	117,000	189,000	-	189,000	144,000	-	144,000	144,000	-	144,000	288,000	-	288,000	162,000	-	162,000	126,000	-	126,000	288,000	-	288,000	81,000	-	81,000	27,000	-	27,000	108,000	-	108,000	900,000	-	900,000	0	0	0
	Recuperação do manguezal do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga	500,000	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Serviços de não consultoria		-	-	-		Mar-2019	50 meses	Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Projeto Fonte Viva	1,000,000	1,510,000	-	1,510,000					-	-	-	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000	21,600	-	21,600	35,100	-	35,100	56,700	-	56,700	120,900	-	120,900	231,900	-	231,900	352,800	-	352,800	303,900	-	303,900	326,400	-	326,400	630,300	-	630,300	257,400	-	257,400	82,800	-	82,800	340,200	-	340,200	1,510,000	-	1,510,000	0	0	0
	Serviços de não consultoria ( Monitoramento da qualidade da água das nascentes)		270,000	-	270,000		Dez-2018	54 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,600	-	21,600	35,100	-	35,100	56,700	-	56,700	43,200	-	43,200	43,200	-	43,200	86,400	-	86,400	48,600	-	48,600	37,800	-	37,800	86,400	-	86,400	24,300	-	24,300	16,200	-	16,200	40,500	-	40,500	270,000	-	270,000	0	0	0
	Serviços de não consultoria (implantação das fontes)		1,110,000	-	1,110,000		Ago-2020	24 meses	Rever o prazo, pois termina junto com o financiamento. Tempo para prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,700	-	77,700	188,700	-	188,700	266,400	-	266,400	255,300	-	255,300	288,600	-	288,600	543,900	-	543,900	233,100	-	233,100	66,600	-	66,600	299,700	-	299,700	1,110,000	-	1,110,000	0	0	0
	Equipamentos (Veículo)		110,000	-	110,000		Abr-2019	1 mês		-	-	-	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	-	110,000	0	0	0
	Equipamento informática		20,000	-	20,000		Abr-2019	1 mês		-	-	-	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	0	0	0
	Contenção de Encostas	15,000,000	16,000,000	-	16,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950,000	-	4,950,000	5,550,000	-	5,550,000	10,500,000	-	10,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	16,000,000	-	16,000,000	0	0	0
	Obras (Contratação para 12 setores de risco)		15,000,000	-	15,000,000	Sim	Dez-2018	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950,000	-	4,950,000	5,550,000	-	5,550,000	10,500,000	-	10,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	0	0	0
	Contingências		1,000,000	-	1,000,000																																												1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
	Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar	7,000,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	50,000	250,000	280,000	120,000	400,000	480,000	170,000	650,000	460,000	190,000	650,000	420,000	230,000	650,000	880,000	420,000	1,300,000	800,000	200,000	1,000,000	680,000	170,000	850,000	1,480,000	370,000	1,850,000	160,000	40,000	200,000	-	-	-	160,000	40,000	200,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	0	0
	Serviços		3,000,000	1,000,000	4,000,000	Não	Set-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	50,000	250,000	280,000	120,000	400,000	480,000	170,000	650,000	460,000	190,000	650,000	420,000	230,000	650,000	880,000	420,000	1,300,000	800,000	200,000	1,000,000	680,000	170,000	850,000	1,480,000	370,000	1,850,000	160,000	40,000	200,000	-	-	-	160,000	40,000	200,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	0	0
	Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa (com inventário)		2,000,000	-	2,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,000	-	940,000	1,060,000	-	1,060,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Consultoria		2,000,000	-	2,000,000	Não	Jul-2021	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,000	-	940,000	1,060,000	-	1,060,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Certificações emitidas	480,000	560,000	-	560,000					-	-	-	32,800	-	32,800	32,800	-	32,800	78,400	-	78,400	84,000	-	84,000	162,400	-	162,400	76,800	-	76,800	76,800	-	76,800	153,600	-	153,600	86,400	-	86,400	67,200	-	67,200	153,600	-	153,600	43,200	-	43,200	14,400	-	14,400	57,600	-	57,600	560,000	-	560,000	0	0	0
	Certificação SER de Restauração Ecológica - Consultoria  (Contratação direta)		560,000	-	560,000		Mar-2019	50 meses		-	-	-	32,800	-	32,800	32,800	-	32,800	78,400	-	78,400	84,000	-	84,000	162,400	-	162,400	76,800	-	76,800	76,800	-	76,800	153,600	-	153,600	86,400	-	86,400	67,200	-	67,200	153,600	-	153,600	43,200	-	43,200	14,400	-	14,400	57,600	-	57,600	560,000	-	560,000	0	0	0
	Certificação EDGE do Palácio Municipal	80,000	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Consultoria Certificação EDGE do Palácio Municipal		-	-	-		Jan-2019	18 meses	Confirmar com SEMOHAB e Luz Garcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	Atualização do Plano Diretor de Arborização de Vitória	100,000	500,000	-	500,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	0	0	0
	Consultoria		500,000	-	500,000		Mar-2019	18 meses		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	0	0	0
	Plano Diretor de Mudanças Climáticas	300,000	500,000	-	500,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000	60,000	-	60,000	85,000	-	85,000	95,000	-	95,000	115,000	-	115,000	210,000	-	210,000	100,000	-	100,000	85,000	-	85,000	185,000	-	185,000	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	500,000	-	500,000	0	0	0
	Consultoria		500,000	-	500,000		Set-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000	60,000	-	60,000	85,000	-	85,000	95,000	-	95,000	115,000	-	115,000	210,000	-	210,000	100,000	-	100,000	85,000	-	85,000	185,000	-	185,000	20,000	-	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	500,000	-	500,000	0	0	0
	Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal	60,000,000	102,334,000	500,000	102,834,000					-	-	-	5,186,374	-	5,186,374	5,186,374	-	5,186,374	6,605,901	-	6,605,901	11,258,509	70,000	11,328,509	17,864,410	70,000	17,934,410	20,721,081	165,000	20,886,081	27,695,241	185,000	27,880,241	48,416,322	350,000	48,766,322	14,516,894	80,000	14,596,894	11,680,000	-	11,680,000	26,196,894	80,000	26,276,894	4,670,000	-	4,670,000	-	-	-	4,670,000	-	4,670,000	102,334,000	500,000	102,834,000	-0	0	-0
	Formação Continuada de Servidores	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	140,000	340,000	-	340,000	480,000	-	480,000	460,000	-	460,000	520,000	-	520,000	980,000	-	980,000	420,000	-	420,000	120,000	-	120,000	540,000	-	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Consultoria		2,000,000	-0	2,000,000		Jul-2019	36 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	140,000	340,000	-	340,000	480,000	-	480,000	460,000	-	460,000	520,000	-	520,000	980,000	-	980,000	420,000	-	420,000	120,000	-	120,000	540,000	-	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Obra de Modernização e Adequação do Palácio Municipal	18,000,000	35,000,000	-	35,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150,000	-	3,150,000	8,400,000	-	8,400,000	11,550,000	-	11,550,000	10,500,000	-	10,500,000	9,800,000	-	9,800,000	20,300,000	-	20,300,000	3,150,000	-	3,150,000	-	-	-	3,150,000	-	3,150,000	35,000,000	-	35,000,000	0	0	0
	Obra		35,000,000	-	35,000,000		Jan-2019	30 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,150,000	-	3,150,000	8,400,000	-	8,400,000	11,550,000	-	11,550,000	10,500,000	-	10,500,000	9,800,000	-	9,800,000	20,300,000	-	20,300,000	3,150,000	-	3,150,000	-	-	-	3,150,000	-	3,150,000	35,000,000	-	35,000,000	0	0	0
	Instalação do Centro de Cooperação da Cidade – CCC	40,000,000	47,900,000	-	47,900,000				Projeto de arquitetura e engenharia do CCC será elaborado pela SEMOHAB, exceto sala do cofre.	-	-	-	255,312	-	255,312	255,312	-	255,312	715,963	-	715,963	8,767,509	-	8,767,509	9,483,472	-	9,483,472	16,668,081	-	16,668,081	17,664,241	-	17,664,241	34,332,322	-	34,332,322	1,548,894	-	1,548,894	760,000	-	760,000	2,308,894	-	2,308,894	1,520,000	-	1,520,000	-	-	-	1,520,000	-	1,520,000	47,900,000	-	47,900,000	-0	0	-0
	Consultoria (Elaboração do projeto da sala do cofre)		255,312	-	255,312		Jan-2019		Cronograma de execução veio do arquivo da SEMFA/SUB-TI	-	-	-	255,312	-	255,312	255,312	-	255,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,312	-	255,312	0	0	0
	Obra		7,955,144	-	7,955,144	Não	Jul-2019			-	-	-	-	-	-	-	-	-	715,963	-	715,963	1,909,235	-	1,909,235	2,625,198	-	2,625,198	2,386,543	-	2,386,543	2,227,440	-	2,227,440	4,613,983	-	4,613,983	715,963	-	715,963	-	-	-	715,963	-	715,963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,955,144	-	7,955,144	0	0	0
	Aquisição de eletroeletrônicos		1,319,924	-	1,319,924		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703,500	-	703,500	703,500	-	703,500	616,424	-	616,424	-	-	-	616,424	-	616,424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,319,924	-	1,319,924	-0	0	-0
	Aquisição de equipamentos de TI		21,934,986	-	21,934,986		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	10,967,493	-	10,967,493	10,967,493	-	10,967,493	21,934,986	-	21,934,986		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,934,986	-	21,934,986	0	0	0
	Aquisição de gerador de energia		630,072	-	630,072		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,072	-	630,072	630,072	-	630,072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,072	-	630,072	-0	0	-0
	Aquisição de licença de softwares		3,289,135	-	3,289,135		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,290	-	121,290	121,290	-	121,290	1,567,457	-	1,567,457	1,567,457	-	1,567,457	3,134,914	-	3,134,914	32,931	-	32,931	-	-	-	32,931	-	32,931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,289,135	-	3,289,135	0	0	0
	Aquisição de materiais diversos		853,382	-	853,382		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,976	-	750,976	750,976	-	750,976	102,406	-	102,406	-	-	-	102,406	-	102,406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853,382	-	853,382	0	0	0
	Aquisição de mobiliário		947,083	-	947,083		Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,083	-	947,083	947,083	-	947,083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,083	-	947,083	-0	0	-0
	Aquisição de nobreak		559,309	-	559,309		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559,309	-	559,309	559,309	-	559,309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559,309	-	559,309	0	0	0
	Aquisição de pluviometro		121,000	-	121,000		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,000	-	121,000	121,000	-	121,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,000	-	121,000	0	0	0
	Aquisição sala cofre		2,007,790	-	2,007,790		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,007,790	-	2,007,790	2,007,790	-	2,007,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,007,790	-	2,007,790	0	0	0
	Consultoria em mobilidade urbana		29,610	-	29,610		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,610	-	29,610	29,610	-	29,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,610	-	29,610	0	0	0
	Consultoria na gestão do centro		1,104,000	-	1,104,000		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964,000	-	964,000	964,000	-	964,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,104,000	-	1,104,000	0	0	0
	Desenvolvimento de sistema		5,140,000	-	5,140,000		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	760,000	-	760,000	760,000	-	760,000	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	-	1,520,000	-	-	-	1,520,000	-	1,520,000	5,140,000	-	5,140,000	0	0	0
	Serviços diversos		73,872	-	73,872		Dez-2018				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,872	-	73,872	73,872	-	73,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,872	-	73,872	0	0	0
	Serviços de infraestrutura de TI		1,123,857	-	1,123,857		Jan-2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,727	-	370,727	370,727	-	370,727	227,758	-	227,758	525,372	-	525,372	753,130	-	753,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,857	-	1,123,857	-0	0	-0
	Serviços de instalação de equipamentos de TI		447,308	-	447,308		Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,308	-	447,308	447,308	-	447,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,308	-	447,308	0	0	0
	Consultoria (Treinamento)		108,216	-	108,216		Jan-2021			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,216	-	108,216	108,216	-	108,216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,216	-	108,216	-0	0	-0
	Estruturação da Defesa Civil		2,154,000	-	2,154,000					-	-	-	1,119,062	-	1,119,062	1,119,062	-	1,119,062	1,034,938	-	1,034,938	-	-	-	1,034,938	-	1,034,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,154,000	-	2,154,000	0	0	0
	Serviço de não consultoria (sistema de alarme e sirenes)		1,950,000	-	1,950,000		Jan-2019	12 meses		-	-	-	915,062	-	915,062	915,062	-	915,062	1,034,938	-	1,034,938	-	-	-	1,034,938	-	1,034,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000	-	1,950,000	0	0	0
	Aquisição de equipamento de informática		20,000	-	20,000		Jan-2019	1 mês		-	-	-	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	0	0	0
	Aquisição de veículo (pickup)		180,000	-	180,000		Jan-2019	1 mês		-	-	-	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	180,000	0	0	0
	Aquisição de mobiliário		4,000	-	4,000		Jan-2019	1 mês		-	-	-	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000	0	0	0
	Estudos e Projetos  (Planos, consultorias, projetos básicos e executivos)		15,280,000	500,000	15,780,000					-	-	-	3,812,000	-	3,812,000	3,812,000	-	3,812,000	4,715,000	-	4,715,000	2,151,000	70,000	2,221,000	6,866,000	70,000	6,936,000	443,000	165,000	608,000	1,111,000	185,000	1,296,000	1,554,000	350,000	1,904,000	2,048,000	80,000	2,128,000	1,000,000	-	1,000,000	3,048,000	80,000	3,128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,280,000	500,000	15,780,000	0	0	0
	Plano Diretor do Centro Histórico e  Estudo de Projeto Piloto		2,000,000	-	2,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória (consultoria)		4,000,000	-	4,000,000		Jan-2019	18 meses		-	-	-	920,000	-	920,000	920,000	-	920,000	2,000,000	-	2,000,000	1,080,000	-	1,080,000	3,080,000	-	3,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	0	0	0
	Estudo Funcional de Mobilidade do Centro (consultoria)	400,000	400,000	-	400,000		Jul-2019	12 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-	140,000	252,000	-	252,000	392,000	-	392,000	8,000	-	8,000	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000	0	0	0
	Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria)		2,000,000		2,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal	540,000	550,000	-	550,000					-	-	-	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000	275,000	-	275,000	-	-	-	275,000	-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000	-	550,000	0	0	0
	Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência	300,000	1,000,000	-	1,000,000					-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2	2,850,000	3,000,000	-	3,000,000					-	-	-	717,000	-	717,000	717,000	-	717,000	1,170,000	-	1,170,000	777,000	-	777,000	1,947,000	-	1,947,000	336,000	-	336,000	-	-	-	336,000	-	336,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	0	0	0
	Projeto Fase 1B (4,04 km)		900,000	-	900,000		Jan-2019	12 meses		-	-	-	423,000	-	423,000	423,000	-	423,000	477,000	-	477,000	-	-	-	477,000	-	477,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000	0	0	0
	Projeto Fase 2 (10,3 km)		2,100,000	-	2,100,000		Jan-2020	24 meses		-	-	-	294,000	-	294,000	294,000	-	294,000	693,000	-	693,000	777,000	-	777,000	1,470,000	-	1,470,000	336,000	-	336,000	-	-	-	336,000	-	336,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000	-	2,100,000	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000				contratação única	-	-	-	770,000	-	770,000	770,000	-	770,000	530,000	-	530,000	-	-	-	530,000	-	530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000	-	1,300,000	0	0	0
	Consultoria Projeto Cicloviário Av Rio Branco		300,000	-	300,000		Jan-2019	6 meses		-	-	-	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	0	0	0
	Consultoria Projeto Cicloviário Tancredão – Praça dos Namorados		1,000,000	-	1,000,000	Não	Jan-2019	12 meses		-	-	-	470,000	-	470,000	470,000	-	470,000	530,000	-	530,000	-	-	-	530,000	-	530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	0	0	0
	Projeto Básico e Executivo da Via de Ligação		130,000	-	130,000					-	-	-	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-	130,000	0	0	0
	Estudos complementares da DIA	600,000	600,000	-	600,000				Verificar RAAS suprirá essa necessidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga	500,000	300,000	500,000	800,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	70,000	112,000	42,000	70,000	112,000	99,000	165,000	264,000	111,000	185,000	296,000	210,000	350,000	560,000	48,000	80,000	128,000	-	-	-	48,000	80,000	128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	500,000	800,000	0	0	0
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	98,760,489	77,296,000	35,500,000	112,796,000					-	-	-	2,136,313	-	2,136,313	2,136,313	-	2,136,313	6,998,038	3,691,000	10,689,038	16,114,304	5,105,000	21,219,304	23,112,342	8,796,000	31,908,342	20,058,554	9,412,000	29,470,554	14,269,816	6,796,000	21,065,816	34,328,370	16,208,000	50,536,370	7,165,991	8,244,000	15,409,991	7,700,242	2,207,000	9,907,242	14,866,233	10,451,000	25,317,233	2,714,072	45,000	2,759,072	138,670	-	138,670	2,852,742	45,000	2,897,742	77,296,000	35,500,000	112,796,000	0	0	0
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil	90,346,824	70,426,000	34,000,000	104,426,000	-	-	-	-	-	-	-	1,863,213	-	1,863,213	1,863,213	-	1,863,213	6,296,438	3,481,000	9,777,438	15,064,704	4,880,000	19,944,704	21,361,142	8,361,000	29,722,142	18,865,354	9,157,000	28,022,354	13,042,116	6,496,000	19,538,116	31,907,470	15,653,000	47,560,470	6,010,391	7,974,000	13,984,391	6,841,442	2,012,000	8,853,442	12,851,833	9,986,000	22,837,833	2,376,272	-	2,376,272	66,070	-	66,070	2,442,342	-	2,442,342	70,426,000	34,000,000	104,426,000	0	0	0
	Ações de Revitalização Cultural		7,110,000	-	7,110,000	-	-	-	-	-	-	-	451,600	-	451,600	451,600	-	451,600	329,000	-	329,000	493,500	-	493,500	822,500	-	822,500	559,300	-	559,300	658,000	-	658,000	1,217,300	-	1,217,300	592,200	-	592,200	1,927,700	-	1,927,700	2,519,900	-	2,519,900	2,098,700	-	2,098,700	-	-	-	2,098,700	-	2,098,700	7,110,000	-	7,110,000	0	0	0
	Projeto Circuito Cultural	3,100,000	3,100,000	-	3,100,000					-	-	-	431,200	-	431,200	431,200	-	431,200	278,000	-	278,000	417,000	-	417,000	695,000	-	695,000	472,600	-	472,600	556,000	-	556,000	1,028,600	-	1,028,600	500,400	-	500,400	361,400	-	361,400	861,800	-	861,800	83,400	-	83,400	-	-	-	83,400	-	83,400	3,100,000	-	3,100,000	0	0	0
	Serviço de não consultoria (material de consumo, oficineiro e transporte)		2,780,000	-	2,780,000		Mar-2019	48 meses		-	-	-	111,200	-	111,200	111,200	-	111,200	278,000	-	278,000	417,000	-	417,000	695,000	-	695,000	472,600	-	472,600	556,000	-	556,000	1,028,600	-	1,028,600	500,400	-	500,400	361,400	-	361,400	861,800	-	861,800	83,400	-	83,400	-	-	-	83,400	-	83,400	2,780,000	-	2,780,000	0	0	0
	Aquisição de bens (material permanente)		320,000	-	320,000		Mar-2019	6 meses		-	-	-	320,000	-	320,000	320,000	-	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000	-	320,000	0	0	0
	Ampliação do projeto  “Arte é Nossa” (consultoria)	510,000	510,000	-	510,000					-	-	-	20,400	-	20,400	20,400	-	20,400	51,000	-	51,000	76,500	-	76,500	127,500	-	127,500	86,700	-	86,700	102,000	-	102,000	188,700	-	188,700	91,800	-	91,800	66,300	-	66,300	158,100	-	158,100	15,300	-	15,300	-	-	-	15,300	-	15,300	510,000	-	510,000	0	0	0
	Obra de Restauração da Escola São Vicente de Paulo		3,500,000		3,500,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	3,500,000	-	3,500,000	0	0	0
	Equipamentos de Prevenção em Saúde		19,900,000	11,200,000	31,100,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,000	2,000,000	2,966,000	3,358,690	-	3,358,690	4,324,690	2,000,000	6,324,690	5,548,500	568,000	6,116,500	4,388,810	3,696,000	8,084,810	9,937,310	4,264,000	14,201,310	1,702,000	4,144,000	5,846,000	3,936,000	792,000	4,728,000	5,638,000	4,936,000	10,574,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,900,000	11,200,000	31,100,000	0	0	0
	Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro	8,500,000	6,900,000	-	6,900,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,000	-	966,000	2,277,000	-	2,277,000	3,243,000	-	3,243,000	2,553,000	-	2,553,000	1,104,000	-	1,104,000	3,657,000	-	3,657,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900,000	-	6,900,000	0	0	0
	Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio	8,500,000	3,800,000	8,000,000	11,800,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	168,000	120,000	288,000	396,000	2,640,000	3,036,000	564,000	2,760,000	3,324,000	444,000	2,960,000	3,404,000	2,792,000	280,000	3,072,000	3,236,000	3,240,000	6,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000	8,000,000	11,800,000	0	0	0
	Desapropriação		-	2,000,000	2,000,000	Não		1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	Obra		3,200,000	6,000,000	9,200,000		Jul-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	120,000	288,000	396,000	2,640,000	3,036,000	564,000	2,760,000	3,324,000	444,000	2,960,000	3,404,000	2,192,000	280,000	2,472,000	2,636,000	3,240,000	5,876,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000	6,000,000	9,200,000	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		600,000	-	600,000		Jan-2022	1 mês	Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria	7,000,000	4,000,000	3,200,000	7,200,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,000	448,000	924,000	1,122,000	1,056,000	2,178,000	1,598,000	1,504,000	3,102,000	1,258,000	1,184,000	2,442,000	1,144,000	512,000	1,656,000	2,402,000	1,696,000	4,098,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	3,200,000	7,200,000	0	0	0
	Obra		3,400,000	3,200,000	6,600,000	Não	Jul-2020	24 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,000	448,000	924,000	1,122,000	1,056,000	2,178,000	1,598,000	1,504,000	3,102,000	1,258,000	1,184,000	2,442,000	544,000	512,000	1,056,000	1,802,000	1,696,000	3,498,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400,000	3,200,000	6,600,000	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		600,000	-	600,000		Jan-2022	1 mês	Aquisição no ano de conclusão da obra para entrega após a obra. De modo que o equipamento entre em operação no início do último ano do Programa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Construção de um Centro de Atenção Psicossocial	2,500,000	5,200,000	-	5,200,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,081,690	-	1,081,690	1,081,690	-	1,081,690	2,351,500	-	2,351,500	1,766,810	-	1,766,810	4,118,310	-	4,118,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200,000	-	5,200,000	0	0	0
	Obra		4,703,000	-	4,703,000	Não	Dez-2019	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,081,690	-	1,081,690	1,081,690	-	1,081,690	2,351,500	-	2,351,500	1,269,810	-	1,269,810	3,621,310	-	3,621,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,703,000	-	4,703,000	0	0	0
	Equipamento e Mobiliário		497,000	-	497,000		Jan-2021	1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,000	-	497,000	497,000	-	497,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,000	-	497,000	0	0	0
	Equipamentos de Prevenção em Educação		32,000,000	10,300,000	42,300,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,620,000	630,000	3,250,000	8,140,000	2,310,000	10,450,000	10,760,000	2,940,000	13,700,000	11,960,000	5,370,000	17,330,000	6,280,000	400,000	6,680,000	18,240,000	5,770,000	24,010,000	3,000,000	1,590,000	4,590,000	-	-	-	3,000,000	1,590,000	4,590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000,000	10,300,000	42,300,000	0	0	0
	Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira”	8,000,000	12,000,000	-	12,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120,000	-	1,120,000	2,640,000	-	2,640,000	3,760,000	-	3,760,000	4,960,000	-	4,960,000	3,280,000	-	3,280,000	8,240,000	-	8,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	-	12,000,000	0	0	0
	Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral	10,000,000	4,000,000	7,000,000	11,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	630,000	1,130,000	1,000,000	1,680,000	2,680,000	1,500,000	2,310,000	3,810,000	2,500,000	4,690,000	7,190,000	-	-	-	2,500,000	4,690,000	7,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	7,000,000	11,000,000	0	0	0
	Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar”	8,000,000	12,000,000	3,300,000	15,300,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	630,000	3,630,000	3,000,000	630,000	3,630,000	3,000,000	680,000	3,680,000	3,000,000	400,000	3,400,000	6,000,000	1,080,000	7,080,000	3,000,000	1,590,000	4,590,000	-	-	-	3,000,000	1,590,000	4,590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	3,300,000	15,300,000	0	0	0
	Equipamentos e mobiliário para EMEF “Paulo Reglus Neves Freire”	6,000,000	2,000,000	-	2,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Equipamento e mobiliário para EMEF “Alvimar Silva”	10,000,000	2,000,000	-	2,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Equipamentos  de Prevenção em Ação Social		1,750,000	12,500,000	14,250,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,500	851,000	885,500	165,000	2,570,000	2,735,000	199,500	3,421,000	3,620,500	380,500	3,219,000	3,599,500	300,000	2,400,000	2,700,000	680,500	5,619,000	6,299,500	280,000	2,240,000	2,520,000	590,000	1,220,000	1,810,000	870,000	3,460,000	4,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000	12,500,000	14,250,000	0	0	0
	Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades)	1,000,000	250,000	4,000,000	4,250,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,500	851,000	885,500	75,000	1,850,000	1,925,000	109,500	2,701,000	2,810,500	140,500	1,299,000	1,439,500	-	-	-	140,500	1,299,000	1,439,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	4,000,000	4,250,000	0	0	0
	Obras		150,000	3,700,000	3,850,000	Não	Fev-2020	18 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,500	851,000	885,500	75,000	1,850,000	1,925,000	109,500	2,701,000	2,810,500	40,500	999,000	1,039,500	-	-	-	40,500	999,000	1,039,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	3,700,000	3,850,000	0	0	0
	Aquisição de bens (mobiliário)		100,000	300,000	400,000		Ago/2021	1 mês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	300,000	400,000	-	-	-	100,000	300,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	300,000	400,000	0	0	0
	Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades)	2,500,000	1,500,000	8,500,000	10,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	720,000	810,000	90,000	720,000	810,000	240,000	1,920,000	2,160,000	300,000	2,400,000	2,700,000	540,000	4,320,000	4,860,000	280,000	2,240,000	2,520,000	590,000	1,220,000	1,810,000	870,000	3,460,000	4,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	8,500,000	10,000,000	0	0	0
	Obras		1,000,000	8,000,000	9,000,000	Não	Fev-2020	30 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	720,000	810,000	90,000	720,000	810,000	240,000	1,920,000	2,160,000	300,000	2,400,000	2,700,000	540,000	4,320,000	4,860,000	280,000	2,240,000	2,520,000	90,000	720,000	810,000	370,000	2,960,000	3,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	8,000,000	9,000,000	0	0	0
	Aquisição de bens (mobiliário)		500,000	500,000	1,000,000		Ago/2022	1 mês	Única aquisição - entrega conforme a conclusão de cada equipamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	1,000,000	0	0	0
	Ações de Promoção dos Direitos Humanos		3,806,000	-	3,806,000	-	-	-	-	-	-	-	811,613	-	811,613	811,613	-	811,613	869,938	-	869,938	248,914	-	248,914	1,118,852	-	1,118,852	332,654	-	332,654	375,306	-	375,306	707,960	-	707,960	436,191	-	436,191	387,742	-	387,742	823,933	-	823,933	277,572	-	277,572	66,070	-	66,070	343,642	-	343,642	3,806,000	-	3,806,000	0	0	0
	Ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil	770,000	770,000	-	770,000					-	-	-	2,341	-	2,341	2,341	-	2,341	33,922	-	33,922	79,342	-	79,342	113,264	-	113,264	116,280	-	116,280	130,120	-	130,120	246,400	-	246,400	152,439	-	152,439	135,478	-	135,478	287,917	-	287,917	96,978	-	96,978	23,100	-	23,100	120,078	-	120,078	770,000	-	770,000	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		69,914	-	69,914		Mar-2019	48 meses	contratação única, com entregas parceladas	-	-	-	2,098	-	2,098	2,098	-	2,098	5,593	-	5,593	9,089	-	9,089	14,682	-	14,682	11,186	-	11,186	11,186	-	11,186	22,372	-	22,372	12,585	-	12,585	9,788	-	9,788	22,373	-	22,373	6,292	-	6,292	2,097	-	2,097	8,389	-	8,389	69,914	-	69,914	0	0	0
	Serviço de não consultoria (licenças)		2,700	-	2,700		Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	108	270	-	270	378	-	378	405	-	405	459	-	459	864	-	864	540	-	540	486	-	486	1,026	-	1,026	351	-	351	81	-	81	432	-	432	2,700	-	2,700	0	0	0
	Mobiliário		7,245	-	7,245		Mar-2019	48 meses		-	-	-	218	-	218	218	-	218	580	-	580	942	-	942	1,522	-	1,522	1,159	-	1,159	1,159	-	1,159	2,318	-	2,318	1,304	-	1,304	1,014	-	1,014	2,318	-	2,318	652	-	652	217	-	217	869	-	869	7,245	-	7,245	0	0	0
	Editais		665,000	-	665,000		Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,600	-	26,600	66,500	-	66,500	93,100	-	93,100	99,750	-	99,750	113,050	-	113,050	212,800	-	212,800	133,000	-	133,000	119,700	-	119,700	252,700	-	252,700	86,450	-	86,450	19,950	-	19,950	106,400	-	106,400	665,000	-	665,000	0	0	0
	Material de consumo		885	-	885		Mar-2019	48 meses		-	-	-	25	-	25	25	-	25	71	-	71	115	-	115	186	-	186	142	-	142	142	-	142	284	-	284	159	-	159	124	-	124	283	-	283	80	-	80	27	-	27	107	-	107	885	-	885	0	0	0
	Serviços de terceiro		24,256	-	24,256		Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	970	-	970	2,426	-	2,426	3,396	-	3,396	3,638	-	3,638	4,124	-	4,124	7,762	-	7,762	4,851	-	4,851	4,366	-	4,366	9,217	-	9,217	3,153	-	3,153	728	-	728	3,881	-	3,881	24,256	-	24,256	0	0	0
	Obra/ reforma e aquisição de equipamentos para a Casa da Juventude e CRJ	530,000	1,640,500	-	1,640,500					-	-	-	806,215	-	806,215	806,215	-	806,215	776,240	-	776,240	27,265	-	27,265	803,505	-	803,505	6,480	-	6,480	6,480	-	6,480	12,960	-	12,960	7,290	-	7,290	5,670	-	5,670	12,960	-	12,960	3,645	-	3,645	1,215	-	1,215	4,860	-	4,860	1,640,500	-	1,640,500	0	0	0
	Obra Casa da Juventude		500,000	-	500,000	Não	Jan-2019	8 meses		-	-	-	420,000	-	420,000	420,000	-	420,000	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	0	0	0
	Obra CRJ		1,100,000	-	1,100,000	Não	Jan-2019	12 meses		-	-	-	385,000	-	385,000	385,000	-	385,000	693,000	-	693,000	22,000	-	22,000	715,000	-	715,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	-	1,100,000	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		40,500	-	40,500		Mar-2019	48 meses		-	-	-	1,215	-	1,215	1,215	-	1,215	3,240	-	3,240	5,265	-	5,265	8,505	-	8,505	6,480	-	6,480	6,480	-	6,480	12,960	-	12,960	7,290	-	7,290	5,670	-	5,670	12,960	-	12,960	3,645	-	3,645	1,215	-	1,215	4,860	-	4,860	40,500	-	40,500	0	0	0
	Aprimoramento do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher em situacao de Violencia - CRAMSV	195,000	195,000	-	195,000	-				-	-	-	2,100	-	2,100	2,100	-	2,100	10,600	-	10,600	21,600	-	21,600	32,200	-	32,200	29,950	-	29,950	32,450	-	32,450	62,400	-	62,400	37,600	-	37,600	32,300	-	32,300	69,900	-	69,900	22,550	-	22,550	5,850	-	5,850	28,400	-	28,400	195,000	-	195,000	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		40,000	-	40,000		Mar-2019	48 meses		-	-	-	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	3,200	-	3,200	5,200	-	5,200	8,400	-	8,400	6,400	-	6,400	6,400	-	6,400	12,800	-	12,800	7,200	-	7,200	5,600	-	5,600	12,800	-	12,800	3,600	-	3,600	1,200	-	1,200	4,800	-	4,800	40,000	-	40,000	0	0	0
	Mobiliário		13,700	-	13,700		Mar-2019	48 meses		-	-	-	411	-	411	411	-	411	1,096	-	1,096	1,781	-	1,781	2,877	-	2,877	2,192	-	2,192	2,192	-	2,192	4,384	-	4,384	2,466	-	2,466	1,918	-	1,918	4,384	-	4,384	1,233	-	1,233	411	-	411	1,644	-	1,644	13,700	-	13,700	0	0	0
	Material de consumo		16,300	-	16,300		Mar-2019	48 meses		-	-	-	489	-	489	489	-	489	1,304	-	1,304	2,119	-	2,119	3,423	-	3,423	2,608	-	2,608	2,608	-	2,608	5,216	-	5,216	2,934	-	2,934	2,282	-	2,282	5,216	-	5,216	1,467	-	1,467	489	-	489	1,956	-	1,956	16,300	-	16,300	0	0	0
	Consultoria		125,000	-	125,000		Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	12,500	-	12,500	17,500	-	17,500	18,750	-	18,750	21,250	-	21,250	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000	22,500	-	22,500	47,500	-	47,500	16,250	-	16,250	3,750	-	3,750	20,000	-	20,000	125,000	-	125,000	0	0	0
	Ações de promoção e proteção dos Direitos Humanos	1,200,000	1,200,500	-	1,200,500					-	-	-	957	-	957	957	-	957	49,176	-	49,176	120,707	-	120,707	169,883	-	169,883	179,944	-	179,944	206,256	-	206,256	386,200	-	386,200	238,862	-	238,862	214,294	-	214,294	453,156	-	453,156	154,399	-	154,399	35,905	-	35,905	190,304	-	190,304	1,200,500	-	1,200,500	0	0	0
	Aquisição de bens permanentes		31,900	-	31,900		Mar-2019	48 meses		-	-	-	957	-	957	957	-	957	2,552	-	2,552	4,147	-	4,147	6,699	-	6,699	5,104	-	5,104	5,104	-	5,104	10,208	-	10,208	5,742	-	5,742	4,486	-	4,486	10,228	-	10,228	2,871	-	2,871	937	-	937	3,808	-	3,808	31,900	-	31,900	0	0	0
	Mobiliário		3,000	-	3,000		Mar-2019	48 meses		-	-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000		-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	0	0	0
	Consultoria		135,000	-	135,000		Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400	-	5,400	13,500	-	13,500	18,900	-	18,900	20,250	-	20,250	22,950	-	22,950	43,200	-	43,200	27,000	-	27,000	24,300	-	24,300	51,300	-	51,300	17,550	-	17,550	4,050	-	4,050	21,600	-	21,600	135,000	-	135,000	0	0	0
	Serviços de terceiro		685,600	-	685,600		Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,424	-	27,424	68,560	-	68,560	95,984	-	95,984	102,840	-	102,840	116,552	-	116,552	219,392	-	219,392	137,120	-	137,120	123,408	-	123,408	260,528	-	260,528	89,128	-	89,128	20,568	-	20,568	109,696	-	109,696	685,600	-	685,600	0	0	0
	Editais		345,000	-	345,000		Jul-2019	48 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800	-	13,800	34,500	-	34,500	48,300	-	48,300	51,750	-	51,750	58,650	-	58,650	110,400	-	110,400	69,000	-	69,000	62,100	-	62,100	131,100	-	131,100	44,850	-	44,850	10,350	-	10,350	55,200	-	55,200	345,000	-	345,000	0	0	0
	Ações de Prevenção em Esporte		4,820,000	-	4,820,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,477,000	-	1,477,000	2,658,600	-	2,658,600	4,135,600	-	4,135,600	84,400	-	84,400	-	-	-	84,400	-	84,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820,000	-	4,820,000	0	0	0
	Ampliando o acesso: Implantação de brinquedos acessíveis	600,000	600,000	-	600,000					-	-	-	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000	0	0	0
	Ocupação de espaços públicos: Campos de Futebol (obras)	2,000,000	4,220,000	-	4,220,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,477,000	-	1,477,000	2,658,600	-	2,658,600	4,135,600	-	4,135,600	84,400	-	84,400	-	-	-	84,400	-	84,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,220,000	-	4,220,000	0	0	0
	Fortalecimento das Capacidades analíticas do Observatório de Segurança Publica de Vitoria	1,028,159	1,040,000	-	1,040,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-		-	-	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	1,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,000	-	1,040,000	0	0	0
	Subcomponente 2 - Eficacia da Guarda Municipal Cidadã na previsão e controle de delitos	8,413,665	6,870,000	1,500,000	8,370,000					-	-	-	273,100	-	273,100	273,100	-	273,100	701,600	210,000	911,600	1,049,600	225,000	1,274,600	1,751,200	435,000	2,186,200	1,193,200	255,000	1,448,200	1,227,700	300,000	1,527,700	2,420,900	555,000	2,975,900	1,155,600	270,000	1,425,600	858,800	195,000	1,053,800	2,014,400	465,000	2,479,400	337,800	45,000	382,800	72,600	-	72,600	410,400	45,000	455,400	6,870,000	1,500,000	8,370,000	0	0	0
	Fortalecimento da Guarda Civil Municipal de Vitória		6,870,000	1,500,000	8,370,000	-	-	-	-	-	-	-	273,100	-	273,100	273,100	-	273,100	701,600	210,000	911,600	1,049,600	225,000	1,274,600	1,751,200	435,000	2,186,200	1,193,200	255,000	1,448,200	1,227,700	300,000	1,527,700	2,420,900	555,000	2,975,900	1,155,600	270,000	1,425,600	858,800	195,000	1,053,800	2,014,400	465,000	2,479,400	337,800	45,000	382,800	72,600	-	72,600	410,400	45,000	455,400	6,870,000	1,500,000	8,370,000	0	0	0
	Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria (equipamentos)	5,549,945	4,000,000	1,500,000	5,500,000					-	-	-	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000	400,000	210,000	610,000	600,000	225,000	825,000	1,000,000	435,000	1,435,000	680,000	255,000	935,000	800,000	300,000	1,100,000	1,480,000	555,000	2,035,000	720,000	270,000	990,000	520,000	195,000	715,000	1,240,000	465,000	1,705,000	120,000	45,000	165,000	-	-	-	120,000	45,000	165,000	4,000,000	1,500,000	5,500,000	0	0	0
	Formação Continuada dos Guardas Municipais (consultoria)	2,418,600	2,420,000	-	2,420,000					-	-	-	72,600	-	72,600	72,600	-	72,600	193,600	-	193,600	314,600	-	314,600	508,200	-	508,200	387,200	-	387,200	387,200	-	387,200	774,400	-	774,400	435,600	-	435,600	338,800	-	338,800	774,400	-	774,400	217,800	-	217,800	72,600	-	72,600	290,400	-	290,400	2,420,000	-	2,420,000	0	0	0
	Ampliação do Programa Guarda Cidadã (equipamentos)	445,120	450,000	-	450,000					-	-	-	40,500	-	40,500	40,500	-	40,500	108,000	-	108,000	135,000	-	135,000	243,000	-	243,000	126,000	-	126,000	40,500	-	40,500	166,500	-	166,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000	-	450,000	0	0	0
	COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO  E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS	87,550,000	26,500,000	20,000,000	46,500,000					262,570	-	262,570	1,707,610	2,000,000	3,707,610	1,970,180	4,000,000	5,970,180	3,255,785	1,472,000	4,727,785	2,634,890	2,000,000	4,634,890	5,890,675	3,472,000	9,362,675	3,529,290	2,000,000	5,529,290	3,529,325	2,000,000	5,529,325	7,058,615	4,000,000	11,058,615	2,993,890	2,000,000	4,993,890	3,005,690	2,000,000	5,005,690	5,999,580	4,000,000	9,999,580	3,487,480	2,000,000	5,487,480	2,093,470	2,528,000	4,621,470	5,580,950	4,528,000	10,108,950	26,500,000	20,000,000	46,500,000	0	0	0
	Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa	27,550,000	26,500,000	20,000,000	46,500,000					262,570	-	262,570	1,707,610	2,000,000	3,707,610	1,970,180	4,000,000	5,970,180	3,255,785	1,472,000	4,727,785	2,634,890	2,000,000	4,634,890	5,890,675	3,472,000	9,362,675	3,529,290	2,000,000	5,529,290	3,529,325	2,000,000	5,529,325	7,058,615	4,000,000	11,058,615	2,993,890	2,000,000	4,993,890	3,005,690	2,000,000	5,005,690	5,999,580	4,000,000	9,999,580	3,487,480	2,000,000	5,487,480	2,093,470	2,528,000	4,621,470	5,580,950	4,528,000	10,108,950	26,500,000	20,000,000	46,500,000	0	0	0
	Apoio ao Gerenciamento	3,000,000	5,500,000	-	5,500,000					200,000	-	200,000	500,000	-	500,000	700,000	-	700,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	5,500,000	-	5,500,000	0	0	0
	Consultores individuais		5,500,000	-	5,500,000		Jan-2019	30 meses		200,000	-	200,000	500,000	-	500,000	700,000	-	700,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	1,200,000	-	1,200,000	5,500,000	-	5,500,000	0	0	0
	Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		-	20,000,000	20,000,000					-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	1,472,000	1,472,000	-	2,000,000	2,000,000	-	3,472,000	3,472,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,528,000	2,528,000	-	4,528,000	4,528,000	-	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	Salários dos Servidores da Prefeitura - UGP		-	20,000,000	20,000,000			60 meses		-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	1,472,000	1,472,000	-	2,000,000	2,000,000	-	3,472,000	3,472,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,528,000	2,528,000	-	4,528,000	4,528,000	-	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	Supervisão de Obras	4,500,000	7,000,000	-	7,000,000					-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-	2,000,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	7,000,000	-	7,000,000	0	0	0
	Consultoria		7,000,000	-	7,000,000		Jan-2019	54 meses		-	-	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-	2,000,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000	1,500,000	-	1,500,000	7,000,000	-	7,000,000	0	0	0
	Monitoramento e Avaliação	1,000,000	950,000	-	950,000					50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	50,000	-	50,000	70,000	-	70,000	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	123,000	-	123,000	173,000	-	173,000	407,000	-	407,000	50,000	-	50,000	457,000	-	457,000	950,000	-	950,000	0	0	0
	Sistema de Gerenciamento (software)		500,000	-	500,000		Jan-2019	54 meses		50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	50,000	-	50,000	70,000	-	70,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	80,000	-	80,000	130,000	-	130,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	100,000	-	100,000	500,000	-	500,000	0	0	0
	Relatório Intermediário do Programa		50,000	-	50,000		Jul-2020	4 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	0	0	0
	Relatório Final do Programa		100,000	-	100,000		Jul-2022	6 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,000	-	43,000	43,000	-	43,000	57,000	-	57,000	-	-	-	57,000	-	57,000	100,000	-	100,000	0	0	0
	Avaliação econômica ex-post do Programa		300,000	-	300,000		Jan-2023	4 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	0	0	0
	Auditoria Externa	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	250,000	-	250,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	250,000	-	250,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	250,000	-	250,000	125,000	-	125,000	125,000	-	125,000	250,000	-	250,000	1,000,000	-	1,000,000	0	0	0
	PGAS (Plano Gestão Ambiental e Social)	4,000,000	12,050,000	-	12,050,000					12,570	-	12,570	657,610	-	657,610	670,180	-	670,180	1,760,785	-	1,760,785	1,109,890	-	1,109,890	2,870,675	-	2,870,675	1,704,290	-	1,704,290	1,754,325	-	1,754,325	3,458,615	-	3,458,615	1,468,890	-	1,468,890	1,407,690	-	1,407,690	2,876,580	-	2,876,580	1,605,480	-	1,605,480	568,470	-	568,470	2,173,950	-	2,173,950	12,050,000	-	12,050,000	0	0	0
	Programa de Comunicação Social - PCS	800,000	2,000,000	-	2,000,000		Dez-2018	60 meses		12,570	-	12,570	48,210	-	48,210	60,780	-	60,780	88,385	-	88,385	112,490	-	112,490	200,875	-	200,875	512,490	-	512,490	520,525	-	520,525	1,033,015	-	1,033,015	512,490	-	512,490	112,490	-	112,490	624,980	-	624,980	64,280	-	64,280	16,070	-	16,070	80,350	-	80,350	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste		2,000,000		2,000,000					-	-	-	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	0	0	0
	Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS	3,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	86,238	-	-	-	-	-	209,400	-	209,400	209,400	-	209,400	238,400	-	238,400	387,400	-	387,400	625,800	-	625,800	476,800	-	476,800	476,800	-	476,800	953,600	-	953,600	536,400	-	536,400	917,200	-	917,200	1,453,600	-	1,453,600	1,268,200	-	1,268,200	489,400	-	489,400	1,757,600	-	1,757,600	5,000,000	-	5,000,000	0	0	0
	Serviços de não consultoria		4,880,000		4,880,000		Jan/19	52 meses		-	-	-	89,400	-	89,400	89,400	-	89,400	238,400	-	238,400	387,400	-	387,400	625,800	-	625,800	476,800	-	476,800	476,800	-	476,800	953,600	-	953,600	536,400	-	536,400	917,200	-	917,200	1,453,600	-	1,453,600	1,268,200	-	1,268,200	489,400	-	489,400	1,757,600	-	1,757,600	4,880,000	-	4,880,000	0	0	0
	Equipamentos		120,000		120,000		Jan/19	?	imediato	-	-	-	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	0	0	0
	Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD		2,100,000	-	2,100,000		Set-2019	45 meses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	-	84,000	210,000	-	210,000	294,000	-	294,000	315,000	-	315,000	357,000	-	357,000	672,000	-	672,000	420,000	-	420,000	378,000	-	378,000	798,000	-	798,000	273,000	-	273,000	63,000	-	63,000	336,000	-	336,000	2,100,000	-	2,100,000	0	0	0
	Remediação do terreno do Centro de Cooperação da Cidade	150,000	950,000	-	950,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	950,000	-	-	-	950,000	-	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	950,000	0	0	0
	consultoria - Estudo para remediação		150,000	-	150,000		Dez-2018	3 meses	Verificar esse prazo com SEMMAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000	0	0	0
	Obras de remediação do terreno		800,000		800,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-	-	-	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000
	VALOR TOTAL (R$)	358,770,489	330,000,000	82,500,000	412,500,000					262,570	-	262,570	10,478,097	2,000,000	12,478,097	10,740,667	4,000,000	14,740,667	23,793,724	5,213,000	29,006,724	50,463,003	9,115,000	59,578,003	74,256,727	14,328,000	88,584,727	71,960,625	16,182,000	88,142,625	70,115,082	15,146,000	85,261,082	142,075,707	31,328,000	173,403,707	50,714,875	17,104,000	67,818,875	34,872,532	9,627,000	44,499,532	85,587,407	26,731,000	112,318,407	13,890,152	3,585,000	17,475,152	3,449,340	2,528,000	5,977,340	17,339,492	6,113,000	23,452,492	330,000,000	82,500,000	412,500,000	-0	0	-0
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	0	100,000,000	25,000,000	125,000,000					79,567	-0	79,567	3,175,181	606,061	3,781,242	3,254,748	1,212,121	4,466,869	7,210,219	1,579,697	8,789,916	15,291,819	2,762,121	18,053,940	22,502,038	4,341,818	26,843,857	21,806,250	4,903,636	26,709,886	21,246,995	4,589,697	25,836,692	43,053,245	9,493,333	52,546,578	15,368,144	5,183,030	20,551,174	10,567,434	2,917,273	13,484,707	25,935,578	8,100,303	34,035,881	4,209,137	1,086,364	5,295,501	1,045,255	766,061	1,811,315	5,254,392	1,852,424	7,106,816	100,000,000	25,000,000	125,000,000	-0	0	-0
		112,115,778	100,000,000	25,000,000	125,000,000																																																					100,000,000	25,000,000	125,000,000
	3.3
											ANO1	ANO2	ANO3	ANO4	ANO5	TOTAL	%
										BID	10,740,667	74,256,727	142,075,707	85,587,407	17,339,492	330,000,000	80%
										LOCAL	4,000,000	14,328,000	31,328,000	26,731,000	6,113,000	82,500,000	20%
										Recurso	14,740,667	88,584,727	173,403,707	112,318,407	23,452,492	412,500,000	100%
											ANO1	ANO2	ANO3	ANO4	ANO5	TOTAL
										BID	3.3%	22.5%	43.1%	25.9%	5.3%	100.0%
										LOCAL	4.8%	17.4%	38.0%	32.4%	7.4%	100.0%
										Recurso	3.6%	21.5%	42.0%	27.2%	5.7%	100.0%
			VALOR BID REVISADO	LOCAL (R$)	Total (R$)					VALOR BID REVISADO	LOCAL	Total
						Situação
(com ou sem projeto)
(sim ou não)	Data recebimento TDR na UGP	Prazo de Execução  (em meses)	OBS.
										%	%	%
	COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO SUSTENTÁVEL	0	226,204,000	27,000,000	253,204,000					69%	33%	61%
	Subcomponente 1 – Requalificação Urbana da Orla Noroeste	0	93,500,000	25,000,000	118,500,000					28%	30%	29%
	Subcomponente 2 – Sustentabilidade Ambiental Urbana e Redução da Vulnerabilidade dos Riscos Naturais	0	30,370,000	1,500,000	31,870,000					9%	2%	8%
	Subcomponente 3 – Modernização da Gestão Municipal	0	102,334,000	500,000	102,834,000					31%	1%	25%
	COMPONENTE 2 – SEGURANÇA CIDADÃ	0	77,296,000	35,500,000	112,796,000					23%	43%	27%
	Subcomponente 1 - Prevenção Social da Violência Juvenil	0	70,426,000	34,000,000	104,426,000					21%	41%	25%
	Subcomponente 2 - Eficacia da Guarda Municipal Cidadã na previsão e controle de delitos	0	6,870,000	1,500,000	8,370,000					2%	2%	2%
	COMPONENTE 3 – GERENCIAMENTO  E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS	0	26,500,000	20,000,000	46,500,000					8%	24%	11%
	Subcomponente 1 – Gerenciamento e Salvaguardas Socioambientais do Programa	27,550,000	26,500,000	20,000,000	46,500,000					8%	24%	11%
	VALOR TOTAL (R$)	4,000,000	330,000,000	82,500,000	412,500,000					100%	100%	100%
	VALOR ATUAL em DOLAR (US$)	0	100,000,000	25,000,000	125,000,000

Compreende: 1- Horto municipal e monitoramento; 2- Plantio de mudas e arvores urbanas; 3- PRAD de áreas degradadas; 4- Projeto e implantação de hortas urbanas e comunitárias
pmv:
inclui o Programa de Ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário
pmv:
Falta confirmação do prazo de execução pela secretaria responsável.

